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PREAMBULE
Cette étude constitue la troisième tranche de l'évaluation hydrologique régionale de l'Afrique Sub-
Saharienne financée par le PNUD (Projet RAF/87/030), la Banque Africaine de Développement et le
Fonds d'Aide et de Coopération de la République Française. L'Etude a porté sur 23 pays de l'Afrique de
l'Ouest et a débuté en septembre 1990. Les pays furent visités par les membres de l'équipe d'étude entre
novembre 1990 et novembre 1991. Le temps global consacré à chaque pays a été de six semaines en
moyenne, dont la moitié au bureau des consultants. Dans 17 pays, ces derniers ont été introduits par le
CIEH. L'étude a été organisée de manière à ce que les évaluations soient réalisées par le personnel de
MOn MacDonald International, du BCEOM, de SOGREAH, de l'ORSTOM et de plusieurs consultants
nationaux. Dès le début, une attention toute particulière a été portée à la cohérence de l'approche et à
l'homogénéité de l'évaluation.
Le but du projet consistait à évaluer l'état des systèmes de collecte de données hydrologiques existants,
et à formuler des recommandations nécessaires à leur amélioration, de manière à assister les pays dans
l'établissement ou l'amélioration de bases de données hydrologiques fiables en vue de leur permettre une
meilleure planification des programmes et projets d'aménagement des ressources en eaux superficielles
et souterrainnes. Le but était donc d'identifier les domaines où l'aide internationale serait nécessaire et de
développer ces recommandations dans des propositions de projets sous une forme convenant aux
bailleurs de fonds.
Les évaluations nationales, recommandations et propositions de projets identifiées ont fait l'objet de
rapports nationaux. Un rapport régional complète les rapports par pays sur les aspects de l'étude qui
nécessitent une approche au niveau de la région ou d'un grand bassin. Il résume également les
caractéristiques communes des évaluations nationales et inclut des propositions de projets pour les
activités qui couvrent tout ou partie de la région.
Ce rapport national est basé sur l'information obtenue et les documents collectés lors d'une mission au
Gabon début Juillet 1991.
Ces consultations ont été effectuées du 3 au 17 Juillet 91 pour l'ORSTOM et du 8 au 26 Juillet 1991 pour le
BCEOM.
Nous souhaitons insister particulièrement sur l'aide précieuse apportée par des personnalités trop
nombreuses pour être citées, et qui nous ont aidé à mener à bien cette évaluation.
.nnlul": .'TllDl·l
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CHAPITRE 1
DONNEES GENERALES
1.1 Introduction géographique et relief (d'après l'Atlas du Gabon)
Logé dans le golfe de Guinée, à cheval sur l'équateur, constitué à plus de 75% par le bassin versant de
l'Ogooué, recouvert sur près de 85% de sa superficie par la forêt équatoriale, le Gabon s'étend sur la
façade occidentale d'un continent dépourvu à cet endroit de relief susceptible de gêner la circulation
atmosphérique: le pays est relativement plat et ouvert sur l'océan atlantique par un bassin sédimentaire
côtier de 20 à 300 km de largeur et de 800 km de long.
Le Gabon est séparé de ses voisins par des frontières souvent artificielles déjà fixées au moment de
son indépendance le 17 aoOt 1960, après quelques variations suivant les péripéties et nécessités de la
colonisation: frontières du nord à la suite des traités France-Allemagne (1908), France-Espagne
(1900), limites est et sud avec le Congo, définies dans le cadre de l'Afrique Equatoriale Française.
Le territoire ainsi délimité couvre une superficie de 267 667 km2, comparable à celle de pays africains
comme le Sénégal, la Guinée, l'Ouganda. Cet espace recèle des richesses naturelles importantes :
pétroles et mines, hydro-énergie, forêts. Sa population, (j'une densité proche de 4 habitants/km2, Par
contre, le fait plutôt comparer à des déserts tels le Sahara Occidental où la Lybie.
La cartographie du Gabon au 1/200 000 progresse avec lenteur. car les prises de vues aériennes sont
gênées par la couverture nuageuse quasi permanente : de nombreuses tâches blanches subsistent et
les vérifications font apparailre des erreurs sur les cartes anciennes. Le tracé des quatre isohypses
(200,400, 600, 800 m.), proposé par la carte de l'Atlas du Gabon n'est qu'estimatif et la représentation
jointe également. (Figure 1.1-1)
1.1.1 Formes du relief
Comme beaucoup de pays du domaine équatorial africain, le Gabon est surtout un pays de collines et
de plateaux cachés par une épaisse végétation forestière. alors que la topographie est rarement plate et
que plusieurs massifs vigoureux atteignent près de 1000 mètres.
1.1.1.1 Montagnes
Malgré leur altitude peu élevée, certains ensembles présentent des pentes très fortes, et méritent ainsi
leur nom de montagne. C'est le cas des Monts de Cristal, sur le rebord occidental des plateaux du
Ntem Ivindo, qui dominent de 800 m la plaine de la Noya. De même le massif de l'ikondou, au dessus
des plaines de la Nyanga et de la Ngounié.
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Figure 1.1-1 : Esquisse du relief
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1.1.1.2 Plateaux et collines
Paysage typique du nord-est, les plateaux sont souvent fortement entaillés par les cours d'eau, qui
forment les mailles d'un réseau de collines. Le fond des vallées est plat et marécageux.
1.1.1.3 Plaines et dépressions
Les plaines sont souvent associées à des formations de savanes: plaines de la Ngounié. de la Lopé. de
la Nyanga.
Le bassin sédimentaire côtier, ensemble de collines, de plateaux de faible altitude et de dépressions, ne
peut être assimilé à une plaine mais il contient, avec le delta de l'Ogooué et la région des lacs, la plaine
la plus remarquable du Gabon.
1.1.2 Structures du relief
Les reliefs s'organisent en trois ensembles structuraux liés à la géologie.
1.1.2.1 Reliefs du vieux socle
De vastes régions de plateaux monotones du vieux bouclier arasé s'opposent à quelques massifs de
montagnes.
Les surfaces du nord-est, dans le Woleu Ntem et l'Ogooué Lolo, s'organisent en plates formes
étagées: plateau septentrional vers 650 m dans la région de Minvoul; plateau plus vaste et moins élevé,
450-500 m, de la majeure partie du bassin de "Ivindo, avec quelques crêtes culminant à près de
1000 m.(Mts de Bélinga et de Boka Boka). Certaines parties de cet ensemble sont très planes, comme
les marécages des rivières Djadié et Djoua ou encore démantelées par l'érosion.
Le massif du Chaillu culmine par des tables sédimentaires aux monts Iboundji (980m.) et Mimongo
(860 m).
Le massif du Mayombe a une forme linéaire depuis la frontière congolaise jusqu'à Lambaréné. A
Koumounanwali, il domine la plaine de la Ngounié de 750 m.
Les Monts de Cristal sont entaillés de vallées profondes.(vallée de Tchimbélé).
Les Monts de Ndjolé et de l'ikoy montrent un relief compartimenté.
1.1.2.2 Reliefs des vieux bassins sédimentaires
Au Sud-ouest, les plaines de la Ngounié et de la Nyanga s'opposent au massif de l'ikoundou. Celui-ci a
été peu entaillé par les grandes vallées. Les plaines karstiques, elles, offrent de petites ondulations avec
de rares cours d'eau, des étangs et de petits chaînons.
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Les bassins de Franceville et d'Okondja présentent à la fois des plateaux (Okouma) limités par des
escarpements et des dépressions moutonnantes de collines.
Le bassin de Booué, en dehors des entablements du pourtour, est un ensemble d'une grande
monotonie où les lourdes collines sont séparées par des vallées encaissées.
1.1.2.3 Reliefs des bassins sédimentaires récents
Les plateaux Batékés présentent leurs surfaces ondulées sableuses autour de Léconi mais ils sont plus
accidentés au Sud où l'altitude atteint 830 m. Les cours d'eau ont disséqué les plateaux.
Le bassin côtier a une topographie très variée, avec des plaines, des plateaux et des crêtes: celle des
grès de Ndombo culmine à 240 m. environ, avec un profil de versant de cuesta et un revers à pente
plus douce. Le plateau de Wonga Wongué est démantelé par l'érosion des petits fleuves côtiers.
Le relief de Libreville est celui d'un vieux plateau démantelé qui a donné lieu à un système de petites
crêtes à flancs convexes. Quelques collines plus hautes dominent la ville (Mont Bouet : 126 m.).
La côte est plate, avec au sud de l'Ogooué de grands ensembles de cordons littoraux qui délimitent de
vastes lagunes. Au nord du grand fleuve, les estuaires sont calfeutrés de vase et envahis par la
mangrove.
Le littoral est rocheux juste au nord de Libreville: cap Santa Clara et cap Esterias.
1.2 Population
Compte tenu de la superficie du territoire (267 000 km2), la population gabonaise est peu importante,
au plus de l'ordre du million d'habitants en 1990, y compris les communautés étrangères qui y sont
légalement établies (Cf tableau 1.2-1). Les statistiques officielles "remaniées" comptabilisent par contre
une population de 1 350 000 habitants en 1990.
.La densité moyenne de population reste inférieure à 5 - voire plus vraisemblablement 4 - habitants au
km2.
Le contrôle de l'immigration n'y étant pas effectif, on estime qu'environ 150 000 personnes de l'Afrique
de l'Ouest sont installées sur le territoire, notamment dans les centres urbains.
L'ampleur des migrations internes est à noter. En 1980, 39,1 % des Gabonais vivaient en zones
urbaines ; en 1990, 52,7 % sont répertoriés en zones urbaines, dont 52 % concentrés à Libreville
(22,5 % de la population totale). La population rurale ne représente donc plus actuellement que moins
de 50 % de la population nationale, contre environ 70 % il Ya 15 ans.
La relative rapidité de multiplication actuelle de la population gabonaise représente un contraste
significatif par rapport au rythme de croissance antérieure, régulièrement faible en raison de facteurs
d'hypo-fécondité, notamment féminine (stérilité), impliquant un nombre des naissances restreint
(Cf tableau 1.2-2 et 1.2-3). Pour la période 1985-1990, le nombre moyen d'enfants par femme est de
4,5.
Tableau 1.2-1 : Estimations de la population par Province (1991)
VILLES PRINCIPALES ET PROVINCES Nombre d'habitants
· Libreville 250000
Reste du département de l'Estuaire 40000
· Port Gentil 50000
Reste du département de l'Ogooué Maritime 40000
· Franceville 20000
Reste du département du Haut Ogooué 40000
.Oyem 20000
Reste du département du Woleu N'lem 130000
· Makokou 9000
Reste du département de l'Ogooué Ivindo 20000
· Mouila 18000
Reste du département de la N'Gounié 50000
· Koulamoutou 12000
Reste du département de ('Ogooué-Lolo 45000
· Lambaréné 13000
Reste du département du Moyen Ogooué 25000
· Tchibanga 12000
Reste du département de la Nyanga 55000
Population Totale 850000
Tableau 1.2-2: Taux d'accroissement naturel
de la population.
Période Taux
1960-1961 0.5 %
1976 1,3 %
1980-1985 ·1.6%
1985-1990 2,0 %
Tableau 1.2-3 - Evolution du
taux de natalité
Péri ode Taux
1960-1961 35,0 0/ 00
1976 32,0 0/ 00
1980-1985 35,9 0/ 00
La croissance actuelle résulterait largement de la baisse du taux brut de mortalité et de l'influence de la
migration internationale sur la croissance (par les effectifs des adultes et leur taux de fécondité).
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De 1960 à 1990 on observe à la fois une régression du taux brut de mortalité et du taux de mortalité
infantile, et une augmentation de la durée moyenne de vie (Cf tableau 1.2-4).
Tableau 1.2-4: Evolution du taux de mortalité au Gabon
Période Taux brut de Taux de mortalité
mortalité infantile
pour 1000 naissances
1960-1965 30 °/00 229
1965-1970 26 °/00 143
1970-1975 20 °/00 132
1975-1980 18°/00 109
1980-1985 17 °/00 ?
1985-1990 15 °/00 99
L'espérance de vie est ainsi passée de 32 ans en 1960, à 51 ans en 1990.
Le taux de mortalité reste néanmoins anormalement élevé, pour un pays à ce niveau de P.I.B., dont les
structures sanitaires et le niveau de vie sont très élevés.
1.3 Santé
La crise économique gabonaise provoque un certain effondrement des structures sanitaires
développées au Gabon, pays d'Afrique ayant pu disposer d'une couverture médicale et hospitalière
exceptionnellement étendue.
La diminution des budgets de fonctionnement et d'investissements des organismes publics et
parapublics et la diminution parallèle des revenus individuels, affectent particulièrement le secteur de la
santé: actuellement les services de base gratuits ne sont plus assurés contre le développement d'une
médecine libérale et payante ; la médecine de "brousse" notamment, se dégrade rapidement faute de
postes de médecins et d'outils opérationnels; la répartition entre les médecins, pharmaciens et
dentistes sur le territoire gabonais est très inégale avec une très forte concentration en zone urbaine ;
les matériels et produits pharmaceutiques sont trop fréquemment détournés à des fins personnelles.
Il est certes difficile pour l'Etat - mais encore faudrait-il qu'il en ait la volonté - de débloquer les moyens
financiers nécessaires à la mise en place d'une nouvelle politique de santé à long terme, visant à
réduire les inégalités de la couverture sanitaire en infrastructures, équipements et personnels et à
améliorer notamment la formation des personnels de santé et des médecins.
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Parmi les objectifs du Ministère de la Santé, le Service des Grandes Endémies entreprend
particulièrement:
-le développement d'une structure nationale de dépistage de la trypanosomiase humaine,
- la construction de petites unités d'hospitalisation pour myco-bactérioses,
- le dépistage et le traitement de la tuberculose,
- la promotion de l'hygiène publique dans les zones urbaines et les villages...
Les maladies d'origine hydrique sont prédominantes (choléra, typhoïde et paratyphoïde, maladies
diarrhéiques, poliomyélite, amibiase.) ; d'autres maladies sont rattachables plus indirectement à "l'eau"
telles que paludisme, bilharziose, filariose, ankylostomiase, parasitoses intestinales.. Les examens
statistiques sanitaires des dernières années font apparaître des points positifs: depuis 20 ans, une
unique épidémie de choléra a été recensée en 1988 à Libreville, les cas de typhoïde o~t diminué de
42 % durant les 4 dernières années, les cas d'amibiases de 45 %.
Les impacts réels de la médecine sont difficiles à quantifier, car il existe des imbrications entre
l'éducation sanitaire, l'aménagement du niveau de vie, les vaccinations..
A travers le programme d'investissements concernant l'eau potable en zone rurale, développé par le
Ministère de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ("Programme d'Hydraulique Villageoise"), le
Ministère de la Santé renforce ses objectifs d'approvisionnement en eau saine de tous les villages; il
reste à associer ces programmes techniques avec les campagnes d'éducation pour la santé.
1.4 Education
Les Etablissements du Supérieur fournissant au Gabon un enseignement à caractère scientifique sont
les suivants:
- à Libreville, l'Université Omar Bongo (U.O.B.) avec plus de 2300 élèves inscrits, dont dépendent entre
autres:
· la Faculté de Droit et des Sciences Economiques (770 étudiants en 1987) ;
· le Centre Universitaire des Sciences de la Santé (C.U.S.S.) avec 370 étudiants inscrits en 1987. Le
nombre d'étudiants en Médecine au cours de l'année 1989-1990 étaient de 134 en 1ère année, et de
16 en 7ème année. La même année on notait la présence de 95 médecins-boursiers à l'étranger
(France, Chine, Maroc, URSS, Sénégal...) ;
· l'Institut National des Sciences de Gestion (INSG) présente 2 cycles de 3 et 5 ans (220 étudiants en
1987) ;
· l'Ecole Normale Supérieure (E.N.S.) forme les professeurs de lycée (205 étudiants) ;
· l'Ecole Normale Supérieure d'Er.3eignement Technique (ENSET) forme les professeurs des lycées
techniques (90 étudiants) ;
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- à Franceville, l'Université des Sciences et Techniques de Masuku (USTM), qui avait inscrit environ 400
étudiants en 1987, dont:
. la Faculté des Sciences (175 étudiants environ) ;
. l'Ecole Polytechnique de Masuku (E.P.M.) avec 30 étudiants dans le Cycle des Ingénieurs et des
Techniques Supérieures et 180 étudiants dans le Cycle des Ingénieurs des Techniques.
Le nombre faible d'ingénieurs et de techniciens gabonais qui sortent des structures de formation, en
comparaison avec l'importance des besoins recensés, ne laisse pas espérer à court terme un
allégement des effectifs de l'Assistance Technique étrangère. Les secteurs productifs (Mines et
Agriculture) restent les plus démunis.
1.5 Economie
La politique économique du Gabon est fortement influencée par les aléas de son secteur pétrolier.
Après avoir connu une période particulièrement faste de 1974 à 1985, il a subi un effondrement dans la
deuxième moitié des années 80, entraînant une grave crise économique et financière. Depuis 1987,
appuyé par le F.M.I., l'état a lancé en conséquence une politique de restrictions à l'égard des dépenses
publiques, tout en cherchant à relancer le secteur non pétrolier.
En effet, les secteurs considérés autrefois comme traditionnels (foresterie, agriculture) ont connu un
déclin de leurs productions et de leurs exportations. L'agriculture ne parvient à satisfaire aujourd'hui
que 10 à 15 % des besoins alimentaires du pays; les terres cultivées représentent 0,5 % de la superficie
totale du Gabon. Le secteur agriculture-élevage-pêche, qui couvrait 4,3 % du PIS en 1985, a finalement
atteint 9,2 % en 1988 grâce aux investissements publics réalisés.
La hausse des importations, induites par les investissements découlant des revenus pétroliers, a
progressé parallèlement à un rythme supérieur à celui des exportations.
La pression sur le marché du travail encourageait un exode rural massif (la population rurale est passée
de 70 à 45 % de la population nationale en moins de 20 ans), ainsi que l'immigration de travailleurs
venus des pays voisins.
Sous l'effet de cette tension et d'une série de hausses généralisées du salaire minimum fixé par l'état, la
compétitivité de la plupart des secteurs de l'économie (secteurs exposés à la concurrence: agriculture
et industrie manufacturière) a considérablement diminué. A l'opposé, le secteur protégé (services,
administration, commerce, construction...) s'est développé. Actuellement, on note une pénurie
généralisée de personnel qualifié à tous les niveaux, associée parfois à des effectifs pléthoriques.
L'investissement public a connu une expansion rapide et mal maîtrisée, entraînant une augmentation du
rôle de l'état dans les administrations et les entreprises para-publiques. Or, suite à la période d'austérité
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décrétée, le budget d'investissement de l'Etat est passé de 400 milliards de FCFA en 1985 à 70-75
milliards ces dernières années.
La population du Gabon bénéficie encore d'un revenu par tête de l'ordre de 4 500 US$, le plus élevé du
continent africain après la Libye (6 500 US$) et avant l'Afrique du Sud (2 500 US$), loin devant ses
voisins immédiats (Congo: 950 US$/hab., Guinée Equatoriale: 100 US$/hab).
Le Produit Intérieur Srut illustre une très nette décélération depuis 1985: 971,4 milliards de FCFA en
1988 comme autour des années 80, puis 1 232 milliards en 1990. La part du secteur informel dans le
PIS, qui passe de 11,3 % en 1980 (40 % du secteur structuré) à 27,3 % en 1987 (75 % du secteur
structuré), traduit l'existence de la crise économique actuelle. L'activité pétrolière occupe toujours une
place prépondérante dans l'économie nationale, qui en est de ce fait très dépendante (en 1990, le
pétrole a contribué pour 33 % à la formation du PIS contre 45 % en 1985, et pour 72 % contre 83% aux
recettes d'exportation).
La répartition du PIS par secteurs d'activités est reportée sur le tableau 1.5-1. Sous les rubriques
"Pétrole" et "Industrie de transformation" s'entendent: l'exploitation pétrolière et la recherche d'une
part; J'industrie alimentaire, les boissons et tabacs, l'imprimerie, l'édition, la chimie, les matériaux de
construction, les ouvrages en métaux et le textile d'autre part.
1.6 Climat *
1.6.1 Généralités
Le Gabon positionné entre les parallèles 2°20'N et 4°S, a un climat de type équatorial chaud I)umide
sans écart notable de température. Mais il est soumis sur l'axe nord-sud à une variation progressive et
continue. D'équatorial pur à deux saisons des pluies et deux saisons sèches alternées à la frontière
camerounaise, il subit une tendance australe de plus en plus affirmée en se dirigeant vers le sud où elle
devient dominante.
Seule la saison sèche de juin à septembre est bien marquée; celle de décembre à janvier s'estompe
avec des précipitations non négligeables.
Cette variation est due essentiellement à la position géographique du pays placé toute l'année au Sud
de l'équateur thermique et aux centres d'actions qui régissent les mouvements saisonniers d'air
atmosphérique, établis de part et d'autre de la zone des basses pressions équatoriales.
Le climat gabonais résulte de l'interaction bien connue des quatre grandes masses d'air principales qui
sont:
* Ce sous chapitre a été préparé à partir d'extraits de l'important travail réalisé par M. Jacques LERIQUE
dans le cadre de la Monographie sur les Régimes du GABON. ( à paraître)
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Tableau 1.5-1 : Valeurs ajoutées, origines du PIB pour quelques secteurs d'activités; Montant du
PIB total annuel.
(milliards de francs CFA ou % du PIB)
(milliards FCFA) 1985 1986 1987 1988
Pétrole 733,4 244,5 256,2 219,1
Agriculture, 71,1 86,6 88,5 89,1
élevage et pêche
Exploit. forestière 15,5 22,7 22,0 22,3
Mines et carrières 53,0 51,1 42,5 42,9
Industrie du bois 9,0 12,2 10,7 9,7
Raffinage 14,2 11,8 24,9 26,3
Ind. de transform. 37,8 59,6 47,8 44,9
Electricité, 26,2 26,4 29,8 29,3
Eau, Gaz.
B.T.P. 125,0 132,6 68,4 52,4
Commerce 106,5 117,2 83,1 80,9
Services 110,6 108,6 82,1 78,9
PIB TOTAL 1645,8 1201,0 1035,3 971,4
(en % du PIB) 1985 1986 1987 1988
Pétrole 44,6 20,4 24,7 22,6
Agriculture. 4,3 7,2 8,5 9,2
élevage et pêche
Exploit. forestière 0,9 1,9 2,1 2,3
Mines et socarrières 3,2 4,3 4,1 4,4
Industrie du bois 0,5 1,0 1,0 1,0
Raffinage 0,9 1,0 2,4 2,7
Ind. de tansform. 2,3 5,0 4,6 4,6
Electricité, 1,6 2,2 2,9 3,0
Eau, Gaz
B.T.P. 7,6 11,0 6,6 5,4
Commerce 6,5 9,8 8,0 8,3
Services 6,7 9,0 7,9 8,1
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1 / L'anticyclone subtropical saharien appelé aussi anticyclone de Libye.
2 / L'anticyclone de Sainte-Hélène, qui véhicule dans ses basses couches un air maritime épais,
relativement frais et très humide avec une tendance marquée à la déstabilisation. C'est ce flux de
"mousson atlantique" qui provoque la majeure partie des précipitations.
3/ L'anticyclone de l'océan indien ou alizé du sud-est dénommé aussi anticyclone des Mascareignes.
Cette masse d'air chaude et moyennement humide peut interférer avec la mousson et donner
naissance à des zones orageuses à caractère parfois violent se déplaçant d'est en ouest.
4 / L'anticyclone subtropical ou anticyclone du Transvaal.
Ce sont les variations des champs de pression affectés à ces masses d'air, qui par interactions, vont
provoquer un déplacement saisonnier et alternatif du F.I.T. et par voie de conséquences engendrer le
rythme des saisons dans la zone équatoriale.
La répartition annuelle des pluies est l'élément caractéristique de la définition des saisons dans la zone
intertropicale.
La grande saison sèche équatoriale en juillet-août dure environ deux mois dans le nord du pays (Bitam,
Mékambo) et augmente progressivement vers le sud pour atteindre près de quatre mois entre juin et
septembre. A partir de septembre le flux de mousson pénètre au Gabon par le nord, ou les
précipitations sont maximales en octobre (250 à plus de 600 mm), et atteint le sud en octobre, où les
maximums sont observés en novembre (200 à 400 mm). Cette séquence pluvieuse constitue ce qui est
appelé la grande saison des pluies. Durant la petite saison sèche, en janvier et février, les précipitations
diminuent jusqu'à 50 à 200 mm par mois du nord au sud.
De fin février à mai la zone active du flux de mousson traverse le pays, renforcée très souvent par la
pénétration par l'est des masses d'air humides de l'océan indien. C'est la seconde saison des pluies,
dispensatrice de précipitations avoisinant 200 mm par mois sur tout le territoire.
1.6.2 Grandes zones climatiques
Il est assez délicat de définir avec précision les limites de zones présentant une homogénéité du point
de vue climatique. Néanmoins, on peut en apprécier les contours généraux. La faible densité des
postes d'observations climatologiques et la qualité des observations n'ont guère facilité l'affinement de
cette délimitation. Les critères ayant servi à cette délimitation sont la durée de la grande saison sèche;
c'est elle qui a présidé à la classification de Caroff et Rydalewski. M. LERIQUE y a ajouté la pluviométrie
moyenne annuelle de la région considérée. La durée de la saison sèche a été déterminée à travers le
facteur "mois secs" de la classification de Gaussen, classification qui lie le total des précipitations
mensuelles à la température.
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Un mois est dit "sec" lorsque P < 2T. Au Gabon, la température moyenne annuelle voisine 25° ; le mois
sec aura donc pour valeur P < 50 mm.
Deux grands ensembles peuvent être dégagés: le régime équatorial pur et le régime équatorial de
transition australe avec plusieurs variantes progressives.
1.6.2.1 Régime équatorial pur
Il est caractérisé par la présence de précipitations plus ou moins importantes en toutes saisons avec
dédoublement quasi symétrique des épisodes secs et humides provoquant deux maximums et deux
minimums. La grande saison sèche couvre les mois de juillet et août avec un total pluviométrique
inférieur à 100 mm. Le minimum mensuel se situe généralement en juillet (20 à 40 mm).
Elle accuse une nette sévérité par rapport à la petite saison sèche qui se présente entre décembre et
février et reçoit sur l'ensemble de cette période de 200 à 300 mm avec un minimum en janvier (de 50 à
80 mm). Les deux séquences humides s'intercalent entre les deux épisodes secs précédents. La
grande saison des pluies sévit de la mi-septembre à la mi-novembre avec un total de 650 à 750 mm de
précipitations. Le maximum est en principe relevé en octobre avec P # 300 mm. La seconde saison des
pluies couvre la période de mars à mai et est toujours inférieure quantitativement à celle d'octobre-
novembre. La répartition mensuelle est relativement homogène et voisine les 200 mm/mois.
Le maximum mensuel secondaire se présente soit en avril soit en mai avec une pluviométrie dépassant
les 200 mm. Le mois de juin correspond à un mois de transition résultant de l'action très amortie de la
frange sud ou flot moussonique. Les précipitations sont bien souvent inférieures à 100 mm.
Ce type de climat affecte la région extrême nord-est du pays correspondant sensiblement à la zone des
plateaux séniles Ntem-lvindo délimitée au sud par une ligne générale joignant Oyem-Bélinga-Mékambo.
La pluviométrie moyenne annuelle est comprise entre 1 500 et 1 800 mm.
1.6.2.2 Régime équatorial de transition australe
1.6.2.2.1 Généralités
Il sévit sur le reste du territoire. L'allongement progressif de la durée de la saison sèche sur l'axe
général nord-sud et parallèlement le rapprochement des deux maximums mensuels dans le temps,
impliquent la notion de nuance dans le degré de transition. La relativité de la petite saison sèche qui a
tendance à devenir de plus en plus humide en descendant vers le sud renforce cette constatation.
La tendance australe, faible au voisinage de la ligne Oyem-Bélinga-Mékambo, s'affirme
progressivement pour devenir dominante sur le sud-ouest du pays se rapprochant ainsi du régime
tropical à une saison des pluies et une saison sèche. Cette variabilité est encore renforcée par des
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influences régionales plus ou moins marquées comme l'influence océanique sur la bande côtière et les
zones précôtières, le relief et le type de végétation comme la savane.
1.6.2.2.2 Régime équatorial de transition à faible nuance australe
Sa zone d'influence s'exerce sensiblement sur l'ensemble de la pénéplaine de l'ivindo, c'est-à-dire sur
une bande dissymétrique comprise entre la ligne Oyem-Bélinga-Mékambo au nord et au sud par
l'Equateur jusqu'aux environs des Portes de l'Okanda et à partir de celles-ci par une direction générale
les reliant à Médouneu. Cette dernière limite correspond sensiblement au piedmont est des Monts de
Cristal.
Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes:
- Pluviométrie moyenne annuelle 1 700 - 1 800 mm
- Grande saison sèche. Durée 2,5 à 3 mois maximum. Précipitations totales sur cette période entre 70 et
150 mm, minimum en juillet «30 mm).
- Grande saison des pluies. Pluviométrie totale entre 600 et 700 mm, durée mi-septembre à mi-
novembre, maximum en octobre (250 à 350 mm).
- Petite saison sèche. Pluviométrie totale (250 mm) assez bien répartie sur les trois mois, de décembre
à février # 100 mm/mois. Maximum secondaire en janvier (80 à 100 mm).
1.6.2.2.3 Régime équatorial de transition à nuance australe
Bordée au nord par l'Equateur, cette zone d'influence recouvre une bonne partie des plateaux
sédimentaires du Francevillien et des plateaux Batékés. Sa limite sud-est voisine une courbe qui
joindrait les Portes de l'Okanda, Koulamoutou, Moanda, Franceville et Léconi.
On est en présence des caractéristiques suivantes :
- Pluviométrie moyenne annuelle 1 600 - 1 800 mm. Durée de la saison sèche, de 3 mois à 3 mois 1/2
avec un total de précipitations inférieur à 100 mm.
- Minimum en juillet (# 10 mm). La petite saison sèche est relative, seulement marquée par une légère
diminution de la pluviométrie, soit environ 400 mm pour la période décembre-février. Les deux
séquences humides ont tendance à s'équilibrer quantitativement voisinant les 600 mm ; on relève
toujours la dualité des maximums, le premier en octobre-novembre avec 250 mm environ, le second en
mars-avril avec plus de 200 mm.
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1.6.2.2.4 Climat équatorial de transition à nuance australe sous forte influence océanique
C'est le climat presqu'insulaire de la région de Libreville. Il concerne la partie nord-ouest du territoire,
délimitée par la frontière guinéo-gabonaise au nord, la bordure sud de ,'estuaire du Gabon et à l'est, par
la série de barrières de reliefs des Monts de Cristal avec ses versants ouest "au vent".
La pluviométrie moyenne est comprise entre 3 000 et 2 200 mm. Elle décroît progressivement sur un
axe nord-ouest / sud-est passant par Cocobeach.
La grande saison sèche couvre une période de trois mois, de juin à août, avec un minimum en juillet
inférieur à 10 mm pour une pluviométrie totale de juin à août oscillant entre 20 et 100 mm. Il est à
remarquer la toute relativité de la petite saison sèche avec un minimum secondaire se situant la plupart
des années en février avec précipitations comprises entre 150 mm et parfois plus de 300 mm.
1.6.2.2.5 Régime équatorial de transition à dominante australe
Il règne sur l'espace complémentaire aux trois régions précédentes exception faite de la bande côtière
sud. La zone d'influence s'établit à l'est de la série de lignes de crêtes des Monts Mayumbe, du massif
du Koumounabwali y compris la vallée abritée du moyen Ogooué entre Sooué et Ndjolé et le bassin
inférieur de l'Okano. Au Nord-est, c'est la ligne fictive Portes de l'Okanda, Koulamoutou, Franceville,
Léconi, qui la délimite.
La grande saison sèche sévère dure de 3 mois 1/2 à 4 mois et est étalée sur la période allant de la mi-
juin à la mi-septembre, pour une pluviométrie totale de 100 à 150 mm. En juillet, qui marque le mois le
plus sec, les précipitations sont rares voire nulles. Un ralentissement des précipitations a lieu entre
décembre et février marquant la petite saison sèche toute relative avec un total voisinant les 500 mm de
pluie. Le minimum secondaire se présente en général en janvier ou février avec 160 à 210 mm.
Il Y a toujours dualité des deux maximums à travers les deux séquences humides, le premier en
novembre (300 à 400 mm), le second en mars (200 à 300 mm). La faible densité des postes
d'observations et la qualité toute relative des observations à ces postes dans le Massif du Chaillu
entrainent un certain doute sur les valeurs moyennes exposées ci-dessus. On notera que pour les
stations sures situées dans cette zone, les valeurs totales des précipitations des deux séquences
pluvieuses voisinent l'équilibre (700 à 800 mm).
La pluviométrie moyenne annuelle est comprise entre 1 700 et 2 200 mm. On notera des anomalies
provoquées par des situations particulières liées surtout à l'orographie et à la végétation (nots
déficitaires de Sooué et de Ndendé, Tchibanga et excroissance du réseau d'isohyètes sur Mouila
Mbigou).
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1.6.2.2.6 Régime équatorial de transition à dominante australe sous influence océanique
Il sévit sur l'ensemble de la bande côtière comprise entre le sud de l'estuaire du Gabon et la Nyanga.
Sa limite est se confond avec les piedmonts ouest des Monts de Ndjolé, du Massif du Koumounabwali
et des Monts Mayumbe. C'est le climat presqu'insulaire de Port-Gentil.
La grande saison sèche dure au moins quatre mois (de juin à septembre) et est très sévère, les
précipitations totales sur ces quatre mois n'atteignant que rarement les 100 mm. Juillet et août sont très
secs (P < 10 mm) et les précipitations y sont souvent absentes. Deux épisodes humides encadrent
cette saison sèche avec présence de deux maximums sensiblement d'égale valeur en novembre et en
mars ou avril. On observe encore un minimum secondaire en février avec 200 mm environ.
La séquence dite petite saison sèche n'est marquée que par un léger amortissement des précipitations
qui atteignent quand même 750 mm entre décembre et février, pour une pluviométrie moyenne
annuelle de 2 000 à 2 200 mm.
1.6.2.2.7 Climat équatorial de transition à forte dominante (dominante australe)
Seule la plaine littorale de Mayumba, au sud de l'embouchure de la Nyanga. est soumise à ce régime,
caractérisé par une saison sèche d'une durée proche de cinq mois (de mi-mai à mi-octobre). Juin,
juillet et août réunis reçoivent rarement plus de 10 mm de pluie. Le maximum se présente en novembre
(300 à 400 mm).
En décembre-janvier, on observe, une régression des précipitations voisinant ou dépassant les
200 mm/mois. Le maximum de la seconde séquence pluvieuse a lieu en février ou mars (250 à
300 mm). La moyenne pluviométrique annuelle comprise entre 1 800 et 2000 mm, reflète l'influence
océanique de par sa position "au vent" par rapport au Massif du Mayumbe, contrairement à la région
voisine de la plaine de Tchibanga qui, bien abritée par ce même massif (sous le vent), présente un
creux déficitaire caractéristique.
1.6.2.2.8 Conclusion
Le Gabon peut donc être divisé en sept zones présentant un certain caractère d'homogénéité du point
de vue climatique. Les limites moyennes qui ont été déterminées sont flottantes en particulier lors des
situations extrêmes du FIT qui sont elles aussi fluctuantes et peuvent varier certaines années de plus de
deux degrés de latitude, c'est-à-dire. plus de 200 km.
Il est à remarquer que ces limites moyennes se confondent sensiblement à celles des paysages-types
gabonais, et coïncidence fortuite, à celles des grandes unités géologiques et pédologiques.
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1.6.3
1.6.3.1
Eléments climatiques (autres que précipitations)
Température
Bien que la température fasse l'objet de mesures dans un grand nombre de stations (stations
agroclimatiques, climatiques, stations de sociétés paraétatiques ou privées), ce paramètre n'est relevé
systématiquement qu'aux seules stations synoptiques.
Ce sont donc celles-ci qui serviront de référence pour dégager les grandes lignes générales.
Comme dans toute la zone équatoriale les moyennes annuelles de la température sont modérées,
oscillant aux alentours de 25°C, avec de faibles variations dans le temps. L'amplitude journalière entre
la température minimale atteinte vers 5 heures du matin et la maximale relevée vers 15 heures, se situe
en 6 et 10°C. Les variations moyennes mensuelles sont plus faibles et inférieures à 5°C. Les plus basses
températures se situent toujours, et ce sur l'ensemble du territoire, au coeur de la grande saison sèche
Ouillet, aoOt) période pendant laquelle ont relève toujours le minimum absolu (température la plus basse
de l'année).
A cette époque, l'ensoleillement qui atteint ses plus faibles valeurs mensuelles et les effets du courant
côtier et de l'upwelling équatorial, concourent à ce rafraîchissement.
A partir de la fin de la saison sèche, l'ensemble des températures journalières et des moyennes
mensuelles augmente légèrement pour atteindre son maximum pendant la séquence pluvieuse de mars
à mai, période qui enregistre toujours le maximum absolu.
Le territoire subit alors, sauf sur la bande côtière sud, l'ensoleillement le plus fort de l'année et le
réchauffement est accentué par la descente des eaux chaudes maritimes du Golfe de Guinée jusqu'aux
environs du 6 ème parallèle sud. L'ensemble des températures moyennes maximales est assez
homogène sur tout le pays et est compris entre 2SoC à Moanda et 3005C à Mouila. Les zones les plus
chaudes se situent dans les régions relativement abritées par le relief, c'est-à-dire, dans les grandes
vallées en majeure partie occupées par la savane (vallée de la Ngounié et de la Nyanga). Les
températures maximales, dépassent dans ces zones les 30°C (Mouila, Tchibanga, Lambaréné).
Les variations spatiales sont surtout marquées par les éléments physiques: proximité de l'Océan,
couvert végétal et altitude.
L'océan, par sa forte capacité calorifique, marque l'ensemble de la zone côtière d'une faible amplitude
thermique moyenne qui évolue entre 5 à 6°5C.
Cette amplitude augmente avec l'effet continental. Elle est d'environ SoC sur la zone précôtière
(Lambaréné, Mitzic, ...), avoisine les goC pour une grande partie du pays, pour atteindre les 11°C dans
les régions les plus orientales (Mékambo).
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L'altitude a une influence certaine sur les températures minimales dont la moyenne est inférieure à 20°C
pour les stations situées à plus de 500 mètres, (Lastoursville: 20°C, 585 m - Bitam: 19°7C, 599 m -
Makokou: 19°3C, 515 m - Mékambo: 17°7C, 501 m).
Les températures absolues ont été relevées, pour les plus fortes, à Mouila avec 37°2C, et pour les plus
basses, à Lastoursville, Mbigou, Makokou et Mékambo avec 10°C.
Le tableau 1.6-1 fournit pour chaque station synoptique la moyenne mensuelle interannuelle des
températures maximales Tx, minimales Tn, moyennes Tx + Tn/2, ainsi que les valeurs extrêmes
absolues. La période de relevés pris en compte pour les calculs est également donnée.
La faible densité des points de mesures des températures ne permet pas de dresser avec assez de
précision une carte des lignes isothermes du GABON.
1.6.3.2 Humidité relative
A l'échelon journalier, celle-ci est fonction inverse de la température. Les minimums ont toujours lieu à
l'heure la plus chaude de la journée (aux environs de 15 heures) et les maximums à l'heure la plus
fraîche où ils attelgnent très souvent 100 %, c'est-à-dire, au lever du jour vers 5 heures.
La moyenne de l'humidité relative annuelle au Gabon dépasse 80 %. L'influence maritime et le couvert
végétal la renforce: elle sera plus faible (= 82 %) dans les zones de savanes (Booué, Franceville,
Mouila, Tchibanga) que dans les parties couvertes par la forêt ou situées dans la zone littorale où elle
atteint 85 % à 86 %.
Les variations mensuelles sont de faible amplitude 4 à 8 %. En prinCipe, les maximums moyens
mensuels se relèvent pendant la période pluvieuse d'octobre-novembre.
Les minimums, selon les régions, sont atteints pour la zone continentale nord entre février et avril. Pour
le reste du territoire, ils se situent au coeur de la saison sèche (juillet-août). Le minimum absolu
journalier a été relevé à Franceville avec 23 %.
1.6.3.3 Insolation
La durée journalière de l'insolation n'est mesurée par "héliographe type Campbell qu'à certaines
stations synoptiques.
La durée moyenne annuelle de l'insolation varie de 1 266 h/année à Tchibanga à 1633 h/année à Port-
Gentil en passant d'ouest en est, à 1 270 à Bitam, 1 425 à Lambaréné, 1 485 à Makokou, 1 540 à
Moanda et Libreville - Aviation, et 1 560 à Lastoursville ; elle dépasse 1 700 h/année au delà de la
frontière gabonaise, au Congo, 1 70fi à Ouesso et 1 746 à Djambala.
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Tableau 1.~1 : Moyennes mensuelles interannuelles des températures journalières en degrés C"
Mois
J F M A M J J A S 0 N D Annft Mua'" Miniabs.
Stations
UbrlrilU Tl!: 29,3 29,9 30,1 30,0 29,s 27.6 26,s 26,6 27,6 27,8 28.2 28,9 28,s
1951·1975 Tn 23,8 23,8 23,6 23,9 23,1 22,0 22,3 23,0 23.0 23.3 23,3 23.8 23.3 35,1 17,8
AIL 10m I&±In 26,6 26.9 26,9 26.8 26,7 25,4 24,3 24,s 25,3 25,6 25,8 26,4 25.9
2
Pot1-G~1IIil Tl!: 29,s 30,1 30.3 30,3 29,2 26,7 25,7 26,s 28,0 28,s 28,5 28,9 28,s
1955·1975 Tn 23,9 24,2 24,1 24,1 23,9 21,8 2O,s 21.3 22,6 23.3 23.3 23.7 23,0 32,8
AlL4m I&±ID 26,7 27,2 27,2 27,2 26,6 25,3 23.3 23,9 25.3 25,9 25.9 26,3 25,8 16,2
2
CoeoktJcll Tl!: 29,7 30,4 3O,s 3O,s 29,9 28,1 27.6 27.6 28,2 28,4 28.9 29,s 29,1
1951-1975 Tn 23,2 23,2 23.0 23,0 23,1 22.3 21,1 21.3 22,3 22,S 22,6 22,9 22,S 34,4 14,8
AIL 20m I&±In 26,s 26,8 26,8 26.8 26,s 25,2 24,4 24,s 25.3 25,s 25.8 26,2 25,8
2
MII'1UfIIM Tl!: 29.3 29,s 30,4 30,4 29,1 26,6 25,6 25,8 26,s 27.3 27,9 28.6 28,2
1951-1975 Tn 23,2 23,4 23,6 23,7 23,2 21,0 19,2 19,8 2l.2 22,6 22,6 22,8 22,2 35,2 15,s
AIL37m I&±In 26.3 26,s 27,0 27.1 26,2 23,8 22,4 22,8 23,9 25.0 25.3 25,7 25,2
2
Billurl Tl!: 29,2 29,9 30,2 30,1 29.7 28,2 26,7 27,0 28,4 28,9 28,8 28,8 29,0
1954-1975 Tn 20,0 19,9 19,8 19.9 20.0 19,8 19,0 19,s 19,s 19,s 19,6 20,0 19,7 36,0 13,s
AIL 599m I&±ID 24,6 24,9 25,9 25.0 24,9 24,0 22,9 23.1 24.0 24,2 24,2 24,4 24.4
2
5,"",..1_
Mois
J F M A M J J A S 0 N D AaD6e Mua'" MiDlabs.
Stations
MIlluJu. Tl!: 28,9 29.4 30,0 30,1 29,s 27.3 25,4 26,0 2&,2 29,0 28.7 28,6 28.4
1953-1975 Tn 19,6 19,6 19.7 19,9 19,9 19.0 18.0 18,1 19,1 19,s 19,4 19,2 19.3 34.3 10.0
AIL 515 m I&±In 24.3 24,s 24,9 25.0 24.7 23,2 21.7 22,1 23.7 24.3 24.1 23,9 23,9
2
MU:k Til: 28.6 29,4 29,6 29,7 28,9 27.3 25,8 25.8 27.8 28.4 28.3 28,2 28,2
1951-1975 Tn 19,8 19,7 19,6 19,8 19,9 19.3 18,4 18.4 19,1 19,4 19,4 19.7 19.4 35,s 13,0
AIL 583 m I&±ID 24,2 24,6 24,6 24.8 24,4 23.3 22,1 22,1 23,s 23,9 23,9 24,0 23,8
2
Miumbo Tl!: 29,1 29.9 30,3 30,4 29.9 28.1 26,s 25,s 28.3 29,1 29.0 27,4 28,8
1957-1975 Tn 18,6 18,6 19.1 19.3 19.4 18,6 17,4 16,7 18,7 19,2 18,8 17,s 17.7 34,6 10.0
AIL SOI m I&±ID 23,8 24,2 24,7 24,8 :24,6 23.3 21.9 11.1 23,s 24.1 23,9 22,4 23,2
2
lAmbtulrli Tl!: 30,7 31,6 31.8 31,9 31.1 28,4 27,2 27,8 29,s 30.6 30,2 30.2 30,1
1961-1975 Tn 22,7 22,6 22,7 22,8 23,0 21,1 19,8 20,2 11,8 22,6 22,S 22,6 22,0 36,0 14,0
AIL 26m I&±In 26,7 27,1 27.3 27,4 27.1 24,8 23,s 24.0 25.7 26,6 26,4 26,4 26,1
2
LiuUllUlrilU Tl!: 28,6 29.3 29,8 29.7 29.0 27,1 25,s 26,1 28,2 28,7 28,s 28.3 28,2
1954-1975 Tn 20,4 20,2 20,2 20.3 20.3 19,s 18,s 18,9 19,7 20.1 20,0 20.1 20.0 33,9 10.0
AlL48Sm Il±ID. 24,s 24,8 25.0 25.0 24,7 23.3 22,0 22,S 24.0 24,4 24.3 24,2 24.1
2
~ fu;~
J F M A M J J A S 0 N D An" Mu.... Mini ....StatiOIII
Mollilll TlI 31,5 32.3 32,6 32.8 31,5 28,4 27,5 27.7 29.4 31,2 31.0 30.7 30,5
19S1·197S Tn 22,8 22,4 22,4 22,S 22,7 21,2 19,8 20,2 21,5 22,4 22,2 22,S 21.9 37,2 12,S
AIL 89 m I&:tIn 27,2 27.4 27,5 27.7 27,1 24,8 23,7 24,0 2S,5 26,8 26,6 26,6 26,2
2
Tclllbtl"go TlI 31,1 31,6 32,4 32,S 31.4 28.7 27.6 27,6 28,6 30,3 30,2 30,4 30,2
19S8·197S Tn 22,2 22,2 22,4 22,S 22,2 19,7 18,5 19,1 20.7 22,2 22,1 22,2 21,2 36,2 14,0
AIL' ISO m I&:tIn 26,7 26,9 27,4 27,5 26,8 24,2 23,1 23,4 24,7 26,3 26,2 26,3 2S,7
2
Moo'" TlI 28,4 29,4 29,7 29,6 28,2 27,1 26,2 26,7 27,9 28.4 28,2 27,5 28,1
1962·197S Tn 20,1 20,0 20,0 20,2 20,1 19,2 18,5 18,8 19,4 19,7 19.7 19,7 19,6 33,8 IS,O
AIL 2.50 m I&:tIn 24,3 24,7 24.9 24.9 24,2 23,2 22,4 22.8 23,7 24,1 24.0 23,6 23,9
2
Les variations mensuelles se présentent de façon classique sous la forme d'une sinuso'loe
dissymétrique pour six stations. Seul Port-Gentil ne reflète pas l'allure générale des six autres tracés, où
deux maximums et deux minimums se dégagent:
- le maximum principal se présente pendant la petite saison sèche et lors de la période de transition
entre cette dernière et la seconde saison des pluies Qanvier à mars) 177 h/mois à Ubreville en février,
129 h/mois à Bitam en mai. Il se présente en juillet à Port-Gentil. Le maximum secondaire à lieu en
octobre-novembre.
Tableau 1.6-2: Variations moyennes mensuelles de l'humidité relative en %
Stations Période J F M A M J J A S 0 N D An
Ubreville 1951-1963 86 85 85 85 85 81 80 81 84 87 88 86 85
Port-Gentil 1953 -1965 84 82 83 84 85 83 82 80 81 83 83 85 83
Lambaréné 1960 -1965 86 85 85 86 87 86 83 81 81 85 87 87 85
Franceville 1951-1965 83 82 82 82 84 84 81 77 78 82 84 85 82
Bitam 1956 - 1965 86 84 84 85 87 88 87 85 87 88 88 87 86
Makokou 1954 -1965 85 83 83 83 85 87 87 85 83 85 86 86 85
Tchibanga 1958 -1965 85 84 85 85 84 81 78 78 79 82 86 86 83
Mékambo 1957 - 1965 86 85 84 85 81 88 88 89 87 87 87 87 87
Mitzic 1951- 1965 85 84 84 85 86 88 88 86 85 86 87 86 86
Mayumba 1951-1965 87 86 86 86 87 85 84 84 86 87 89 88 86
Lastoursvillc 1956 -1965 87 85 81 85 86 87 86 84 82 85 87 87 85
Cocobeach 1951- 1965 87 86 86 86 87 85 84 84 87 89 88 87 86
Mouila 1951-1965 83 82 82 83 84 83 80 78 78 81 84 84 82
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-le minimum est relevé pendant la grande saison sèche de juin à septembre selon la région et varie de
48 h/mois à Tchibanga en septembre à 95 h/mois à Libreville toujours en septembre.
,
Des mesures de l'intensité du rayonnement global ont été effectuées à la station climatologique de
l'aéroport de Librl::lville. Le tableau 1.6-3 fournit des résultats sur la période août 1970 - juin 1977
(renseignements ASECNA Libreville).
Tableau 1.~3 : Rayonnement global à Ubreville - Aviation en joules/cm2
Mois J F M A M J J A S 0 N. D
Total l1IO)'eII mensuel 49365 51879 mso S440ll 52456 45678 45998 43759 49834 48047 45534 4636S
Rayonnemenl quotidien 1592 1832 1863 1814 1692 1523 1484 1412 1661 15SO 1518 1496
l1IO)'eII
Muimlllll quotidien absolu 2540 3189 2588 259S 2456 2400 2310 2351 2548 3178 1383 2224
Minimlllll quocidicrl absolu 348 436 386 363 436 511 280 211 693 219 383 260
1.6.3.4 Régime des vents
Cet élément climatique n'a pas fait l'objet de dépouillement approfondi. Seules quelques dor:mées
exploitées permettent de dégager des généralités. Les vents dominants pour 50 % environ des
fréquences directionnelles proviennent du secteur quart sud-ouest, 30 % sont dits -calmes-, c'est-à-dire,
de vitesse Inférieure à 5 km/heure soit 1,4 mis. Les vents violents accompagnant les tornades soufflent
en général de secteur est-sud-est. On a noté des vents à plus de 26 mis, soit voisins de 100 km/ho
Les variations saisonnières sont faibles. A l'échelle régionale, les variations dépendent surtout du relief.
A Mltzic, abritée derrière la barrière des Monts de Cristal, on enregistre plus de 50 % de vents calmes et
35 % à Tchlbanga enserré entre la chaine du Mayumbe et le massif de l'ikoundou. Port-Gentil située à la
pointe du Cap Lopez devant la zone plate du delta de l'Ogooué voit ce pourcentage se ramener aux
alentours de 10 %.
1.6.3.5 Evaporation et évapotransplration potentielle
La mesure de l'évaporation se réduit pour une majorité de stations synoptiques gabonaises à la lecture
de l'évaporimètre Piche..Les résultats obtenus sont peu représentatifs d'une évaporation réelle sur
nappe d'eau libre et a fortiori de l'évapotranspiration potentielle (E.T.P). L'évaporation Piche, comme
facteur climatique, reste donc d'un intérêt limité.
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1.6.3.5.1 L'évaporation sur bac
L'évaporation directe sur bac de classe A a été mesurée à la station météorologique de Libreville -
Aviation (mais plus actuellement). Les résultats obtenus sont peu exploitables, entachés d'erreurs de
lecture (mauvaise utilisation de la vis micrométrique de contrôle), débordement du bac, niveau non
remis journellement à l'index de la pointe, etc...
L'ORSTOM a utilisé pour ses mesures d'évaporation le bac enterré de 1 m2 de section, version
modifiée du bac type Colorado américain, le contrôle étant effectué par mesures volumétriques. Les
résultats obtenus figurent ci-après:
- station climatologique ORSTOM Libreville 890 mm/an, moyenne établie sur cinq années,
- bassin versant de Mala (région des Monts de Cristal) à 95 km à l'est-nord-est de Libreville
1963: 820 mm 1964: 884 mm,
- bassin versant de la Nzémé à Ntoum (40 km à l'est de Libreville)
année hydrologique 1969 - 1970: 918 mm
année hydrologique 1970 - 1971 : 946 mm
Le résultats obtenus présentent une certaine cohérence aux alentours de 900 mm/année. On pourrait
objecter qu'ils se situent pratiquement dans la même région, ils sont pourtant proches de ceux
enregistrés à Sounda (Congo) en plein Mayumbe congolais par la mission Electricité de France qui sur
la période avril 1956 - décembre 1959 a trouvé 936 mm/an.
La valeur de 920 mm/an devrait représenter l'évaporation moyenne annuelle sur eaux libres pour
l'ensemble du territoire.
1.6.3.5.2 Evapotranspiration potentielle
Généralités
L'évapotranspiration qui représente la résultante de la perte en eau d'un sol, additionnée de la
transpiration de son couvert végétal, est d'un intérêt primordial dans la composition d'un bilan
hydrologique annuel qui se définit par l'équation simple pour un cycle complet d'étiage en étiage:
Pluviométrie moyenne sur le bassin = Ecoulement à l'exutoire + déficit
Ce dernier élément se compose principalement de l'E.T. réelle ou E.T.R, de la recharge des nappes
superficielles et de l'alimentation des nappes profondes par infiltration.
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En zone équatoriale, les infiltrations profondes sont négligeables, voire nulles, sauf peut-être au Gabon
dans la région schisto-calcaire de Mouila Ndendé à dominante quartzitique.
Les nappes superficielles font office de tampon et restituent au cours de l'étiage qui dure de 3 à 4,5
mois la plus grande partie de leur eau stockée. Le déficit n'est donc composé pratiquement que par
l'E.T.A. L'équation du bilan hydrologique à l'échelle annuelle pour une année hydrologique peut s'écrire
alors:
Pluviométrie moyenne annuelle sur le bassin = Ecoulement annuel à l'exutoire + évapotranspiration
annuelle réelle (E.T.R)
Evapotranspiration annuelle
La consommation en eau d'une pelouse irriguée à volonté, ou ETP, a été mesurée à la station ORSTOM
de Libreville sur bac évapotranspiratoire de 4 m2 de section et planté de paspalum. A partir de ces
résultats et du rayonnement solaire global, de la vitesse du vent, de l'albédo, et de la tension ou de la
vapeur saturante, P. Carré a calculé l'E.T.P à l'aide de la formule de Penman, pour quelques stations
caractéristiques du Gabon. Il a obtenu les valeurs suivantes:
Libreville 1072 mm, Bitam 924 mm, Franceville 980 mm et Tchibanga 989 mm
On observe une certaine cohérence régionale dans les résultats que "on peut comparer à ceux obtenus
avec la même méthode par C. Riou au Congo:
Pointe-Noire 1 108 mm, Brazzaville 1 076 mm, Ouesso 1088 mm et Impfondo 1 134 mm
On peut aussi comparer cet ensemble aux déficits d'écoulements moyens annuels calculés pour de
grands bassins régionaux:
Ogooué à Franceville
Ogooué à Lastoursville
Ogooué à Booué
Ivindo à Makokou
Ivindo à Loa Loa
Ngounié à Mouila
Ngounié à Fougamou
Ogooué à Lambaréné
Niari à Loudima (Congo)
Bouenza à Moukoukoulou (Congo)
Sangha, confluent Ngoko (Cameroun)
Ntem à Ngoazik (Cameroun)
1064 mm
1073 mm
1 105 mm
1 127 mm
1134 mm
1052 mm
1042 mm
1120 mm
1025 mm
1090 mm
1186 mm
1158 mm
Ces déficits, qui représentent l'évapotranspiration réelle (E.T.R), sont comparables à ceux enregistrés
pour l'E.T.P calculée par la formule de Penman.
Au Gabon, couvert à 85 % par la forêt équatoriale, on considère que l'E.T.P égale pratiquement l'E.T.R
à l'échelle de l'année. Pour les deux à quatre mois de saison sèche, selon la région, où la pluviométrie
est faible voire nulle, la végétation assure sa consommation en eau dans les réserves hydriques
accumulées par drainage dans les nappes superficielles, ces dernières assurant par restitution, un débit
relativement soutenu en période d'étiage (2 à 4 mois). Dans un souci de simplification, on peut donc
considérer que pour le Gabon E.T.P, E.T.R et déficit d'écoulement, sont en harmonie et ont des valeurs
très proches qui oscillent à l'intérieur de la fourchette 900 - 1 100 mm. Cette généralité exclut la plaine
côtière de Mayumba (durée de la saison sèche: 5 mois) et les plaines schisto-calcaires des vallées de
la Ngounié et de la Nyanga.
La variabilité annuelle de l'E.T.P est faible, les écarts par rapport à la moyenne interannuelle sont
inférieurs à + 10 %.
L'E.T.P varie surtout en fonction du rayonnement solaire, et de son phénomène dérivé, la température.
La pluviométrie intervient en sens inverse diminuant la température et augmentant la nébulosité.
L'emploi de la formule de Penman conduit l'utilisateur à une série de calculs longs et fastidieux,
auxquels il faut ajouter pour certaines régions assez mal connues un certain degré d'imprécision dans
la détermination du coefficient de' passage de l'évaporation calculée sur une surface d'eau libre à
l'E.T.P.
L'utilisation de la formule de Turc est nettement plus simple, donnant l'E.T.P mensuelle. Elle est de la
forme:
E.T.P mm / mois = (Ig + 50) /0.40 ___t _
t + 15
Ig = radiation solaire globale en calories / cm2
t = température moyenne mensuelle en CO
La comparaison entre les méthodes Penman et Turc montre que les résultats obtenus par la formule de
Turc sont supérieurs de 18 % en moyenne à ceux calculés par la formule de Penman.
Le tableau 1.6-4 compare pour huit stations d'Afrique Centrale, les résultats de Carré et Riou (méthode
Penman) à ceux obtenus de L. Lemoine et J.C. Prat du CIEH par la formule de Turc.
A titre documentaire, les résultats donnés par le CIEH pour l'évapotranspiration potentielle moyenne
mensuelle calculée d'après laJormule de Turc pour huit stations synoptiques du Gabon, sur la période
1961 - 1970 figurent sur le tableau 1.6-5.
Les variations régionales sont de faible amplitude et l'on constate, mis à part la bande côtière qui
bénéficie d'un plus grand ensoleillement, que l'E.T.P pour les stations de l'intérieur augmente
légèrement d'ouest en est.
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Tableau 1.6-4: Comparaison des résultats de l'E.T.P d'après Penman et Turc
1 2 3 4 5
Stations Altitude E.T.P E.T.PTURC Rapport
en m PENMAN en mm/an colonnes
en mm/an 4/3
Libreville 12 1 072 1244 1.16
Bitam 600 924 1087 1.18
Franceville 424 980 1226 1.25
Tchibanga 83 989 1093 1.11
Pointe-Noire-Aéro 16 1 108 1205 1.09
Brazzaville 313 1 076 1327 1.23
Ouesso 352 1088 1278 1.17
Impfondo 326 1 134 1382 1.22
Tableau 1.6-5: Evapotranspiration potentielle en
mm/mois (Formule de Turc) d'après Lemoine et Prat
E.T.P
Annuelle
Stations J F M A M J J A S 0 N D en
mm/an
Bitam 91 93 100 105 100 86 75 72 85 92 95 93 1.087
Makokou 101 107 116 115 107 84 74 70 87 107 102 92 1.162
Libreville-Aéro 118 121 122 116 107 93 88 83 89 95 99 113 1.244
Port-Gentil 106 105 108 102 96 98 98 97 97 96 95 104 1.202
Lambaréné 114 113 116 111 100 76 74 73 74 98 101 104 1.154
Lastoursville 106 107 122 115 103 89 73 76 92 105 105 100 1.193
Franceville 106 112 123 120 104 85 83 90 96 106 102 99 1.226
Tchibanga 104 106 108 106 90 75 73 74 72 91 97 97 1.093
La répartition mensuelle de l'évapotranspiration est synchrone avec les variations du rayonnement
solaire et de sa résultante, la température. Comme pour la température moyenne, les variations
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mensuelles se présentent sous la forme d'une sinusoïde dissymétrique comportant deux maximums, le
principal se situant en février - mars pour la zone côtière et mars - avril pour les stations continentales,
le secondaire se présente lors de la grande saison des pluies (octobre - novembre) et de deux
minimums, le premier en juillet - août coeur de la grande saison sèche, le second étant moins marqué
en décembre - janvier.
A l'échelle journalière, l'E.T.P est nulle pendant la nuit. De 6 à 7 heures du matin elle augmente
progressivement jusqu'à 12 à 13 heures où elle atteint son maximum pour redescendre à zéro à la
tombée de la nuit vers 18 heures.
1.6.4 Pluviométrie
La description du réseau pluviométrique gabonais sera présentée en détail au chapitre 3.
Les principales caractéristiques de ce réseau sont d'une part, sa faible densité et sa mauvaise
répartition et d'autre part, la forte variabilité spatio-temporelle des périodes d'observations et de la
qualité des mesures. Il existe de plus des "vides importants" dans les régions inhabitées de la zone
nord-est des plateaux Ntem-Ivindo et dans l'ensemble des grandes formations montagneuses (Monts
de Cristal, Chaillu, Ikoundou, etc...).
1.6.4.1 Pluviométrie annuelle
1.6.4.1.1 Généralités
Il n'est pas aisé de dégager de l'ensemble des archives pluviométriques gabonaises une période
homogène dite normale, c'est-à-dire, s'étalant sur une période continue de 30 années, sauf pour
quelques stations synoptiques. Il est à noter que pour certaines d'entre-elles des déplacements non
négligeables avec une modification assez importante de l'environnement ont été effectués, en
particulier lors du transfert des infrastructures relatives à l'aéronautique de la ville, à l'aéroport même. Il
s'agit là d'un phénomène tout à fait classique.
Le contrôle de la qualité des données pluviométriques fait appel dans ce rapport à 2 méthodes de
conceptions voisines et qui produisent des résultats en général très proches:
- La critique des totaux pluviométriques annuels présentées au point 3.3.5 (qualité des données) a été
faite par Y. L'Hôte du Bureau de Pluviométrie de l'ORSTOM suivant la méthode du vecteur régional
(MVR) de G. HIEZ (ORSTOM) afin de présenter un produit homogène avec les travaux menés dans les
autres rapports nationaux sur le "Water Assessment" relatif à l'Afrique francophone.
- La détermination de zones climatiques homogènes et la reconstitution de données sur une normale
de 30 années ont été effectuées avec la collaboration de Y. L'Hôte et A. Hervé suivant la méthode mise
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au point par Y. Brunet-Moret (ORSTOM) sous le titre homogénéisation des précipitations (voir le point
3.3.5.3).
Pour des raisons techniques imposées par les normes données ci-dessus, le Gabon a été divisé en cinq
zones climatiques. Les régions soumises au régime équatorial pur et au régime équatorial de transition
à faible nuance australe ont été regroupées. Il en a été fait de même pour la région de la plaine côtière
de Mayumba qui a été intégrée à la zone côtière au sud de l'Equateur.
Certains postes situés dans les pays voisins ont été pris en compte dans cette étude (Cameroun,
Congo). Ils serviront d'une part à dirlger les isohyètes annuelles en limites de territoire et à établir des
bilans hydrologiques d'autre part.
Les cinq zones climatiques retenues sont donc les suivantes:
- région 1, MITZIC-BITAM-MEKAMBO: région A de la monographie; régimes équatorial pur et
équatorial de transition à faible nuance australe;
- région 2, FRANCEVILLE-LASTOURSVILLE
transition à nuance australe;
région B de la monographie; régime équatorial de
- région 3, LIBREVILLE-COCO BEACH: région C de la monographie; régime équatorial de transition à
nuance australe sous forte influence océanique;
- région 4, TCHIBANGA-LAMBARENE: région 0 de la monographie; régime équatorial de transition à
dominante australe;
- région 5, PORT GENTIL-MAYUMBA: région E de la monographie; régime équatorial de transition à
dominante australe sous influence océanique et régime équatorial de transition à forte dominante
australe sous influence océanique.
La figure 1.6-1 présente ces 5 zones climatiques et les données annuelles qui suivent proviennent de
l'homogénéisation pratiquée avec la méthode de Y. Brunet-Moret.
1.6.4.1.2 Région côtière et précôtière nord
Elle est soumise au climat équatorial de transition à nuance australe sous forte influence océanique.
Les 9 stations retenues sont: Libreville Aéro, Abanga-Nkan, Cap Esterias, Cocobeach, Ikoy-Bandja,
Kango-Centre, Libreville-ville. Nkoulounga et Sibang.
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Les différents passages du vecteur confirment la médiocre qualité des observations. Seule la station de
Libreville-aéro a été correctement observée sur les 30 années de la période 1951 à 1980. Les
manquants des autres postes ont été reconstitués grâce à la méthode.
Le tableau 1.6-6 reprend pour cette période quelques éléments caractéristiques des pluviométries
annuelles
MX : valeur maximale observée ou reconstituée
MDO : valeur médiane
MN : valeur minimale observée ou reconstituée
MOY moyenne sur la période
ET : écart-type
CV : coefficient de variation = ET / MOY
Tableau 1.6-6: Caractéristiques des pluies annuelles en mm sur la zone côtière et
précôtière nord
Stations MX MDO MN MOY ET CV
Libreville-Aéro 3596 3037 2055 2933 458 0,156
Nkan Abanga 2480 2051 1769 2005 294 0,147
Cap Estérias 4523 3344 2566 3339 491 0,147
Cocobeach 3865 3190 2309 3084 405 0,131
Ikoy-Bandja 2980 2446 1656 2408 321 0,134
Kango-Centre 2738 2276 1493 2228 314 0,141
Libreville-Ville 3233 2589 1830 2584 354 0,137
Nkoulounga 3202 2522 1842 2509 336 0,134
Sibang 2984 2309 1602 2285 340 0,149
Le coefficient de variation CV, rapport de l'écart-type à la moyenne, est homogène et oscille entre 0,131
et 0,156 pour une valeur moyenne de 0,142.
Les totaux pluviométriques annuels de diverses fréquences calculés suivant la loi de GAUSS sont
donnés ci-après pour les stations synoptiques. Bien évidemment, une valeur au mm près reste assez
illusoire.
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Tableau 1.6-7: Pluviométries annuelles de diverses fréquences calculées selon la loi
de Gauss (en mm)
Stations F: 0,05 F: 0,10 F: 0,20 F: 0,50 F: 0,80 F: 0,90 F: 0,95
Libreville-Aéro 3686 3521 3319 2934 2549 2347 2182
Cocobeach 3750 3604 3425 3085 2744 2566 2420
1.6.4.1.3 Région des plateaux du nord-est
Soumise au régime équatorial pur sur une majeure partie de sa zone d'influence, on note une faible
nuance à la transition australe tout le long de sa frange méridionale.
Les stations et postes retenus sont les suivants: Bitam, Makokou, Médouneu, Mékambo. Mitzic, Oyem
(CMCE).
La qualité des observations est moyenne, sans plus. On relève un certain nombre supposé d'erreurs
dues à l'emploi d'appareils de mesures (éprouvettes) ne correspondant pas à la surface de réception
du pluviomètre. La période 1966 - 1969 à Mitzic nous a semblé erronée à la vue des précipitations
enregistrées aux postes voisins, avec en particulier. un total annuel de 787.2 mm en 1969, alors que
l'homogénéisation donne 1,852 mm avec cette méthode et 1917 mm avec la méthode MVR (le tableau
3.3.7 établi avec cette dernière méthode confirme bien la mauvaise qualité de MITZIC) ! Les
caractéristiques des pluies annuelles homogénéisées (période 1951 - 1980) figurent au tableau 1.6-8
(les données de MITZIC sont présentées sous toute réserve).
Tableau 1.6-8: Caractéristiques des précipitations annuelles homogénéisées de la
région nord-est, en mm (période 1951 - 1980)
Stations MX MDO MN MOY ET CV
Bitam 2405 1903 1545 1895 200 0,106
Makokou 2029 1660 1353 1653 163 0,099
Médouneu 2626 2137 1746 2134 219 0,103
Mékambo 2042 1605 1 414 1629 166 0,102
Mitzic 2380 1800 1379 1 799 203 0,113
Oyem (CMCE) 2295 1 735 1422 1 728 198 0,115
On notera des coefficients de variation assez semblables et compris entre 0,099 et 0,115. La moyenne
ressort à 0,106.
Le tableau 1.6-9 reprend les pluviométries de diverses fréquences calculées selon la loi Gauss pour les
stations synoptiques (MITZIC sous toute réserve).
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Tableau 1.6-9: Pluviométries annuelles de diverses fréquences sur la région nord-
est, en mm
Stations F: 0,05 F: 0,10 F: 0,20 F: 0,50 F: 0,80 F: 0,90 F: 0,95
Bitam 2224 2152 2063 1895 1727 1639 1567
Makokou 1921 1862 1 791 1653 1 516 1 445 1386
Mékambo 1903 1843 1769 1629 1489 1416 1356
Mitzic 2132 2059 1970 1800 1629 1540 1467
1.6.4.1.4 Région du sud-est
Elle est soumise au régime équatorial de transition à nuance australe.
Les stations et postes retenus sont les suivants: Ewo (Congo), Kellé (Congo), Booué, Franceville,
Koulamoutou, Lastoursville-Aéra, Moanda-Aéra, Moanda Comilog, Okondja, Petit Okano.
La qualité des observations est variable selon les postes, assez bonne pour les stations synoptiques
jusqu'en 1962, en particulier pour Franceville. Cene dernière station a été déplacée à Mvengué fin 1972
arrêtant ainsi une série qui avait commencé en 1938. Il Ya de nombreux manques dans les relevés des
postes pluviométriques.
Les pluviométries annuelles caractéristiques figurent au tableau 1.6-10.
Tableau 1.6-10: Pluviométries annuelles caractéristiques de la région sud-est
Stations MX MDO MN MOY ET CV
Ewo 2478 1944 1622 1954 206 0,106
Kellé 2237 1628 1252 1658 239 0,144
Booué 1968 1602 1235 1605 189 0,118
Franceville 2420 2008 1555 1998 200 0,101
Koulamoutou 2138 1677 1500 1 724 167 0,097
Lastoursville 2388 1852 1534 1894 246 0,130
Moanda-Aéra 2557 2054 1744 2091 232 0,111
Moanda-Comilog 2463 2035 1494 2017 217 O,10a
Okondja 2088 1697 1408 1 735 179 0,103
Petit Okano 1 748 1 360 1 117 1379 162 0,118
Les coefficients de variation de Kellé et Lastoursville sont supérieurs à ceux enregistrés aux autres
postes oscillant entre 0,097 et 0,118. La moyenne générale est 0,114 et la médiane ressort à 0,110.
Le tableau ci-après donne pour les stations synoptiques quelques valeurs pluviométriques de diverses
fréquences, toujours suivant la loi de Gauss.
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Tableau 1.6-11 : Pluviométries annuelles calculées pour diverses fréquences
(en mm), selon la loi de Gauss
Stations F: 0,05 F: 0,10 F: 0,20 F: 0,50 F: 0,80 F: 0,90 F: 0,95
Franceville 2322 2250 2162 1994 1825 1 737 1665
Lastoursville 2299 2211 2102 1895 1687 1579 1490
Moanda-Aéra 2473 2399 2287 2091 1896 1 794 1 710
1.6.4.1.5 Région centre-sud
Cette zone est soumise au climat équatorial de transition à dominante australe.
Les stations retenues sont les suivantes: Bakoumba, Ekouk, Fougamou, Lambaréné-Ville, Lambaréné-
Aéra. Lébamba, Mandji C.G.P.P.O, Mbigou, Mouila, Mvily, Niali, Pégnoundou, Sindara, Tchibanga.
Le tableau suivant donne les pluviométries annuelles caractéristiques (en mm) :
Tableau 1.6-12: Pluviométries annuelles caractéristiques de la région centre-sud
(en mm)
Stations MX MDO MN MOY ET CV
Bakoumba 2865 2125 1452 2084 286 0,138
Ekouk 2944 2223 1495 2236 315 0,141
Etéké 2981 2094 1 571 2130 288 0,136
Fougamou 2877 2163 1574 2140 312 0,146
Lambaréné-Ville 2716 1975 1620 1996 244 0,123
Lambaréné-Aéra 2770 2074 1 410 2038 277 0,136
Lébamba 2203 1758 1 147 1776 229 0,129
Mandji C.G.P.P.O 2745 2051 1 404 2029 302 0,149
Mbigou 3235 2392 1622 2420 319 0,132
Mouila 2937 2242 1467 2164 312 0,144
Mvily 2658 2058 1 526 2093 277 0,132
Niali 2375 1832 1358 1824 240 0,132
Pégnoundou 2044 1538 1 076 1543 218 0,141
Sindara 3028 2331 1708 2372 322 0,136
Tchibanga 2129 1534 890 1500 229 0,153
Les précipitations annuelles de diverses fréquences calculées par la loi de Gauss figurent ci-après pour
les stations synoptiques.
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Tableau 1.6-13: Pluviométries annuelles de diverses fréquences, calculées selon la
loi de Gauss (en mm)
Stations F: 0,05 F: 0,10 F: 0,20 F: 0,50 F: 0,80 F: 0,90 F: 0,95
Lambaréné-Aéra 2493 2393 2271 2038 1806 1634 1584
Mouila 2676 2564 2426 2164 1902 1764 1652
Tchibanga 1877 1794 1693 1500 1307 1206 1 123
1.6.4.1.6 Région côtière sud
Elle est soumise au régime équatorial de transition à forte dominante australe sous influence
océanique.
La qualité des observations est bonne pour les stations de Port-Gentil-Ville et Port-Gentil-Aéra. Les
relevés de Omboué et de Setté Cama, outre les manques, ont subi de nombreuses corrections étant
donné leur médiocrité. Mayumba, malgré son statut de station synoptique, n'a pas été prise en compte.
Les différents passages du vecteur n'ont apporté sur le tracé graphique qu'une ligne brisée. L'essai des
doubles masses avec les postes voisins n'a pas été concluant. Mayumba est elle sous l'effet d'un climat
tout à fait particulier ou alors la qualité des observations relève-t-elle de la fantaisie? C'est plutôt cette
dernière hypothèse que nous retiendrons.
Néanmoins, sur une période 1943 - 1977 à travers laquelle les années douteuses ont été éliminées
(1945, 1946, 1947, 1948, 1971 et 1976) nous avons pu obtenir une série discontinue de 29 ans.
Les caractéristiques de Mayumbe sont ainsi les suivantes: moyenne 1910 mm, écart-type 597 mm,
pluviométrie décennale sèche 1147 mm, pluviométrie décennale humide 2675 mm.
Les caractéristiques des précipitations annuelles homogénéisées (période 1951 - 1980) figurent au
tableau 1.6-14.
Tableau 1.6-14: Caractéristiques des précipitations annuelles homogénéisées (en
mm)
Stations MX MDO MN MOY ET CV
Omboué 2626 1877 1 152 1943 381 0,196
Port-Gentil-Aéro 2735 2012 1367 2029 375 0,196
Port-Gentil-Ville 2327 1766 1 192 1 761 323 0,184
Setté Cama 2641 1978 1 231 2012 388 0,193
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Les pluviométries annuelles ont été calculées pour diverses fréquences à partir des observations réelles
ou reconstituées. Elles sont reprises dans le tableau suivant pour Port-Gentil-Aéro.
Tableau 1.6-15: Pluviométries annuelles de diverses fréquences, calculées selon la
loi de Gauss (en mm)
Station F: 0,05 F: 0,10 F: 0,20 F: 0,50 F: 0,80 F: 0,90 F: 0,95
Port-Gentil-Aéro 2645 2510 2345 2030 1 715 1549 1 414
1.6.4.1.7 Variations spatiales
Le tracé du réseau d'isohyètes pour la période d'homogénéisation 1951-1980 est donné à la figure 1.6-
2. L'influence océanique ressort nettement. De 3 000 mm dans la région de l'estuaire (Libreville,
Cocobeach), elle régresse en allant vers le sud pour atteindre pratiquement toujours 2000 mm le long
de la côte méridionale à partir de Port-Gentil. L'isohyète 2 200, caractéristique d'un régime
pluviométrique abondant, est sensiblement parallèle à la courbe de la grande barrière orographique "au
vent". Du centre des Monts de Cristal, elle descend vers les Monts de Ndjolé pour envelopper
complètement le centre du Massif du Chaillu chevauchant pratiquement la courbe de niveau 700 m. Elle
oblique ensuite vers le nord-ouest en passant par le Massif du Koumounabwali et rejoint la côte entre
Libreville et Port-Gentil. On remarquera les îlots déficitaires de la région de Sooué et de la vallée de la
Nyanga au sud-est de Tchibanga. Ces deux régions sont "sous le vent", la première à l'abri des Monts
de Ndjolé et du Massif de l'Okanda (Mont Mokékou), la seconde coincée entre les Monts Mayumbe à
l'ouest et le Massif de l'ikoundou à l'est. Ces deux îlots sont couverts en dominante par la savane.
Cette composition floristique occupe également une grande partie de la vallée de l'Ogooué autour de
Franceville et cette région marque aussi un îlot déficitaire par rapport aux environs nettement plus
arrosés.
La différence de plus de 250 mm en moyenne interannuelle entre Fougamou et Sindara ne peut
s'expliquer que par la position privilégiée de Fougamou blotti sous le vent sous l'à-pic du
Koumounabwali. Les 1 825 mm de Niali peuvent paraître surestimés mais ils s'expliquent par la situation
particulière de cette agglomération, sur la ligne de crête du Massif de l'ikoundou.
1.6.4.1.8 Variations temporelles
Les variations dans le temps peuvent être représentées par la pluviosité P qui est le rapport de la pluie
annuelle de l'année p sur la pluie moyenne Pm enregistrée sur la période prise en compte soit
P = P/Pm. Cette pluviosité a été calculée pour cinq stations caractéristiques: Libreville, Mouila,
Lastoursville, Makokou et Tchibanga, sur la période 1951 - 1983.
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Figure 1.6-2
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Si l'on étudie l'évolution de la pluviosité on observe une certaine similitude pour les quatre stations
continentales, alors que Libreville, marquée par l'influence océanique, déroge légèrement dans le détail
tout en respectant la forme générale des courbes des stations de l'intérieur.
Il ressort que la IJluviométrie a été excédentaire antérieurement à 1957 - 1958 où l'on relève le creux
relatif à la sécheresse de 1958. Libreville n'a quasiment pas accusé ce déficit. A nouveau elle est
excédentaire de 1959 à 1964 avec une pointe en 1961 où l'on a enregistré les plus fortes crues sur le
bassin de l'Ogooué.
De 1964 à 1974, les précipitations sont pratiquement normales à tendance déficitaire en particulier sur
Mouila. Aux alentours de 1975 - 1976, on relève une très faible remontée de la pluviosité sur les stations
continentales alors qu'elle est très marquée à Libreville. C'est à partir de 1976 que l'on assiste à un
effondrement spectaculaire de la moyenne mobile sur 5 ans qui atteint pour tous les postes considérés
ses plus basses valeurs avec l'enregistrement de records de faible pluviosité annuelle. On peut
rapprocher ces observations de la séquence sèche qui depuis 1968 sévit pratiquement sur "Afrique de
l'Ouest et tout particulièrement sur la zone sahélienne. L'extension méridionale de cette sécheresse
avec une accentuation catastrophique a donc touché le Gabon en 1982-1983, généralisant le
phénomène sur une grande partie du continent africain.
Par contre, l'année 1984 connait des précipitations particulièrement abondantes au Gabon et la fin de la
décennie est marquée par une pluviosité en dent de scie mais proche de l'unité (avec une année 1988
très excédentaire). La figure 1.6-3 donne pour les stations de Libreville et de Makokou l'évolution de la
moyenne mobile lissée sur 5 ans (période 1951-1990).
1.6.4.2 Pluviométrie mensuelle
La répartition mensuelle des précipitations a été obtenue par le programme PAMPOC (ORSTOM) qui
fait suite au programme VECREC (ORSTOM) de l'homogénéisation des pluies annuelles. PAMPOC ne
prend évidemment en compte que les précipitations observées avec ou sans corrections
systématiques. Les années ou mois manquants sont exclus de cette répartition. De ce fait, les périodes
sont différentes entre stations et bien souvent pour une même station le nombre de mois observés en
quantièmes sur la période 1951 - 1980 est lui aussi différent. Le tableau ci-après reprend pour chaque
zone la répartition mensuelle des précipitations aux stations synoptiques uniquement.
La colonne 1 donne le nom de la station avec indication de sa période d'observation.
Les 12 colonnes suivantes indiquent pour chaque mois ses valeurs caractéristiques: maximum,
quartile supérieur, médiane, quartile inférieur et minimum. La médiane a été préférée à la moyenne,
cette dernière n'ayant dans cette étude aucun caractère significatif eu égard à l'hétérogénéité des
périodes d'observation.
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Figure 1.6-4: Pluies moyennes mensuelles du Nord-Est au Sud-Est à quelques stations
(nombre d'années au tableau 1.&-16)
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1.6.4.3 Pluviométrie journalière
De façon générale ce domaine a été très peu exploité. Seules quelques études, en particulier à
l'occasion de l'exploitation de bassins représentatifs, ont affiné l'analyse des précipitations journalières
sur les postes inclus ou jouxtant la surface impliquée dans ces études.
L'examen des relevés pluviométriques montre, qu'en particulier pour certains postes pluviométriques,
les mesures ne sont pas effectuées chaque jour, et de ce fait la hauteur indiquée représente le total
cumulé des averses sur plusieurs journées. A part quelques relevés fantaisistes décelés à travers
l'homogénéisation des précipitations annuelles, les relevés journaliers des stations synoptiques
présentent un certain caractère de fiabilité.
1.6.4.3.1 Nombre moyen annuel de jours de pluie
La Direction de la Météorologie Nationale a procédé pour quelques stations à l'évaluation du nombre
moyen annuel de jours de précipitations supérieures aux cinq tranches classiques de hauteurs: 0,1 - 1
- 10 - 50 et 100 mm et ce, sur la période 1951 - 1975.
Ces résultats sont repris au tableau 1.6-17 pour les stations synoptiques où la période d'observation est
supérieure à 20 ans.
1.6.4.3.2 Précipitations journalières maximales
Les tableaux 1.6-18 et 1.6-19 reprennent respectivement pour les stations synoptiques, et pour les
postes pluviométriques auxquels on a ajouté les postes périphériques implantés hors du territoire
national, les précipitations maximales enregistrées sans aucune correction. La quatrième colonne (x)
indique la moyenne interannuelle des averses journalières maximales. enregistrées sur la période
d'observation.
Le Comité Interafricain d'Etudes Hydrauliques (C.I.E.H) a effectué une étude de synthèse des pluies
journalières de fréquences rare au Gabon. La méthode employée est celle de Cornet - Barthe et T.M.
Djitik.
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Tableau 1.6-16: Répartition et caractéristiques des précipitations mensuelles
Zone côtitn: nord
Nom de sl.ation 1 :z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 U(nombre d'années) Jany. F~. Mars AYriI Mai Juin Juil AoiIt SepL Oct. Nov. Déc.
Libn.iUe • Airo Max. 559.1 475.7 669.6 545.3 510.4 125.5 7.1 28.8 42.6.8 649.0 799.2 771.4
QI 348.5 309.5 499.9 389.9 357.2 21.9 2.1 8.7 146.9 516.7 614.8 418.8
30 ans complel M6d. 276.2 290.2 413.4 328.0 289.9 5.7 1.0 2.6 77.8 424.8 504.8 309.7
(1951-1980) Q3 174.9 235.8 320.1 2.68.3 195.9 1.0 0 1.3 36.4 272.3 396.8 214.0
Min. 75.9 77.9 100.1 206.6 6.7 0 0 0 2.6 91.6 202.8 58.7
CocobHcIJ Max. 486.0 685.7 571.0 538.7 554.2 174.1 14.2 42.0 9OS.3 925.0 753.6 515.4
28 ans QI 305.3 269.1 316.6 381.2 435.0 63.6 6.1 25.2 256.7 785.8 551.3 357.2
M6d. 222.7 214.6 273.4 317.2 348.5 28.6 2.0 15.8 162.6 586.3 476.7 295.3
Q3 185.0 141.7 210.4 2.62.2 254.0 13.0 0.1 5.5 127.0 502.4 384.8 194.1
Min. 112.5 92.7 132.2 125.4 30.6 1.4 0 0 14.2 323.4 198.5 69.6
zqg, pgqI' pt
Nom cie IUitJon 1 :z 3 4 5 , 7 1 9 10 11 U
(1ICIIIIbre d'anMes) Jany. F6Y. Man Ani Mm Juin JaU. AaGt Sept. Oct. NOt. D6c.
BÏ/IUII Max. 138.8 187.7 482.7 388.7 ~3 317.5 122.4 170.3 5433 490.2 362.4 136.4
2911111 QI 93.0 116.3 232.9 272.8 313.1 214.1 65.0 86.6 294.6 3833 250.4 85.2
M6d. 26.5 653 196.4 208.5 224.6 136.4 30.1 49.9 257.2 346.3 200.0 56.9
Q3 11.6 48.0 153.3 167.8 171.6 102.8 3.6 213 197.5 238.5 156.7 26.4
Min. 0 6.7 57.1 115.1 88.9 20.6 0.1 0 101.8 134.1 71.2 9.2
MaIcokD" Max. 164.2 277.8 359.2 386.4 282.7 121.0 27.1 91.7 258.2 486.4 303.7 210.6
301IIlI QI 101.6 164.6 255.9 254.6 216.3 79.9 5.6 34.9 171.8 364.7 245.8 153.4
(195'1 -1980) M6d. 90.7 101.7 209.6 198.6 1803 38.8 1.6 12.8 138.1 299.6 209.6 IOS.9
Q3 53.1 83.5 152.7 146.7 152.1 18.3 0.4 3.3 91.3 253.0 1813 57.5
Min. 10.6 49.0 87.5 108.0 71.3 2.2 0 0 8.8 150.9 113.0 29.2
-'-
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S/ÙU _J••.
Zone nord • est
Nomde"lion 1 % 3 4 5 6 7 8 9 10 11 U(nombre d'annies) Janv. Fn. Man AYriI Mal Juin JuiL Août ScpL Oct. Nov. lHc.
Milzlc Max. %13.9 %11.6 3'8.3 423.3 396.7 140.7 8'.0 n.8 30'.3 ~.9 367.% 327.8
25 ans QI 148.4 1".9 %86.3 243" 252.8 ".1 7.4 27.3 192.8 413.7 %93.% 14'.4
M6d. 96.1 117.' 226.6 210.9 210-' 3'" 1.4 7.1 125.8 341.9 238.4 117.2
Q3 48" 88.9 172.1 1'9.2 171.1 13.2 0.2 I.8 77.9 287.1 181.7 73.1
Min. 30.9 27.2 99" 79.7 114.2 4.3 0 0 ~.9 200.1 118.2 36.7
.
Nomde"lion 1 % 3 4 5 6 7 8 9 10 11 U
(nombre d'an"') Janv. Fn. Man AYriI Mal Juin Juil. AOllI SepL Oct. Nov. lHc.
FralfenUl, Max. 31'.' 316.2 466.2 3'9.1 ~1.3 1".9 34.1 '9.2 198.8 448.8 394.1 3".6
19 ans QI 236.9 240.0 342.8 288.2 269.9 4'.8 4.8 29" 167.3 330.2 348.2 260.4
M6d. 169.2 18'.9 241.1 194.3 196.0 19.4 2.2 '.6 116.9 270.3 301.2 19'"
Q3 108.1 148.2 180.9 161.9 125.9 Il'' 0.3 1.0 7'.8 197.0 229.3 133.1
Min. ~.O 110.0 ,8.2 12-' 69.3 0 0 0 23.0 149.7 194.6 118.4
_1_.
Zw""·,,
Nomde"üon 1 2 3 .. 5 li 7 •
, 10 11 U
(1ICIIIIbre d'ann6eI) ....... ,... Man AYril Mal JulD JuIL AoGt Sept. Oct. Nov. lNc.
LablIII7PI& • loi", Max. 382.0 21'.9 536-' 382.2 366.0 m." 20.3 88.01 235.8 0191.2 0l6oi.6 39.9
QI 197.8 m.7 261.0 245.3 227.0 50.8 9.2 21.3 17"" 348.6 334.7 25'"
27 ans M6d. 1'6.1 162.8 231.2 189" 178.8 29." 2.8 9.0 107.6 290" 277.6 151.9
Q3 103.9 107" 184" 1".8 144.7 6.6 0 2.2 63.8 23'.2 224.9 121.2
Min. ~.8 15.0 124.2 76.1 6..... 0 0 0 101.2 1016.5 163.1 84."
. MOtUIIItI· loi", Max. 322-' 375.2 482.6 0159" "37.2 185.8 84.9 60." 236.6 465.8 445.8 361.9
QI 21..... 278.9 3~.9 296.0 268.3 '6." 15.8 27.0 138.1 328.6 343.6 261.1
20 ans M6d. 182.2 205.3 270.2 225.0 220.5 32.8 6.4 12-' 104.3 273.8 29O.G 171.4
Q3 137" 171.6 208.9 1'8.1 187-' 5.1 1.3 3.1 71.0 19'.6 244.3 118.8
Min. 93" 87.9 82.7 118.6 84.0 0.3 0 0.7 016.7 108.7 139.9 53"
-'-
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Zone «n"! • VHI
Nom de station 1 :2 3 4 5 (j 7 8 li 10 11 U(nombre d'ann'a) Janv. Fb. Man Avril Mal Juin JuiL Août SepL Oct. Nov. 1*.
Ltuftbulni • Alro Max. 323.1 266.1 433.5 575.5 326.1 7005 9.3 18.0 400.3 580.5 585.7 287.0
QI 237.9 200.6 345.3 300.3 209.3 1805 3.3 9.7 107.4 439.7 444.5 207.6
21 ans M~ 189.8 !s7.0 274.5 213.2 153.9 5.0 1.9 4.9 55.6 380.0 336.2 16005
Q3 132.7 107.1 225.3 166.1 115.9 1.2 0.8 1.7 21.1 261.7 294.4 111.0
Min. 73.0 59.9 115.7 74.7 71.2 0 0 0 3.2 174.3 199.9 4005
Mouilll Max. 517.6 430.5 436.5 380.2 328.2 145.5 19.2 21.0 355.3 643.3 623.8 421.1
29 ans QI 276.9 299.4 290.1 272.0 210.0 8.9 6.4 7.3 4705 407.2 475.8 320.8
M~ 200.3 212.1 231.0 225.4 173.1 4.5 2.0 4.6 26.6 308.1 422.5 242.7
Q3 154.8 151.9 181.3 18705 118.4 1.6 0.4 2.0 11.0 290.4 314.9 167.4
Min. 65.8 39.2 100.9 100.8 23.4 0 0 0 0.9 131.2 116.8 84.7
-
Zw5Mb • fUll
NœI de ltatioa 1 % 3 4 5 , 7 8 , 10 11 U
(1IOIIIbre d'......) Jan•• FlY. M.n AYI't1 Mal JuiD JaU. A* Sept. Oct. Nerf. 1*.
Telllba,. Max. 354.1 335.6 4Q.(j 335.1 247.5 38.8 0.8 3.3 22.2 410.2 445.8 446.6
27 ans QI 219.3 228.3 268.2 246.1 131.7 0.3 0 0 8.8 209.6 349.4 239.8
M~ 15705 152.0 20904 210.6 9105 0 0 0 2.9 133.6 280.9 163.3
Q3 94.2 113.6 !S8.4 162.0 64.1 0 0 0 0.4 74.9 231.3 12805
Min. 27.4 48.7 87.3 70.7 0 0 0 0 0 14.1 110.6 44.8
Nom de ltatioa 1 % 3 4 5 (j 7 8 , 10 11 U
(nombre d'an"') J...v. FlY. M.n AYI't1 Mal JuiD Juil
"*
Sept. Oct. Not. 1*.
Port· G.ntü • Alro Max. 459.9 57505 522.4 597.1 35805 7005 4.7 30.9 98.0 401.8 6r1.7 546.7
QI 353.9 263.2 362.8 372.4 277.1 1.3 0.2 60S 3705 24805 410.0 357.8
28 ans ~ 230.7 18405 292.7 326.6 157.3 0 0 2.8 15.3 1'0.7 288.4 224.1
(1953-1980) Q3 159.1 135.3 234.3 181.2 7705 0 0 0.7 9.4 91.2 216.8 9805
Min. 34.7 65.4 136.4 79.0 0 0 0 0 1.2 35.8 167.4 44.0
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Tableau 1.6-17: Nombre moyen annuel de jours de pluies (1951-1980)
Nombre moyen de jours de pluie avec:
Station H > 0,1 mm H> 1 mm H> 10 mm H > 50 mm H> 100 mm
Ubreville - Aéra 178,2 145,7 74,4 16,4 6,1
Cocobeach 192,9 171,6 86,7 19,1 2,9
Port - Gentil 136,3 109,7 51,3 10,0 1,5
Bitam 130,7 117,4 56,0 5,4 0,3
Mayumba 127,0 102,0 44,4 8,7 1,8
Makokou 132,6 110,7 55,7 5,4 0,5
Mitzlc 142,7 115,6 54,2 4,5 0,1
Lastoursville 121,2 106.7 54,6 5,5 0,3
Mouila 151,4 130,8 61,6 9,7 1,2
Mékambo
-
124,1 108,7 50,8 3,8 0,2
Tableau 1.6-18: Précipitations maximales journalières enregistrées aux stations synoptiques
Stations Dates Henmm x
Ubreville - Aéro 13.05.1950 248,2 150,0
Ubreville - Ville 07.10.1897 186,8 -
Cocobeach 02.11.1897 245,2 147
Bitam 16.04.1969 132,6 90,1
Mitzic 10.05.1958 123,5 83.0
Makokou 03.10.1953 185,2 96.0
Mékambo 02.09.1959 128,4 79.0
Port-Gentil-Ville 18.04.1965 302,8 -
Port-Gentil-Aéra 18.04.1965 306,8 139.0
Mayumba 28.02.1959 325,2 ? 135,0
Franceville 23.03.1968 148,7 96,0
Lastoursvllle 21.05.1951 151,5 83,0
Lambaréné - Aéra 12.10.1968 150,0 108,0
Lambaréné - Ville 12.04.1958 180,8
-
Mouila 02.11.1966 204,0 113,0
Tchlbanga 02.11.1957 126.6 78.0
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Tableau 1.6-19: Précipitations maximales journalières enregistrées aux postes pluviométriques
Stations Dates H (mm) x
Bakoumba 05.01.1962 132 94,0
Booué 28.10.1955 147 88,0
Cap Estérias 27.09.1959 185 146,2
Ekouk 22.05.1970 189 128,0
Etéké 09.10.1966 126 81,0
Fougamou 10.01.1962 132 91,0
Kango 05.11.1961 203 123,7
Koulamoutou 03.12.1959 156 87,5
Lébamba 15.11.1955 160 98,0
Mbigou 10.01.1956 210 96,8
Médouneu 06.01.1963 120 80,8
Minvoul 17.10.1959 130 99,0
Moanda 01.05.1959 112 86,6
Mvily 17.05.1967 166 121,9
Niali 14.10.1969 131 * 100,2
Ntoum 09.11.1966 130 120,3
Okonclja 03.10.1962 141 98,1
Omboué 11.03.1954 170 * 112,2
OyemCMCE 22.03.1963 163 96,4
Pégnoundou 04.02.1965 133 * 87,3
Petit Okano 29.11.1955 127 -
Settécama 11.05.1959 181 111,4
Sindara 12.10.1961 153 106,0
Divénié 06.11.1961 140 99,7
Ewo 08.05.1962 172 * 117,0
Kellé 05.01.1957 202 99,1
Lékana 30.04.1961 122 91,3
zanaga 06.05.1963 114 83,8
sangmélima ? 1952 114 83,3
1.7 Géologie
La géologie du Gabon est déterminée par deux grands ensembles lithologiques, dont les descriptions
sont résumées sur la figure 1.7-1 et les tableaux 1.7-1 et 1.7-2 :
a) les formations de couverture
-le Bassin Sédimentaire côtier Secondaire et Tertiaire, couvrant environ 40 000 km2, présente des
couches avec pendage vers l'Ouest. Il est divisé par le horst de Lambaréné, en un bassin synclinal
intérieur constitué de formations continentales fluviolacustres ou lagunaires, et un bassin atlantique
constitué de dépôts marins;
- les dépôts continentaux de l'arrière pays, formations fluviatiles actuelles ou anciennes et "Complexe
de la Stone Une" (formations meubles superficielles, sables argileux, matériaux grossiers et niveaux
d'altération) ;
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Plaleforme d'A1.ingo tAptien inférieur marin)
Migmatites
Formations du Francevillien et s}'stème intermédiaire
Granodiorite cl granite indifférencié
Complexe charnockitique
Faciès tuf'lcé du Francevillien
Granite il tendance alcaline
Granite lilunien alllitique et pegmatilique associé
Granite cako-alclllin
S}'cnite alcaline
Séries continentales lacustres
(Jurassique Supérieur Aptien inférieur)
Séries marines (Aptien Supérieur Damien)
_ Failles observé{.....
Failles supposées
Séries schistu-calcaires
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CARTE GEOLOGIQUE ET GITOlOGIQUE SIMPLIFIEE
DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE
Figure 1.7-1
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Tableau 1.7-2
Formations du Socle Précambrien: DONNEES STRATIGRAPHIQUES
AGE DESCRIYI'ION LITHOSTRATIGRAPHIQUE Débit SpécifiqueMoyen m'/h.lil
c:l Fonnations calcaro-gréseuses avec des niveaux d'argiles et d'argilites dans le.~ !:i synclinal de la Noya; évolution karstique des séries schisto-ealcaires.
.0 .~J'~ Ensemble schisto-calcaire +- 5,5 (0 à 24)Fonnations schisteuses, schisto-gréseuses, argilites dans le synclinal de la
t fIJ Nyanga. Ensemble schisto-gréseux +- 0,9 (0 à 3,4)
fi~ Ensemble sédimentaire à dominante gréseuse à la base et au sommet: faciès 0,6 (0 à 10)
a~ gréseux grossiers, arkosiques ou conglomératiques.c:l •
.~ 8
Niveaux intennédiaires : grès fins avec couches de jaspes et passées dolomitiques.1~ Injections de dolérites fréquentes. Ensemble ~ abbrodoléritique +- 0,3 (0,02 à 1,5)t
Métamorphisme très marqué et importants phénomènes de granitisation.
c:l
.
0 !:i Ensemble granitique, gneissique ou migmatitique ; localement schistes, micas-l~ chistes et quartzites.'U
,:6 Gneiss +- 0,1 (0,01 à 0,75)
t altérites granitiques +- 0,3 (0 à 2,9)
Granito-gneiss +- 0,2 (0 à 5,3)
- les formations de la cuvette congolaise représentées par les Plateaux Batékés, situés au Sud-Est et
constitués de sables limoneux surmontant des grès tendres à intercalations argileuses, pouvant
atteindre une centaine de mètres.
b) les formations du socle Précambrien
- le Précambrien inférieur couvre une surface de 140 000 km2 (soit la moitié de la superficie du Gabon
!), il est représenté par des séries cristallines à cristallophylliennes qui constituent le massif Nord-
Gabon, le massif de Chaillu et la chaîne du Mayombé ;
- le Précambrien moyen couvre une superficie de 32 000 km2 (le bassin sédimentaire de Franceville
essentiellement, le flanc Ouest du synclinal de la Nyanga), il est constitué par une série sédimentaire à
dominante gréseuse;
-le Précambrien supérieur couvre une superficie d'environ 30 000 km2 (synclinal de la Nyanga et
bassin de la Noya). les formations représentées sont du type schisto-gréseux à calcaro-gréseux.
1.8 Hydrologie
Le contenu de ce paragraphe doit beaucoup à une courte synthèse provisoire de Carré (1978).
identifiée en Bibliographie, sur le régime des fleuves et rivières du Gabon.
Certains chiffres ont été actualisés grâce au travail beaucoup plus important en cours de J.Lerique, qui
prépare à l'ORSTOM une monographie hydrologique sur le Gabon, dont l'achèvement est prévu en
1992.
A l'échelle du territoire gabonais, la représentation sommaire des connaissances en hydrologie de
surface relève de deux regards complémentaires.
Le premier est celui de l'observateur des nombreuses rivières ou petits cours d'eau qui sillonnent le
territoire, dont la genèse et le fonctionnement peuvent être considérés comme essentiellement liés aux
conditions locales de climat et de phyto-géographie. Les conclusions sont de portée régionale en ce
sens qu'elles sont applicables en première approximation à différentes rivières du voisinage.
L'autre s'intéresse aux axes fluviaux et concerne la description des caractéristiques temporelles des
débits, description "stationnelle", puisque attachée à une partie limitée et restreinte au cours
proprement dit des fleuves, celle identifiée par la station hydrométrique d'observation.
Aussi le rappel du régime des grands cours d'eau sera-t-il précédé d'un essai de régionalisation des
relations entre les termes du bilan hydrologique au sens large:
PluiejEcoulementjEvapotranspiration, sur une période donnée.
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Ce bilan se réfère ici à des ensembles ne dépassant pas quelques milliers de km2 (50 km de côté),
supposés présenter encore une certaine homogénéité des caractéristiques climatiques dans un
contexte de pénéplaine.
A l'opposé, le bassin de l'Ogooué à Lambaréné intéresse 203000 km2, soit près de 4j5e de la
superficie du Gabon, répartis de part et d'autre de l'équateur géographique, avec des différences
importantes dans la pluviommétrie annuelle et sa répartition.
1.8.1 Régionalisation V1 000 km2) du bilan hydrologique inter-annuel
A l'échelle de temps interannuelle, elle repose sur l'étude de la relation:
Déficit moyen/an =Pluie moyenne/an - Ecoulement moyen/an
Celle-ci est exprimée en unités cohérentes, pour l'ensemble du bassin de quelques milliers de km2 de
superficie qui fournit l'écoulement. Les très grands bassins ne sont pas utilisés.
1.8.1.1 Références climatiques
Caroff,Y. et Rydalevsky,G. (1970) ont défini au Gabon six zones climatiques d'après le critère de durée
de la saison sèche australe, dont l'utilisation a aussi paru pertinente pour ordonner les valeurs du déficit
d'écoulement. Le tableau 1.8-1, présente ces zones, leurs caractéristiques, et les principaux bassins
versants interessés correspondants.
Le climat gabonais, chaud (24 à 26°), sans gros écarts thermiques diurnes et très pluvieux, permet
presque partout et toute l'année, la satisfaction de la demande évapo-transpiratoire.
Il trouve place dans les classifications en usage comme Climat équatorial pur ou équatorial de
transition australe, sous influence maritime. On peut préciser le degré de transition: on parlera de
transition à faible nuance australe quand la sécheresse de "hiver australe, l'emportant sur l'autre, dure
de deux à trois mois; la transition est à nuance australe, quand la même sécheresse dure de trois à
trois mois et demi. La transition est dite à dominance australe quand la sécheresse australe dure plus
de 3,5 mois.
Le domaine du climat équatorial pur est limité aux plateaux du Ntem-Ivindo supérieur.
Le domaine du climat équatorial de transition à dominance australe couvre la moitié sud-ouest du
territoire depuis les versants sud-ouest des plateaux batékés et du Chaillu jusqu'au Mayombe.
Le climat équatorial de transition, à nuance australe faible à moyenne, intéresse le complément des
deux espaces précédents.
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Tableau 1.8-1 : Bassins versants et Zones climatiques régionales
N'ZONE
(sécheresse)
(australe)
TEMP.MOY/AN
(amplitude)
(thermique)
PLUIE P/AN
(période des)
(Maximum/mois)
BASSINS VERSANTS
1 25° <2000mm Plaine littorale
4 à 5 mois 5° Nov. de Mayumba
Fév.
Il 26° 1500mm Douli, Mouvenga
4 mois 4 à 4.5" Nov.
mars
2000mm Moukalaba, R.Nkomi
Nov.
Mars Avril
III 26° 2000/2250mm Ngounié, Offoué et
3,5 à 4 mois 3.5 à 4° Oct.,Nov. Ogooué supérieurs
Mars Avril
IV 24 à 25" 1500/1750mm Offoué, Okano et
3 à 3,5 mois 3° Oct.,Nov. Lolo inférieurs
Mars Avril Ogooué moyen
2000/1750mm Lebiyou, Leyou
Oct.,Nov. Lekoni
Mars, Avril
V 26° 2250mm Komo, Noya
3 mois 3° Oct, Nov.
Avril
VI 24° 1750mm Okano Supérieur
2 à 3 mois 3° Oct. Mvoung, Mounianze
Avril
VI 24° 1850/1650mm lvindo Supérieur
2 mois 2 à 3° Oct Ntem
Mai
amplitude thermique : écart maximal suivant les valeurs mensuelles
un mols est dit ·sec· s'II reçoit moins de 2% de la pluie annuelle
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1.8.1.2 Références phyto-géomorphologiques
En dehors du climat, on peut présenter le fonctionnement hydrodynamique actuel des versants comme
,
lié, dans l'ordre d'explication, à des causes historiques trés récentes qui marquent la surface, plus
anciennes qui om. marqué les formes et la sub-surface, et encore plus anciennes qui ont marqué le
sous-sol (genèse des roches et altération).
En pratique, les premiers pas, dans Carré (1978), d'une structuration hydrodynamique de l'espace au
Gabon ont été favorisés par l'existence de cartes de végétation, de géomorphologie, de géologie,
interprètées en termes de consommation, stockage, déstockage, cheminement de l'eau aux interfaces
et dans les paysages.
Les principales unités présentant une probable homogénéité du point de vue de la dynamique de l'eau
sur versant sont présentées tableau 1.8-2 et Figure 1.8-1.
Le premier critère est la qualité de la protection du sol et donc la nature et la dynamique de la
couverture végétale. La première différentiation spatiale introduite est donc due à une carte de la
végétation. Pour des raisons de lisibilité, elle a été réduite à trois éléments: on suppose que la forêt et
ses corollaires (humus et litières), présente sur 85% du territoire, possèdent partout les mêmes effets
sur la dynamique de l'eau: infiltration en surface, drainage latérale souvent interne et rapide de celle-ci
sur pente forte, ou alimentation verticale des nappes sur pentes faible, toujours sur ou à travers les
horizons B des mêmes sols ferrallitiques généralement très épais. Cependant, sur les pentes fortes des
forêts périodiquement sans litière ni sous-bois, l'existence de ruissellement (s.s.) est à envisager et les
espaces correspondants mériteraient d'être différentiés.
La géomorphologie, et son vocabulaire, renseignent sur ces pentes, sur l'éventualité de ~ones
contributives saturées, ainsi que sur la dynamique le long des lits mineurs, en particulier dans le cas de
flats marécageux.
Ceux-ci sont à l'origine de la régularisation des crues dans le Nord Gabon, dont un exemple type est
fourni par la station d'Ebomane sur le Ntem. Dans la même région, la coupe transversale en "dos de
baleine" de l'amont des versants, raccordés brutalement au flat, fournit un cadre explicatif cohérent à
l'existence et à l'origine spatiale des écoulements rapides consécutifs à des pluies qui sont .pourtant
d'intensité modeste.
La qualité et l'âge des roches sous-jacentes renseignent enfin sur les capacités d'emmagasinement
et de restitution du sous sol, donc sur les niveaux comparés respectifs des étiages. On note le potentiel
d'explication de ce critère dans le cas de la plupart des formations sédimentaires récentes, et en
particulier pour les grès batékés. On pourra distinguer la fraction granito-gneissique du socle de ses
parties schisteuses et introduire son degré de fracturation, facteur de drainage et de restitution.
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Tableau 1.8-2: Dynamique de l'eau à l'échelle des versants. Définition
des unités phyto-géomorphologiques (1/2000000 )
UNITE PHYTO-GEOMORPHOLOGIQUE
OO.Mangroves. marécages. papyraies. forêt inondée
Steppes. savanes à galeries forestières
01.Collines ondulées è pentes moyennes
02.Collines ondulées, pentes moyennes è fortes
03.Plateaux et collines généralement convexes
è pentes variables avec le matériau
04.Collines érodées des bords de l'Ogooué
OS.Plaine karstique de Ndende
06.Plaine de la Nyanga
07.Plateaux (Bem Bem) et collines sableuses,
cordons littoraux
f2!:!!
OB.Petits plateaux et collines convexes
Il larges flats
09.Collines convexes Il flats étroits,
zones aplanies
10.Collines convexes étroites, fortes pentes
11.M8ssifs d'itabirite, hautes collines
12.Hautes collines et vallées encaissées
13.Collines en demi-orange de Ndjolé
14.Collines è très fortes pentes, crêtes
montagneuses et pitons du Chaillu, Mayombe
1S.Collines convexes è fortes pentes du Chaillu
et du Mayombe
16.Hauts plateaux et collines disséquées
17.Plateaux (savanes) et collines convexes
18.Piedmont oriental de l'Ikoundou
19.Plaine de la Nyanga
20.Plateaux et collines sur grès et argilites
21.Plateaux grèseux (savanes) et chainons
22.Plateaux, collines généralement convexes
Il pentes variables avec le matériau
23.Collines en demi-orange sur pélites et
ampélites
24.Plateaux, chaînons de collines sableuses
2S.Surface ondulée Il très ondulée sur matériaux
argi leux
26.Surface aplanie sur matériaux sableux
Il sablo-argi Leux
27.Surface ondulée sur matériaux argileux
è sablo-argileux
d'après Carré,P.(1978)
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ROCHE MERE
grès et sabLes batékés
id
grès, pélites et ampélites
jaspes du Francevillien
micaschistes et gneiss
schisto·calcaire de la Nyanga
id.
Séries calcaires
des cirques et Madiela
socle
id.
id.
id.
id.
schistes
socle
id.
id.
id.
schisto·calcaire de la Nyanga
id.
série de la Bouenza
schisto-grèseux de l'Ikoundou
jaspes, grès du Francevillien
Francevillien
Série gréseuse de Ndombo,
calcaire de Madiela
marnes, argilites
de Mvone, de Cocobeach
sédimentaire côtier
sédimentaire côtier
FLEUVES ET RIVIÈRES DU GABON
FACTEURS DE L'ÉCOULEMENT
.PlUVIOM~TRIE - V~G~TATION
G~OMORPHOlOGIE - G~OlOGIE
LEGENDE
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Figure 1.8-1 : Facteurs de l'écoulement: unité_ phyto-géomorphologlques
(définition tableau 1.8-2)
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1.8.1.3 Termes du Bilan
Les écoulements interannuels
Les valeurs nous sont fournies par les observations aux différentes stations du Réseau Hydrométrique.
Ces observations doivent être aussi nombreuses que possibles et aussi comparables.
Aussi a-t-on admis au Gabon, après Carré (1978), que l'écoulement moyen interannuel, dans une
région à pluviométrie annuelle homogène constante, est fonction de la surface (km2) du bassin portée
à la puissance 0.94. Cette diminution relative du débit spécifique pourrait correspondre à un
accroissement de l'évapotranspiration réelle dans les parties aval: celles-ci sont d'altitude plus faible
(température moyenne, et donc transpiration, plus fortes) et possédent une proportion plus importante
de leur bassin à proximité de nappes sous-jacentes susceptibles de soutenir une transpiration
maximale de la forêt durant les périodes sèches.
Cette règle d'atténuation, après des corrections de quelques pour cent, permet de convertir à un
standard de 1000 km2 les modules observés sur bassin de 1000 à 5000 km2; et donc d'introduire des
valeurs comparatives du déficit d'écoulement, suivant la région climatique et phyto-géomorphologique.
La pluie moyenne interannuelle
Les moyennes sur bassin sont estimées à partir des isohyètes interannuelles, dont le tracé a été
présenté plus haut au paragraphe 1.6 de ce même chapitre.
1.8.1.4 Conclusions: une proposition de régionalisation du déficit interannuel
On se réfèrera au tableau 1.8-3, extrait de Carré (1978), pour une estimation provisoire de ces déficits
d'écoulement, à l'intérieur des cadres climatique et phyto-géomorphologique définis plus haut.
A l'exception des plateaux batékés, les limites de variation du déficit apparaissent faibles au Gabon, à
l'intérieur des trois zones climatiques. Cette stabilité justifie ici l'intérêt du concept de déficit, lié à une
zone climatique.
Sa variation "climatique" moyenne s'établit aux environs de 200 mm, de 1100 mm au nord-est, à
900 mm au sud-est.
1.8.1.5
variation
Conclusions: évaluation opérationnelle de l'écoulement interannuel et de sa
La connaissance de la situation dans l'un des trois domaines climatiques définis plus hauts, qui
détermine un déficit Di, et celle de la pluviomètrie moyenne interannuelle locale P, permet par différence
le calcul rapide de l'apport moyen E(mm) d'un bassin forestier de 1 000 km2 de superficie, situé sur
socle granito-gneissique.
E(mm) = P(mm) - Di(mm)
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Tableau 1.8-3 : Estimation du déficit annuel d'écoulement (mm/1000 km2)
sur bassin versant gabonais.
DEFICIT MOYEN
zone climatique
1100
équatoriale pure à
sécheresse australe
de 2 mois
1050
équatoriale à
faible nuance australe :
sécheresse de 2 à 3 mois
950
équatoriale à
nuance australe :
sécheresse australe
de 3 à 3,5 mois
900
équatoriale à
dominance australe:
sècheresse australe de
plus de 3,5 mois
DEFICIT DISfRlBUE
région phyto-géomorphologique
1150
plateaux et collines convexes à larges flats
des forêts du haut lvindo
1100
collines convexes à flats étroits
des forêts du Woleu Ntem
1050
Plateaux et collines à larges flats
des forêts de l'Okano-Mvoung
1000
Hautes collines et vallées encaissées
des forêts des Monts de Cristal
Collines convexes à fortes pentes
des forêts du Chaillu N.E.
900
Plateaux et collines convexes
des savanes sur Francevillien
800
Collines ondulées à pente moyenne
des savanes sur sables et grès batékés
950
Plateaux grèseux et chainons
des forêts (et savanes) de l'Ikoundou
900
Collines à pentes trés fortes à fortes
des forêts du Chaillu S.O.et du Mayombe
750
Collines ondulées à pentes moyennes
des steppes et savanes du Batéké S.O.
1_~
Di = 950 mm zone "Equatoriale de transition à nuance australe"
Di = 900 mm zone "Equatoriale de transition à dominance australe"
Sans remettre en cause la prépondérance du climat, l'introduction de la valeur phyto-
géomorphologique du déficit, comme elle est estimée au tableau 1.8-3, est évidemment conseillée. La
prudence sera la règle pour les ensembles sur roche sédimentaire où se rencontrent les extrèmes.
Le degré de variation de l'écoulement annuel sur la période, d'observation est inverse du classement
des soldes P - Di.
Les bassins bien arrosés du socle, avec un solde de l'ordre du mètre ont des régimes d'apports
réguliers (Cv=0.12), généralement distribués suivant la loi gaussique.
Les bassins du nord-est du socle, à bilan hydrologique moins favorable, ont une variation plu~
importante (Cv =0.20)
Dans la région sédimentaire grèseuse batékée les apports devraient être très stables (Cv=0.08) d'une
année sur l'autre.
Le coefficient d'écoulement moyen, fonction décroissante de D/P, s'établit à une valeur proche de 30%
au Nord-Est et sans doute dans la plaine abritée de la Nyanga. Le maximum, de 60%, est probablement
enregistré sur les plateaux batékés et les versants très rajeunis du socle.
1.8.2 Grands fleuves gabonais
Le réseau hydrographique gabonais se répartit entre cinq grands ensembles: le bassin de l'Ogooué et
ses affluents d'importance majeure, puis les bassins de la Nyanga, du Komo, du Ntem, les petits .fleuves
côtiers de la plaine sédimentaire.
Pour les quatre premiers, nous avons présenté dans les tableaux
1.8-4 à 1.8-6 et figure 1.8-2 les éléments du régime relatifs aux principaux cours d'eau ayant fait l'objet
d'un suivi hydrométrique régulier. Rappelons les traits des deux plus grands fleuves: l'Ogooué et la
Nyanga.
1.8.2.1 L'Ogooué et ses affluents
Réseau hydrographique
L'Ogooué draine 215 000 km2, dont 22 000 en dehors du territoire national. Il est limité à l'est par le
bassin du Congo, au sud par les bassins du Niari et de la Nyanga, à l'est et au nord-est par les bassins
des rivières côtières. Il est recouvert en majorité de forêts ombrophiles, exception faite de quelques
savanes dans la région de Franceville et dans le cours du Moyen Ogooué. Parcourant environ 1000 km,
l'Ogooué prend sa source dans les monts Ntalé, au Congo, à une altitude voisine de 840m. Son cours
peut être partagé en quatre biefs, de pentes très différentes.
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Tableau 1.8-4 : Apports sur l'année hydrologique au Gabon
Station Bassin Période Obs. Moy écart Minimum
Rivière enkm2 SeptjAoOt m3/s type m3/s année
(année) m3/s
FRANCEVILLE 8670 53/81 253 32 179 57/58
Ogooué (28)
lAsTOURSVILLE 47700 57/82 1290 178 937 57/58
Ogooué (25)
BOOUE 129600 54/82 2750 377 2100 58/59
Ogooué (28)
NDJOLE 158000 51/80 3130 464 2300 58/59
Ogooué (29)
lAMBARENE 203000 29/83 4670 706 3360 58/59
Ogooué (54)
BEUNGA 27000 61/82 379 66 263 73/74
Ivindo (21)
MAKOKOU 35000 54/84 596 111 400 58/59
Ivindo (30)
EBOMANE 3400 61/74 54 9.3 42 72/73
Ntem (13)
NGOAZIK 18100 53/71 290 53.5 180 58/59
Ntem (18)
FRANCEVILLE *6400 59/82 248 26 219 66/67
Mpassa (20)
OvAN 8900 61/84 148 21.2 112 82/83
Mvoung (23)
NDJAKONAMOYE 2300 60/82 60.8 9.9 42.5 73/74
Leblyou (22)
BONGOLO 2700 66/83 100 14.2 77.2 82/83
Louetsie (17)
LEBAMBA* 7200 61/77 255 34.2 203 71/72
Ngounlé (14)
FOUGAMOU 22000 53/84 706 123 518 82/83
Ngounié (31)
SAlANlE 32500 60/79 1030 150 742 63/64
Ngounié (19)
DONGUILA 5800 54/79 217 29.2 151 57/58
Nyanga (25)
TCHIBANGA 12400 52/77 334 65.1 201 57/58
Nyanga (25)
ANDOKFOULA 1700 59/75 63.4 5.4 55.2 66/67
Mbei (16)
D'après Carré P.(1978), revu avec Lerique J.(1991)
* avec lacunes
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Tableau 1.8-5 : Débits des rivières du Gabon
Moyenne des Maxima, Modules, Minima
Rivières STATIONS Max
(m3/s)
Mod
(m3/s)
Min
(m3/s)
Ntem EBOMANE 190 54 12
NGOAZIK 800 290 61
Nyanga DONGUILA 640 220 58
TCHIBANGA 880 330 72
Ngounié LEBAMBA 680 250 60
FOUGAMOU 1900 710 150
SALANIE 2500 1000 190
Ogooué FRANCEVILLE 520 260 120
LASTOURVILLE 2800 1300 650
BOOUE 5700 2700 1000
NDJOLE 6600 3100 1200
LAMBARENE 9600 4700 1600
M'passa FRANCEVILLE 640 250 150
Leblyou NDJAKONAMOYE 200 61 21
Mvoung OVAN 380 150 44
Louetsie BONGOLO 260 110 29
Ivindo BELINGA 1100 380 94
MAKOKOU 1500 600 120
Mbei ANDOKFOULA 260 63 23
D'après Carré P.(1978), revu avec Lerique J.(1991).
*Définltion des périodes d'observations au tableau 1.8-4
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Tableau 1.8-6 : Grands Fleuves gabonais
STATIONS
(Rivières)
LAMBARENE
Ogooué
MAKOKOU
Ivindo
FRANCEVILLE
Ogooué
FOUGAMOU
Ngounlé
TCHIBANGA
Nyanga
DEBIT
caract.
MODULE
CRUE
ETIAGE
MODULE
CRUE
ETIAGE
MODULE
CRUE
ETIAGE
MODULE
CRUE
ETIAGE
MODULE
CRUE
ETIAGE
dép.5j10
(m3js)
4670
9440
1610
596
1630
122
253
520
122
706
1800
157
334
885
72
Cv
.22
.19
.19
.22
.20
.56
.15
.15
.15
.17
.23
.17
.19
.22
.21
dép.1j10
(m3js)
11600
2050
620
2330
1130
dép.9j10
(m3js)
3770
1220
442
35
207
99
567
123
253
53
D'après Carré P.(1978), revu avec Lerique J •
*Définition des périodes d'observations au tableau 1.8-4
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Figure 1.8-2 : Représentation comparative des débits mensuels à cinq stations hydrométriques sur
les grands fleuves gabonais (échelle x 6 pour les débits à Lambaréné)
*Déflnltion des périodes d'observations au tableau 1.8-4
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Jusqu'à la confluence avec la Mpassa (15300 km2), la pente est forte (1.8 rn/km). Elle diminue à
O.3m/km jusqu'à la confluence Ogooué-Ivindo où le fleuve double la surface de son bassin versant à
travers des apports respectifs de 66 100 et 62700 km2. L'ivindo est le plus important affluent de
.
l'Ogooué. Il draine le quart Nord-Est du pays, pénéplaine développée sur les formations anciennes du
socle.
Entre la confluence avec l'ivindo et Ndjolé, la pente est de 0.8m/km. A Ndjolé, l'Ogooué quitte son lit
rocheux pour des alluvions sableuses et rejoint son embouchure avec une pente de 0.1 rn/km. En rive
gauche, à 5 km en amont de Lambéréné, la Ngounié joint ses eaux à celles de l'Ogooué. Cette rivière
draine 33 100km2; elle est le second affluent du grand fleuve.
Régimes
Pour le bassin (35 800 km2) de l'ivindo à Makokou, le climat équatorial pur jusqu'à la confluence
avec la Djoua, devient à nuance australe à l'aval. Le milieu physique appartient principalement aux
surfaces anciennes des plateaux du Nord Est. Le bilan hydrologique moyen peu favorable entraîne une
irrégularité assez élevée (Cv=0.22) des apports (596 m3/s). La modulation mensuelle fait ressortir la
faiblesse des réserves mobilisables du sous-sol ou de la transmission par les f1ats en saison sèche
(évapotranspiration dans les f1ats). Les flats marécageux saturés en permanence, à faible pente,
stockent puis restituent lentement chacun des deux maxima de l'hydrogramme. Le premier, celui de
novembre, est régulièrement supérieur au second de près de 40% en moyenne, mais il reste faible par
rapport à l'importance du bassin. La nuance australe impose déjà sa loi dans la distribution d'étiages,
en aoat, très modestes et irréguliers malgré la brièveté de la saison sèche.
Sur le bassin versant de l'Ogooué à Franceville (8 670 km2), l'influence climatique est à d0"1inance
australe. Deux unités physiques se partagent la superficie du bassin: 20% appartiennent aux
formations batékées, 77% au socle du Chaillu. Le bilan hydrologique moyen, particulièrement favorable
sur les sables batékés (déficit de 750 mm), entraîne une bonne régularité (Cv=0.15) de l'apport
interannuel (253 m3/s).
La modulation mensuelle de l'écoulement, très régulière, souligne la part de la crue de mars à mai au
détriment de celle de novembre et l'importance de la contribution du sous-sol à la régularisation des
débits. L'hydrogramme maximum annuel est situé sept fois sur dix entre mars et mai; il compose la
crue du sous-bassin du "Chaillu" avec un débit de base émanant des plateaux batékés. Celui-ci joue un
rôle décisif dans le soutien d'étiages qu'il régularise et alimente pour près de 50%, au mois' de
septembre. Les débits sont alors comparables aux minima du bassin quatre fois plus vaste de l'ivindo à
Makokou.
Sur le bassin de la Ngounié à Fougamou (22 000 km2), l'effet du gradient climatique moyen, accusé
par les influences orographiques, oppose la plaine schisto-calcaire de Ndende à pluviométrie faible et
irrégulière, aux versants rajeunis et très arrosés du "Chaillu" où la dominance australe est moins établie.
Les données physiques contribuent à renforcer l'originalité de ces deux unités. Le bilan hydrologique
(module 706 m3/s), très avantageux sur la majeure partie du bassin est cependant marqué par
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Figure 1.8-3 : Comparaison des apports, de l'amont à l'aval, pour trois tronçons du système de
l'Ogooué (échelle des débits x 6 pour Booué et Lambaréné)
*Définltlon des périodes d'observations au tableau 1.8-4
Tableau 1.8-7: Débits moyens mensuels interannuels, à quelques stations du réseau gabonais
sur l'année hydrologique, depuis le 1 septembre.
1 2 3 4
1 Temps jour 0.1 29.9 30.1 60.9
2 Qmois m3/s LNE 1950.0 1950.0 4230.0 4230.0
3 Qmois m3/s MAK 285.0 285.0 833.0 833.0
4 Qmois m3/s FMOU 173.0 173.0 415.0 415.0
5 Qmois m3/s TeHI 90.0 90.0 130.0 130.0
7 Qmois m3/s FVIL 128.0 128.0 178.0 178.0
8 Qmois m3/s saou 1330.0 1330.0 2830.0 2830.0
9 Qmois m3/s LEND 112.0 112.0 150.0 150.0
10 Qmois m3/s MLA 141.0 141.0 296.0 296.0
5 6 7 8
1 Temps jour 61.1 90.9 91.1 121.9
2 Qmois m3/s LNE 7630.0 7630.0 6960.0 6960.0
3 Qmois m3/s MAK 1340.0 1340.0 1000.0 1000.0
4 Qmois m3/s FMOU 1100.0 1100.0 1130.0 1130.0
5 Qmois m3/s TeHI 390.0 390.0 500.0 500.0
7 Qmois m3/s FVIL 295.0 295.0 293.0 293.0
8 Qmois m3/s saou 4430.0 4430.0 3840.0 3840.0
9 Qmois m3/s LEND 258.0 258.0 254.0 254.0
10 Qmois m3/s MLA 752.0 752.0 770.0 770.0
9 10 11 12
1 Temps jour 122.1 152.9 153.1 180.9
2· Qmois m3/s LNE 4770.0 4770.0 4330.0 4330.0
3 Qmois m3/s MAK 451.0 451.0 293.0 293.0
4 Qmois m3/s FMOU 875.0 875.0 895.0 895.0
5 Qmois m3/s TeHI 430.0 430.0 435.0 435.0
7 Qmois m3/s FVIL 272.0 272.0 291.0 291.0
8 Qmois m3/s saou 2750.0 2750.0 2450.0 2450.0
9 Qmois m3/s LEND 238.0 238.0 251.0 251.0
10 Qmois m3/s MLA 582.0 582.0 607.0 607.0
*Définition des périodes d'observations au tableau 1.8-4
Tableau 18.7 (Suite 1)
13 14 15 16
1 Temps jour 181.1 211. 9 212.1 241. 9
2 Qmois m3/s LNE 4850.0 4850.0 5850.0 5850.0
3 Qmois m3/s MAK 349.0 349.0 578.0 578.0
4 Qmois m3/s FMOU 954.0 954.0 1020.0 1020.0
5 Qmois m3/s TCHI 485.0 485.0 500.0 500.0
7 Qmois m3/s FVIL 322.0 322.0 350.0 350.0
8 Qmois m3/s BOOU 2750.0 2750.0 3370.0 3370.0
9 Qmois m3/s LEND 277 .0 277 .0 303.0 303.0
10 Qmois m3/s MLA 660.0 660.0 700.0 . 700.0
17 18 19 20
1 Temps jour 242.1 272.9 273.1 302.9
2 Qmois m3/s LNE 6340.0 6340.0 4540.0 4540.0
3 Q mois m3/s MAK 776.0 776.0 698.0 698.0
4 Qmois m3/s FMOU 924.0 924.0 460.0 460.0
5 Q mois m3/s TCHI 470.0 470.0 270.0 270.0
7 Qmois m3/s FVIL 360.0 360.0 238.0 238.0
8 Qmois m3/s BOOU 3710.0 3710.0 2770.0 2770.0
9 Qmois m3/s LEND 310.0 310.0 202.0 202.0
10 Qmois m3/s MLA 626.0 626.0 318.0 318.0
21 22 23 24
1 Temps jour 303.1 333.9 334.1 364.9
2 Qmois m3/s LNE 2720.0 2720.0 1920.0 1920.0
3 Qmois m3/s MAK 346.0 346.0 175.0 175.0
4 Q mois m3/s FMOU 287.0 287.0 206.0 206.0
5 Qmois m3/s TCHI 150.0 150.0 110.0 110.0
7 Qmois m3/s FVIL 168.0 168.0 136.0 136.0
8 Qmois m3/s BOOU 1660.0 1660.0 1170.0 1170.0
9 Qmois m3/s LEND 148.0 148.0 121.0 121.0
10 Qmois m3/s MLA 209.0 209.0 159.0 159.0
*Définition des périodes d'observations au tableau 1.8-4
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l'irrégularité australe, orchestrée depuis la plaine de Ndende. La modulation mensuelle donne la
prépondérance aux apports de décembre; le deuxième maximum est en avril, un peu inférieur. Le
maximum journalier annuel, sept fois sur dix en novembre - décembre, est très lié aux caractéristiques
du versant du Chaillu. Il en est de même, en septembre, des étiages absolus pour lesquels une
contribution substantielle de la plaine schisto-calcaire est hypothètique.
Pour l'Ogooué à Lambaréné ( module 4670 m3/s), à l'exutoire d'un bassin versant de 203 000 km2,
composé de surfaces anciennes à relief modéré en majorité sous forêt, la régularité de la modulation
mensuelle de type équatorial se voit affermie par l'extension en latitude du bassin et la contribution
active de certaines unités régionales. Le plateau de l'ivindo exporte les premières ondes de crue dès
septembre. La durée du maximum de Novembre est étendue sur décembre par la participation plus
tardive des fractions australes du bassin, qui assurent ensuite le soutien des basses eaux de petite
saison sèche et du maximum secondaire d'avril-mai. Ce sont encore des bassins à longue saison sèche
australe mais disposant de réserves souterraines (Batéké, versants du Chaillu). qui fournissent le quota
le plus important des débits d'étiage début Séptembre. Une fois sur trois environ, le maximum annuel
appartient à la période avrillmai.
1.8.2.2 La Nyanga
Dans la vallée de la Nyanga au sud de Tchibanga s'opposent, comme pour la Ngounié, un versant
forestier arrosé et une savane abritée sur plaine schisto-calcaire de grande extension moins favorisée
par l'abondance et la régularité des précipitations. Entre la frontière congolaise et Tchibanga, la Nyanga
a perdu beaucoup de sa régularité et de sa puissance spécifique; alors que la superficie est plus que
doublée, le module (334 m3/s) a augmenté de 30% seulement, et le coefficient de variation passe de
0.13 à 0.19. De novembre à mai, la modulation mensuelle fait apparaître une période de hautes eaux à
peine affectée par la petite saison sèche. Six fois sur dix le maximum annuel est en mars, avril ou mai.
les étiages sont fin septembre. Les extrèmes restent liés au régime abondant du cours supérieur de la
Nyanga qui prend sa source sur les versants du Chaillu sud-occidental.
1.9 Hydrogéologie
1.9.1 Contexte de l'approvisionnement en eau au Gabon
Les besoins en eau (à usage domestique) des communautés rurales du Gabon, sont traditionnellement
satisfaits d'une manière naturelle par les eaux superficielles qui abondent sur tout le territoire. Ce
système d'alimentation présente un inconvénient sur le plan sanitaire, que l'on s'approvisionne sur les
rivières, ruisseaux, marigots ou simples trous d'eau. Il en résulte des maladies infectieuses ou
parasitaires, encourageant les déplacements de population vers les grands centres urbains. La distance
à parcourir pour s'approvisionner est parfois importante; en outre, certains villages ont des problèmes
d'approvisionnement graves en saison sèche.
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La création de points d'eau potable est donc apparue aux yeux du gouvernement comme une
nécessité, d'autant plus forte dans les rares secteurs où n'existe pas d'écoulement pérenne à proximité
des centres habités.
Il faut noter que
Le gouvernement a fait procéder en 1976/1977 à un inventaire des besoins des villages, sur un
financement du Fonds d'Aide et de Coopération Français, pour un montant de 105 millions de FCFA.
Une résolution a été adoptée par le Comité Central en 1981, spécifiant que: ''tous villages et tous
regroupements d'au moins 150 habitants seront équipés de une ou plusieurs bornes fontaines qui
devront répondre en quantité et en qualité, aux normes en vigueur, en matière de distribution publique
d'eau".
Les caractéristiques générales d'une bonne alimentation en eau des villages ont été définies comme
suit, ce qui a conduit à s'orienter vers les eaux souterraines intéressant les aquifères les moins
profonds, protégés de toute pollution:
- multiplicité des points d'eau,
- bonne qualité bactériologique,
- débit unitaire modeste,
- pérennité des débits dans le temps.
Les forages équipés d'un moyen rustique de puisage (pompe à pied) ont été préférés, car ils
nécessitent une maintenance plus légère. En outre il a été procédé à l'expérimentation de pompes
électriques alimentées à partir de cellules solaires photovoltaïques.
C'est dans ce contexte qu'a été réalisée la première campagne d'Hydraulique Villageoise du Gabon:
elle constitue la seule reconnaissance réelle des aquifères gabonais. Les résultats obtenus ont permis
de mieux définir les techniques de foration et d'implantation à appliquer par la suite.
D'autre part, quelques ouvrages ont été réalisés dans le cadre de l'équipement des stations du chemin
de fer transgabonais: leur maintenance est assurée directement par l'OCTRA.
1.9.2 Caractéristiques hydrogéologiques des formations aquifères du territoire gabonais
Les principales formations hydrogéologiques qui sont susceptibles d'être exploitées par forage sont
énumérées ci-dessous. L'ordre de présentation est chronologique, depuis le Quaternaire jusqu'au
Précambrien. Les caractéristiques hydrodynamiques des aquifères (débit spécifique, transmissivité..)
seront résumées dans le paragraphe 2.1.2.2.
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a) Quaternaire
- Formations fluviatiles épandages alluviaux limités en extension, très perméables, relativement
accessibles;
- Formations latéritiques d'épaisseur importante
fluctuations importantes des niveaux phréatiques.
b) Série des Plateaux Batékés
ressources pérennes très limitées du fait des
Série de grès tendres et sables limoneux. Les Plateaux Batékés, constitués de formations poreuses,
forment un aquifère continu.
c) Crétacé supérieur: Série de Sibang
Série calcaro marneux (calcaires lumachelliques) et niveaux intermédiaires gréseux.
d) Crétacé supérieur détritique du Cénomanien: Série Rouge
Série essentiellement sablo-argileuse et marneuse, devenant localement plus carbonatée (bordure Sud
de la province Ogooué).
e) Crétacé supérieur carbonaté de l'Aptien supérieur à l'Albien supérieur: Série de Madiéla
Série carbonatée sur 750 à 850 m, différenciation généralement possible entre:
· un ensemble supérieur de sables, marnes, dolomies (éventuellement gypse) ;
.. un ensemble moyen avec grès, calcaires et dolomies;
· un ensemble inférieur calcaire.
Les faciès rencontrés sont légèrement différents entre le bassin oriental où le Madiéla est calcaro-
marneux et argilo-gréseux et le bassin atlantique où il est essentiellement calcaire. Certains
affleurements de niveaux anciens sont composés de calcaire à caractère karstique plus favorable à
l'exploitation hydrogéologique.
f) Crétacé inférieur continental lacustre du Jurassique supérieure à l'Aptien inférieur
Cocobeach
Série de
Différenciation généralement possible entre:
· une série supérieure sur 200 à 300 m de marnes micacées sableuses, marnes noires surmontant un
ensemble détritique grossier (parfois conglomérat à gros éléments de socle);
· une série intermédiaire sur 1 400 à 1 700 m de marnes vertes ou grises avec intercalations de calcaires
en lits minces, schistes et grès massifs;
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· une série inférieure de 800 à 1 300 m d'épaisseur, de marnes souvent bitumineuses, de calcaire et
calcaire dolomitique; la base est formée d'argile gréseuse correspondant à la transition avec le grès de
N'Oombo. On note parfois la présence d'évaporites.
La série, dans l'ensemble marneuse, est très peu perméable; les seules couches appelées série sablo-
gréseuse de Gamba (grès de la base du Cocobeach moyen) et série détritique du Cocobeach
supérieur présentent un intérêt hydrogéologique.
g) Jurassique supérieur: Série de N'Oombo
Série sablo-gréseuse ; ce milieu poreux possède une nappe généralisée. Les grès présentent
localement un caractère ferrugineux.
h) Jurassique supérieur: Série de M'Vone
Ensemble marno-gréseux: grès rouges brique friables et grossiers à la base, marnes compactes
imperméables au sommet.
i) Précambrien supérieur
Formation composée de calcaire, dolomie, grès et argilites.
La fissuration des formations calcaires et dolomitiques est presque générale.
j) Précambrien moyen: Francevillien
Formation regroupant différents ensembles dont les principales unités sont constituées de pélites,
ampélites, grès, jaspes fracturés, dolomies.
Ce sont des aquifères de type fissuré à caractère discontinu. Les aquifères principaux sont localisables
dans les grès, sinon liés à des structures-pièges telles que les filons doléritiques injectés.
h) Précambrien inférieur: formations cristallophylliennes et cristallines
- Roches cristallophylliennes: schistes, micaschistes, quartzites, amphibolites et gneiss.
- Roches cristallines: granites, migmatites, gneiss, amphibolites et gabbros (sains ou altérés).
ex: horst de migmatite au Nord-Ouest de Lambaréné
Ces formations ne sont perméables qu'''en grand" sous des conditions de fracturation ouverte ou de
fissuration suffisamment dense. Les zones aquifères se situent principalement sous la zone d'altération.
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CHAPITRE 2
MOBILISATION DES RESSOURCES
2.1 Ressources en eau
2.1.1 Ressources en eaux superficielles
La présentation faite au chapitre 1 permet d'emblée de dire que les ressources en eaux de pluie et en
eaux de surface, faciles d'accès, dépassent largement les besoins. sauf lors de quelques épisodes
saisonniers sévères exceptionnels, et dans des lieux limités.
Pluie interannuelle
La ressource pluviométrique annuelle moyenne, de 3 500 mm à 1 500 mm/an est considérable. Les
valeurs mensuelles minimales sont rarement inférieures plus de quatre mois consécutifs à
l'évapotranspiration potentielle (de l'ordre de 80 à 100 mm/mois).
Ecoulement interannuel
L'évaluation moyenne de l'écoulement interannuel dans les grands axes fluviaux a été faite par Carré
(1978), en fonction de la pluie moyenne interannuelle, du déficit distribué par région
phytogéomorphologique. et de la superficie du bassin-versant.
M(m3/s) = 0,0317(P-Di)mm (SKm2/1000)O,94
P = Pluie (mm)
S = 1000 à 5000 km2
Di= de 1150 à 750 mm
L'apport moyen va de 15 m3/s à 40 m3/s, pour un bassin de 1000 km2, entre la vallée de la Nyanga et
la région des plateaux batékés.
Les coefficients de variation correspondants sont estimés de 0,07 à 0,35.
Les étiages annuels moyens
A l'exception des plateaux du Nord-Gabon, où l'occurrence des étiages se répartit également entre les
hivers austral et boréal, l'étiage austral est la règle.
Dans la région batékée l'étiage spécifique varie peu, comme le module, en fonction de la superficie.
Pour le reste du territoire les évaluations proposées sont les suivantes. pour un bassin de 1000 km2.
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30 à35 m3/S
13à15m3/s
10 à 11 m3/s
7 à8 m3/s
5 m3/s
1 à 2 m3/s
sur savanes batékées.
sur le versant sud-ouest du Chaillu et les Monts de Cristal.
sur le versant nord oriental du Chaillu.
sur les plateaux de l'Okano-Mvoung.
sur le versant sud-ouest de la formation schisto-gréseuse de l'ikundou.
sur les plateaux à forêts inondées du Ntem Ivindo.
sur le Francevillien de la cuvette de Sooué.
La valeur corrigée de l'étiage, si le bassin est de superficie S supérieure à 1000 km2 s'obtient en
multipliant les valeurs ci-dessus par le coefficient (Skm2/1000)0,87.
La figure 2.1-1, extraite de l'atlas du Gabon et la carte 2.1-2 effectuées d'après les travaux ci-dessus,
permettent une représentation spatialisée et saisonnière des caractéristiques des écoulements.
Ces résultats devront sans doute être revus légèrement à la baisse, après prise en compte des
observations postérieures à 1974, où figurent quelques années notoirement sèches.
En conclusion le développement du réseau hydrographique et l'importance de la pluviométrie ne
posent pas de problèmes quantitatifs au niveau des ressources en eau, compte tenu des besoins
actuels.
Seules les localités importantes de la côte présentent une situation défavorable par rapport à
"exploitation des eaux de surface du fait de l'influence des marées sur les cours d'eau qui se jettent
dans la mer: En période d'étiage le front d'eau salée peut remonter loin à l'amont des embouchures
des petites rivières du bassin sédimentaire côtier. Cette situation est celle des villes de Libreville et Port
Gentil qui ont été affectées par la sécheresse d'août - septembre 1983.
2.1.2
2.1.2.1
Ressources en eaux souterraines
Généralités
Compte tenu des grandes disponibilités en eaux de surface pérennes offertes au Gabon, la recherche
et l'exploitation des eaux souterraines ont été jusqu'à maintenant quasi-négligées.
Un état de reconnaissance des aquifères est donc à peine esquissé, il n'existe pas de schéma directeur
ou d'atlas hydrogéologique sur le Gabon. Les travaux de forages exécutés sur des régions non
connues revêtent un caractère de recherche. L'ensemble des données ponctuelles inventoriées est à
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Figure 2.1.1 :' représentation des débits annuels des rivières
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Figure 2.1-~. ;;uves et rivières du Gabon
CARACTÉRISTIQUES MOYENNES DU RÉGIME DES ÉCOULEMENTS SUPERFICIELS
RÉPARTITION MENSUELLE (B.V. 1000 km2 )
.. ==:Ia'+11 So",,,,a da• .-.""aca. p,opo,lIo""ella .. la pl,,'a a""...
F-.----~ ;~b Rappo" de••",face. Il,,al a" coeff/c/en' d'6co"/e,,,.
, ,
. /;' '/ ' /> .l.l'
•••••• ' l, ;./~
,/ ,',',' 1 If
. ' . ~ "'<-}j/i!t.L/ /' /,A'~,< ''0 ::'Î'I.
.~..l ' • ~l , 1 1 0~.- _.. / 1 ..
."..,.,,, ~~':. '& :.....
Ella"a a"""al ",o,e".t",').) .
LE NTEII O'ap". oll.a,,,allon
LE OOULI O'ap,'. '''''''''''''allo"
2-4
.J.L.&J
••• 04 ...... '" "'.
c.=d
[n_;_~
ÉcooJ/eme'" en ",,,,'mois r"'"rence 700 mm/mois de 30 ,
Sur'ace proporlio"nelle .. l'ilcouleme''' annuel
S",'aca p,opo,lIonnalla a" fUJf/cll an""el .
analyser, en vue d'extraire des informations synthétiques: il reste à établir un programme d'élaboration
de ces documents.
2.1.2.2 Caractéristiques qualitatives et hydrodynamiques des aquifères
a) Généralités
Quelques résultats de la campagne d'Hydraulique Villageoise sont résumés ci-après. Les figures 2.1.3
à 2.1.7 récapitulent les distributions des débits spécifiques par province et par formation.
Formations du précambrien
- Schisto-calcaire (Précambrien supérieur) :
Les calcaires dolomitiques sont souvent karstifiés et peuvent présenter de fortes potentialités. Les
venues d'eau se font assez régulièrement entre 31 et 35 m de profondeur (région de Mandji et Ndende)
ou entre 22 et 25 m (région de Mouilla et Fougamou), les plans d'eau statiques se rencontrent entre 3 et
25 m ; on note une très bonne fissuration des calcaires qui représentent la formation la plus perméable
du Gabon; 92 % des forages fournit plus de 0,1 m3/h.m et 37 % montrent une excellente productivité
de plus de 10 m3/h.m (parfois même plusieurs dizaines de m3/h.m), néanmoins les eaux issues de
karsts sont souvent chargées en argiles.
Du fait de l'hétérogénéité de la fracturation, les formations très compactes (région de la Nyanga) sont
par contre peu perméables; les forages secs sont pourtant rares (milieux dénués de toutes fissures).
- Schisto-gréseux (Précambrien supérieur) :
Les venues d'eau ont été rencontrées à des profondeurs variant de 15 à 62 m (région de Ngounié), elles
se situent essentiellement dans la partie supérieure d'un niveau résistant (schistes pélitiques avec
intercalations gréseuses) ; les forages peuvent donner dans l'ensemble plusieurs m3/h (débit
spécifique entre 0 et 3,4 m3/h.m).
- Bouenzien (Précambrien supérieur) :
Les faciès sont peu perméables. La productivité des ouvrages varie pour 55 % d'entre eux entre 0,05 et
0,5 m3/h.m, les transmissivités calculées s'étagent entre 10.-5 et 10.-4 m2/s. les venues d'eau
proviennent des niveaux gréseux ou de fissures dans les pélites schisteuses, à des profondeurs variant
entre 11 et 54 m (30 m en moyenne). Parmi les forages réalisés, 17 % sont secs.
Les productivités faibles rencontrées restent néanmoins favorables dans le contexte de l'hydraulique
villageoise.
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Figure 2.1-3 : Distribution des débits spécifiques par province et par formation
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Figure 2.1-5 : Distribution des débits spécifiques par province et par formation
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- Francevillien (Précambrien moyen) :
Les venues d'eau sont observées autour de 50 m de profondeur en moyenne (entre 20 et 80 m), dans
les formations résistantes (2 200 à 3600 ohm.m) correspondant à des grès ou à des pélites gréseuses
diversement siliciaés et diaclasés (ou des bancs de jaspes fracturés) ; le niveau statique se stabilise
entre 25 à 45 m sous le sol (région de Sooué). Les arrivées d'eau sont parlais mises en évidence dans
des formations pélitiques très conductrices (115 à 280 ohm.m, jusqu'à 10 à 30 ohm.m dans le Haut
Ogooué). L'épaisseur d'altération sus-jacente est inférieure à 25 m (souvent de l'ordre de 15 ml.
L'ensemble des perméabilités des pélites, ampélites et grès sont faibles. Dans la région de l'Ogooué
Lolo par exemple, les débits spécifiques fluctuent entre 0,05 et 0,7 m3jh.m. Les débits sont par contre
très élevés (supérieurs à 20 m3 jh.m) dans les jaspes fracturés de la région de Sooué
- Amphibolite (Précambrien inférieur) :
Les forages captent soit la roche altérée, soit la roche saine (zone productive située de 50 à 80 m de
profondeur, résistivité de 7 000 ohm.m) ; l'épaisseur argileuse est importante (35 à 55 m). Les débits
spécifiques obtenus sont faibles (0,01 à 0,1 m3jh.m).
- Granite (Précambrien inférieur) :
Certains forages captent les niveaux d'altérites (les moyennes des épaisseurs altérées varient entre 24
et 45 m dans la Ngounié, autour de 46 m sur les plateaux et entre 17 et 23 m dans les vallées de
l'Ogooué-Lolo) ; les arènes grenues présentent une assez bonne productivité, en moyenne 0,08 à
0,14 m3jh.m.
Les venues d'eau dans la roche saine sont souvent faibles et profondes (débits spécifiques locaux de
0,01 à 0,05 m3jh.m en moyenne ; moins de 0,03 m3jh.m dans les zones montagneuses à hautes
collines de l'Ogooué-Lolo mais entre 0,4 et 0,9 m3jh.m en pénéplaine). Les moyennes des profondeurs
de venues d'eau varient entre 48 et 66 m dans la Ngounié, entre 40 et 58 m dans l'Ogooué-lvindo.
Dans les terrains granitiques, le nombre des ouvrages improductifs varie en fonction de leur
composition et surtout de leur degré de fissuration, de 10 à 70 % suivant les régions concernées et les
situations topographiques (nombreux forages abandonnés en zone de plateaux ou de collines dans
l'Ogooué Lolo).
- Granita-gneiss sain (Précambrien inférieur)
La perméabilité du socle granito-gneissique est très variable, moyenne à extrêmement faible (débits
spécifiques souvent inférieurs à 0,1 m3 jh.m) en fonction de sa nature lithologique, de la profondeur des
niveaux d'eau et de l'importance de l'altération sus-jacente.
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Formations sédimentaires secondaire à tertiaire
- Série des Cirgues (Pliocène)
Cette série sablo-argileuse peu étendue présente un faible intérêt hydrogéologique.
- Grès et Sables Batékés
La situation topographique rend ces aquifères peu rentables (malgré des transmissivités supérieures à
10-3 m2/s), puisque le niveau piézométrique peut dépasser 150 m de profondeur sur les ouvrages
situés en zones de plateaux. Les forages localisés dans les points bas peuvent par contre tirer profit du
drainage de la nappe par le réseau hydrographique. Il existe d'autre part des nappes perchées à la
faveur d'importants horizons argileux.
- Série de Komandji (Crétacé supérieur)
Les forages peu nombreux traduisent une faible perméabilité des grès argilo-sableux ou calcaires; les
formations karstiques (baie d'Akwengo) restent à étudier.
- Série de Sibang (Crétacé supérieur)
Cet aquifère est connu dans la région de Libreville où les forages de profondeur variable produisent
entre 2 et 50 m3/h, avec des transmissivités de l'ordre de 10-4 m2/s et un coefficient
d'emmagasinement compris entre 3.10-4 et 10-3.
- Série Rouge
L'aquifère représenté par les niveaux sableux à sablo-argileux est peu productif (0 à 0,5 m3/h.m). La
série enrichie en argile devient imperméable.
- Série de Madiéla (Crétacé supérieur)
Les venues d'eau apparaissent entre 1 et 21 m de profondeur, pour des débits spécifiques moyens de
l'ordre de 0,2 à 0,7 m3/h.m (région de la Ngounié, de l'Ogooué Maritime, du Moyen Ogooué...), variant
de 0,01 à 66 m3/h.m dans l'Estuaire. La transmissivité de l'aquifère peut occasionnellement dépasser
10-3 m2 /s dans le Madiéla calcaire qui constitue un bon aquifère ; le faciès gréseux peut lui aussi être
très perméable. Les perméabilités sont plus faibles dans les faciès schisteux, ainsi que dans les régions
où les faciès marneux et gréso-marneux dominent.
Les variations de productivité du Madiéla calcaro-dolomitique traduisent l'hétérogénéité spatiale de la
fracturation. Des problèmes de qualité des eaux sont rencontrés au niveau des réseaux karstiques
(région de N'toum).
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- Série de Cocobeach (Crétacé inférieur)
Très peu d'ouvrages captent la formation aquifère du Cocobeach (ensemble détritique grossier du
Cocobeach supérieur) que l'on juge néanmoins favorable à l'exploitation. La nappe est en charge sous
le Cocobeach marneux et localement en communication avec la nappe des grès de N'dombo.
Les Cocobeach moyen et inférieur, marneux donc très peu perméables, présentent de très faibles
potentialités. Les niveaux gréseux sont peu productifs.
- Série de N'dombo
La série sablo-gréseuse est alimentée directement par les pluies lorsqu'elle affleure au niveau des
collines ; dans les plaines marneuses, la nappe est en charge sous le Cocobeach : les ouvrages du
programme d'hydraulique villageoise dans le bassin côtier Nord sont artésiens ("venues" d'eau entre 36
et 61 m de profondeur). Les potentialités de cet aquifère sont bonnes mais les eaux de la nappe sont
souvent riches en fer, ce qui la rend localement non potable.
- Série de Mvone
Les potentialités aquifères de cette série n'ont pas été suffisamment reconnues par forage : les seuls
débits connus traduisent des qualités hydrodynamiques moyennes. Le sommet de cette série est
constitué d'un ensemble argilo-marneux imperméable.
Formations quaternaires
Les alluvions présentent une forte perméabilité (débit spécifique moyen supérieur à 5 m3/h.m),
notamment dans le Bassin de l'Ogooué.
Les aquifères sableux du littoral présentent de bonnes perméabilités (transmissivité supérieure à
103 ffi2.Is, coefficient d'emmagasinement de "ordre de 10-2) mais leur exploitation est limitée par la
puissance faible de la formation et par la présence de biseaux salés.
b) Piézométrie
Deux secteurs peu étendus ont fait l'objet d'un suivi piézométrique de courte durée mais ces
documents n'ont pas pu être consultés à la DGRH. Il s'agit d'une méthodologie d'étude d'un aquifère
côtier appliquée à la nappe de la Pointe Denis (prise en compte du biseau salé, rapport du Laboratoire
d'Hydrologie Mathématique) et d'une étude d'alimentation en eau dans le secteur de Port Gentil
(rapport du BRGM sur quelques piézomètres et un essai par pompage).
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En dehors de ces zones côtières, aucun suivi n'a été réalisé sur les ouvrages, même de façon
ponctuelle ou temporaire.
c) Essais par pompage
Quelques interprétations d'essais par pompage (à débit constant ou par paliers) ont été effectuées par
le BRGM dans le cadre de l'Hydraulique Villageoise, à l'aide d'un programme basé sur l'Equation de
Theis et malgré les réserves à prendre concernant les écoulements en milieu fissuré.
Dans la majorité des cas (Provinces de l'Estuaire, du Moyen Ogooué, du Woleu N'tem...) les essais
étaient rarement interprétables car troublés par des effets de capacité non amortis ou des perturbations
en cours de pompage (inconstance des débits). De plus le projet ne bénéficiait pas d'une pompe à
débit suffisant, les essais étaient de trop courte durée, les ouvrages exploitables en tant que
piézomètres étaient inexistants et les forages se révélaient parfois être mal développés..
Quelques "ordres de grandeur" des paramètres de transmissivité obtenus localement sont résumés ci-
après:
· alluvions:
· série de Komandji :
· série Rouge:
· série de Sibang :
· série de Cocobeach :
· série du Bouenzien :
· altérites granitiques:
· granite:
· granito-gneiss :
· schisto-gréseux :
· schisto-calcaire peu fracturé:
· schisto-calcaire :
d) Hydrochimie
1.10-2 m2/s
1,1.10-4 m2/s
3,8.10-4 m2/s
2.10-3 m2/s
2 à 8.10-5 m2/s
1.10-5 m2/s à 11.10-5 m2/s
2.10-5 m2/s à 3,7.10-3 m2/s
1.10-5 m2/s à 8.10-4 m2/s
1.10-5 m2/s à 1.10-4 m2/s
1,6 à 2,1.10-4 m2/s
2.10-4 m2/s à 7.10-3 m2/s
1.10-3 à 8,7.10-3 m2/s
La minéralisation des eaux est faible : elle reste généralement inférieure à 250 mg/I et même souvent
entre 25 à 100 mg/I ; seule la série du Cocobeach (en dehors des aquifères côtiers) a présenté une
teneur supérieure à 5 g/I (probablement liée à la présence d'évaporites). Les eaux des formations
d'altération sont les moins minéralisées (teneurs limitées à 40-90 mg/I), alors que les eaux circulant
dans la roche saine présentent une distribution plus large (25 à 250 mg/l, jusqu'à 300 mg/I) en raison
du lessivage des formations superficielles et en fonction de la profondeur des couches captées.
Les eaux souterraines présentent une bonne qualité, à l'exception de certaines eaux saumâtres liées au
biseau salé et des eaux très ferrugineuses des grès de Ndombo notamment.
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La présence du fer (manganèse), de même que de silice est notée fréquemment. La teneur en matières
organiques est parfois excessive.
2.1.2.3 Coûts d'exécution des ouvrages
Le calcul des dépenses annuelles en pièces de rechange pour les 417 ouvrages équipés d'une pompe
à pied Vergnet a été évalué à 8 000 000 FCFA (décembre 1989). La maintenance globale d'une pompe
à motricité humaine (pièces, entretien, salaire des mécaniciens-réparateurs) est estimée à
60 000 FCFA/pompe/an (1991).
Le coût estimatif de forages exécutés en grand nombre (de l'ordre de 500 ouvrages), hors taxes, y
compris étude, implantation, supervision de l'exécution et équipement était évalué à 8 000 000 FCFA
par unité (décembre 1989). En 1991, on évalue entre 10 et 11 millions FCFA en "prix de gros"
l'exécution d'un forage équipé, contre 15 millions pour un ouvrage isolé.
2.2 Aménagements existants
2.2 1 Utilisation actuelle des eaux de surface
Le potentiel hydroélectrique recensé au Gabon est considérable : le milieu offre à la fois des débits
turbinables importants et des chutes sur la plupart des rivières.
Le tableau 2.2-1 montre cependant que la fraction équipée représente à peine 2,5% des possibilités
identifiées, de l'ordre de 40 000 GWh. Ce sont d'abord les aménagements de Kinguélé et Tchimbélé
qui alimentent les besoins de la région de Libreville (700 GWh). Ce sont ensuite les aménagements de
Poubara pour la région de Franceville (300 GWh) à proximité des zones minières de Mounana et
Moanda et de l'émetteur de Moabi.
La production hydroélectrique représente les 3/4 de la production totale d'énergie consommée au
Gabon (700/900 GWh en 1989).
Le quatrième quart, pour la production thermique, intéresse les groupes diesel électrogène des zones
rurales et la zone de Port-Gentil. Cette dernière devrait être reliée à terme, par interconnexion de
250 Kms, à la zone de production hydro-électrique de Kinguélé - Tchimbélé.
Adduction d'eau urbaine
Les difficultés pratiques d'exploitation des nappes à Libreville et Port-Gentil ont conduit à développer
des réseaux d'alimentation à partir de prélèvements au fil de l'eau situés à plusieurs dizaines de
Kilomètres de ces villes.
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Tableau 2.2-1 : Potentiel hydroélectrique au Gabon
COURS D' EAli MODULE CHUTE PROOUCTIBLE OBSERVATIONS
Site (m3/s) (m) (Gwh)
MBEI
Kinguélé 57.6 112.5 402 Réalisé
Tchimbélé 35 113 303 Réalisé
Kinguélé amont 57.6 93.5 306 APD
autres 675 EP
sous-total 1§8§
KOMO
divers ~ EP
ABANGA
divers illD EP
IVINDO
divers 14035 EP
NGOUNIE
Chutes Impératrice 726 48 1920 APD
autres 770 EP
sous-total ZUQ
NYANGA
divers EP
LEID1BI
divers EP
LECONI
divers ~ EP
MPASSA
divers ~ EP
OGOOUE
Petit Poubara 1 248 42 150 Réalisé
Petit Poubara 2 248 42 150 Réalisé
Grand Poubara 248 122 1700 APD
autres 14595 EP
sous-total 16595
TOTAL GENERAL 42311
.'
APD=Avant Projet Détaillé EP=Etude Préliminaire
?1.4
La station de traitement de Ntoum à 40 Km de Libreville, pourra être alimentée par des prélèvements
sur six rivières dont le cumul pourrait atteindre 19351/s (Mbé, Mbomo, Sara, Méba, Nzémé, Assango,
Agoula). Le besoin actuel est de l'ordre du m3/s.
Située sur le della de l'Ogooué, Port-Gentil a progressivement renoncé à "exploitation de forages
régulièrement colmatés par le fer. Les besoins de l'ordre du 1/3 de ceux de la capitale, sont satisfaits à
partir d'une prise d'eau sur un bras de l'Ogoué à Mondorove, à 35 Km de la ville. Compte tenu des
remontées salines, la qualité de l'eau doit faire l'objet d'une grande vigilance en saison sèche.
De nombreuses petites villes de "intérieur reçoivent leur eau potable depuis des stations de
prélèvements d'eau des rivières par prise sur pontons flottants. Ainsi, les principales:
Lambaréné 50 m3/h (l'Ogooué)
Moanda 100 m3/h (étang)
Franceville 100 m3/h (Mpassa)
Bitam 20 m3/h (Mveze)
Mouila 50 m3/h (Ngounié)
Koulamendou 50 m3/h (Bouenguidi)
Mabokou 30 m3/h (Ivindo)
Mvengué (Lebombi)
Mounana 30 m3/h (Leyou)
Lastourville 30 m3/h (ogooué)
Kango 30 m3/h (Komo)
Ngouoni 6 m3/h
Minvoul 9m3/h
Mimongo 9 m3/h
Fougamou 18 m3/h
Sooué 50 m3/h
Ces prélèvements, de "ordre de 3 à 301/s restent donc toujours marginaux, même en saison sèche,
comparés aux valeurs des débits d'étiages.
2.2.2
2.2.2.1
Utilisation actuelle des eaux souterraines
Contexte de l'exploitation des ressources souterraines
De façon générale, les forages villageois produisent une eau pure, délivrée à une distance raisonnable
des cases. Trop peu de comparaisons sur les investissements et leur rentabilité (coût des équipements,
gain de temps) ou sur la qualité des eaux et infrastructures (minéralisation, facilités d'usage) ont été
menées jusqu'à présent. Pourtant les adductions superficielles impliquent plus systématiquement
"extension d'un réseau de canalisations d'amenée et le traitement des eaux, par ailleurs trop faiblement
minéralisées..
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A Libreville par contre, une "Etude de Schéma Directeur pour l'alimentation en eau potable (1984)" a été
confiée aux sociétés SAFEGE/SEEG. L'estimation du coût des investissements appuyée d'une analyse
multicritère, a permis de retenir le dernier des trois schémas suivants:
- ressources souterraines,
- ressources superficielles avec barrage réservoir,
- ressources superficielles au fil de l'eau sans stockage.
Les conditions d'application de la solution "eaux souterraines" sur les aquifères de Libreville, l'ont
rendue non concurrentielle. Outre de plus faibles potentialités (débit maximal exploitable "estimé" à
20 000 m3/jour), elle présentait 3 inconvénients majeurs:
· un coût spécifique très élevé, de l'ordre de 4 fois celui de la meilleure solution (lié à la multiplicité et la
dispersion des points de prélèvement) ;
· un traitement spécifique nécessaire (aération, élimination de l'hydrogène sulfuré, du fer et du
manganèse) ;
· une incertitude quant aux conséquences sur les rivières, d'un pompage dans la nappe des grès de
N'Dombo.
Faute de connaissances, seule une longue série d'observations sur les forages une fois mis en
exploitation, aurait permis de préciser les débits réellement exploitables
2.2.2.2 Exploitation et équipements actuels, relatifs aux eaux souterraines
a) Hydraulique rurale
A ce jour, ûn seul programme d'Hydraulique Rurale a été exécuté. Il couvre une partie des besoins
recensés, dans les villages où les eaux de surface sont insuffisantes en quantité (éloignement de la
ressource) ou en qualité (pendant l'étiage). Le financement, assuré par le gouvernement gabonais, a
laissé libre choix des options techniques et politiques.
Le programme des travaux, effectués par deux ateliers sous la supervision du BRGM et de ARLAB entre
janvier 1982 et février 1986, a porté sur 588 forages (dont 417 forages productifs) alimentant en eau
partiellement ou en totalité 292 villages ; leur répartition par province est reportée sur le tableau 2.2-2
(quelques forages réalisés hors programme d'Hydraulique Villageoise ont été pris en compte). Le
rendement des ateliers de forage est faible, de l'ordre de 6 ouvrages par mois.
Le montant des travaux, entièrement pris en charge par l'Etat, s'est monté à 5 milliards de FCFA.
Les difficultés rencontrées ont été d'abord d'ordre logistique (mauvais état des routes d'accès ou
inaccessibilité liée au réseau hydrogr:\phique, dispersion des villages bél1éficiaires..). Les résultats des
prospections hydrogéologiques ont montré d'autre part un taux d'échec .élevé, malgré l'exécution
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d'études préalables qui ont été menées par photo-interprétation et campagne de géophysique
électrique.
Tableau 2.2-2 : Répartition par province des travaux d'hydraulique villageoise
NOMBRE DE FORAGES NOMBRE DE VILLAGES
PROVINCES
prévus effectifs prospectés effectués équipés taux
d'échec
Estuaire 25 25 22 45 32 29%
Haut-Ogooué 30 34 30 51 43 16%
Moyen-Ogooué 16 17 12 31 17 30%
Ngounié 70 64 55 122 85 20%
Nyanga 32 32 31 51 43 16%
Ogooué-Ivindo 47 46 45 69 62 10%
Ogooué-Lolo 24 24 21 39 28 28%
Ogooué-Marit. 11 10 5 17 8 53%
Woleu-Ntem 75 76 69 163 99 39%
TOTAL 330 328 290 588 417 29%
Le moyen d'exhaure retenu, conseillé par le CIEH, est l'hydropompe à membrane Vergnet qU'une petite
équipe installe et entretient aisément (deux techniciens suffisent). D'autres pompes ont été testées et
ont donné moins bonne satisfaction (nombre des pannes recensées supérieur). A l'issue des cinq
premières années au cours desquelles l'entretien des pompes était assuré par leur installateur initial, la
DGERH a repris la maintenance à sa charge mais sans disposer d'un budget suffisant, tout en essayant
de mener une réflexion quant à l'opportunité de confier ces opérations à la SEEG ou à une société
privée.
Un nouveau programme a été proposé en 1985. Dénommé Hydraulique Villageoise Phase 2, il porte sur
l'exécution de 415 forages (pour un taux de réussite supposé de 90 % environ, soit 380 forages
positifs), répartis dans 350 villages.
L'Etat Gabonais ne pouvant financer ce programme, une aide de financement a été déposée auprès de
la Délégation de la Commission des Communautés Européennes en décembre 1988, il consiste en un
premier programme additionnel de 75 points d'eau dont le coût a été estimé à 787 500 000 FCFA.
En 1989, le FED a accordé à la SEEG une subvention de 13200 000 FCFA pour, dans un premier
temps, évaluer la campagne 1981-86. La mission de terrain a été effectuée par le personnel du Ministère
(à la fois juge et partie) pour élaborer un diagnostic sur l'utilisation et le fonctionnement des ouvrages,
ainsi que sur les demandes recensées dans les villages visités. Le rapport conclut sur les besoins
d'exécution de 522 nouveaux forages (à considérer comme un minimum indispensable) associée à la
mise en place incontournable d'un système de maintenance.
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On note en outre l'existence de puits traditionnels dans les centres tels que Mouila, souvent près des
écoles ou dispensaires ; aucune donnée concernant leur nombre ou même leur situation n'est
disponible au Ministère (type de construction, profondeur, débit exploitable, utilisateurs ?). Cinq
villages-témoins ont par ailleurs bénéficié de mini-réseaux d'adduction de type urbain, composés d'un
forage équipé d'une pompe photovoltaïque, dont la conduite a été confiée à la SEEG.
b) Adduction d'eau souterraine des Centres de l'Intérieur
L'équipement des centres "administratifs" est assuré par la SEEG. La majorité des localités
s'approvisionne sur les eaux de surface.
Tchibanga est alimentée à partir d'une résurgence karstique et Lambaréné partiellement par des petites
sources. Quelques localités côtières en situation défavorable pour l'exploitation des eaux de suiiace
sont équipées par forage. Le recours à la nappe phréatique superposée au biseau salé reste la seule
alternative, du fait de l'influence des marées et donc de la remontée du front salé sur les cours d'eau. Le
centre de Gamba, érigé en centre administratif autour d'installations pétrolières, a bénéficié de
l'exécution d'un forage pris en charge par la société pétrolière Shell-Gabon ; il permet la desserte de
37 % de la population.
D'après les chiffres fournies par la SEEG pour l'année 1986, la production d'eau par habitant varierait
entre 20 et 260 Ijjour.hab, suivant les centres. Ces fluctuations sont sans doute liées à une mauvaise
estimation de la population desservie, s'il n'existe pas en outre une confusion involontaire entre
l'"abonné" et les personnes qui lui sont effectivement rattachées. Sur l'intérieur du territoire, la dotation
théorique est de 100 Ijhab.jjour ; la SEEG y prend en compte une moyenne de 10 habitants par
abonnement.
c) Adduction d'eau souterraine des grandes villes
Conçu dès 1935, le premier réseau d'eau de Libreville consistait en un captage de sources, relayées à
partir de 1954 (puis 1960 et 1966) par la mise en exploitation de forages. Les forages captant l'aquifère
supérieur des calcaires de Sibang (de l'ordre de 150 m de profondeur) ont présenté une productivité
trop médiocre pour y être multipliés, tandis que les ouvrages captant la Série inférieure (450 à 500 m)
ont développé des problèmes de corrosion importants. L'exploitation de l'ensemble de ces ouvrages,
non compatible avec l'accroissement des besoins, a donc été progressivement abandonnée à partir de
1967. Libreville étant entourée par des bras de mer, l'alimentation par les eaux douces de surface a
impliqué l'exécution d'une prise onéreuse, distante de 40 km en amont de l'agglomération.
La ville de Port Gentil a été alimentée jusqu'en 1979 par une batterie de 135 petits ouvrages, puits et
forages peu profonds (respectivement 7-8 m et 15-30 m) captant la nappe d'eau douce des sables
quaternaires. Bien que cet aquifère présente d'excellentes conditions d'alimentation, les ressources de
surface ont du lui être substituées à partir de 1983, en raison des teneurs en fer élevées qui imposaient
le remplacement périodique des ouvrages, colmatés par les dépôts d'hydroxydes.
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2.3
2.3.1
2.3.1.1
Besoins en eau
Alimentation des populations en eau domestique
Centres urbains
Les progrès réalisés dans la distribution d'eau potable en zone urbaine sont importants: moins de
50 000 m3 ont été vendus en 1950, contre 27 millions en 1987 pour 30 610 abonnés (67 % à Libreville,
13 % à Port Gentil et 20 % dans 26 autres centres de l'intérieur). Le pourcentage de population
desservie s'établirait entre 35 et 90 %, voire 100 %.
a) Libreville
La politique menée au niveau de l'aménagement du territoire vise à favoriser le développement régional
et limiter l'accroissement de la capitale, afin d'entraîner une décélération de l'accroissement focalisé
des besoins en eau (Cf tableau 2.3-1).
La SEEG ne semble pas s'être fixé de normes pour la desserte par habitant dans les grandes villes;
celle-ci évolue entre 150 I/jourIhab et 400 IfjourIhab (en pointe) ; les calculs de production par
habitant sont basés sur la prise en compte approximative de 6 personnes par abonnement régulier.
Tableau 2.3-1 : Besoins journaliers de pointe (et prévisions) pour Libreville.;
(pertes des réseaux inclues)
Année Besoins
(m3/jour)
1982 55 000
1990 95000
2000 132 000
2010 169 000
En raison de la saturation des installations existantes, des renforcements ont été nécessaires.
L'implantation de forages ne s'est pas révélée économiquement viable, cette solution étant pénalisée
pour une exploitation autour de Libreville par:
- le coût des forages,
-la faible taille des installations individuelles envisageables et les petits diamètres de canalisations,
- les distances prévues entre ouvrages.
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Tableau 2.3-2 : Evolution de la Production annuelle d'eau
(en millions de m3 par an)
1984 1985 1986 1987 1988
Libreville 20,9 22,9 23,2 22,2 23,9
Port-Gentil 4,7 4,9 4,7 4,7 4,2
Franceville 1,6 1,9 2,3 2,4 2,4
Régions 3,2 3,7 3,9 3,8 4,1
TOTAL 30,4 33,4 34,1 33,1 34,6
En 1988, la capacité totale des installations d'adduction du Gabon était de 178 370 m3 jjour dont 1
200 ma jjour prélevés sur les eaux souterraines, pour une production annuelle globale de 34,6 Mm3 et
un volume d'eau distribué de 27,5 Mm3. Les pertes sur réseaux seraient limitées, de 10 à 20 % et le
rendement des installations de traitement estimé à 95 %.
b) Centres de l'intérieur
L'équipement en infrastructures de l'ensemble des Centres de l'intérieur - particulièrement en réseaux
d'eau potable - représente un des objectifs gouvernementaux pour lutter contre l'exode rural. Ces
équipements (de même théoriquement que l'hydraulique villageoise) sont financés par le budget de
développement de l'Etat, dans le cadre des plans quinquennaux.
La dotation fixée par la SEEG est de 100 Ijjourjhab ; Il est considéré que 10 personnes sont rattachées
à un abonné et que 500 habitants peuvent être desservis par une borne fontaine.
c) Industries
Les besoins en eau industriels ont provoqué l'implantation de quelques forages privés : pour les
sociétés forestières, usines de traitement (exploitation de l'hévéa), motels situés dans "intérieur du
pays, agro-industries (ranchs d'Agro-Gabon, cacaoyère...). En dehors de la desserte des industries par
le réseau public, les prélèvements par systèmes autonomes n'ont jamais été comptabilisés.
2.3.1.2 Milieu rural
a) Cadre de l'alimentation en eau
Par son programme d'équipement des villages, le gouvernement préconisait l'alimentation en eau de
qualité, sur une base de consommation de 50 Ijhab.jour, prélevés sur les eaux souterraines au moyen
de forages équipés de pompes à motricité humaine.
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Un inventaire des villages avait été réalisé en 1977, puis révisé en 1982, permettant ainsi de retenir les
villages prioritaires pour la première tranche du programme, sur les critères suivants:
- population supérieure à 250 habitants,
- site accessible en toute saison aux appareils de forage,
- existence d'infrastructures de base: dispensaire et école,
- activités économiques productives.
La priorité s'est également portée sur les villages frontaliers (permettant de limiter l'émigration
temporaire) ainsi que sur les villages résultant d'un regroupement, mieux structurés.
Les forages de la première tranche sont équipés de pompes à motricité humaine ; le débit minimal
d'équipement a été fixé à 700 l/s ; il a été parfois abaissé à 500 l/s lorsque les conditions d'exploration
étaient particulièrement difficiles.
Suite à l'évaluation des premiers travaux d'hydraulique villageoise demandée par la CCE, un nouveau
dossier d'appel d'offres a été élaboré par le Ministère pour le lancement d'une seconde tranche; celle-
ci devrait permettre la couverture globale de 80 à 90 % des besoins recensés. Le financement
nécessaire à ce programme est recherché depuis septembre 1989.
Le taux de satisfaction général de la desserte en eau potable, non évalué officiellement, doit évoluer
autour de 35 % en zone rurale.
b) Besoins exprimés
~n considérant une dotation moyenne de 50 litres par jour et par habitant, les besoins par village se
situeraient entre 5 et 50 m3/jour. Ils représentent des Quantités modestes pouvant correspondre à des
durées d'exploitation des ouvrages de l'ordre de 8 heures/jour (utilisation maximale entre 8-10 et 17-
19 heures) permettant de desservir facilement l'ensemble des villages répartis le long des 7 000 km de
pistes sillonnant le Gabon. L'importance de ces villages, qui est fonction du contexte agricole, varie
d'une centaine à un millier de personnes.
Le choix des villages restant à desservir peut être arrêté à la suite de l'actualisation des études
d'inventaire effectuée en 1990. Les fiches-résultat identifient au niveau du village les points significatifs
suivants:
- situation géographique, administrative et économique,
- conditions d'alimentation en eau,
- besoins basés sur la population et les équipements,
- aquifère à exploiter,
- travaux à prévoir (photogéologie, géophysique, foration).
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2.3.2 Demande en eau pour l'agriculture
L'agriculture traditionnelle du Gabon est une agriculture itinérante sur brûlis, sans irrigation. Elle reste
aujourd'hui une agriculture de subsistance, largement autoconsommée au niveau des villages. L'état ne
favorise pas les investissements au niveau des matériels d'irrigation, intrants, tracteurs.. qui présentent
des prix exorbitants, compte tenu des taxes imposées. Les "agro-industries" implantées autour de
Libreville produisent des cultures pérennes non irriguées. Seuls quelques "projets chinois" sur le riz
(petit essai à Akok, près de Cocobeach), très limités car ils ne donnent lieu à aucune vulgarisation
auprès des populations locales, sollicitent les eaux de marigots suivant des quantités non évaluées
mais négligeables, pour une irrigation par motopompes. Quelques agriculteurs disposent de petites
motopompes pour le "jardinage", de diamètre 1,5 à 2" au plus.
Autour de Libreville pourrait se développer un petit maraîchage de contre-saison sèche (l'abondance
d'eau pendant la saison des pluies entraîne des maladies cryptogamiques sur les cultures non
abritées). Il existe une potentialité de développement de cultures vivrières (potagers, fruitiers..) puisant
de l'eau sur les ressources superficielles. La culture du maïs pourrait s'intensifier sur 3 cycles culturaux,
dont l'un pendant la saison sèche avec irrigation. Les problèmes éventuels d'érodabilité des sols sous
irrigation sont néanmoins à surveiller.
Les besoins en eau pour l'élevage sont négligeables, les troupeaux étant peu nombreux. Quelques
forages ont été exécutés ponctuellement pour des ranchs. Le petit bétail qui divague n'est pas pris en
compte en tant qu'activité consommatrice d'eau autour des ouvrages.
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CHAPITRE 3
CLIMAT
3.1 Organisation et gestion
3.1.1 Service Météorologique
Créé en 1968, le Service Météorologique National a été rattaché successivement à plusieurs ministères
comme celui des Travaux Publics ou celui de l'Aviation civile et commerciale ; il est actuellement
rattaché au Ministère des Transports.
Le décret 12 457/PR/MACC du 26 août 1983, portant attribution et organisation du Ministère de
l'Aviation Civile et Commerciale, a créé une Direction de la Météorologie Nationale avec les attributions
suivantes (section Il) :
Article 20. - Placée sous l'autorité d'un Directeur. la Direction de la Météorologie Nationale est
chargée:
- de veiller à l'exploitation des données météorologiques pour les besoins de l'aéronautique et à ce titre
de contrôler l'activité de l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à
Madagascar (ASECNA) dans le domaine de la Météorologie;
- de préparer et d'exploiter les statistiques pour les besoins de l'ensemble de la météorologie nationale
et d'en assurer la diffusion;
- de recruter le personnel de la météorologie;
- d'implanter et d'entretenir les stations pluviométriques, climatologiques et agrométéorologiques en
collaboration avec les autres départements ministériels et organismes intéressés;
- d'assurer l'assistance météorologique à tous les secteurs économiques tributaires du climat,
notamment l'agriculture;
- d'assurer la mise en oeuvre des accords internationaux et inter-Etats en liaison avec les organismes
dont l'activité concerne la discipline météorologique.
Article 21. - Le Directeur de la Météorologie Nationale est nommé par décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de l'Aviation Civile et Commerciale. Il est choisi dans le corps des
Ingénieurs de la Météorologie.
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Article 22. - La Direction de la Météorologie Nationale comprend:
- le service de la Climatologie
-le service de l'Agrométéorologie
- le service des Réseaux Météorologiques
Article 23. - Le service de la Climatologie est chargé:
- du maintien du réseau national adéquat des stations climatologiques d'observation en surface et en
altitude;
- des statistiques, études et recherches climatologiques;
- de l'assistance climatologique et de la conservation des données météorologiques.
Article 24. - Le Service de l'Agrométéorologie est chargé:
- de l'organisation et du contrôle des stations agrométéorologiques ;
- du traitement des données;
- de l'étude et de la fourniture aux agriculteurs et agronomes des informations sur les conditions
climatiques.
Article 25. - Le Service des Réseaux Météorologiques est chargé:
- du bon fonctionnement des réseaux des stations d'observations météorologiques, synoptiques,
climatologiques, agrométéorologiques et pluviométriques;
-. de "inspection des réseaux;
- de la normalisation des méthodes d'observation;
- de l'installation, de la maintenance des instruments météorologiques et agrométéorologiques.
La DMN fonctionne actuellement avec une structure très centralisée à Libreville. Cette situation la rend
d'autant plus vulnérable que, par manque de moyens, les contrôles des observateurs et de l'état de
l'équipement des réseaux de mesure ne peuvent être assurés. Seules les stations synoptiques
fonctionnent à peu près correctement. On comprend donc la nécessité ressentie par la DMN de créer
des structures régionales devant permettre des contrôles réguliers et une maintenance appropriée.
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Figure 3.3-1
ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION DE LA METEOROLOGIE
NATIONALE DU GABON
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3-3
1
Service des
Réseaux
Météorologiques
- Instruments
'- Approvisionnements
Secrétariat
L'organigramme de la figure 3.1-1 fournit la structure de la DMN formée de 3 services; le service de
l'Agrométéorologie est dirigé par un ingénieur de classe 1 qui a reçu récemment des compléments de
formation, en France notamment. Les deux autres services sont dirigés par des techniciens supérieurs;
chaque responsable est doté d'un adjoint (technicien supérieur) et les sections (8 en tout) de chaque
service ont à leur tête un technicien supérieur, sauf les 2 sections du service des Réseaux
Météorologiques qui sont sous la responsabilité de techniciens de la météorologie (classe IV) ayant une
bonne expérience de par leur ancienneté.
3.1.2 Autres organisations
ASECNA (Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne)
La représentation gabonaise de l'ASECNA entretient tout naturellement des relations privilégiées avec
la DMN ; l'ASECNA a la responsabilité de la gestion des 14 stations synoptiques du GABON. Deux de
ces stations (Libreville et Port Gentil) sont gérées sur le fond communautaire de l'ASECNA en tant
qu'aéroports internationaux, les douze autres sont exploitées sur budget gabonais. Les liaisons sont
d'autant plus étroites avec la DMN que ces 14 stations constituent pratiquement la seule véritable
ossature météorologique du pays.
Mais chaque organisme a bien sûr ses objectifs propres quant à l'utilisation de l'information obtenue.
L'ASECNA doit exploiter très rapidement les éléments permettant de constituer les produits purement
aéronautiques ; la DMN pour sa part doit exploiter l'ensemble des paramètres observés pour les
besoins de tous les usagers, archiver et stocker données brutes et données élaborées.
L'information circule ainsi à 2 vitesses, un centre ·collecteur" à Libreville reçoit par liaison B.L.U. les
données synoptiques puis les transmet à Brazzaville et à Dakar d'où elles sont injectées vers un des
centres mondiaux dépendant de l'organisation Météorologique Mondiale. Au début de chaque mois,
carnets et diagrammes du mois précédent transitent par l'ASECNA avant d'être remis à la DMN pour
dépouillement complet, archivage et stockage.
Une convention gère les relations DMN - ASECNA, le personnel fonctionnaire de la DMN peut être
détaché auprès de l'ASECNA puis réintégrer sur corps d'origine suivant les nécessités du service.
Le nombre d'ingénieurs à l'ASECNA est relativement important (2 à Port-Gentil, 1 à Mvengué, 8 à
Libreville plus le chef de réseau et le chef du service d'exploitation de la Météorologie, au titre des
techniciens supérieurs 10 sont affectés à Libreville, 3 à Port-Gentil, 1 à Mvengué... et le personnel
d'exécution est d'environ 90 personnes).
Dans le cadre du projet de réhabilitation et de renforcement 14 agents précédemment en service à
l'ASECNA (2 classes Il, 7 classes III, 5 classes IV) vont réintégrer la DMN, de même que 14 agents de
classe IV actuellement en formation SLlr place.
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Le manque criant de moyens se fait nettement sentir au niveau de l'ASECNA qui en dehors de 2
stations financées sur fond communautaire n'a pas de crédits depuis plusieurs années pour renouveler
les abris, ni de produits de fonctionnement. La DMN apparaît cependant encore plus défavorisée
puisqu'elle ne dispose, par exemple, d'aucun moyen informatique alors que le système CLICOM a déjà
été installé à l'ASEGNA. ..
Comme dans beaucoup de pays l'exploitation des stations synoptiques près des aéroports a
représenté une priorité absolue au cours de ces dernières années. Les difficultés de gestion des
réseaux pluviométriques et agrométéorologiques que l'on observe avec tant d'acuité depuis la fin des
années 70 se produisent alors que dans le même temps le développement croissant de l'agriculture
augmente les besoins de connaissance sur les caractéristiques climatiques.
Les carences de la DMN par manque de moyens ont entraîné une relative prolifération de stations
climatologiques ou agronomiques privées ou parapubliques. Certaines des stations ainsi créés ont été
intégrées au réseau national, elles sont gérées directement par les organismes mais sont agrées par la
DMN. Pourtant beaucoup de ces stations fonctionnent sans aucun contrôle ni conseils de la DMN et il
n'existe même pas d'inventaire général les concernant.
L'un des objectifs que s'est assigné la DMN (et qui correspond à une préoccupation partagée par les
organismes intéressés) est de procéder rapidement à des accords ou à passer des conventions avec
chacun des organismes gestionnaires de données. L'objectif est en effet:
- connaître l'information potentielle en recensant les stations existantes avec le détail des paramètres
climatiques mesurés,
- apprécier la qualité des observations réalisées pour fournir des conseils si nécessaire, afin que ces
stations acquièrent un certain "label",
- rassembler toutes les données disponibles mais avec un véritable échange dans les deux sens, les
organismes chargés du développement devant également être destinataires des données de la DMN
relatives à leur zone d'activité.
Les principales sociétés effectuant des relevés sont les suivantes:
AGROGABON (Société de développement de l'Agriculture et de l'Elevage au Gabon), cette importante
société para-étatique créée en 1977 est chargée d'assurer l'implantations des ranches bovins et la
promotion du palmier à huile. AGROGABON dispose de son propre réseau de pluviomètres,
notamment dans les plantations de palmiers à huile et assure le suivi de plusieurs stations
agrométéorologiques agrées par la DMN (LEBAMBA, BIBORA, NDENDE Belvédère, MOAB!...)
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SOSUHO (Société Sucrière du Haut Gabon), cet organisme pionnier en matière d'agro-industrie est né
en 1975 et est chargé de couvrir les besoins nationaux en sucre. Cette société qui fait la promotion de
la canne à sucre et de l'ananas a également ses stations propres.
SIAEB (Société Industrielle d'Agriculture et d'Elevage de BOUMANGO) a été créée en 1977 avec pour
objectif une production annuelle de deux millions de poulets. Cette société privée qui est entrée en
production fin 1982 dispose de 2 ou 3 stations agrométéorologiques.
OGAPROV (office gabonais de production de viande à Port Gentil) est un organisme public créé en
1971 et qui dispose également d'une à deux stations.
ClAM (centre d'Introduction, d'Adaptation et de multiplication du matériel végétal vivrier et fruitier). Ce
projet, prévu au départ pour une durée de 5 ans (1975-1980) et qui relève de la Direction Générale de
l'Agriculture a pour but de fournir à bas prix un matériel végétal sélectionné.
Il dispose de 3 sections:
- culture vivrière (manioc, maïs, arachides, soja, gombos),
- culture in vitro,
- semences et cultures maraîchères.
Le ClAM possède une station "de base" à NTOUM (lancée avec l'appui de la FAO et le soutien financier
du PNUD) et d'un certain nombre de stations agrométéorologiques.
SEEG (Société d'Energie et d'eau du Gabon), constitué en 1964,possède des stations pluviométriques
propres pour les études d'extension ou de renforcement des moyens de production d'électricité
(KINGUELE - bassin de la MBEI).
Cette liste est loin d'être complète, on pourrait également citer, par exemple, la société pétrolière
SHELL-GABON (ex COSREG) qui exploite les stations pluviométriques de GAMBA et RABI, près des
gisements pétroliers.
On relèvera enfin la relative imprécision qui s'attache au nombre de stations réellement exploitées par
ces sociétés en l'absence de tout inventaire.
Enfin l'appellation" station agrométéorologique" ne doit pas être interprétée dans sa pleine signification,
les paramètres relevés pouvant se limiter seulement aux précipitations et à la température.
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3.1.3 Personnel et formation
Au 19 novembre 1990 la liste des personnels techniques de la Direction de la Météorologie Nationale
était de 38 personnes et s'établissait comme suit:
- 2 ingénieurs civils de la Météorologie - classe l,
- 1 ingénieur des études et de l'exploitation de la Météorologie - classe Il,
- 21 techniciens supérieurs de la Météorologie - classe III,
- 10 techniciens de la Météorologie - classe IV et 4 agents techniques de la Météo (personnel de
soutien)
D'importantes transformations sont en train de se produire pour permettre à la DMN d'assurer son rôle
de service public.
D'une part ses structures doivent évoluer en passant d'un système hyper centralisé à Libreville à un
dispositif s'appuyant sur des centres régionaux, cela nécessite la nomination d'un responsable par
centre régional entouré d'une petite équipe de personnes connaissant le terrain et les équipements.
D'autre part il faut redynamiser le personnel actuel qui par manque de moyens est obligé de vivre au
ralenti (tournées de contrôles rendues impossible par manque de véhicules, aucune publication
assurée ni aucune structure informatisée en place) et aurait besoin d'un important recyclage.
La "revitalisation" de la DMN va être rendue possible par l'application progressive du projet de
réhabilitation et de renforcement du Service Météorologique (Cf. 3.1.4, chapitres 6,7 et Annexes).
Dans cette optique un important mouvement de personnel en provenance de l'ASECNA est prévu et
concerne 14 agents (2 classes Il, 7 classes III, 5 classes IV) ; par ailleurs 14 agents de classe IV,
nouvellement recrutés sont actuellement en formation sur place grâce à des bourses du gouvernement
gabonais, l'effectif du personnel technique de la DMN, toutes catégories confondues devrait ainsi
atteindre rapidement 66 personnes.
Les besoins en formation sont bien sûr très importants, que ce soit en amont : formation des
observateurs de stations à recruter ou des responsables régionaux ayant à contrôler et à entretenir les
stations et les équipements dont ils ont la charge ou que ce soit à l'aval: la valorisation de l'information
recueillie doit être faite de façon efficace en utilisants les moyens informatiques appropriés respectant
les procédures déjà mises en place ailleurs par l'OMM.
L'information recueillie doit être traitée, mais aussi stockée, archivée, mise aisément à la disposition des
utilisateurs, soit sous forme de publications régulières soit sous forme d'une consultation aisée sur
place.
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Cette formation doit donc revêtir des formes variées faisant appel à diverses contributions DMN et
ASECNA pour les aspects de contrôle et de maintenance des équipements de mesure classique,
experts expatriés pour la procédure CLiCOM, les problèmes organisationnels et les méthodologies
nouvelles. Cette formation peut être faite en partie sur place, et l'on doit tenir compte des possibilités de
formations en informatique offertes par l'Institut Africain d'Informatique lAI, mais aussi à l'étranger, par
exemple, à NIAMEY, (à l'EAMAC ou à l'AGRHYMET).
3.1.4 Budget
Le budget 1991 de la DMN est de 2,5 millions de francs CFA, le même depuis plusieurs années. Ce
montant dérisoire permet tout au plus de payer le personnel temporaire des stations.
Un tableau comparatif des 16 services météorologiques nationaux d'Afrique francophone au sud du
Sahara montrait (situation établie en janvier 1989) que le budget moyen pour l'ensemble de ces pays
s'élevait à 35 millions de francs CFA/an et que l'effectif moyen du personnel "météo" était de 171
personnes (contre 43 au Gabon à cette époque).
Ce tableau établissait ainsi que la DMN du Gabon avait:
- le plus faible budget de fonctionnement,
-le plus faible effectif en personnel,
- un nombre de stations (en dehors des 14 stations synoptiques) considéré comme nul, dans la mesure
où les stations agrométéorologiques reconnues sont contrôlées par d'autres organismes,
AGROGABON pour la majorité) et que les stations pluviométriques ne peuvent plus être visitées, ni
entretenues,
- n'assurait aucune publication,
- ne possédait aucun équipement informatique,
- ne possédait aucun véhicule de service pour assurer les tournées.
Le Gabon ne recevant aucune assistance extérieure dans le domaine de la météorologie si ce n'est
indirectement par le biais de l'ASECNA ou occasionnellement par le canal du Programme de
Coopération volontaire (PCV) de l'OMM, les autorités nationales ont invité le Secrétaire général de
l'OMM (M. OBASI) à se rendre au Gabon, visite qui a eu lieu du 30 juillet au 3 août 1989.
Le Secrétaire Génér~ s'est effectivement rendu compte de la mauvaise situation dans laquelle se trouve
le Service Météorolo~ique gabonais. Sur la base d'un document préparé par la Direction de la
Météorologie, les propositions suivantes ont été acceptées par les trois parties (Gouvernement, OMM,
PNUD) et concernent:
- des actions à court terme tendant à réhabiliter le réseau par le biais de fournitures d'équipement et de
formation;
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- des actions à moyen et long termes en vue du redressement et du développement du Service
Météorologique. Chaque partie s'engage à explorer un certain nombre de voies pour mobiliser les
moyens requis, notamment:
. fourniture par le Gouvernement de véhicules pour l'inspection des stations et financement des
charges récurrentes pour le fonctionnement du Service Météorologique;
. formations de courte durée et fourniture d'équipements dans le cadre PNUD / OMM par le biais du
PCV;
- un projet d'appui devant être formulé par une mission de consultants en météorologie et hydrologie
(septembre / octobre 1989) permettant aux trois parties de mobiliser les ressources nécessaires pour
le renforcement et le développement du Service Météorologique.
Nous avons repris, dans ce qui précède, les termes mêmes du projet GAB/89/004 "Réhabilitation et
renforcement du Service Météorologique", ce projet qui figure en Annexe H du présent rapport a été
signé en janvier 1991 par toutes les parties et son exécution a commencé.
Nous donnons ci-après les buts de ce projet qui devrait apporter une rénovation décisive de la DMN :
- remise en état de fonctionnement normal du réseau météorologique national existant;
- implantation de nouvelles stations;
- développement d'un système fiable de collecte de données;
- création d'une banque de données par la mise en place d'un système informatique simple;
- mise à disposition permanente des usagers d'informations de bonne qualité.
3.2 Données climatologiques
Les premières observations le long des côtes d'Afrique sont effectuées au début des années 1850 par
des pharmaciens de la Marine dépendant du Service de Santé.
En général, les observations portent alors sur la température de l'air, la pression atmosphérique, l'état
du ciel, l'intensité du vent et sa direction. Une station est ainsi installée à Libreville en 1859 et des
relevés pluviométriques seront réalisés de mai à octobre cette année là.
Comme dans la plupart des autres pays, il s'agira là d'une action sans suite puisqu'il faudra attendre les
dernières années du siècle pour que soient ouvertes des stations, essentiellement pluviométriques, qui
subsisteront en général jusqu'au début de la première Guerre Mondiale. Ainsi l'année 1895 voit la
réactivation du poste de Libreville dont les relevés pluviométriques sont complets jusqu'en 1914 inclus
(l'année précédente a vu la création 1u poste de Lambaréné ville qui s'arrêtera très vite de fonctionner
pour reprendre seulement en 1902). Dans les années qui suivent, 5 missions procèderont à des relevés
réguliers de pluie.
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Le tableau 3.2-1 montre un démarrage prometteur des mesures ; malheureusement la guerre viendra
interrompre de façon durable tous les relevés et le Gabon sera particulièrement affecté à cet égard. Il
faudra en effet attendre l'année 1934 pour voir un redémarrage des observations climatologiques à
Libreville.
Tableau 3.2-1 : Observations pluviométriques avant 1915
Station 1895
*
1900
*
1905
*
1910
*
1915
*
LIBREVILLE VILLE
LAMBARENE VILLE +
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
ESHIRAS STE CROIX
STE ANNE OU
+ + + + + + + + + + + + + + + + +
FERNANO VAZ + +. + + + + + + + + + + +
MAYUMBA MISSION
SINOARA
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + +
+ + +
+ + +
NOJOLE + + + + + + +
En 1940, il n'existe que quatre stations météorologiques, celles de Libreville, Franceville, Mayumba et
Port Gentil. Dix ans plus tard, au moment où naît l'Organisation Météorologique Mondiale le nombre de
stations météorologiques s'élève à la.
3.2.1 Réseau synoptique et agrométéorologique
En 1958 le nombre de stations synoptiques atteint le chiffre de 14 (chiffre qui reste le même aujourd'hui,
la station de Mvengué étant venue remplacer en 1977 celle de Franceville).
Naturellement, la plupart des stations synoptiques ont connu quelques vicissitudes au cours de leurs
existence, notamment en ce qui concerne l'état de leur équipement (paramètres climatiques
diversement observés) et nombre d'entre elles ont été déplacées au gré de la transformation des
aérodromes (Mitzic en 1952, Port Gentil en 1953. Lambaréné en 1959, etc...), (voir tableau 3.2-2) et
figure 1.6-1, chapitre 1).
C'est pour cela que la colonne "année d'ouverture" du tableau 3.2-2 comprend en fait deux millésimes,
celui de la création de la station et celui correspondant soit à l'emplacement actuel (?) soit au début de
l'existence officielle de la station en tant que synoptique.
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Il n'a pas été mentionné dans le tableau deux stations qui ont connu une existence éphémère comme
synoptique (IGUELA 1950-51 et OYEM 1954-57).
Il est très difficile de dresser une liste précise des stations agrométéorologiques et de leur période de
fonctionnement et sans doute devrait-on rajouter à la liste (tableau 3.2-3) les stations de BIBORA
(Agrogabon) et de NTOUM (ClAM), en sachant comme nous l'avons déjà décrit que d'autres stations
suivies par des organismes publics ou privés mériteraient sans doute également cette appellation. La
situation est complexe : par manque de moyens la DMN ne peut gérer les stations, ni les contrôler
régulièrement et n'est pas en possession de l'ensemble de l'information agrométéorologique acquise
au Gabon. Par ailleurs, si en théorie les paramètres mesurés à ces stations sont pratiquement les
mêmes que pour la plupart des stations synoptiques, la situation est en fait très variable suivant les lieux
et du fait de la déficience de certains appareils le nombre de variables suivies peut être très réduit
certaines années. La distinction avec les stations climatologiques peut ainsi être très floue et
effectivement des stations comme OYEM ou LEBAMBA ont fonctionné plus ou moins longtemps
comme telles.
Il est de même impossible de dresser une liste exhaustive des stations climatologiques celle-ci ayant
parfois marché comme de simples stations pluviométriques. Nous retiendrons seulement les stations
de BOOUE, ETEKE, FOUGAMOU, MAGONGA et PETIT OKANO en sachant que cet inventaire est bien
approximatif.
Tableau 3.2-2 : Liste des stations synoptiques du Gabon
NOM LATIT. LONGIT. ALTIT. ANNEE ANNEE
(m) OUVERTURE FERMETURE
LIBREVILLE AERO 0027' N 9025' E 12 1938 - 1950
BITAM 2°05'N 11 029' E 600 1946 - 1946
COCOBEACH 1000' N 9036' E 11 1946 - 1946
FRANCEVILLE 1038' 5 13034' E 424 1936 - 1944 1971
LAMBARENE AERO 0043'5 10014' E 25 1947 - 1959
LASTOURSVILLE AERO 0050' 5 12°43'E 483 1951 - 1954
MAKOKOU 0034' N 12°52'E 513 1949 - 1953
MAYUMBA 3025'5 10039' E 31 1937 - 1948
MEKAMBO 1001' N 13056' E 499 1950 - 1957
MITZIC 0047'N 11 036' E 583 1946 - 1952
MOANDA AERO 1032' 5 13016' E 572 1958 - 1962
MOU/LA 1052' 5 11 001' E 88 1943 - 1949
MVENGUE 1039' 5 13026' E 444 1977 - 1977
PORT GENTIL AERO 0042'5 8°45'E 3 1937 - 1953
TCHIBANGA 2051' 5 11 001' E 83 1952 - 1958
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Tableau 3.2-3 :Liste des stations agrométéorologiques
NOM LATIT. LONGIT. ALTIT. DATE DE TYPE DE
(m) CREATION PLUVIOMETRIE
OYEMMIKONG 1° 43' N 11°42'E 620 3/81 Français
MOABI 2°24'5 10° 59' E 25 6/87 Chinois
LEBAMBA 2° 13' 5 11° 27' E 182 6/87 Chinois
NDENDE Belvedere 2° 07' 5 11° 06' E 120 6/87 Chinois
OKOLOVILLE 1° 25' 5 13°35'E 3/81 Français
3.2.2 Equipement
Les stations synoptiques gabonaises sont équipées du matériel suivant:
1 abri météorologique avec:
- 1 thermomètre à maxima et à minima,
- 1 évaporomètre "PICHE",
- 1 psychromètre (thermomètre sec et mouillé),
- 1 thermographe,
- 1 hydrographe,
- 1 baromètre à mercure,
- 1 barographe,
- 1 héliographe (de type CAMPBELL),
':' 1 pluviomètre Association (avec éprouvette correspondant),
- 1 pluviographe à augets,
- 1 anemomètre (Libreville, Port Gentil, Lambarene, Moanda, Mvengue),
- 1 girouette enregistreuse (Libreville, Moanda, Mvengue),
- 1 thermomètre dans le sol à surface, 20, 50, 100 cm de profondeur.
Chaque station synoptique est équipée d'un système de transmission BLU.
Libreville est de plus équipé d'un pyranomètre Kipp (marche pas) et d'un bac de classe A (qui ne
fonctionne pas) et d'un radar au vent (actuellement en panne).
- Les stations de Libreville et de Port Gentil sont dites "permanentes" car elles font l'objet d'observations
horaires régulières, financées par le financement communautaire, ce sont les 2 stations les mieux
suivies du Gabon.
- Les stations de Mayumba, Mékambo et Cocobeach sont dites "continues" car elles bénéficient
d'observations régulières entre 6 heures et 18 heures et le reste du temps toutes les 3 heures.
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- Les autres stations sont dites "intermittentes" car les observations y sont faites toutes les 3 heures.
L'équipement des stations climatologiques et agrométéorologiques est très divers - on sait qu'une
station climatologique de base devrait posséder: un abri météorologique petit modèle, un thermomètre
à maximum et à minimum, un pluviomètre avec éprouvette et un évaporomètre sous abri.
La station agrométéorologique peut avoir un équipement proche de celui de la station synoptique, mais
en fait le nombre d'appareils de mesure peut varier assez sensiblement d'une station à l'autre ainsi que
le type d'appareil de mesure dont les caractéristiques de fonctionnement peuvent varier suivant sa
"nationalité".
Ainsi en ce qui concerne le type d'abri: ceux d'OYEM et d'OKOLOVILLE sont français, ceux de MOABt
et NDENDE Belvédère sont américains, celui de LEBAMBA est Japonais.
Ainsi en ce qui concerne le thermographe : ceux d'OYEM et d'OKOLOVILLE sont français, celui de
MOABI est chinois, celui de LEBAMBA est japonais ...
Cette diversité d'origine des appareils s'explique par les difficultés rencontrées par la DMN pour avoir
du matériel en bon état de marche. Du fait de la pénurie, toute aide bilatérale est particulièrement
appréciée. C'est ainsi que la Chine fournit du matériel pour équiper 2 stations climatologiques
principales, 4 stations agrométéorologiques complètes et 80 stations pluviométriques.
La diversité d'appareillage est cependant redoutable, car elle nécessite de la DMN une attention
particulièrement vive pour éviter les confusions dans les mesures ou dans les résultats.
Citons 2 exemples: Mesure de la pluviométrie
Il existe trois types de pluviomètres en utilisation actuellement à la DMN :
- le pluviomètre Association, dit français à bague réceptrice de 227 mm de diamètre soit 400 cm2 de
superficie et muni d'une éprouvette pour 8 mm de pluie;
-le pluviomètre chinois, dont le seau a un diamètre de 200 mm, soit une surface réceptrice de 314 cm2
et qui est livré avec un support à 1 mètre au-dessus du sol et une éprouvette de 10,5 mm ;
- le pluviomètre américain, dont le seau a un diamètre de 8 pouces, soit 205 mm, correspondant à une
surface réceptrice de 330 cm2 et dont la hauteur de pluie se mesure à l'aide d'une réglette de 60 cm de
long (graduée en mm ou en pouces).
Mesure de la pluviographie
Il existe trois types de pluviographes en fonctionnement à la DMN :
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- le pluviographe classique à aujets basculeurs, type Précis - Mécanique,
-le pluviographe chinois (HONG XISHI YU LIANG JI) à siphonage tous les 10 mm,
-le pluviographe américain (Belfort Instrument Company) à système à pesée.
,
3.2.3 Entretien et soutien
Comme nous l'avons déjà souligné, par manque de moyens, l'entretien des stations est quasiment
inexistant. Les stations de Libreville et de Port Gentil, bénéficient en tant qu'aéroport international d'un
budget communautaire mais certains appareils sont en panne : radar au vent par ex ou ne sont plus
exploités (bac évaporatoire de classe A ...). Les autres stations synoptiques sont fragiles: installations à
rénover, instruments "fatigués". Par manque de moyens de fonctionnement les deux visites annuelles
de contrôle ne peuvent être assurées.
Une liste du matériel manquant ou détérioré dans les stations synoptiques a été établie afin que le
"Programme de réhabilitation et de renforcement du Service Météorologique" pourvoit à son
remplacement.
3.2.4 Traitement des données synoptiques
On sait que les stations synoptiques vont fournir une information de base injectée rapidement et
régulièrement dans les centres mondiaux de données établis par l'OMM.
Mais ces stations, de par le nombre des paramètres étudiés et la fréquence des observations faites
fournissent également une information essentielle sur les différentes composantes du climat qui fait
l'objet d'un traitement régulier à Libreville mais encore très peu "modernisé".
Dans le cadre du Programme Mondial de Données climatologiques, l'OMM a créé le projet CLiCOM qui
doit remplir toutes les fonctions essentielles en matière de gestion de données : saisie, contrôle de
qualité, archivage et répertoire des données et historique des stations.
Dans le cas du GABON le système CLiCOM a été implanté avec beaucoup de retard et ne concerne
pour l'instant que l'ASECNA où sa mise en oeuvre est faite de façon progressive. La DMN reste en
attente (fourniture des appareils et formation du personnel) et continue donc à traiter de façon
traditionnelle l'information recueillie.
L'utilisation "locale" des données en provenance des stations synoptiques se fait de la façon suivante:
- les documents en provenance des stations (carnets mensuels, diagrammes) sont envoyés via Air
Gabon à l'ASECNA en début de chaque mois. L'Agence les adresse ensuite à la DMN qui est chargée
du calcul des normales, de l'exploitation éventuelle des diagrammes, du stockage et de l'Archivage;
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- l'ASECNA à Libreville dispose d'une bureau climatologique chargé de traiter l'information. Jusqu'en
1989, il existait des coupons optiques graphites qui étaient envoyés à Dakar. En mars 1990, il a été
installé dans le cadre du système CLICOM un MICRAL 65 avec imprimante; par ailleurs deux
superviseurs et un opérateur de saisie ont bénéficié d'un stage de formation accélérée de 15 jours.
Le système CLICOM ne fonctionne pas actuellement à \'ASECNA à son optimum et souffre de pannes
régulières ce qui nécessite l'établissement d'un contrat de maintenance avec BULL.
Les documents arrivant à la DMN, font l'objet d'un pointage par la Direction (catalogue "entrée" des
données synoptiques à l'échelle du mois) puis sont transmis au Service de climatologie.
La section contrôle des documents s'assure du bon fonctionnement des appareils, du sérieux des
observations à partir de tests simples, de la réalisation des instructions données aux observateurs.
La section des statistiques est chargée de l'établissement des normales synoptiques pour la période
1961 - 1990 (puisque la référence n'est plus la normale 1951 - 1980) concernant la pluviométrie,
"humidité relative, l'évaporation (Piche car il n'y a pas de bacs "A" utilisables) et l'insolation.
Il est à noter que les diagrammes des appareils enregistreurs ne sont pas dépouillés (sauf rare
exception), ainsi la valeur moyenne d'un paramètre température ou humidité est obtenue par moyenne
arithmétique et non à partir du diagramme.
Dans le cas des précipitations, le Pluviogramme sert à déterminer la durée de la pluie et la hauteur
enregistrée permet de contrôler la hauteur de pluie recueillie dans le pluviomètre et vice versa. Mais
c'est la hauteur relevée au pluviomètre qui est reportée sur le TCM (il n'existe par ailleurs plus de seaux
pour les pluviographes).
La section publications / utilisateurs va exploiter les données de pluie des stations synoptiques (et des
autres stations pluviométriques) pour établir les cartes d'isohyètes à l'échelle mensuelle, annuelle et les
écarts à la normale 1951 - 1980 (encore provisoirement).
En ce qui concerne les stations agrométéorologiques les données parviennent (par la poste) au Service
agrométéorologie qui procède au contrôle puis au traitement de celles-ci. A noter que le calcul de
l'évapotranspiration potentielle (ETP) est effectué par la formule de THORNTHWAITE et non de
PENMAN.
3.2.5 Disponibilité des données
Il s'agit d'un aspect particulièrement préoccupant puisque à l'heure actuelle il n'existe aucune
publication périodique relative aux données climatologiques du GABON. Il est par ailleurs pratiquement
impossible de consulter les archives datant de plusieurs années, les conditions de stockage et d'accès
aux données anciennes étant très malaisées.
Dans la répartition des tâches entre ASECNA et DMN, 'l'ASECNA devrait assurer les "produits" purement
aéronautiques à partir des 14 stations synoptiques alors que la DMN destinataire finale des archives
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synoptiques et de l'ensemble des observations pluviométriques et agrométéorologiques devrait fournir
régulièrement aux utilisateurs potentiels des données élaborées à divers pas de temps, fournir des
"normales" et permettre un accès facile à ses fichiers de base.
La situation est pour le moment la suivante:
L'ASECNA fournit 2 sortes d'informations sur les stations synoptiques:
- une information en temps quasi réel vers Brazzaville, Dakar et de là à l'un des 3 centres mondiaux
établis pa l'OMM, à partir des messages BLU reçus de chaque station. Cette mission de base est
assurée normalement. De plus, depuis 1989, l'ASECNA donne une prévision quotidienne du temps à la
radio;
- une information en temps différé à l'échelle décadaire et mensuelle prévue à l'attention de Dakar, Paris
et l'Agrhymet. Cette mission est assurée plus difficilement, d'autant plus que la gestion des données par
CLiCOM n'est pas encore totalement opérationnelle;
La DMN : comme nous l'avons vu, celle-ci n'est pas en mesure d'assurer de publications pour l'instant.
Dans le passé, un certain nombre d'initiatives ont eu lieu:
- ainsi de 1970 à 1976, il existait un bulletin climatologique mensuel. Par la suite des essais ont été
entrepris sur un IBM 3742 et il avait été envisagé que Gabon Informatique traite quelques stations sur
disquettes afin de sortir un bulletin climatologique journalier;
- de 1982 à 1985, un résumé du temps du mois écoulé était publié dans le quotidien l'UNION au début
de chaque mois.
L'utilisateur ayant besoin de données aura à la disposition à la DMN : les rCM des stations synoptiques,
les données pluviométriques depuis 1988 (les années antérieures sont en archives) à un petit nombre
de stations sélectionnées, des cartes d'isohyètes mensuelles, annuelles et interannuelles sur le Gabon,
les données PICHE ... mais l'information reste fragmentaire. Il lui sera d'autant plus difficile d'avoir une
vue d'ensemble qu'il n'existe aucun système informatisé de stockage de l'information ou de son
traitement (système CLiCOM non encore installé à la DMN).
Au titre de la sauvegarde de l'information recueillie, on doit relever avec satisfaction l'opération
suivante:
- la mission de sauvetage des données météorologiques du GABON (opération DARE) a été
normalement effectuée en 1988. Les documents microfilmés concernés sont les rCM et les données
des stations climatologiques, synoptiques et pluviométriques. Le microfilmage couvre la période 1899 à
1988 inclus et représente environ 80 000 documents (soit 31 films) pour lesquels il existe un inventaire.
Le Service Météo de Libreville a reçu à cette occasion un set complet d'équipement comprenant un
microfilmeur planetaire KODAK RV 3, équipé d'une caméra CV 3 ainsi qu'un lecteur imprimeur de
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microfiches KODAK STARMATE 500. Cet équipement fourni par le PNUE a permis à la DMN de
microfilmer en mai dernier les données des stations synoptiques pour les années 89 et 90 et de les
adresser à Bruxelles (au Centre International de Coordination de Données: Programme Belgique
OMM) ;
-la DMN est très consciente des insuffisances actuelles, d'autant plus que la pression des usagers est
forte (sociétés agricoles étatiques ou privées, Ministères des Travaux Publics, de l'Agriculture,
projeteurs, étudiants).
Par ailleurs, les récentes inondations de l'Ogooué ou des problèmes de crues en zone urbaine
sensibilisent une partie de l'opinion. Ainsi la mairie de Libreville est prête à fournir des pluviomètres
pour mieux connaître le comportement des précipitations sur les divers quartiers de la ville;
- une reprise des publications s'impose donc et il existe un projet "maquette" de la DMN pour éditer un
bulletin climatique mensuel comprenant les 14 stations synoptiques plus 17 stations pluviométriques
sélectionnées.
3.3 Données pluviométriques
3.3.1 Réseau pluviométrique
Il est particulièrement difficile de connaître le nombre de postes pluviométriques en fonctionnement à
l'heure actuelle puisque la DMN n'a par les moyens d'assurer des contrôles réguliers sur le réseau et
que nombre d'observations faites par des organismes étatiques ou privés ne sont pas recensées
officiellement.
Le tableau 3.3-1 établi à partir du fichier PLUVIOM de l'ORSTOM recense 109 stations (incluant les
stations synoptiques et climatologiques) ayant fonctionné à un moment ou à un autre.
Cette liste des stations "connues" n'est pas complète puisque s'appuyant sur une situation établie à fin
1984 et nous y reviendrons.
Si l'on étudie l'évolution du réseau depuis ses débuts, on peut dégager certains points saillants
importants:
- le tableau 3.2-1 montre un essor notable des observations pluviométriques à la fin du siècle dernier
malheureusement interrompu en 1915 ;
- la reprise des observations ne se fait qu'à partir de 1934 et l'une des caractéristiques des chroniques
pluviométrique sera leur relative brièveté puisque seulement une douzaine de stations ont une
quarantaine d'années de relevés (ce qui correspond d'ailleurs aux stations synoptique) ;
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Tableau 3.3-1
ORSTOM *** PLUVIOMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
LISTE DE STATIONS PLUVIOMETRIQUES
21/10/1991
Pays : GABON Page 1
Code Nom Type Lati tude Longitude Al ti tude Début
0 1 Il 0 l " m
1140000100 LIBREVILLE AERO SYNO N o 27 E 9 25 12 1950
1140000400 ABANGA (NKAN-CGPPO) P N 0 4 E 10 34 300 1959
1140000700 AKIENI P S 1 10 30 E 13 53 511 1957
1140000800 ALOUMBE P S o 26 E 9 17 90 1959
1140001000 ANZEM p N o 50 E 10 28 630 1965
1140001300 AYEM - BIWAM P S o 13 E 10 37 1959
1140001600 AZZA - AVEBE P N o 20 E 10 11 232 1965
1140001900 BAKOUMBA P S 1 47 30 E 13 2 30 623 1961
1140002000 BANGA (MVAME) P S o 13 E 9 40 1956
1140002200 BIlAM SYNO N 2 5 E 11 29 600 1946
1140002400 BONGO (CHANTIER) P S 2 9 E 10 12 50 1965
1140002500 BOOUE CLIM S 0 6 E 11 56 270 1948
1140002800 CAP ESTER lAS P N o 35 E 9 22 10 1947
1140002900 CAP ESTER lAS (II) P N o 37 E 9 19 10 1953
1140003100 CAP LOPEZ P S o 38 E 8 42 4 1956
1140003400 COCO BEACH SYNO N 1 0 E 936 8 1946
1140003500 DOUY 1 ATELIER P S 1 52 E 10 53 1961
1140003600 DIBWANGUI P S 2 5 E 11 36 450 1964
1140003700 DJIDJI P N o 13 E 11 47 1957
1140003800 DOUYI CHANTI ER P S 1 53 E 10 51 1961
1140004000 EKOUK P S 0 6 E 10 23 1959
1140004300 ENGONG - KOUAME P N o 29 E 10 11 38 1957
1140004500 ESHIRAS STE-CROIX P S 1 38 E 10 25 195 1896
1140004600 ETEKE CLIM S 1 29 E 11 29 811 1956
1140004700 STE ANNE DU FERNAN VAZ P S 1 38 E 9 24 15 1897
1140004900 FOUGAMOU CLIM S 13 E 10 35 75 1950
1140005000 FOULENZEM P
1140005200 FRANCEVILLE SYNO S 1 38 E 13 34 424 1936
1140005400 IKOY - BANDJA P N o 24 E 9 36 20 1955
1140005500 ILAOUNENE P N o 41 E 14 12 537 1957
1140005600 IMENO - MBILA P S 1 42 E 11 51 1957
1140005800 KAN GO CENTRE P N o 10 E 10 8 40 1958
1140006000 KANGO CCAEF P N o 10 E 10 7 1946
1140006100 KOULAMOUTOU P S 1 7 30 E 12 29 229 1946
1140006400 KOUMOULOUNDOU P S 1 58 E 9 37 37 1965
1140006600 LAMBARENE VILLE P S o 42 E 10 13 82 1894
1140006700 LAMBARENE AERO SYNO S o 43 E 10 14 26 1959
1140006900 LALARA B D 0 P N o 20 E 11 27 1967
1140007000 LASTOURSVILLE AERO SYNO S o 50 E 12 43 483 1951
1140007100 LIBREVILLE STE ANNE P N o 24 E 9 26 36 1958
1140007200 LI BREVI LLE PORT P N o 24 E 9 26 1958
1140007300 LEBAMBA CLIM S 2 12 30 E 11 30 182 1953
1140007400 LIBREVILLE VILLE P N o 23 E 9 27 4 1859
1140007500 LIBREVILLE ST JEAN P N o 24 24 E 9 27 17 1962
1140007600 MAGONGA CLIM S 3 25 E 11 44 200 1964
P = PLUVIOMETRE SYNO= SYNOPTIQUE CLIM=CLIMATOLOGIQUE Données traitées par le logiciel PLUVIOM
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ORSTOM *** PLUVIOMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
LISTE DE STATIONS PLUVIOMETRIQUES 2111DI1991
Pays : GABON Page 2
Code Nom Type Latitude Longitude 1Altitude Début
.
1 "
. 1
"1 m
1
1140007700 MAGA P S o 18 E 10 17 12 1959
1140007800 MAKEBE P N 1 18 E 14 6 1959
1140007900 MAKOKOU SYNO N o 34 E 12 52 513 1949
1140008100 MALA P N o 41 E 10 14 380 1959
1140008200 MANDJI MANEGA P S 1 41 E 10 20 1959
1140008300 MANDJI PCA P S 1 42 E 10 23 1963
1140008400 MASSAHA P N o 44 E 13 12 525 1957
1140008500 MAVANGA P S 1 25 E 12 4 534 1957
1140008800 MAYUMBA SYNO S 3 25 E 10 39 31 1937
1140008900 MAYUMBA MISSION CATH. P S 3 23 E 10 31 61 1899
1140009100 MBIGOU P S 1 54 E 11 54 712 1952
1140009200 MBINE P
1140009400 MEDOUNEU P N 1 1 E 10 47 652 1951
1140009700 MEKAMBO SYNO N 1 1 E 13 56 499 1950
1140009900 MIKONGO P S o 30 E 11 50 1967
1140010000 MIMONGO P S 1 38 E 11 36 605 1951
1140010300 MINVOUL P N 2 9 E 12 8 660 1950
1140010600 MITZIC SYNO N o 47 E 11 32 583 1946
1140010700 MITZIC IRCA P
1140010800 MOAB 1 COOPALMO P S 2 24 E 10 59 250 1963
1140010900 MOANDA AERO SYNO S 1 32 E 13 16 30 572 1958
1140011000 MOCAMBE MOAB 1 P S 2 24 E 10 59 250 1952
1140011100 MOANDA COMILOG P S 1 32 E 13 16 572 1963
1140011200 MOU1LA SYNO S 1 52 E 11 1 88 1943
1140011500 MOON 1 B D 0 P N o 46 E 10 1 50 1964
1140011600 MOUYANAMA P S 1 39 E 11 47 1957
1140011700 MVOUM STFO P N o 34 E 9 53 62 1966
1140011800 MVILY P S o 18 E 10 28 1954
1140011900 NDENGUELILA P S 2 35 E 11 10 1961
1140012000 NDENDE P S 2 23 E 11 23 128 1950
1140012100 NIAll P S 2 34 E 11 18 333 1958
1140012200 NKOULOUNGA P N o 37 E 9 47 100 1953
1140012300 NDJOLE P S o 11 E 10 46 47 1903
1140012400 NTOUM P N o 23 E 9 45 12 1957
1140012500 NDOUMBOU P S o 49 E 12 43 1958
1140012600 NGOUALE P N o 53 E 10 0 30 1965
1140012700 OKONDJA P S o 40 E 13 40 415 1951
1140012900 N'KAN P N o 43 E 959 25 1956
1140013000 OMBOUE P S 1 35 E 9 16 5 1951
1140013100 OVAN P N o 19 E 12 10 430 1950
1140013200 OYEM METEO P N 1 34 E 11 35 669 1954
1140013300 OYEM CMCE (EX MIKONG) P N 1 43 E 11 42 620 1945
1140013600 OZOURI P S 1 1 E 8 54 10 1959
1140013900 PANA P S 1 40 E 12 38 850 1957
1140014200 PEGNOUNDOU P S 2 42 E 11 10 291 1957
P = PLUVIOMETRE SYNO= SYNOPTIQUE
Données traitées par le logiciel PLUVIOM
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ORSTOM *** PLUVIOMETRIE *** LABORATOIRE D'HYDROLOGIE
LISTE DE STATIONS PLUVIOMETRIQUES 21/1D/1991
Pays : GABON Page 3
Code Nom Type Latitude 1 Longitude ALtitude Début
. 1
"1 . l " m
1
1140014500 PET lT BAMBAM P S o 29 E 9 34 90 1962
1140014800 PETIT OICANO CUM S 0 3 E 11 52 1954
1140015100 PORT GENTIL AERO SYNO S o 42 E 8 45 3 1953
1140015200 PORT GENTIL VILLE P S o 44 E 8 47 5 1937
1140015400 SETTE CAMA P S 2 32 E 9 45 2 1951
1140015600 SIBANG P N o 25 E 9 31 20 1953
1140015700 SINDARA P S 1 2 E 10 39 62 1900
1140015900 YEN P N o 19 E 11 36 1958
1140016000 TCHIBANGA SYNO S 2 51 E 11 1 83 1950
1140017000 TCHIMBELE (SEEG) P N o 38 E 10 25 1981
1140124000 AMBOWE P
1140136000 ASSOie P N o 42 E 10 22
1140136500 ASSOie AVIA P
1140218600 COMO P
1140335000 GAMBA-TERMINAL P S 2 40 E 9 55 1983
1140380000 leiNGUELE (SEEG) P N o 27 E 10 18 1981
1140423000 LECONI P S 1 35 E 14 15
1140696000 MVORO P
1140720000 MVENGUE (près de FRANCEVILLE) SYNO S 1 39 E 13 26 444 19n
1140782000 NOMBA LOWE P
1140868500 OWENDO PORT P N o 18 E 9 30
1140955500 SONG P
CLIM=CLIMATOLOGIQUE SYNO= SYNOPTIQUE P = PLUVIOMETRE
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- après une croissance notable du nombre de stations dans les années 50, l'optimum est atteint à la fin
des années 60 avec 79 stations en activité, ensuite ce nombre baisse sensiblement. Ainsi si l'on
s'intéresse aux 99 premières stations présentées sur la liste 3.3-1, on constate (d'après les contrôles
faits sur le fichier PLUVIOM et des vérifications à la DMN à Libreville) que 24 stations ferment
définitivement entre 1960 et 1969, 29 autres ferment de même entre 1970 et 1979.
Début 1980, nombre des stations ferment pour réouvrir par la suite, en 1983 notamment.
Les difficultés de gestion du réseau rencontrées par le Service de la Météorologie a amené celui-ci à
faire la distinction entre "stations sélectionnées" pour lesquelles un effort de contrôle et d'entretien est
entrepris et "stations non sélectionnées" pour lesquelles le même effort ne peut être maintenu par faute
de moyens, cette catégorie est donc considérée comme beaucoup moins fiable que la première. Un
catalogue des documents climatologiques établi pour la période 1974 à 1988 fournit des indications
très intéressantes quant à l'évolution des stations qui peuvent présenter des lacunes pendant plusieurs
années, accéder à la première catégorie ou au contraire rétrograder.
En 1974, on relève d'après ce catalogue, 3 stations climatologiques, 21 stations sélectionnées et 35
stations non sélectionnées ; en 1980, il ne subsiste plus que 1 station climatologique et 7 stations
sélectionnées; en 1988 le nombre de stations sélectionnées remonte à 18.
Actuellement la liste des stations pluviométriques "sélectionnées" par le Service des Réseaux
Météorologiques est la suivante:
AK/EN/, BAKOUMBA, EKOUK, FOUGAMOU, KOULAMOUTOU, LECON/, MANDJ/-PCA, MANEGA,
MB/GOU, M/KONGO, M/MONGO, M/NVOUL, MOANDA COM/LOG, OMBOUE, SETTE CAMA, S/NDARA,
KANGO, à laquelle il faut rajouter 5 stations qui ne figurent pas dans la liste 3.3-1 à savoir:
Tableau 3.3-2
STATION LATIT. LONGIT. ALTIT. DATE DE TYPE
CREATION PLUVIOMETRE
MABANDA 2°54'S 11°54'E 5/87 Chinois
MBOMO 1°53'N 11°28'E 590 11 /89 Chinois
RABI 1°54'S 9°54'E 7/87 Chinois
SOSUHO/FRANCEVI LLE 88? Français
YENZI-GAMBA 7/87 Chinois
Le fait que 4 des 5 nouvelles stations soient munies de pluviomètres chinois n'est pas fortuit : par
manque de pièces de rechange ou de matériel en nombre suffisant, on assiste à une diversification des
équipements utilisés grâce aux aides bilatérales possibles alors que pendant de nombreuses années le
type de matériel était homogêne (pluviomètre Association) sur tout le Réseau.
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3.3.2 Equipement
La grande diversité de l'équipement que l'on observe ces dernières années a déjà été soulignée au
point 3.2.2.
Rappelons, car ceci mérite d'être signalé, qu'il existe trois types de pluviomètres: le type Association
avec une bague de réception de 400 cm2 et l'éprouvette correspondante graduée à 8 mm, le type
chinois avec une bague de réception de 314 cm2 et l'éprouvette correspondante graduée à 10,5 mm, le
type américain à la bague de réception de 330 cm2 et muni d'une réglette.
Ces appareils peuvent équiper les stations pluviométriques comme agrométéorologiques.
De même il existe trois types de pluviographes, les français et chinois étant journaliers et l'américain
hebdomadaire.
La plus grande vigilance s'impose donc, tant dans la gestion de l'équipement des stations que dans le
contrôle des résultats afin d'éviter les erreurs systématiques (incompatibilité d'appareillage entre
pluviomètre et éprouvette). Le danger est d'autant plus grand que les inspections sur le terrain sont
extrêmement réduites par manque de moyens budgétaires et à notre connaissance aucun contrôle
d'homogénéité (méthode des doubles masses) n'est fait à la DMN.
Une illustration de ce problème est fournie par la fiche d'inspection de la station de NDENDE suivant
une inspection effectuée le 13 juin 1987. Cette station pluviométrique est équipée d'un appareil chinois
et de 2 éprouvettes, une française et une chinoise, or on peut lire dans la rubrique "remarques
générales" : "l'éprouvette chinoise a été cassée lors du transport...".
3.3.3 Entretien et soutien sur le terrain
Nous avons déjà vu qu'il s'agit d'un maillon très faible puisque les stations pluviométriques ne peuvent
être contrôlées au mieux que tous les 2 ans. Les fiches d'inspection sont bien complètes et fournissent
des renseignements sur l'observateur (titulaire et suppléant) la désignation du matériel ou des
fournitures (état et observations), l'existence éventuelle de documentations ou d'archives et des
remarques générales en particulier sur la qualité d'emplacement du pluviomètre.... mais il faudrait
pouvoir les remplir!
Par manque d'encadrement ou de surveillance, les risques d'erreurs sont importants: évolution de
l'environnement, dégradation du matériel remplacé par un autre non conforme, assiduité de
l'observation irrégulièrement rétribué etc.
3.3.4 Traitement des données
Les feuilles pluviométriques mensuelles doivent parvenir à la DMN avant le 10 du mois suivant.
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Depuis 1986, la DMN utilise une fiche pluviométrique mensuelle standardisée qui fournit chaque jour le
total des 2 observations (SH à 18H la veille + 18H à SH) et des indications sur des phénomènes divers:
grêle, orage ou tonnerre, éclairs, rosée, brouillard, vent violent.
Après pointage par la Direction, la fiche mensuelle est transmise à la section de contrôle du Service de
climatologie qui procède à une série de tests simples pour s'assurer de la qualité des relevés: nombre
de jours de pluies, fréquence de valeurs identiques ou rondes, valeurs apparaissant exceptionnelles...
Ensuite la fiche est transmise à la section statistiques pour l'établissement de tableaux pluviométriques,
le calcul des normales etc.
Enfin la section publication utilisera les données pour l'établissement des cartes d'isohyètes.
Comme cela a déjà été signalé il n'y a aucun traitement informatique pour l'instant et l'Archivage reste
entièrement manuel.
3.3.5 Qualité des données
Le problème de la qualité des séries pluviométriques a déjà été évoqué au premier chapitre. Trois
niveaux de temps peuvent être distingués:
- à l'échelle mensuelle, par un inventaire des lacunes d'observations,
- à l'échelle journalière par des tests statistiques simples,
- à l'échelle des totaux annuels. Les exemples fournis ci-après proviendront de comparaisons
interpostes effectuées avec la méthode du vecteur régional (MVR).
L'étude critique des données a été rendue possible par l'existence des fichiers de précipitations
journalières, mensuelles et annuelles constitués par l'ORSTOM à l'occasion de l'établissement des
recueils de données établis pour le CIEH (période début des observations à 1965 inclus) et suivant une
convention avec le CIEH et l'ASECNA (période 1966 à 1980).
Le tableau 3.3-3 donne l'inventaire du fichier pluviométrique journalier utilisable avec le logiciel
PLUVIOM de l'ORSTOM.
Il correspond à 1 791 années pour 97 stations différentes.
Pour la présente étude il a été utilisé, pour la période 1981 à 1990, l'information supplémentaire
recueillie lors de la mission de l'expert à Libreville.
Celle-ci comprend les données mensuelles de toutes les stations synoptiques et une cinquantaine
d'années stations provenant de stations du réseau général. L'information non obtenue auprès de la
DMN et qui aurait pu être utile est très modeste, elle comprend 37 stations années seulement (soit pour
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Tableau 3.3-3 : Inventaire du fichier pluviométrique journalier du début des observations
à 1980 compris
0000100 LIBREVILLE AERO 31 ans 1950-1980.
0000400 ABANGA (NKAN-CGPPO) 22 ans 1959-1980.
0000700 AKIENI 20 ans 1957-1974,1979-1980.
0000800 ALOUMBE 6 ans 1959-1964.
0001000 ANZEM 2 ans 1966-1967.
0001300 AYEM - BIIJAM 10 ans 1959-1968.
0001600 AZZA - AVEBE 3 ans 1966-1968.
0001900 BAKOUMBA 20 ans 1961-1980.
0002000 BANGA (MVAME) 9 ans 1956-1964.
0002200 BITAM 35 ans 1946-1980.
0002400 BONGO (CHANTIER) 8 ans 1965-1972.
0002500 BOOUE 33 ans 1948-1980.
0002800 CAP ESTER lAS 19 ans 1947,1959-1962,1964-1977.
0002900 CAP ESTER lAS (II) 8 ans 1947,1953-1958,1964.
0003100 CAP LOPEZ 19 ans 1956-1974.
0003400 COCO BEACH 35 ans 1946-1980.
0003500 DOUY 1 ATELIER 5 ans 1961-1965.
0003600 DIBIJANGUI 11 ans 1964-1974.
0003700 DJIDJI 15 ans 1957-1971.
0003800 DOUY 1 CHANTI ER 5 ans 1961-1965.
0004000 EKOUK 16 ans 1959-1973,1980.
0004300 ENGONG - KOUAME 10 ans 1958-1967.
0004500 ESHIRAS STE-CROIX 17 ans 1896-1899,1901-1913.
0004600 ETEKE 20 ans 1956-1975 •
0004700 STE ANNE DU FERNAN VAZ 11 ans 1897-1907.
0004900 FOUGAMOU 31 ans 1950-1980.
0005200 FRANCEVILLE 40 ans 1936-1975 •
0005400 IKOY - BANDJA 21 ans 1955-1975 •
0005500 ILAOUNENE 12 ans 1957-1963,1965-1968,1970.
0005600 IMENO - MBILA 14 ans 1957-1970.
0005800 ICANGO CENTRE 20 ans 1958-1977.
0006000 KANGO CCAEF 11 ans 1946,1949-1950,1953-1960.
0006100 KOULAMOUTOU 29 ans 1946-1948,1950-1968,1970-
1973,1978-1980.
0006400 KOUMOULOUNDOU 8 ans 1965-1972.
0006600 LAMBARENE VILLE 23 ans 1894,1902-1910,1947-1959.
0006700 LAMBARENE AERO 22 ans 1959-1980.
0006900 LA LARA B D 0 13 ans 1967-1979.
0007000 LASTOURSVILLE AERO 30 ans 1951-1980.
0007100 LIBREVILLE STE ANNE 20 ans 1959-1978.
ooonoo LIBREVILLE PORT 17 ans 1958-1974.
Total partiel 701 ans , 40 stations.
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Tableau 3.3-3 : Inventaire du fichier pluviométrique (suite)
0007300 LEBAMBA 22 ans 1953-1974.
0007400 LI BREVI LLE VI LLE 53 ans 1859,1895-1914,1934-1965.
0007500 LIBREVILLE ST JEAN 8 ans 1962-1969.
0007600 MAGONGA 6 ans 1964-1969.
ooonoo MAGA 4 ans 1959,1965-1967.
0007800 MAKEBE 10 ans 1959-1968.
0007900 MAKOKOO 32 ans 1949-1980.
0008100 MALA 10 ans 1959-1964,1967-1970.
0008200 MANDJI MANEGA 22 ans 1959-1980.
0008300 MANDJI PCA 9 ans 1963-1968,1972-1974.
0008400 MASSAHA 6 ans 1957-1962.
0008500 MAVANGA 14 ans 1957-1967,1969-1971.
0008800 MAYUMBA 43 ans 1937-1940,1942-1980.
0008900 MAYUMBA MISSION CATH. 13 ans 1899-1904,1906-1909,1912-1914.
0009100 MBIGOO 29 ans 1952-1980.
0009400 MEDOONEU 30 ans 1951-1980.
0009700 MEKAMBO 31 ans 1950-1980.
0009900 MIKONGO 7 ans 1967,1974-1979.
0010000 MIMONGO 18 ans 1951-1955,1966-1970,1972-1979.
0010300 MI NVOOL 29 ans 1950-1978.
0010600 MITZIC 35 ans 1946-1980.
0010800 MOAB 1 COOPALMO 7 ans 1963-1969.
0010900 MOANDA AERO 23 ans 1958-1980.
0011000 MOCAMBE MOABI 26 ans 1952-1953,1955-1978.
0011100 MOANDA COMILOG 13 ans 1963-1965,1970,1972-1980.
0011200 MOOI LA 38 ans 1943-1980.
0011500 MOON 1 B D 0 7 ans 1964-1970.
0011600 MOOYANAMA 22 ans 1958-1979.
0011700 MVOOM STFO 8 ans 1966-1973.
0011800 MVILY 17 ans 1954-1970.
0011900 NDENGUELI LA 12 ans 1961-1972.
0012000 NDENDE 21 ans 1950-1955,1958-1959,1962-1974.
0012100 NIAll 17 ans 1958-1974.
0012200 NKOO LOON GA 15 ans 1953-1967.
0012300 NDJOLE 28 ans 1903-1905,1907,1909-
1910,1913,1951-1970,1972.
0012400 NTOOM 17 ans 1957-1970,1976-1978.
0012500 NDOOMBOO 12 ans 1958-1969.
0012600 NGOOALE 9 ans 1965-1973.
0012700 OKONDJA 29 ans 1951-1979.
0012900 N'KAN 9 ans 1956-1964.
Total part iel 761 ans , 40 stations.
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Tableau 3.3-3 : Inventaire du fichier pluviométrique (suite)
0013000 OMBOOE 27 ans : 1951-1956,1959-1979.
0013100 OVAN 12 ans : 1950-1961.
0013200 OYEM METEO 4 ans : 1954-1957.
0013300 OYEM CMCE (EX MIKONG) 35 ans: 1945-1979.
0013600 OZOORI 11 ans : 1959-1969.
0013900 PANA 13 ans : 1957-1961,1963-1970.
0014200 PEGNOONDCXJ 17 ans : 1957-1973.
0014500 PET IT BAMBAM 7 ans : 1962-1968.
0014800 PETIT OKANO 18 ans : 1954-1970,1976.
0015100 PORT GENTIL AERO 28 ans : 1953-1980.
0015200 PORT GENTil VillE 34 ans: 1937-1970.
0015400 SETTE CAMA 25 ans : 1951-1954,1959-1979.
0015600 SIBANG 24 ans : 1953- 1976.
0015700 SINDARA 32 ans : 1900-1905,1907-1909,1957-1979.
0015900 YEN 7 ans : 1958-1963,1965.
0016000 TCHIBANGA 31 ans : 1950-1980.
0720000 MVENGUE (près de FRANCEVillE) 4 ans : 19n-1980.
Total partiel : 329 ans , 17 stations.
Total du pays : 1791 ans , 97 stations.
Total général : 1791 ans , 97 stations.
la période 81 à 87 les données des stations d'AKIENI, BAKOUMBA et MOANDA-COMILOG, pour 83 - 87
la station d'EKOUK et pour 84 - 87, les valeurs de KOULAMOUTOU, MIMONGO et MBIGOU.
D'une manière générale, le réseau pluviométrique gabonais est caractérisé par des chroniques assez
courtes et des stations ayant connu de nombreux avatars (fermeture, déplacement, réouverture
tardive...).
Après l'interruption prolongée des observations (répercussion de la première guerre mondiale), on a vu
précédemment que les premiers relevés de l'après-guerre étaient effectués à Ubreville ville en 1934.
Le nombre de stations n'est que de 4 en 1940, il est de 21 en 1950 puis grimpe à 67 en 1960 pour
atteindre son optimum en 1967 (79 stations). Depuis cette date, le nombre de stations diminue de façon
sérieuse. L'année 1980 est dramatique pour la DMN, seules 25 stations restant en service, avec la
fermeture obligée de stations comme BOOUE, MIMONGO, MINVOUL, MOABI, OKONDJA, OMBOLlE.
NTOUM, KANGO. Une reprise s'observe en 1983 avec les réouvertures de BOOUE, MEDOUNEU,
KANGO, MIMONGO, MINVOUL, OKONDJA, MANDJI, NDENDE, EKOUK ... mais le manque de crédits
de fonctionnement rend cette reprise très fragile.
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3.3.5.1 Inventaire des lacunes dans le fichier pluviométrique
Le fichier de 1 791 années stations traité avec le logiciel HYDROM a permis d'établir un décompte des
années présentant au moins un mois manquant. Sur l'ensemble de la période allant du début des
observations à 1980 inclus on dénombre ainsi seulement 1 205 années complètes (soit 67 %).
Dans le décompte il n'est pas pris en cause les lacunes d'une ou plusieurs années consécutives
pouvant survenir dans les chroniques (on aboutirait sinon à seulement 64 % d'années complètes).
Si l'on s'intéresse à l'évolution des lacunes au cours des deux périodes figurant dans les publications
faites pour le CIEH, on passe de 72 % d'années complètes avant 1965 à 61 % d'années complètes pour
la période 1966 à 19BO.
Le nombre moyen de mois manquants pour les 586 années incomplètes est de 4,3 mois/an, valeur
restant à peu près stable quelle que soit la période prise en compte.
Un décompte des années complètes effectué décennie par décennie a permis d'établir le tableau
suivant:
Tableau 3.3-4 : Pourcentages d'années complètes par décennies
<1900 01-10 11-20 31-40 41-50 51-60 . 61-70 71-80
An.obs. 18
An. comp. 10
% complet 56
58
27
47
11
4
36
20
16
BO
94
63
67
448
330
74
728
524
72
414
231
56
On remarque bien sur ce tableau la dégradation sensible des lacunes au cours de la décennie 71 à BO,
signe certainement des difficultés rencontrées par le Service Météorologique à contrôler les lecteurs et
à les payer.
3.3.5.2 Pluies journalières
Au cours du traitement des données pluviométriques pour la mise en forme du fichier et la publication
des annales de la période 1966-1980 (convention CIEH / ASECNA / ORSrOM), il a été procédé à une
critique systématique, par poste, basée sur les trois tests suivants:
- décompte annuel du nombre Na de jours de pluie;
- rapport du nombre de "petites pluies" (inférieures à 10.0 mm) dans l'année, au nombre de jours total
Na;
- recherche de valeurs caractéristiques en nombre trop élevé (multiples de la capacité de l'éprouvette
de 8.2 mm par exemple) ou de valeurs systématiquement arrondies (multiples de 10.x mm.).
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Le tableau ci dessous donne, pour l'ensemble des données de la période 1966-1980 et par types de
stations (les 15 synoptiques. les 6 climatologiques. et les 57 stations pluviométriques observées) les
résultats des décomptes obtenus pour les deux derniers tests.
Ainsi, pour chaque type de station, nous donnons sur la première ligne les nombres et sur la deuxième
ligne les pourcentages des années ayant des rapports inférieurs à 30% (valeur retenue dans la
publication), puis les années à rapports inférieurs à 40%, et enfin les années ayant 3 ou plus de 3 mois
de valeurs caractéristiques (multiples de 8.x et 10.x mm.) :
Type de station Nb.années Nb.années Nb.années Nb.années
observées rapport <30% rapport <40% mult.8,10m
Synoptique 205 0 2 2
0.0 1.0 1.0
Climatologique 49 10 21 3
20.4 42.9 6.1
Pluviométrique 376 55 134 48
14.6 35.6 12.8
La lecture de ce tableau montre qu'aux stations synoptiques observées par des professionnels, il ya un
nombre nul ou très faible d'années à rapports inférieurs à 30 et 40%, ou d'années à valeurs
caractéristiques (multiples de 8.x ou 10.x en nombre éxagéré).
Par contre, aux stations pluviométriques, et ce qui est plus grave aux stations climatologiques, les
pourcentages d'années ayant des rapports inférieurs à 40% montrent qu'un nombre non négligeable de
petites pluies n'ont sans doute pas été relevées (évaporées pour partie ?), voire cumulées sur plusieurs
jours.
Les pourcentages d'années ayant des rapports inférieurs à 30% (20.4 et 14.6%) peuvent être interprétés
comme des négligences importantes de la part des observateurs . Il en est de même aux stations
pluviométriques pour 48 années (12.8%) au cours desquelles il a été observé trois mois ou plus
comprenant des multiples de 8.x ou 10.x mm.
Ces rapports de nombres de jours de petites pluies au nombre de jours total, variant de 14% à 43%
mettent en évidence un certain manque d'attention dans le travail quotidien des observateurs des
stations pluviométriques, et ce qui est plus grave des stations climatologiques.
A titre d'exemples sur la période 1966-1980, on trouve les bonnes stations pluviométriques suivantes
(numéro de code réduit) : Mandji-Manéga (82); Oyem CMCE (133); Port Gentil-ville (152); Sindara
(157); et parmi les stations aux observations plus douteuses: Lalara BOO (69); Omboué (130); Sette
Cama (154)
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3.3.5.3 Totaux annuels
Pour critiquer les séries de totaux pluviométriques annuels, nous avons utilisé la Méthode du Vecteur
Régional (MVR) de G.HIEZ (ORSTOM), à l'aide d'un progiciel du même nom développé par l'ORSTOM.
Cette méthode est basée sur deux principes fondamentaux:
- les séries de totaux pluviométriques de postes voisins, situés dans une même région climatique, sont
pseudo-proportionnel/es entre el/es ceci signifie que les variations de la pluviosité entre tous les postes
de la région sont concommitantes;
- l'information la plus probable est celle qui se répète le plus fréquemment; ceci signifie que la pluviosité
d'une année donnée sera celle indiquée par le plus grand nombre de postes.
Le processus de calcul utilisé, basé sur le principe du maximum de vraisemblance, est conçu de
manière à ce que toute l'information contenue dans chacune des séries composant la matrice
régionale, contribue à l'élaboration d'une série chronologique de référence "la plus probable", appelée
vecteur régional. Chaque poste est ensuite comparé à ce vecteur par l'intermédiaire d'un procédé
graphique semblable au double cumul. Pour chaque année, l'écart entre le total annuel observé et la
valeur calculée à partir de la valeur correspondante du vecteur, permet d'estimer si l'année est en
concordance avec la tendance régionale, ou si elle est discordante de connaître l'amplitude de l'écart.
Pour mener à bien cette étude critique des séries annuelles du GABON, nous avons:
a) utilisé le fichier journalier informatisé CIEH / ASECNA / ORSTOM pour la période allant de l'origine
des stations à 1980 . Ce fichier a été complété pour la période 1981-1990 par les totaux mensuels aux
stations synoptiques plus une cinquantaine d'années-stations aux autres postes . Le tableau 3.3-5
donne l'inventaire des totaux annuels utilisés pour cette critique.
b) choisi de retenir les cinq régions caractérisant au mieux la climatologie, telles qu'elles ont été
présentées au 1.6.4.1 (figure 1.6-1).
On trouvera ci-après un court exposé de la méthode d'homogénéisation des pluies annuelles par Y.
Brunet-Moret. L'auteur a pris comme hypothèse que dans une zone climatique homogène les totaux
annuels de précipitations sont pseudo-proportionnels. Pour une année i, les précipitations annuelles xi
et yi à deux stations X et Y sont de la forme:
xi = ~ yi + ei
y
x et y étant les moyennes interannuelles calculées sur une période commune la plus longue possible et
ei une variable aléatoire indépendante de xi et yi.
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Tableau 3.3-5 : Inventaire des totaux annuels utilisés pour la critique
Laboratoire d'Hydrologie de l'ORSTOM, MONTPELLIER MVR 1.3
MVR - Méthode du Vecteur Régional
Page
INVENTAIRE DES DONNEES Edition du 06/11/1991 à 17H16
Station 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
1.... : .... 1.... : .... 1•••• : .... 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1. ..• : .... 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• :
1140000100
1140000400
1140000700
1140000800
1140001000
1140001300
1140001600
1140001900
1140002000
1140002200
*****************************************
*********** ***
*** ***
**
*
*******
*
**********. ** .* ***
*****
****** ***********.************••••*********
*** ** * * ****
* *
** **** *********************
**
* ***********
***
***
***
*** **
**** **** *
*** *. *
***** ******
1140002400
1140002500
1140002800
1140002900
1140003100
1140003400
1140003500
1140003600
1140003700
1140003800
*************************** *
1140004000
1140004300
1140004500
1140004600
1140004700
1140004900
1140005000
1140005200
1140005400
1140005500
** ****
• ****
***
*****
*****
**** ** ***
****
**.*.***** * ****
.*.***************
** *********** **
****
***
*********•••*********************** .*
* • * *
************** * *
* **••••
******
*** *
************** * **************
* * .*
*
***********
*
*
*
1140005600
1140005800
1140006000
1140006100
1140006400
1140006600
1140006700
1140006900
1140007000
1140007100
114000nOO
1140007300
1140007400 ***** ** *** *****
** **** *.* *** * *
********** *
******* **********
* ************************ ***
1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• :
Station 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
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Tableau 3.3-5 (suite)
Laboratoire d'HydroLogie de L'ORSTOH, MONTPELLIER MVR 1.3
MVR - Méthode du Vecteur RégionaL
Page 2
INVENTAIRE DES DONNEES Edition du 06/1111991 à 17H16
Station 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
1.... : •••• 1•••• : .... 1.... : •••• 1•••• : •••• 1•••• : .... 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : .... 1.... : .... 1.... : .... 1•••• :
**
*******
***
* ***
*******
*** *
* *
***** *
** *************
****
****************************************
1140007500
1140007600
1140007700
1140007800
1140007900
1140008100
1140008200
1140008300
1140008400
1140008500
*** *************** ** *** **** **** *
****************** *** **** ** *** *******
**** *********************** * ************
**** ** ***** ***
***
***********
* ** ** **
************ * *
* ******* ****** *** ** **
**
*******
1140008800
1140008900
1140009100
1140009200
1140009400
1140009700
1140009900
1140010000
1140010300
1140010600
********************************
********************************************
*
* ****
********
* ***
*
** *
* * ** **
***************
* ** ****
1140010700
1140010800
1140010900
1140011000
1140011100
1140011200
1140011500
1140011600
1140011700
1140011800
•••• * ***
* ****
* ****••*** *
* **** *
*
* ***
* * **
*****
* ** ** * *
* * ** * ** * * **
****** * *
* * *
** **
1140011900
1140012000
1140012100
1140012200
1140012300
1140012400
1140012500
1140012600
1140012700
1140012900
1140013000
1140013100
1140013200
* **
** *
**
***** **
1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• :
Station 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
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Tableau 3.3-5 (suite)
Laboratoire d'Hydrologie de l'ORSTOM, MONTPELLIER MVR 1.3
MVR . Méthode du Vecteur Régional
INVENTAIRE DES DONNEES
Page
Edition du 06/11/1991 à 17H16
3
Station 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• :
_••* *******.* ***************1140013300
1140013600
1140013900
1140014200
1140014500
1140014800
1140015100
1140015200
1140015400
1140015600
****************
*********
*****
**
*** **
** **
* * **** ** *
*************************************
***********
* * *
* * * * * *
1140015700
1140015900
1140016000
1140017000
1140124000
1140136000
1140136500
1140218600
1140335000
1140380000
** ******* ******** * *
*** *
************ ************** .* •••*
*******
1140423000
1140696000
1140720000 *************
1140782000
1140868500
1140955500
1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• : •••• 1•••• :
Station 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
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Tableau 3.3-6 : Vecteur de la région nO l MITZle - BITAM - MEKAMBO
Laboratoire d'Hydrologie MVR - Méthode du Vecteur Régional
VECTEUR REGIONAL - RESULTATS Edition du 06/11/1991 à 10H35
----------------------------------------------.---------------------------------------------------------
Région: 00001 MITZIC-BITAM-MEKAMBOi Région.A de monog.LERIQUEi Equatorial &Eq.trans
Périodes: 1950/1990 Mois début de l'année hydrologique 01
--------------------------------------------------------------------------.--------------------------_.-
Noobre d' Indices -3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0
Date observations annuels 1 1 1 1 1
1*
1 1950 3 1.00705 1*
2 1951 4 0.98545 1*
3 1952 6 1.14029 1 *
4 1953 5 1.03815 1 *
5 1954 6 0.93023 1 *
6 1955 6 1.01579 1 *
7 1956 5 1.10816 1 *
8 1957 5 1.00171 1 *
9 1958 9 0.90261 1 *
10 1959 10 1.02214 1 *
11 1960 10 1.06193 1 *
12 1961 8 0.94932 1 *
13 1962 5 1.01786 1 *
14 1963 8 1.00963 1 *
15 1964 7 0.95426 1 *
16 1965 6 0.99242 1 *
17 1966 7 1.14872 1 *
18 1967 5 1.03296 1 *
19 1968 5 0.97934 1 *
20 1969 7 1.07773 1 *
21 1970 5 0.97883 1 *
22 1971 6 0.99588 1 *
23 19n 4 1.01739 1 *
24 1973 6 0.88798 1 *
25 1974 6 0.96673 1 *
26 1975 5 1.04732 1 *
27 1976 5 1.12412 1 *
28 19n 6 0.80955 1 *
29 1978 4 0.88235 1*
30 1979 3 0.84971 *
31 1980 4 0.91493 *
32 1981 4 0.98837 *1
33 1982 5 0.98865 *1
34 1983 5 0.83466 * 1
35 1984 4 0.98355 * 1
36 1985 5 1.08039 *1
37 1986 5 0.80152 * 1
38 1987 5 1.00307 * 1
39 1988 5 1. 14004 * 1
40 1989 4 0.94481 * 1
41 1990 5 0.85478 * 1
1 1 1 1 1
-3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0
Indice de résolution initial: 4 Valeur moyenne du vecteur: 0.98708
Indice de résolution final: 14
Pas de balayage des indices: 2 Point d'application latitude: N 1°11'
Noobre d'itérations: 11 virtuel du vecteur longitude: E 12°17'
Valeur du seuil de convergence: 0.0010
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Tableau 3.3-7 : Critique de la station de BITAM avec MVR
Laboratoire d'Hydrologie
06/11/1991
VECTEUR ANNUEL - CRITIQUE DES STATIONS
MVR - Méthode du Vecteur Régional
Edition du 06/11/1991
Vecteur de référence n° 1 de la région 00001 MITZIC-BITAM-MEKAMBO; Région.A de monog.LERIQUE; Equatorial &Eq.trans
élaboré le 06/11/1991
Station: 1140002200 BITAM
Mode unique: 1741.6
Test de proportionalité:
Sur la période observée 1950/1990 (
Sur la période du vecteur 1950/1990 (
Ampl itude: 0.210
0.0875 Indice de qualité: 8.9/10
40) valeurs moyenne observée: 1747.0
41) valeurs moyenne estimée: 1719.1
Test d'appréciation: 8.4/10
moyenne calculée: 1716.9
Valeurs
Date observ. calcul.
1929.5
2534.4
2273.1
Coeff.
Ecarts correct.
55 1950
56 1951
57 1952
58 1953
59 1954
60 1955
61 1956
62 1957
63 1958
64 1959
65 1960
66 1961
67 1962
68 1963
69 1964
70 1965
71 1966
n 1967
73 1968
74 1969
75 1970
76 1971
77 19n
78 1973
79 1974
80 1975
81 1976
82 1977
83 1978
84 1979
85 1980
86 1981
87 1982
88 1983
89 1984
90 1985
91 1986
92 1987
93 1988
94 1989
95 1990
Date
1753.9
1716.3
1985.9
1808.1
1903.6 1620.1
1689.4 1769.1
2158.4 1930.0
1725.6 1744.6
1470.7 1572.0
1754.5 1780.2
1889.9 1849.5
1174.1 1653.3
1593.0 1m.7
1902.4 1758.4
2008.0 1662.0
1693.8 1728.4
1953.1 2000.6
1821.8 1799.0
1931. 2 1705.6
1818.6 1877.0
1740.9 1704.7
1406.8 1734.4
1774.0 1771.9
1552.3 1546.5
1688.6 1683.7
1437.6 1824.0
1609.2 1957.8
1702.3 1409.9
1781.8 1536.7
1484.7 1479.9
1626.9 1593.5
1714.0 1721.4
1743.0 1721.8
1444.0 1453.7
1n6.0 1713.0
1927.0 1881.6
1379.0 1395.9
1766.0 1747.0
1664.0 1985.5
1647.0 1645.5
1841.0 1488.7
observ. calcul.
Valeurs
0.095
0.390
0.135
0.161
-0.046
0.112 .
-0.011
-0.067
-0.015
0.022
-0.342
-0.107
0.079
0.189
-0.020
-0.024
0.013
0.124
-0.032
0.021
-0.209
0.001
0.004
0.003
-0.238
-0.196
0.188
0.148
0.003
0.021
-0.004
0.012
-0.007
0.008
0.024
-0.012
0.011
-0.177
0.001
0.212
Ecarts
0.909
0.677 A
0.874
0.851
1.047
0.894
1.011
1.069
1.015
0.979
1.408 A
1.113
0.924
0.828
1.020
1.024
0.987
0.883
1.032
0.979
1.233
0.999
0.996
0.997
1.269
1.217
0.828
0.862
0.997
0.979
1.004
0.988
1.007
0.992
0.976
1.012
0.989
1.193
0.999
0.809
correct.
Coeff.
-4.5
1
1
-4.5
3-35
-3.0
1
1
-3.0
-1.5
1
0.0
1
* 1
+ 1
+
1+
1
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
+
+1
+
1+
1+
1+
1+
1 +
1+
1 +
+
+
+
+
+1
+ 1
+1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1
+1
+
1.5
1
3.0
1
4.5
1
Laboratoire d'Hydrologie
Tableau 3.3-8 : Critique de la station d'OYEM avec MVR
MVR - Méthode du Vecteur Régional
VECTEUR ANNUEL - CRITIQUE DES STATIONS Edition du 06/11/1991
Vecteur de référence n° 1 de la région 00001 MITZIC-BITAM-MEKAMBO; Région.A de monog.LERIQUE; Equatorial &Eq.trans
élaboré le 06/11/1991
Station: 1140013300 OYEM CMCE (EX MIKONG)
Mode unique: 1845.1
Test de proportionalité: 0.0591
Sur la période observée 1950/1990 ( 33) valeurs
Sur la période du vecteur 1950/1990 ( 41) valeurs
Amplitude: 0.205
Indice de qualité: 9.5/10 Test d'appréciation: 8.6/10
moyenne observée: 1853.8 moyenne calculée: 1834.2
moyenne estimée: 1821.3
Valeurs
Date observ. calcul.
Date observ. calcul.
Valeurs
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
n
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
19n
1973
1974
1975
1976
19n
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1836.4
1933.9
1803.7
1423.6
1740.2
1n9.9
1979.5
1655.6
1896.7
2165.4
2071.4
2254.8
2292.7
1881.0
1797.2
2325.2
1804.9
1529.3
1717.6
1585.0
1n1.6
1928.2
2098.6
1615.0
1820.0
1650.0
1800.0
2261.3
1587.4
1619.0
2100.0
1750.0
1750.0
1858.1
1818.3
2104.0
1915.5
1716.4
1874.3
2044.7
1848.3
1665.4
1886.0
1959.4
1751.6
1878.1
1862.9
1760.7
1831.2
2119.6
1906.0
1807.0
1988.6
1806.1
1837.5
18n.2
1638.5
1783.8
1932.4
2074.2
1493.7
1628.0
1567.8
1688.2
1823.7
1824.2
1540.1
1814.8
1993.5
1478.9
1850.8
2103.5
1743.3
15n.2
Ecarts
-0.012
0.062
-0.154
-0.297
0.014
-0.080
-0.032
-0.006
0.006
0.150
0.162
0.208
0.079
-0.013
-0.005
0.156
-0.001
-0.184
-0.089
-0.033
-0.007
-0.002
0.012
0.078
-0.002
0.069
-0.008
0.126
0.071
-0.134
-0.002
0.004
0.104
Ecarts
Coeff.
correct.
1.012
0.940
1.166
1.346 A
0.986
1.083
1.033
1.006
0.994
0.860
0.850
0.812
0.924
1.013
1.005
0.855
1.001
1.202
1.093
1.034
1.007
1.002
0.988
0.925
1.002
0.933
1.008
0.882
0.932
1.143
1.002
0.996
0.901
correct.
Coeff.
-4.5
1
1
-4.5
-3.0
1
1
-3.0
-1.5
1
0.0
1
1*
1+
1+
+
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
1
+ 1
+ 1
1
1
1
+ 1
+
1+
1+
1+
1+
1 +
1 +
1+
1+
+
+
+
+
1+
1+
1+
1+
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1
1.5
1
3.0
1
4.5
1
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Tableau 3.3-9 : Critique de la station de MITZIC avec MVR
MVR Méthode du vecteur régionaL
VECTEUR ANNUEL - CRITIQUE DES STATIONS Edition du
Vecteur de référence n' 1 de La région 00001 MITZIC-BITAM-MEKAMBO; Région.A de monog.LERIQUE; EquatoriaL &Eq.trans
élaboré le 06/11/1991
Station: 1140010600 MITZIC
Mode unique: 1778.7
Test de proportionalité: 0.0957
Sur La période observée 1950/1990 ( 37) valeurs
Sur La période du vecteur 1950/1990 ( 41) valeurs
AmpL itude: 0.163
Indice de qualité:
moyenne observée:
moyenne estimée:
8.7/10
1638.8
1755.7
Test d'appréciation: 8.1/10
moyenne calculée: 1746.9
VaLeurs
Date observ. calcul.
Coeff.
Ecarts correct.
-4.5
1
-3.0
1
-1.5
1
0.0
1
1.5
1
3.0
1
4.5
1
Date observ. calcul.
Valeurs
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
n
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1815.0
1549.2
1786.8
1828.6
1990.9
1823.7
1501.9
1584.5
2200.7
1811.9
1823.3
1843.3
1696.7
1355.5
1283.5
1198.6
959.7
787.2
1771.2
1771.8
1770.0
1815.2
1705.3
1869.6
1941.7
1780.9
1632.6
1557.0
1655.0
1339.0
1590.0
1447.0
1743.0
1539.0
1782.0
1622.0
1464.0
1791.2
1752.8
2028.2
1846.5
1654.6
1806.8
1971.1
1781. 7
1605.5
1818.1
1888.8
1688.5
1810.5
1795.8
1697.3
1765.2
2043.2
1837.3
1741.9
1916.9
1741.0
1771.3
1809.6
1579.4
1719.5
1862.8
1999.4
1439.9
1569.4
1511.4
1627.4
1758.0
1758.5
1484.6
1749.4
1921. 7
1425.6
1784.1
2027.8
1680.5
1520.4
0.013
-0.176
0.077
0.012
0.010
0.023
-0.067
-0.137
0.153
0.071
0.007
0.026
-0.000
-0.264
-0.465
-0.427
-0.596
-0.890
0.017
0.000
-0.022
0.139
-0.008
0.004
0.299
0.164
0.003
-0.121
-0.061
-0.103
-0.096
-0.284
0.201
-0.148
-0.129
-0.035
-0.038
Ecarts
0.987
1.192
0.926
0.988
0.990
0.977
1.069
1.147
0.858
0.932
0.993
0.974
1.000
1.302 A
1.592 A
1.533 A
1.815 A
2.435 A
0.983
1.000
1.022
0.870
1.008
0.996
0.742 A
0.849
0.997
1.129
1.063
1.109
1.100
1.328 A
0.818
1.159
1.138
1.036
1.039
correct.
Coeff.
1
-4.5
3-37
1
-3.0
1 *
1 +
1
1
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
1 +
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
1
+ 1
1
1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
1
Dans une zone climatique homogène, les effets de persistance, de tendance et les effets cycliques ou
pseudo-cycliques doivent, en principe, être les mêmes sur l'ensemble de la zone et ne doivent pas
interférer sur cette relation.
Seules les erreurs systématiques (changement d'emplacement de la station, modification notoire de
l'environnement du pluviomètre) et les erreurs dans l'emploi des accessoires de mesures (éprouvettes)
peuvent affecter l'homogénéité d'une suite chronologique de relevés pluviométriques annuels.
C'est pour éviter la lourdeur d'emploi de la méthode des doubles cumuls entre stations que Y. Brunet-
Moret a créé une suite chronologique de précipitations annuelles fictives à une station fictive appelée
vecteur des indices annuels de précipitations : Z. Le calcul des indices annuels zi se fait à partir des
relevés annuels aux stations de la zone considérée, de façon que la précipitation annuelle xai à la
station a soit reliée à l'indice zi par la relation:
xai = zi + eai
xa
xa étant la moyenne interannuelle à la station a. Il faut en outre que la moyenne des Z égale 1, que la
moyenne des Ea soit nulle et que les variances des Ea, Ebf. .. Ez soient égales entre elles et égales à la
variance E.
c) limité la critique à la période 1950-1990 (41 ans), de façon à disposer de périodes homogènes pour
les trois régions;
d) décidé qu'un total annuel peut être considéré comme "anormal" pour une valeur déviée dépassant
25% , par rapport à la valeur calculée avec le vecteur (cf. cinquième colonne intitulée "écarts" sur les
tableaux 3.3-7, 3.3-8 et 3.3-9). Volontairement nous n'avons pas pris en compte dans cette critique les
erreurs systématiques, celles-ci étant suffisamment mises en relief par le critère des 25% décrit ci-
dessus, lorsque la déviation systématique est importante (cf.tableau 3.3-9) .
A titre d'exemple, le tableau 3.3-6 donne l'allure du vecteur de la région 1, MITZIC-BITAM-MEKAMBO.
Ce sont les indices annuels donnés en quatrième colonne, et formant le "vecteur régional" qui sont
comparés aux valeurs observées à chaque station.
Le tableau 3.3-7 est le graphique de critique de la station synoptique de BITAM, où l'on ne remarque
que deux années à écart supérieur à 0.250: 1951 et 1961 (marquées A).
Le tableau 3.3-8 représente le double cumul de la station pluviométrique de OYEM CMCE avec le
vecteur de la même région 1. Ici aussi, on n'a détecté (cf.valeurs des écarts) qu'une seule "anomalie" en
1953.
Le tableau 3.3-9, représentant le double cumul de la station synoptique de MITZIC avec le vecteur de la
région 1, montre un exemple de totaux annuels aberrants sur cinq années successives (1965 à 1969).
Le graphique est particulièrement démonstratif, et il faut proposer de réviser ces données avant tout
travail qui se référera à cette station synoptique.
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Pour les 85 stations ainsi testées, représentant 1111 années-stations (soit 87.5% des 1269 années
complétées jusqu'en 1990), les décomptes des "anomalies" par types de stations et par décennies sont
donnés dans le tableau 3.3-10, ci-dessous:
Tableau 3.3-10 : Décompte des anomalies aux stations du réseau pluviométrique:
TYPE STAT. 1950-59 1960-69 1970-79 1980-90 TOTAL
88 138 115 138 479
Synoptique 15 27 13 13 68
17.0 19.6 11.3 9.4 14.2
23 35 20 0 78
Climatologique 4 10 2 0 16
17.4 28.6 10.0 - 20.5
111 295 99 49 554
Pluviométrique 14 26 9 5 54
12.6 8.8 9.1 10.2 9.7
222 468 234 187 1111
TOTAL 33 63 24 18 138
14.9 13.5 10.3 9.6 12.4
La première ligne de chaque case donne le nombre total d'années complètes testées.
La deuxième ligne le nombre d'anomalies au cours de ces années.
La troisième ligne le pourcentage d'anomalies rapporté au total des années.
L'examen de ce tableau conduit à formuler les deux observations suivantes:
1 - La première remarque est paradoxale et apparemment sans explication évidente, puisque les postes
pluviométriques présentent systématiquement (chaque décennie) des pourcentages "d'anomalies"
inférieurs à ceux des stations climatologiques, mais surtout des stations synoptiques.
Ces résultats sont en effet diamétralement opposés à ceux des autres Etats de l'Afrique de l'Ouest
comme le montre le tableau ci-dessous, établi pour trois autres Etats de l'Afrique de l'Ouest qui ont été
testés dans des conditions rigoureusement identiques:
ETAT Taux d'anomalies
Synoptiques Pluviométr. Total
GABON 14.2 9.7 12.4
CONGO 6.1 16.8 13.8
COTE D'IVOIRE 7.0 10.0 9.0
TOGO 7.1 12.6 10.8
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On voit que pour des résultats globaux sensiblement du même ordre de gandeur, les pourcentages
d'anomalies aux stations synoptiques et pluviométriques sont inversés au GABON.
2 - La deuxième observation est encourageante, puisqu'on note une amélioration de la qualité des
observations avec le temps, que ce soit pour les stations synoptiques ou les postes pluviométriques et
donc pour l'ensemble des relevés; on a obtenu en effet les pourcentages globaux suivants selon les
décennies:
Décennie 1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1990
14.9% d'anomalies
13.5%
10.3%
9.6%
En conclusion de ce chapitre sur la qualité des relevés de pluviométrie du GABON, nous retiendrons:
• Une quantité assez importante de lacunes dans le fichier des données (parag.3.3.5.1) .
- De la part des observateurs des stations climatologiques et pluviométriques, des manques d'attention
dans l'assiduité de leurs relevés quotidiens (parag.3.3.5.2) . Ces petits défauts sont heureusement
contrebalancés par une bonne assiduité aux stations synoptiques.
~ Une qualité globale des totaux annuels assez comparable à celle des autres Etats de l'Afrique de
l'Ouest, testés dans des conditions identiques.
- Une mauvaise qualité des observations aux stations synoptiques (déplacements de postes ???,
modifications non notées ???), et à l'inverse une qualité relativement satisfaisante aux postes
pluviométriques.
- Une nette amélioration de la qualité du travail des observateurs à tous les niveaux, au fur et à mesure
que l'on progresse vers les années récentes (résultats globaux des décennies 1950,60,70 puis 80) . Ce
dernier point est sans doute le plus encourageant, et il mérite d'être mis en relief.
3.3.6 Disponibilité des données pluviométriques
En l'absence de traitement par ordinateur et donc de fichiers consultables sur support informatisé, il
existe théoriquement 4 moyens pour accéder à l'information pluviométrique de la DMN :
- la consultation des publications existantes,
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- la consultation de tableaux manuscrits,
- la lecture des microfiches,
- la consultation des documents archivés.
3.3.6.1 Publication
La DMN n'a jamais pu assurer de publication régulière des données pluviométriques, par contre il
existe pour la période allant de l'ouverture des stations jusqu'en 1980 inclus, deux publications
assurées à l'instigation du CIEH qui fournissent la liste des stations et les tableaux journaliers, mensuels
et annuels.
La première éditée en 1979 suivant une convention CIEH - ORSTOM couvre la période début des
observations à 1965 inclus.
La seconde éditée en 1989 suivant une convention CIEH - ASECNA - ORSTOM couvre la période 1966
à 1980 inclus. Ce travail a été réalisé à partir d'une mission de microfilmage ORSTOM en février 1985 et
des fichiers pluviométriques de l'ASECNA sur bandes magnétiques. Les fichiers existent sur papier,
microfiches et bandes magnétiques.
Ces publications ne semblent pas être consultables à la DMN.
De même, les tableaux manuscrits (récapitulation des pluviométries mensuelles, par exemple)· du
Service de climatologie sont très insuffisants. en général, car ils sont disponibles que pour les stations
"sélectionnées" et ne sont remplis que pour les années les plus récentes.
3.3.6.2 Archives
La sauvegarde des archives a été assurée sur microfiches d'une part par l'ORSTOM pour la
pluviométrie uniquement Gusqu'en 1983 /84) et d'autre part par la Belgique pour la pluviométrie et les
TCM Gusqu'en 86 / 87).
1/ ne semble pas qu'actuellement ces microfiches soient consultées de façon courante à la DMN.
La consultation des archives reste le moyen le plus usité mais cette démarche s'avère difficile pour les
documents antérieurs à 1988 qui sont pour la plupart stockés dans un local difficilement accessible. La
recherche n'est pas facilitée en l'absence d'inventaires précis ou de listes récapitulatives.
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CHAPITRE 4
EAUX SUPERFICIELLES
4.1 Organisation et gestion
Les études de fonctionnement et l'avancement des inventaires relatifs aux eaux de surface (fleuves et
rivières) du Gabon sont actuellement confiés au Service Hydrologique de la Direction des Ressources
en Eau.
Ce Service est l'héritier de la Section Hydrologique de l'ORSTOM du Gabon dont les activités se sont
poursuivies de 1953 jusqu'en 1976, dans un cadre administratif autonome ; puis comme appui
scientifique et technique jusqu'en 1982 dans le cadre du Ministère de la Recherche Scientifique.
4.1.1 Service Hydrologique (S.H.)
Le Service Hydrologique est un service de la Direction des Ressources en Eaux, de la Direction
Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques; celle-ci appartient au Ministére des Mines, de
l'Energie et des Ressources Hydrauliques.
Le tableau 4.1-1 présente l'organigramme complet de cette Direction Générale, dont le siège est à
l'immeuble SEEG au centre de Libreville.
Tout comme la Direction des Ressources Hydrauliques avec laquelle il partage ses bureaux, le SH
dépend de la Direction Générale, pour son secrétariat et pour la mise en oeuvre de ses moyens
administratifs et budgétaires.
Le SH a conservé ses bureaux et son magasin à l'ancien Centre ORSTOM, quartier de Gros Bouquet à
Libreville, à quelques kilomètres de la Direction Générale et du Centre ville. L'Institut de Recherches
agronomiques et forestières (IRAF), du Centre National de la Recherche Scientifique (CENAREST) qui
partage le même périmètre, dispose d'un atelier permettant le travail du fer et la petite mécanique. Cet
atelier peut être utilisé par le SH en cas de besoin pour la préparation des tournées.
Par commodité, on peut répartir les missions effectives du SH en deux secteurs d'activité:
- Mesures et Maintenance des stations,
- Traitement et publication des données.
Le secteur "Mesures et Maintenance" concerne l'ensemble des stations hydrométriques situées au
Gabon. Ses activités sont surtout liées à des interventions de terrain:
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Figure 4.1-1 : Organigramme de la Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques
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- l'installation et la maintenance des stations,
-la réalisation de jaugeages,
- la réception et l'archivage des données Iimnimétriques,
-l'entretien du matériel de mesures.
Le secteur "Traitement et Publications" concerne le traitement de l'information par:
- la constitution des différents fichiers et l'archivage des données de base (hauteurs d'eau, débits,
résultats des jaugeages) de l'ensemble des stations hydrométriques du Gabon,
- le contrôle et la validation de ces fichiers,
-la publication d'annuaires hydrologiques, ou de documents d'études ou recherches plus élaborés.
4.1.2
4.1.2.1
Autres organisations
SEEG
Le Service Hydrologique entretient des relations suivies avec la Subdivision Production Hydraulique
pour l'Equipement, de la Société d'Eaux et d'Energie du Gabon (SEEG), intéressée à la meilleure
exploitation possible de ses ouvrages et qui a installé, et contrôle à ce titre en temps réel quelques
stations hydrométriques. Ces dernières ont d'ailleurs souvent été installées et étalonnées dans le passé
par le SH sur commande de la SEEG. Rappelons que la SEEG est sous tutelle du Ministère des Mines,
de l'Energie et des Ressources Hydrauliques.
4.1.2.2 Ministère des Transports Lagunaires et Fluviaux
C'est la seule administration collectant des données hydrologiques de surface et qui n'est pas
rattachée au Ministère des Mines et de "Hydraulique. Cet organisme gère de façon très irrégulière
quelques échelles Iimnimétriques dans le cadre de la navigation.
4.1.3 Personnel et formation
Le tableau 4.1-1 présente l'ensemble des personnels du SH au sens large occupant les locaux de
l'implantation de Gros-Bouquet.
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Tableau 4.1-1 : Service Hydrologique
Référence/organigramme
Directeur des Ressources Hydrauliques
Chef du Service
~ecteurs 'Traitement" "Mesures"
~ecteur "Moyens généraux"
Effectif et qualification
1 Ingénieur Hydrologue
1 Technicien Supérieur
1 Technicien
2 Techniciens stagiaires
2 agents techniques
1 Chauffeur
1 Chauffeur mécanicien
1 femme de ménage
Le Service hydrologique ne possède aucune antenne provinciale et toutes les interventions sur le
Réseau Hydrologique de Surface se font à partir de Libreville.
Les deux principaux cadres gabonais ont été recruté en 1985, alors que l'assistance technique
canadienne mettait à la disposition du service les compétences d'un hydrologue pour une durée de 3
ans non renouvelables.
Le Service Hydrologique emploie théoriquement une trentaine d'observateurs pour effectuer les relevés
de hauteurs d'eau.
4.1.3.1 Formation initiale
La formation initiale des personnels présentés dans le tableau 4.1-1 est la suivante:
Directeur des Ressources en Eau: Ingénieur hydrologue diplômé en hydrologie (URSS).
Chef du Service hydrologique: Technicien supérieur ETSHER (Ecole de Technicien Supérieur en
Hydraulique et Equipement Rural) de OUAGADOUGOU (Burkina).
Technicien: technicien formation ORSTOM antérieure à 1977.
Agent Technique: personnel de formation ORSTOM en hydrologie pratique.
Technicien Stagiaire: technicien supérieur Génie Rural, diplômé de l'ETSHER.
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Les observateurs sont formés par les agents du Service lors de leurs tournées. Les autres agents
(aides-hydrologues, chauffeurs...) reçoivent une formation "sur le tas" par les techniciens supérieurs.
4.1.3.2 Formation continue
Le Directeur des Ressources en Eau et le Chef du Service Hydrologique ont demandé à suivre, en
1990, une session de formation intitulée "Technologies nouvelles en hydrologie de surface,
acquisition et exploitation des données" organisée par l'ORSrOM à Montpellier. Le financement du
stage n'a pu être assuré.
4.1.4 Budget
Nous n'avons pas pu obtenir le buqget précis du Service Hydrologique. Les seuls chiffres qui nous ont
été fournis concernent une contribution du budget d'investissement aux activités du Service
Hydrologique. Pour les deux dernières années, il s'établit ainsi:
Tableau 4.1-2 : Eléments de budget
nature des budgets 1990 1991
1nvestissement 10 10
Fonctionnement technique ? ?
Fonctionnement véhicules ? ?
Fonctionnement Divers ? ?
Fonctionnement: missions ? ?
Total >10 >10
Les chiffres sont exprimés en millions de francs CFA.
En fait, ces chiffres modestes sont de plus théoriques. Aucune dépense n'avait été effectuée en juillet
1991 sur "année budgétaire commencée en janvier, malgré des demandes du SH.
Une meilleure attention devrait être portée à l'amélioration de la consommation des quelques crédits
disponibles
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4.2 Données hydrologiques
4.2.1 Réseau hydrométrique
Il est commode de présenter l'état des informations recueillies en hydrologie des rivières au Gabon
suivant deux périodes, l'une antérieure, l'autre postérieure à 1982, date à laquelle le Service chargé des
activités de collecte et de traitement des données hydrologiques passait sous la tutelle du Ministère de
l'Energie et des Ressources Hydrauliques et était rattaché à la Direction Générale de L'Eau.
Par commodité nous appellerons réseau historique le dispositif observé de la création des stations
jusqu'en 1982.
La définition et les conditions de fonctionnement récent du réseau, que l'on peut dire de la "décennie
80", fera bien sOr l'essentiel de l'exposé. Nous aurons en effet à évaluer plus loin le niveau d'adaptation,
dans sa conception et la pratique de sa gestion technique et administrative, du dispositif actuel aux
besoins en données tels qu'ils se manifestent ou sont prévisibles.
4.2.1.1 Réseau "historique" avant 1982
Les premières activités hydrométriques au Gabon ont été liées aux besoins de la navigation, dans le
cours inférieur de l'Ogooué principalement; ainsi les premiers relevés de hauteurs d'eau en notre
possession ont-ils été effectués par les Pasteurs de la mission protestante de Ngomo qui lisaient une
échelle implantée à leur débarcadère de l'Ogooué, à partir de 1905. Les Pères de la mission catholique
de Lambaréné ont aussi relevé les fluctuations du fleuve, au droit de leur atelier de batellerie à partir
d'octobre 1929.
Pour des besoins de transport par flottage, en 1941, la Compagnie Forestière du Gabon (CFG)
installait une échelle et suivait les variations du lac Nyondje, relié au système de l'Ogooué; il s'agissait
d'optimiser le choix de ses parcs à bois et les dates d'acheminement des billes vers Port-Gentil. De
même, à partir de janvier 1951, la SHO Bois, autre entreprise forestière, contrôlait le régime de hauteurs
d'eau de la limite amont du bief navigable de l'Ogooué à Angouma, 5kms en amont de Ndjolé.
Ce n'est qu'en 1953 que commençaient les interventions des hydrologues de l'ORSTOM depuis
Brazzaville. De cette période date la mise en place du premier réseau d'observation directe, par
observateur, du régime des débits des rivières gabonaises.
La conception du réseau était en relation directe avec la nécessaire évaluation hydrologique du
potentiel hydro-électrique du Gabon. En juin 1960, 15 stations étaient en place: 7 sur le cours de
l'Ogooué, 1 sur "Ivindo, 3 sur la Ngounié, 3 sur les affluents de l'Ogooué, 1 sur la Mbei (premier projet
hydro-électrique de Kinguélé). Les anciennes stations étaient intégrés au réseau. Cinquante deux
mesures de débit, les premières au Gabon, étaient effectuées.
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Figure 4.2-1 : Le réseau d'observation des eaux de surface.
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En juin 1960, une convention passée entre le gouvernement gabonais et l'ORSTOM prévoyait
l'installation d'une mission hydrologique permanente à Libreville et c'est à partir de cette date que les
activités hydrologiques ont pris leur véritable essor. Les programmes comportaient, en plus de la
nécessaire poursuite des observations sur le réseau hydromètrique et la publication régulière d'un
annuaire des débits, des interventions d'assistance au contenu hydrologique des projets des ministères
et services techniques, mais aussi de participation au développement des connaissances sur
l'hydrologie des petits bassins en milieu forestier humide sub-équatorial atlantique (bassins de Mala
puis de la Nzémé).
La perspective d'un inventaire monographique des principaux résultats des observations sur les rivières
et fleuves gabonais se précisait au début des années 1970. Un examen préliminaire de la
représentativité des donnnées disponibles aboutit à deux actions complémentaires menées de 1974 à
1976 :
- la première pour terminer les étalonnages de quelques stations aux marges nord du Gabon disposant
de longues séries de données hauteurs non valorisées jusqu'ici ;
- la seconde pour étendre les observations à des formations géologiques sédimentaires d'extension
significative et en particulier, dans l'ordre d'intérêt, sur les grès batékés et le francevillien au sud ouest,
le schisto-calcaire et le schisto-gréseux de l'ikoundou au sud-est.
En 1976, la section hydrologie gérait cinquante cinq stations d'observations.
Début 1977, la section hydrologie de l'ORSTOM était intégrée au Centre National de Recherches
Scientifiques et Technologiques (CENAREST), sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement, de la
Recherche Scientifique, de l'Environnement et de la Protection de la Nature, sous le nom de
SERHYDRO, Section d'Etudes et Recherches en Hydrologie.
Les restrictions budgètaires affectaient alors le développement des activités hydrologiques qui se
poursuivirent cependant sur le terrain à un niveau convenable, de 1977 jusqu'en 1982, avec une
contribution en personnel de l'ORSTOM dans le domaine de l'animation, de l'encadrement et du conseil
en Hydrologie.
De 1953 à 1982, 57 stations avaient été installées. Une soixantaine de stations provisoires avaient été en
activité dans le cadre d'études spécifiques. Le bilan général de cette période représente 900 stations-
années d'observations et la réalisation de plus de 1700 mesures de débits comprises entre 0 et
13000 m3/s.
La présentation, par J.Lerique à l'ORSTOM Montpellier, de l'ensemble des résultats de cette période est
en voie d'achèvement.
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L'annexe F présente, d'après une sortie du logiciel Hydrom, les stations ayant fonctionné sur cette
période et leurs caractéristiques. On y trouve porté pour chacune des stations les informations
suivantes:
- son numéro de code ORSTOM,
- le nom de la station,
- le nom de la rivière,
- les coordonnées géographiques,
- l'altitude.
- la superficie du bassin contrôlé,
- la période de fonctionnement arrêtée à 1982,
-l'équipement dans la colonne CAPTEUR (01 pour une échelle Iimnimétrique ; 02 pour un Iimnigraphe),
- l'existence d'un tarage en débit à la colonne UNV (0 pour un tarage existant).
4.2.1.2 Réseau de la décennie 1980
Quatre stations, rappelées au tableau 4.2-1, sont toujours suivies par la SEEG, dans le cadre de son
activité d'exploitation. Les mesures concernent parfois une partie des débits naturels, ou des débits
transformés par un réservoir. L'utilisation des données fournies, possible suivant les objectifs, devra
donc se faire avec prudence.
Le tableau 4.2-3, dont les éléments ont été définis plus haut au 4.2.1.2, récapitule l'inventaire et les
périodes de fonctionnement des stations du dispositif contrôlé par le Service hydrologique au cours de
la décennie 1980.
N'ont été retenues à l'inventaire que les stations ayant fourni effectivement des informations sur
la période (voir tableaux 4.2-4 de la banque Hydrom et 4.2-5 pour la période récente).
Le tableau 4.2-2 récapitule l'ensemble des informations précédentes et présente année par année:
-le nombre de stations effectives au 1 janvier de l'année,
- le nombre de stations arrêtées définitivement dans le courant de l'année,
-le nombre de stations ayant au moins huit mois d'observations dans l'année pour les années récentes.
Cette présentation permet les conclusions suivantes:
Le nombre de stations opérationnelles passe de 35 à 10 en dix ans.
L'érosion du capital observation apparaît continue depuis 1982, avec une accélération brutale à
partir de 1985 où les observations cessent sur 8 stations.
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Tableau 4.2-1 : Inventaire des stations hydrométriques gérées par SEEG, décennie 1980/1989
Station Rivière latitude longitude AIt. Surface
deg min sec deg min sec m. km2
Bassin 19 Ogooué
Poubara SEEG Ogooué -021300 +0133300 346 8750
Bassin 40 Komo
Kinguele SEEG Mbei +002651 +0101640 1560
Tchimbele SEEG Mbei +003731 +0102430 416 880
Bassin 70 Nzeme
Ntoum SEEG Nzeme +002322 +0094628 3 73.6
Tableau 4.2-2 : Evolution du nombre de stations hydrométriques
ayant fourni des observations à SEHYDRO, décennie 80/89
AH NBREARRET NBRESTAT. NBRESTAT. ANNEE
STATION EFFICACES AYANT
/AH AU 01/01 >8 mols d'obs.
1980 0 35 1980
1981 3 35 1981
1982 1 32 1982
1983 3 31 1983
1984 0 28 1984
1985 8 28 1985
1986 4 20 1986
1987 1 16 1987
1988 2 15 1988
1989 3 13 11 1989
1990 0 10 6 1990
1991 ? (10) (6) 1991
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Tableau 4.2-3 : Inventaire des stations hydrométriques du Service Hydrologique, opérationnelles
sur au moins partie de la décennie 1980/1989. (1/2)
.....----_ .. --------.._-_ _--------------- ------.._---_ __ ----- ..-_ _----_ _----_ - .
Station
1 1 1 1 1Périooes 1 CU
1 Rivière 1 Latitude 1 Longitude 1Alt. 1 Sup. 1 de 1 AN
1deg lIin sec 1deg lin seci 1 [klZ) 1 . fonct. 1 P Y
Bassin 19 mE
1141902405 flllf.Wll 5H0 (LIG)
1141900112 BOOJE (IJlG)
1141900116 FRAIlCEYILLE (1JlG]
1141900125 lASTlWY1LLE (LIG)
ll419OO128 LEmXllNraJ (LlGI
1141900135 lIl.D1 (LIG)
1 1 1 1 1 1
1-00 06 09 1t011 56 121 157 1129600. 11954/1985 102 0
1-01 38 12 1t013 32 001 279 18800.00 11953/1978 102 0
1 1 1 1 11980/1981 1
1-00 42 22 1t010 13 27I 91203500. 11957/ 102 0
1-00 41 19 1t010 13 561 91203500. 11929/1939 101 0
1 1 1 1 11953/1956 1
1 1 1 1 11960/1988 1
1-00 48 34 1t012 43 431 225 147700.0 11957/1983 102 0
1-02 11 50 1t013 38 091 455 16900.00 11960/ 102 0
1-00 'll 18 1t010 24 091 20 1158100. 11962/1969 102 0
1 1 1 1 11973/1985 1
1-00 03 22 1t011 52 'l1I 142 1130000. 11966/1985 101
1-00 05 55 1t011 35 391 III 114Ollllll. 11964/1985 102 0
1tOI 06 50 1tOI3 06 001 l 'll000.0 11962/1981 101 0
1tOO 30 45 1tOI2 49 501 148500.0 11961/1986 102 0
1tOO 34 08 1tOI2 51 401 465 1358Oll.0 11954/1989 102 0
1-01 38 15 1t013 23 461 280 13400.00 11970/1988 102 0
1-01 19 10 1t013 06 151 295 11160.00 11961/1964 102 0
1 1 1 1 11966/1979 1
1 1 1 1 11981/1985 1
1-01 07 39 1t012 27 141 260 11750.00 11966/ 102 0
1-01 11 00 1t013 53 331 380 14800.00 11974/1989 101 0
1-01 10 40 1t013 32 22l 275 16650.00 11974/1986 101
1-01 37 08 1tOI3 36 401 285 16250.00 11959/1978 102 0
1 1 1 1 11981/1982
1-01 12 56 1. 35 'l1I 65 122000.0 11953/1962 102 0
1 1 1 1 11964/1989 1
1
ImE
ImE
1
1141900120 \.MEN[ SH0 [LIG) 1990 1mE
1141900121 lJ.lI11mf MelmE
1
1
1OCiOlE
1990 1mE
1lmll[
1
1lmJJf
1rtmJ[
1IYlltXl
1IYIItXl
1IYIItXl
1LEBlIIII
1LEYW
1
1
Il4190IB05 RIT KlllLNDJllll-MlWA (LIG) 1990 11[0
Il41901903 ~IEN1 [ LECCJjI
ll41901906 lX.œ ml 1lEClJlI
Il41902205 FRAIlCfYILLE (l.IIlG) 1If~
1
[ nIE
1
1141900145 PETIT OOJI)
ll41900148 PlIlllS lit L'00JIlA (LIG)
1141901203 BEll'"
ll41901206 LllA-LDA (LIG)
11419012ll!l Wf:llllJ (LIG)
1141901405 POO lit ILLE (LIG)
ll419016O5 Llrm.asIKA (LIG)
N.B.: Sont suivies de 1990 les stations encore ~rationnelles en 1990 et 1991
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Tableau 4.2-3 : Inventaire des stations hydrométriques du Service Hydrologique, opérationnelles
sur au moins partie de la décennie 1980/1989. (2/2)
Stat ion
1 1 1 1 1Périodes 1 CU
1 Rivière 1 latitude 1 longitude 1AIt. 1 Sup. 1 de 1 AH
1deg lin sec 1deg lin secl l (kil) 1. fonct. 1 P Y
1141902415 IDJlLA YAlIWlIE
1141902418 SAlAIlIE
1141902506 81ssœILM
1141902~ POO D'OOSSA (lIG)
1141902906 llllllJA YIlLE
1141903503 KOOlNDITlIllllG}
1141903903 BAC D'lJ«lIlA IllG}
1141904503 MlJWIWIlYE 11llG]
1141_ lIKlLA
1141_ œ.0~
1141905203 IIIGllllllG}
1141905605 OYM
Bassin 40 KlIIl
1144000102 ClIlFlUOO 1IXlI~ IlllG}
Bassin 50 lm
1145000110 f8lK6Jl[
1145002005 POO RTE OYEM·8ITM
Bassin 60 NY~
1146000112 TCHI~ 11llG]
1990 1NQlJNIE
1
1
1NGlIlNIE
IllE
IllNIl
1SERE
1BlIlOOJ[D1
1lWIOl
1llBIYlll
1IDI
1990 1lOOETSIE
1990 1DI
1990 1RYrlIIG
1
1
IKlIIl
1
1
1990 1lm
1990 1MYE
1
1
1
1990 11lY~
1
1·01 53 13 1+011 03 2II 78 115900.0 11953/1957 101 0
1 1 1 1 11959/1975 1
1 1 1 1 1Im/ 1
1-00 45 57 1tOlO 15 531 12 132500.0 11960/1981 1Dl 0
1 1 1 1 11981/1985 1
1+DO 19 36 1t011 27 2II 244 18400.00 11966/1983 102 0
1-00 39 07 1tOI3 40 351 320 17450.00 11976/1985 101 0
1·01 07 58 1tOI2 27 581 262 12200.00 11964/1986 102 0
1-Dl 41 17 1t013 39 431 300 11400.00 11961/1985 102 0
1-Dl 00 52 1t012 31 401 245 12300.00 11961/1986 102 0
1-00 58 52 1t013 47 531 320 1720.IlOO 11978/1983 101 0
1-02 13 35 1t011 30 141 12700.00 11966/ 101 0
1-01 54 10 1t011 54 191 1550.000 11964/ 102 0
1+DO lB 21 1t012 11 261 400 18900.00 11961/ 101 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1+DO 14 47 1tOl0 18 001 12300.00 11973/1987 102 0
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1+02 07 52 1tOI2 03 191 13360.00 11961/ 1Dl 0
1tOI 48 15 1tOll 36 501 1580.000 11961/1969 1Dl 0
1 1 1 1 11974/ 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1-02 52 12 1tOll 00 471 44 112400.0 11952/ 102 0
1 1 1 1 1 1
N.B.: sont suivies de 1990 les stations encore .rationnelles en 1990 ET 1991
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Tableau 4.2-4: Inventaire des hauteurs d'eau (banque HYDROM) 1/3
IISTllI/lABO D'IMm.IXiIE
PAYS : WfIl
ttt H"tœOIE ttt
INYEKTAIRE DES COTES IIlSTMTMITS
PAGE 4
EDITIl* 00 3]/]2/]99] A11H08
CAPTEII 1]890 ]900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
......•.•.... ····]··..•.··-1 -.···-1···---·.-1 1-- 1.".'.'.-1--.- 1 -.--1-..•.....1..•.----.]----- 1..-
1141900103-1 111111111111111 ..
1141900112-1 1III 1111111111111111111111111 ..+ ..
1141!lllO116-] 11111111111111111111111111.++ ..
1141900120-1 11111111111111111111111111111111111 ..
1141900121-1 1111111111111111111111 ..++++ 1111111111111111111.+.+ ..
1141900125-1 1111111111 1111111111111111 .
1141900128-1 111111111111 1111111111111.++++++ ..
1141900131·1 111111111111111 ..
1141!lllO132·1 +++++++t .
1141900134-1 1111111111111111111111111111 ..
1141900135-1 11111111111111111111 .
11419Oll139-1 ++++++++++ 111111111111111111 11111111111111111111 ..
1141900143-] +••++++.++++ .
1141900145-1 1111111111111111.+.+ ..
11419Oll148·1 111111111111111111 ..
11419Oll151·1 11111111111111111 1 ..
1141901003-1 1111111111111111111 .
1141901203-] 11111111111111111111 .
1141901206-1 111111111111111111111111.+ .
1141901209·1 111111111111111111111111111111111111 ..
1141901212-1 ++++++ ..
1141901213-1 +Ht+++ .
1141901405-1 11111111111 ..++++++ ..
1141901605-1 ++++.11111111111111.++ ..+ ..
1141901805-1 ++++++++.+++.++++++++ ..
·····-··-···-1·-·-1-·····--·1 -.-.,.1--.- -1-···--·--]--··-·---]·······-·]·-······-1········-1····-·---1···--····1..- -1 .
tAPTEIJl 1 1B90 1900 1910 1920 193D 1940 195D 1960 1970 1980 1990 2000
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Tableau 4.2-4 : Inventaire des hauteurs d'eau (banque HYDROM) 2/3
lIlSTlM/LMO D'H\'1llOl.lXil[
PAYS : GA80H
*** IMJlMTm ***
INVENTAIRE IlES COlIS INSTM'TAHITS
PAGE 4
mITIlJl 00 31/12/1991 AIIHD8
CAPlIlIl 1 1890 1900 191D 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
..........•.- '···1·.·- ··1·.·.··-..1 -•..1·········1·········1·······-·1 , 1.0•••••0.1........•1......•••1....0 ••••1.-.
1141901815-1 +t++++++t+•••••••••••••••••••
llU901903-1 11111111111111 .
1141901906·1 ++t ++t+ ..
1141902003-1 ++t .. 11111111111111 .
1141902205·1 11111111111111111111 ..++ .
1141902405-1 +t++++++t+.111111111111111111111111111 .
1141902406-1 +++++ .
1141902407-1 t .
1141902408·1 t .
1141902411·1 1111111111111Il t : ..
1141902415-1 +++++.11111111111111111.11111111111111 ..
IIH902H8·1 1111111111111111111111 .
1141902420·1 11111111111111111111 ..
1141902605·1 +ft ++++++tt .
1141902806-1 111111111111111.++ ..
1141902906·1 ++++++++++••••••••••••••••
1141903503·1 1111111111111111 ..+++++ ..
1141903903·1 1111111111111111111111111 ..
1141904503·1 1111111111111111111111 ..++ .
1141904605-1 t t .
1141904803.1 11111111111111111111111 ..
IIH905203-1 1111111111111111111111111 .
1141905605-1 1111111111111111111111111111 ..
II43501103·1 +++++++++ .
············-1-···1 1 -1·········1-·······-1-········1········-1-·-·-····1 - 1 1..-•.....1..-- 1..-
CAPlIIR 1 IB90 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
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Tableau 4.2-4 : Inventaire des hauteurs d'eau (banque HYDROM) 3/3
lIlSTlIl/lABO D'IM1l11lXiIE
PAYS : r.aB1II
ttt HYmOIE ttt
INVENTAIRE DES COTES INSTANTANEES
PAGE 4
EOITIl»l 00 31/12/1991 A11H08
CAPIDR 1 189ll 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
............. ···1········-1········-1-·-······1-···---·-1-_ 1..- -1 1-.-- -1--·······1·-··-----1-..----..1---
1144000102·1 +++t•••••.•••••.•••••••.•••••
1144001503-1 11111111111 .
1144001505-1 +++t+++t .
1144001507-1 ....•...•.•.•..•.....•..•....•.......••..•.............•......•......•.•...•.........++Ht•••••••••••.•.•••••.•.•.
1144001508-9 ++ .
1144oo1510-1 +++t+++t•••••••••••••••.•••••••••
1145000110·1 111111111111111111111111111111 .
1145002005-1 +f+t+++H 111111111111111 .
1145004503·1 +ft .
1145004504·] ++++++••+ft••••••••••••••••••••.••.•
1145004505-1 ++.+++t•••••••••••••••••••••••••
1146000109·1 +++t+++t•++++++t••••••••••••••••••••••
1146000112'1 111111111111111111111111111111111111111 ..
1147001103·1 ++++++t .
1147ool104-1 +++t•••+++t++Ht••••••••••••••••••••
1147oo9023-9 +++t .
··········-·-1-···1··-······1-········1········-1-········1 "1.- 1-·--·····1-·-·--···1···-·····1··-·····-1__ o ••••• - 1 .
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Tableau 4.2-5 : Observations mensuelles/stations
parvenues au Service Hydrologique depuis 1989
STATIONS/MOIS 1989
Pont de We11 e
Makokou
Lendendougou
Mibaka
Ebomane Bac d'
Akieni Pont
Bongolo Bac
Mbigou
Tchibanga
Ovan
Fougamou
Mouil a
Lambaréné SHO
PK30 Route Oyem Bitam
STATIONS/MOIS 1990
Pont de We11 e
Makokou
Lendendoungou
Mibaka
Ebomane
Akieni
Bongolo
Mbigou
Tchibanga
Ovan
Fougamou
Mouila
Lambaréné SHO
PK 30 (route o. Bitam)
STATIONS/MOIS 1991
Pont de We11 e
Makokou
Lendendoungou
Mibaka
Ebomane
Akieni
Bongolo
Mbigou
Tchibanga
Ovan
Fougamou
Mouila
Lambaréné
PK 30 (route o. Bitam)
J F MA MJ JAS 0 N D
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + +
+ + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + +
J F MA MJ JAS 0 N D
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
J F MA MJ JAS 0 N D
+ + + + +
+
+ +
+ + + + + +
+
+ + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
+ + + + + +
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Le constat est encore plus alarmant si l'on considère les seules stations fournissant plus de 8
mois d'observations par an, c'est à dire permettant l'évaluation de quelque paramètre annuel de
l'écoulement: en 1990 il n'en reste plus que 6, pour plus d'une trentaine en 1980.
En 1991, en dehors des observations faites à la SEEG, seules 6 stations contrôlant de 15000 à
550 km2, fourniront des données utilisables au Service Hydrologique.
Des stations de premier intérêt comme Fougamou et Makokou, ouvertes depuis 1953 et 1954, ne
sont plus observées.
Les grandes crues du système de l'Ogooue échappent desormais à toute observation organisée
sauf à Lambarene (203 000 Km2).
4.2.2 Conditions d'étalonnages (H - Q)
Quelques ouvrages de type déversoir permettent un contrôle "artificiel" des conditions hydrauliques au
voisinage des aménagements de la S E E G. Leur intérêt opérationnel est local et limité.
La règle générale est l'étalonnage hauteur - débit des sections d'observations par mesures périodiques
au moulinet à des côtes couvrant le marnage observé avec les objectifs suivants:
- contrôler dans un premier temps l'hypothèse de stabilité "hydraulique" du tronçon de mesure
considéré;
- identifier et corriger d'éventuels décalages accidentels des éléments d'échelle de crue.
Les mesures sont effectuées au moulinet, avec exploration complète des sections. Au Gabon, les
jaugeages se font principalement depuis une embarcation de type Zodiac Mark Il stabilisée et repérée
par câble rigide ou souple. Des jaugeages au cercle avec utilisation d'une ancre ont été effectués sur
les sections très larges (supérieures à 200 m).
Le matériel utilisé permet de doubler chaque mesure dans un laps de temps raisonnable: en chaque
verticale, on effectue d'abord une descente du moulinet "par intégration" à quelques cm/sec., suivie
d'une remontée "point par point",
L'utilisation de la perche est très rare sur le réseau, même en basses eaux, car les débits et hauteurs
restent notables.
4-17
4.2.3
4.2.3.1
Equipements
Limnimétrie
Les stations limnimétriques sont équipées de 3 à 10 éléments d'échelle métrique à graduations
centimétriques. Les éléments sont fixés sur des fers en 1ou mieux en U, battus à la masse. La lecture
est effectuée au moins une fois par jour par les observateurs.
Les stations à limnigraphes, toutes arrêtées, sont composées d'un bâti-support, souvent démontable,
stabilisant une gaine de Iimnigraphe. Celui-ci est à flotteur, à tambour, mécanique, réduction 1/1 Oe des
hauteurs, autonome théoriquement 1,5 mois . D'autres appareils à table déroulante, toujours à flotteur,
ont une autonomie de 6 mois.
Les appareils sont souvent implantés à quelques mètres de la rive et les puits sont en communication
avec la rivière par un tube PVC à déboucher périodiquement.
Aucun contrôle récent des 21 Iimnigraphes en place ne permet de préciser leur état exact.
La plupart de ces Iimnigraphes ont entre 15 et 20 ans semble-t-i!.
4.2.3.2 Débitmétrie
Le Service Hydrologique disposerait actuellement en magasin du matériel suivant, pour la mise en
oeuvre de mesures de débits:
- 1 moteur hors bord 25 CV. (année 1986),
- 1 Zodiac mark l,
- 1 équipement complet de mesure avec saumon de 25 kg,
- 1 équipement complet de mesure sur perche ronde,
- 1 niveau topographique.
Pour le matériel hydrométrique, il s'agit malheureusement de matériel ancien, acheté probablement en
1975 ou 1976, à une époque bien lointaine.
Précisons que cet inventaire correspond à moins du 1/3 des équipements disponibles à cette époque
où trois brigades étaient opérationnelles.
4.2.3.3 Atelier et pièces détachées
Les ressources du magasin hydrologique en outillage général (caisse à outils de terrain, groupe
électrogène, soudure à l'arc et autog<me), ne nous ont pas été indiquées.
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4.2.3.4 Bureautique
En juillet 91, le Service disposait d'une photocopieuse en panne et ne semble pas disposer du minimum
de matériel de secrétariat indispensable (machine à écrire ou micro-ordinateur et imprimante).
De même les possibilités pour le Service Hydrologique d'utiliser un micro-ordinateur IBM - XT à la
Direction Générale de l'Eau, évoquées en 1988 lors de la mission préliminaire effectuée par le CIEH, ne
semblent pas s'être concrétisées.
La Direction Générale de l'Eau est actuellement équipée en matériel Apple, alors que les logiciels de
traitement de données hydrologiques, type Hydrom, fonctionnent souvent sous PC DOS et machine
compatible IBM.
4.2.3.5 Véhicules
Le seul véhicule (TOYOTA 4x4 de 1987) n'est plus disponible depuis 1990, car retenu au garage. Des
difficultés concernant l'imputation budgétaire de la dernière réparation subsistent, et motivent cette
indisponibilité du véhicule.
4.2.4 Entretien et soutien sur le terrain
Quelques rares missions de contrôle et de maintenance sur le réseau ont pu être assurées à l'occasion
de travaux de terrain demandés et financés par des Sociétés ou Bureau d'Etudes (SEEG. OCTRA,
SNGE, TECSULT).
Par contre les activités régulières de contrôles sur le terrain ne sont plus du tout assurées par le Service
Hydrologique. Rappelons qu'en 1976 la cadence de contrôle pour toutes les stations à Iimnigraphes
était de un pour deux mois.
Il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec les chiffres sévères évoqués plu haut: en 1991,
seules six stations fonctionnent grâce au sérieux des observateurs, l'ensemble des Iimnigraphes étant
en panne depuis plusieurs années faute de visites des techniciens du service (ces appareils ont une
autonomie variant de 2 à 6 mois).
Comment explique-t-on cette situation?
Plus que les difficultés matérielles ou budgétaires (il existe d'ailleurs un budget non consommé), tg
mangue de moyens administratifs adaptés est évoqué par les personnels du Service:
- difficulté de mise en route des missions sans ordre obtenu de la Présidence (délais 15 jours à deux
mois) ;
- montant insuffisant des caisses d'avances de terrain, destinées à régler et donc obtenir sur place les
petits travaux, matériels, réparations nécessaires;
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- difficulté pour obtenir livraison des commandes faites sur bon administratif et donc de préparer
matériellement les missions (délais de plusieurs mois).
En contrepoint, on évoque le sort des anciens collègues et toujours voisins de l'IRAF au CENAREST,
qui peuvent partir en mission et avec une caisse d'avance sur simple décision de leur Directeur. Le
CENAREST bénéficie toujours de l'autonomie budgétaire.
On redécouvre tous les jours que, depuis 1983, l'activité hydrologique de terrain est soumise au
même régime que celui des administrations centrales, avec toute la lourdeur... et les consignes
de rigueur qui sont d'actualité.
Nous aurons à revenir sur ce manque regrettable de moyens administratifs adéquats.
4.2.5 Traitement des données
Les procédures utilisées sont les suivantes:
a) hauteurs d'eau
Les données de hauteurs d'eau traitées par le S.H. proviennent de deux types de "capteur".
L'observateur relève une à deux fois par jour des observations qu'il copie sur un cahier à souche dont
il envoie par poste le récapitulatif mensuel.
Les enveloppes timbrées, sont distribuées au début de chaque campagne.
Le S.H ne possède plus et n'envoie donc plus aux observateurs de cahier de relevés ad hoc.
Les relevés arrivés sont portés au fur et à mesure dans un tableau récapitulatif, "stations X mois".
Les hauteurs d'eau sont alors disponibles pour un traitement totalement manuel au S.H.
La première phase en est le report des hauteurs sur récapitulatif de format A3 destiné à recevoir plus
tard les correspondances débits et les différents éléments du calcul des débits, journaliers, mensuels,
annuels.
Pour les Iimnigrammes le dépouillement en est manuel, par extraction équirépartie des hauteurs du
jour.
b) Jaugeages et courbes
Les jaugeages sont dépouillés à la main et rejoignent le dossier de la station après avoir été reportés
sur le cahier répertoire des stations.
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Les courbes de tarage sont tracées à la main à partir d'un ajustement visuel.
Elles sont alors traduites en barème hauteur-débit, au pas de 1 cm, qui sera utilisé pour la traduction
des relevés journaliers.
c) Vérification et calcul des données
Les débits moyens journaliers sont calculés en faisant la moyenne des deux débits instantanés
provenant des deux hauteurs journalières.
En pratique les calculs ne sont pas au delà de ceux des moyennes mensuelles et annuelles.
Les calculs sont faits deux fois pour vérification.
4.2.6
4.2.6.1
Existence et qualité des données
Stations étalonnées ou non: hauteurs d'eau
Le travail en cours de préparation de la Monographie hydrologique du Gabon à l'ORSTOM nous permet
de disposer au tableau 4.2-4, d'un inventaire de hauteurs d'eau figurant en banque HYDROM à
l'ORSTOM - Montpellier. Cet inventaire est à jour pour toutes les stations jusqu'en 1988.
L'inventaire a été complété jusqu'en 1990 pour sept stations parmi les plus importantes: MAKOKOU,
LENDENDOUNGOU, EBOMANE, TCHIBANGA, FOUGAMOU, MOUILA, LAMBARENE SHO.
Les lectures, horizontales par ligne - station, ou verticales par colonne - année, nous permettent une
première estimation globale de l'information disponible, à la fois par station et par année successive.
La présence d'une croix signifie qu'il existe des relevés de hauteurs pour la station et l'année en
question.
Mille cent soixante dix années stations figurent à l'inventaire.
4.2.6.2 Stations étalonnées du Réseau
Mais la matière première des analyses de l'hydrologue est le débit, qui fait l'objet de calculs de
propagation, d'ajustements statistiques etc...
Les jugements de qualité porteront donc sur l'aptitude des observations et mesures à être traduites en
séquences continues de débits.
Aussi avons-nous choisi de présenter des éléments qui nous permettront de porter ces jugements,
relatifs aux périodes soit historique, soit récente, soit globale (historique et récente), qui concernent les
stations étalonnées.
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Le tableau 4.2-6 nous présente, par code station, le nombre de jaugeages existants et les années où
ces mesures ont été effectuées.
On notera que très peu de mesures concernent la période récente, postérieure à 1982. Le dernier
jaugeage aurait été effectué à MAKOKOU en 1983.
Le tableau 4.2-7 donne l'inventaire des seules stations étalonnées. Après élimination des stations
temporaires d'études et de petits bassins versants, les stations étalonnées du réseau sont au nombre
de quarante et une (dont 2 pour Lambaréné).
L'inventaire fait ressortir pour l'ensemble des 41 stations étalonnées du Réseau:
926 années hauteur Station; moyenne de 23,6 a.h./station.
366 années jaugeage Station; moyenne de 9.a.jfstation.
1023 jaugeages Station; moyenne de 25 j./station.
Les figures 4.2-2a à 4.2-2c, donnent les histogrammes de répartition de chacune de ces
caractéristiques.
4.2.6.3 Cas de stations durant la décennie 80
a) Etalonnages
Les figures 4.2-3 à 4.2-5 donnent deux représentations des conditions d'étalonnage pour chacune des
six stations: LAMBARENE SHO, FOUGAMOU SHO, MAKOKOU, EBOMANE, MOUILA,
LENDENDOUNGOU.
- La représentation Log Log nous montre une bonne précision et stabilité de la plupart des tarages pour
chacune. L'étalonnage de MAKOKOU présente une légère dispersion en moyennes eaux attribuée au
remous saisonnier d'un confluent situé à l'aval.
- Même si aucun jaugeage n'a été effectué récemment on peut penser que ces conditions favorables
intéressent encore la décennie 80.
- La seule hypothèque réside donc dans d'éventuels décalages des échelles non identifiés en l'absence
de tournées annuelles régulières à l'époque des étiages.
b) Hauteurs d'eau à Lambaréné
L'importance de la station de Lambaréné et le caractère exceptionnel reconnu aux deux crues de
novembre 1988 et 1989 nous a incité à examiner tout particulièrement les observations originales à
cette station pour la décennie 80.
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Tableau 4.2-6 : Inventaire des jaugeages (banque sous HYDROM) 1/5
œST~1.A8O O'.l~IE
PAYS : GABl»l
tH HYlJlDIE tH
INVENTAIRE DES JNJGEAGfS
PAGE 4
mITIlJI 00 31/12/1991 A101115
tAP1IUR 1 MINI MXl 1 lIBRE 11900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990
-.-.- ··1-·····--···-·-··\-····· .1· · 1·· --·.1.·..• ·1· -·..1 · 1·········1·········1·········J-•......•1·
1141900108-:1 1 48 48 011 1 t .
1141900112-11 60 429 ~I 27 t.t.t•.++t+.++t++ .
lW900116-11 16 51901\ 44 t.t.lIl1llllll1ll.t..t.t..t.t ·
1141900120-11 120 6930111\ 30 t.++++++t t ..
1141900121·11 320 7240111\ 27 t.++++++t .
1141900125·1 1 47 27901\ 20 +t.++++++t t ..
1141900128·1 1 46 299 ~I 22 +t.++++t+.t.++t+.t t .
1141900131·1 1 360 2600 ~I 14 ++++++++ ..
1141900134·11 ·125 839011 22 t.t t.++t.t t .
1141900135·1 ·840 83401111 23 t.t.t.t.++t.t t .
1141900136·1 134 724011 4\ t .
1141900143·1 30 260 1111 15 t.t .
1141900143·2 532 550 C111 15 t.t .
1141900148·1 ·1570 6160 1111 24 t ..t.++t+ ..
1141900151·1 230 230 C111 1 t .
1141901003·1 355 40101111 18 ++t.++t+ .
1141901203·1 530 60101111 26 +t t ..++t .
1141901206·1 230 3460 1111 19 ++t+.++t+..t +t .
1141901209·1 550 30301111 30 t.++t+.t.+t.+t.t.+t ++t ..
1141901405·1 ·110 37301111 23 ++++++++ t ..t.t .
1141901508-1 400 4261111 3 t ..
1141901605-1 2270 36601111 14 ++++++++t t t ..
1141901805·1 1370 25701111 17 ++t+.t..t .
1141901815·1 1780 3190 1111 9 +t ..
1141901903·1 4500 5090 1111 62 ++t..t .
···-········-1····--···-·····-1····--1··1·~·····-·I·.·:··-··1·········1·········1•....••..1········-1···-·····1······--·1·--······1·
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Tableau 4.2-5 : Inventaire des jaugeages (banque sous HYDROM) 2/5
lRST~LA80 D'IIYIJIOl.ŒIE
PAYS : GAIll*
*** HYœMlRIE ***
INVENTAIRE DES JHlGfA6ES
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EDITIl* III 31/12/1991 AIIlHI5
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·············1················1······ ··1·········1·········1·········1·········1·········1·········1·········1......•••1 1·
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1141902605·1 1500 5870 Il 19 ++++++.+ ..
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Tableau 4.2-6 : Inventaire des jaugeages (banque sous HYDROM) 3/5
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Tableau 4.2-& : Inventaire des jaugeages (banque sous HYDROM) 4/5
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Tableau 4.2-6 : Inventaire des jaugeages (banque sous HYDROM) 5/5
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1147001104.1\ 120 3520 Il 65 \ ++++f ..
1147004503·1 1 3290 683511 14 1 ++ ..
]]47004760·11 4500 483511 81 ++ .
]]47004972·1 1 410 2640 1\ 21 1 ++ ..
]]47005073.1 1 IBO 248 III 61 + ..
]]47005073·2 1 In5 3580 Il 61 1 +f++ .
]]47007565·11 6420 941D 11I1 191 ++ ..
1147007962·1 1 4360 524511 111 ++ .
1 1 1
]]48002225·1 1 372 57511 21 + ..
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Tableau 4.2-7: Inventaire des étalonnages (banque sous HYDROM) 1/2
PAGE
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..............•.••. ·······1·········1·········1·········1·········1 1·········1·········1 1 1 1··
114I9DDII2·1 1 11 1111111111111111111111111111111111111 ..
1141900116·1 1 21 111111111111111111111111111111111111111 ..
1141900120·1 1 11 111111111111111111111111111111111111 .
1141900121·1 1 21 1111111111111111111111111111 ••• 11111111111111111111111111111111 ••••••••••
1141900125·1 1 11 11111111111111111111111111111111111 ..
1141900128-1 1 11 111111111111111111111111111111111 ..
1141900131·11 11 111111111111111111111111111111 .
1141900134·11 11 111111111111111111111 ..
1141900135·11 21 111111111111111 .
1141900148·1 1 11 11111111111111111111111111111 ..
1141901203·1 1 11 111111111111111111111111111111. .
1141901206·1 1 21 1111111111111111111111111111111 .
1141901209·1 1 11 11111111111111111111111111111111111111 .
1141901405·1 1 11 1111111111111111111111 ..
1141901605·1 1 11 1111111111111111111111111111111 ..
1141901805-11 21 111111111111111111111111 ..
1141901903·1 1 11 111111111111111111 .
1141902205·1 1 11 111111111111111111111111111111111 ..
1141902405·1 1 21 111111111111111111111111111111111111111 ••••••••••
1141902411·1 1 11 111111111111111111111111111111 ..
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....·········1······1·······1 1 1·········1-········1······ 1········-1·········1 1 1 1··
CAPTEUl lIIllE 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1910 1!l8O 1990 2000
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Tableau 4.2-7 : Inventaire des étalonnages (banque sous HYDROM) 2/2
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1141OOIlO4·1 1 11 1111111111111111111 .
1141099023·91 II 1111111111111111111111 .
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PAYS : m
Tableau 4.2-8 : Inventaire des débits instantanés (banque sous HYDROM)
INVENTAIRE OES OE8!TS INSTMl~S
~ ~ ~ 00 ~ ~ 00 ~ œ 00 ~ ~ ~.
-- --.-------- --·-1-·-·-----1--······-1---._-..-1--····---1-·-· -----1--....---1------.../.--.----.1·--------1----·····1------.--/..-
Il4l900Il2-l 11111111111111111111111111111 ..
Il419OllIl6-l 11111111111111111111111111.++ .
ll419OOl20·l 11111111111111111111111111111 .
11419OOl2l·l 1111111111111111111111 ..++++ 111111111111111111 ..
114l9OOl22-1 1111111111111111111111 .. 1111111111111111111111111111111 .
114l9OOl25-l 11111111111111111111111111 .
114l9OO128·1 11111111111111111111111 .
Il4l9OOl3l·l 111111111111111 ..
Il4l900l34·l 111111111111111111111 ..
1141900135-1 ++++.++++++++++ .
Il4l900l48-l 111111111111111111 ..
Il4l9Ol2D3·l 11111111111111111111 ..
Il4l9Ol2D6-l 111111111111111111111111 .
11419Ol2D9-l 1,11111111111111111111111111111 .
ll419Ol4D5-l 11111111111 ..
Il4l9Ol605·l ++++.11111111111111.++ ..
114l9018O5-l ++++++t+ .
Il4l9Ol903·l +++H+++t .
11419022D5-l 11111111111111111111 ..+ ..
114l9024D5·1 11111111111111111111111111111111 ..
Il4l902411-l 111111111111111 + ..
114l902415·l 11111111111111111111111111111111 .
Il419024lB-l 1111111111111111111111 .
114l90242O-1 11111111111111111111 .
114l9026O5-l +t+ ++++++t+ .
Il4l902806-l 111111111111111 .
11419035D3-1 1111111111111111 .
Il41903903-l 1111111111111111111111 ..
ll4l!lO4503-l 111111111111111111111 ..
Il41904803-l 1111111111111111111 ..
Il4l9052D3-l 111111111111111111111 ..
ll4l905605-l 111111111111111111111111 .
1144000lD2-l ++++ .
Il4400l503-l 11111111111 ..
Il44DD15D5-l ++++++t+ .
Il4400l507-l +++++ .
ll4400l5lD·l ++++++++ .
1145002005-l +++H+++t••••++++++++ .
1146000lD9-l ++++++t+.+++++++ .
Il46001l112-1 1111111111111111111111111 ..
Il47001104-1 +++++++++ .
Il47009023-9 ++++ .
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Figure 4.2-28 : Histogramme du nombre d'années d'observations sur les 41 stations principales du
réseau hydrométrique
D'intérêt hydrologique maximum, les stations dites principale. sont ici,
par définition, celles dont les observations de hauteurs d'eau peuvent être
traduites en débits.
Les stations purement limnimètriques ou limnigraphiques, fortement liées
aux stations précédentes, et qui ont permis souvent d1assurer par
corrélation des hauteurs la continuité des observations dans ce que l'on a
appelé le Réseau Historique, ne sont pas comptées.
Les stations d'observations sur les petits et moyens bassins versants ne
sont pas non plus concernées.
L'éch.nti110n co........pond.nt. co-po.é • p.rt1'" de. données de la b.nque
~YDROM M1.e • ~ou... ~usqu'en 1988. s'élève • 41 stations étalonnées.
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Figure 4.2-2b : Histogl'llmme du nombre d'Innées il jlug8lge pour chlcune des 41 mtlona
prfnclPlles du réselu hydrométrique glbonlla
On a été amené lit. définir plus haut le concept de station principale du
Réseau.
Pour évaluer le niveau de contrOle annuel de ces stat ions. et faute de
disposer d';nd1cateur ad hoc sur la total;té de la période d'observat;on
des stations (tel le nombre de tournées de controle par station et par
année). nous avons été amené lit. env; sager le nombre d'ann4es .. .jaugeage
comme ;nd1ce potentiel du n;veau de contrOle exercé.: une tournée annuelle
aux périodes d'étiage avec contrOle des échelles et mesure de débits est
une d1spos1t;on m;n1mum. sauf except;on motivée.
Le nombre d'années lit. 3augeage est par a;lleurs fourn; aux ;nventa1res de la
banque HYOROM.
Les tableaux 42.6.sont ut;l;sés. Aucune mesure de déb;t n'a été effectuée
après 1983 sur les stations pr1nc;pales.
1e de stations
.",
1&
'"
4 ..
1 1 :
Nombr
tII 511 'Il
Nombre de jaugeages par station
Figure 4.2.2c : Histogramme du nombre de jaugeages par station pour les 41 stations principales
du réseau hydrométrique
Les stations dites principale. ont été définies plus haut.
Après avoir examiné la qualité du contrOle par rapport à l'ensemble de la
période d'observation à la figure 42.2b. et afin de poursuivre l'~valuation
moyenne de la qualité de leurs étalonnages. on a été conduit à recenser le
nombre de jaugeages par station.
Ce nombre est fourni par les inventaires de la banque HYDROM. aucune mesure
de débit n'ayant été effectuée durant la fin de la décennie 1980 par le
Service Hydrologique.
L'échantillon est composé à l'aide du tableau 42.6.
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Figure 4.2-3 : Etalonnage à Lambaréné, Fougamou, Makokou
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Figure 4.2-4 : Répartition des cotes et débits jaugés' trois stations du bassin de l'Ogooué
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Figure 4.2-5 : Etalonnage à Ebomane, Lendendoungou, Moulla
Les données postérieures à 1982 ont donc été saisies sous le logiciel de traitement HYDROM et
examinées sur écran dans un premier temps.
Les variations "d'après original" sont représentées figure 4.2-6 et 4.2-7. Elles appellent les remarques
suivantes.
En 1984/1985, correction à prévoir sur l'original des hauteurs supérieures à 900 cm.
En 1985/1986. lacune en novembre et relevés absents autour du 1er janvier.
En 1987/1988, correction à prévoir sur l'original des hauteurs supérieures à 900 cm.
En 1988/1989, lacune en novembre et correction des hauteurs> à 900 cm.
La figure 4.2-8 présente les variations des hauteurs pour les trois années nécessitant une correction des
relevés supérieurs à 900.
Pour l'année 88-89, réputée exceptionnelle, avec lacune en novembre, on est amené à souhaiter
comparer l'hydrogramme avec ceux de FOUGAMOU et MAKAKOU pour la même période.
C'est la figure 4.2-9. La date des maximum aux stations amont nous permet d'envisager les
observations du début décembre comme un peu inférieures mais proches du maximum probable de
('année, après la conjonction de la pointe de crue de l'ivindo avec la deuxième pointe sur la Ngounié,
les deux ayant lieu du 20 au 25 novembre 1988.
L'importance de la crue aurait justifié une mission de contrôle pour établir la côte exacte du maximum.
A la figure 4.2-10 est confirmée la cohérence des dates de maximum entre les deux stations de l'amont
et Lambaréné pour la crue de 1989/1990. Le décrochage brutale des côtes fin décembre à Lambaréné
après une légère remontée semble lui aussi vraisemblable: pointe de crue à Fougamou et
décroissance brutale de "hydrogramme de l'ivindo.
c) Hauteurs d'eau sur le bief Mouila/Fougamou
La figure 4.2-11 représente la propagation de la crue de novembre 89 dans le bief de la Ngounié.
Les dates des principaux maximum sont en accord sur les deux stations.
d) Débits (provisoires)
La cohérence inter-stationnelle de l'ensemble des résultats de débits de la décennie devrait fournir le
dernier élément d'évaluation de la qualité des résultats fournis aux stations en fonctionnement.
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Figure 4.2-6 : Observations IImnlmétrlques à Lambaréné, période 83/86, orIginates d'après
l'observateur
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Figure 4.2-7 : Observations limnimétriques à Lambaréné, période 86/89, originales d'après
l'observateur
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Figure 4.2-8 : Observations' Lambaréné, après principales corrections, pour les années 84/85,
87/88,88/89
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Figure 4.2-9 : Crue de l'année 88/89 dans le bassin de l'Ogooué
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Figure 4.2-10: Crue de l'année 89/90 dans le bassin de l'Ogooué; cohérence amont...val entre la
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Figure 4.2-11 : Propagation de la crue de novembre 1989 dans le bief de la Ngounié à Fougamou
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Le degré de critique actuei des observations est certes faible mais il n'est pas évident qu'existent des
éléments susceptibles de modifier de beaucoup les termes moyens mensuels et annuels que nous
pouvons présenter dès aujourd'hui provisoirement.
Le tableau 4.2-9 donne les débits mensuels aux trois stations principales: Lambaréné, Makokou,
Fougamou, après des interpolations limitées. Les débits journaliers à Lambaréné sont en annexe.
Pour chacune des trois stations:
- le module des 10 ans est proche de la moyenne sur la période de référence:
Lambarene
Makokou
Fougamou
(- 6%)
(+ 3%)
(- 8%)
- l'étiage rencontré en août - septembre 1983 est comparable avec le record de 1958,
-le module de l'année 1982/1983 est comparable à celui de l'année sèche record de 58/59.
Le tableau 4.2-10 présente les débits à deux stations aux marges nord du Gabon: Ngoazik et
Ebomane.
Là aussi l'année 82-83 apparait comparable avec les années 58/59 pour Ngoazik et 72/73 pour
Ebomane station plus récente.
Le tableau 4.2-11a présente les moyennes au sud-ouest: Mouila et Tchibanga.
Les modules de l'année 1982/1983 sont aussi plus faibles que la décennale sèche.
Pour Tchibanga, station de longue durée la valeur est de 256/201 m3/s en 1958.
Les lacunes sont trop nombreuses.
Le' tableau 4.2-11 b présente les débits de deux stations des marges sud-est
Lendendoungou.
Akieni et
Les résultats de la première station, malgré les lacunes, permettront sans doute de mieux évaluer le
comportement des rivières des plateaux batékés au Gabon à la suite d'un épisode très sec
(1982/1983).
Ces premiers résultats confirment les estimations faites par Carré (1978).
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Tableau 4.2-9 : Les débits de la décennie 80 aux stations principales: Lambaréné,
Makokou, Fougamou (sorties Hydrom) 1/2
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 1141900120 LAMBARENE S H 0 (LMNG) Lat it. -0.42.22
Riviére! OGOOUE Long it. 10.13.27
Pays GABON Altit. 9M
Bassin OGOOUE Aire 203500. km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1980/81 2230. 5150. 7780. 7890. 4200. 3440. 4710. 4300. 4510. 3540. 2170. 1550. 4290.
1981/82 1740. 3720. 6900. 6610. 4720. 4000. 4660. 4590. 4880. 3330. 2250. 1790. 4100.
1982/83 1800. 4510. 8550. 7070. 3160. 2680. 2820. 2980. 3390. 2460. 1650. 1140. 3520.
1983/84 902. 2650. 6530. 6330. 3600. 2800. 5080. 4890. 5490. 5180. 3900. 3350. 4230.
1984/85 3880. 5490. 7610. 6870. 4520. 3930. 3760. 6040. 5440. 3670. 2590. 2200. 4670.
1985/86 2790. 5340. 6800. 5880. 3590. 3660. 4510. 4880. 4180. 3450. 2090. 1610. 4070.
1986/87 1580. 3500. 7160. 6160. 3500. 3060. 3450. 3620. 5120. 2560. 2210. 2350. 3690.
1987/88 3090. 5470. 8880. 6100. 4310. 3940. 5120. 4820. 6370. 5540. 3690. 1970. 4940.
1988/89 2160. 5160. 9810. 8800. 5580. 3300. 4010. 4280. 5620. 3780. 2010. 1780. 4690.
1989/90 2860. 5740. 10800 7730. 4720. 5290. 5030. 4090. 5130. 4460. 2520. 2060. 5040.
Moy. 2300. 4670. 8080. 6940. 4190. 3610. 4320. 4450. 5010. 3800. 2510. 1980. 4320.
Le mois de novembre 1988, manquant, a été reconstitué par interpolation linéaire
De même pour le mois de novembre 1985.
DEBITS EXTREMES ET CARACTEISTIQUE
Station 1141900120 LAMBARENE S H 0 (LMNG) Lat it. -0.42.22
Rivière OGOOUE Long it. 10.13.27
Pays GABON Alt it. 9M
Bassin OGOOUE Aire 203500. km2
DEBITS EN M3/S Début de l'année hydrologique en septembre
ANNEE m.Ins m.Jou DCE DC11 DC9 DC6 DC3 DC1 DCC M.Jou M.Ins
1980/81 1380. 1370. 1470. 1740. 2820. 4180. 4980. 7770. 9900. 12100 12200
1981/82 1310. 1310. 1590. 1800. 2410. 4290. 5110. 6710. 7480. 8410. 8420.
1982/83 950. 950. 1050. 1360. 1990. 2870. 3660. 7900. 9150. 9560. 9570.
1983/84 824. 826. 851. 1240. 3210. 4190. 5370. 6780. 7220. 7680. 7680.
1984/85 - 2040. 2150. 2450. 3390. 4400. 5570. 7650. 8190. 8980.
1985/86 - 1410. 1550. 1790. 2970. 3940. 5160. 6560. 7140. 7400.
1986/87 1380. 1380. 1390. 1860. 2320. 3140. 4790. 6750. 7710. 8350. 8400.
1987/88 1590. 1600. 1800. 2470. 3630. 4740. 5980. 7910. 9600. 10300 10500
1988/89 - 1670. 1700. 1840. 2400. 4020. 6450. 9420. 11000 12100
1989/90 1810. 1830. 2000. 2090. 3310. 4640. 6300. 9640. 11400 12600 12600
ANNEE m.Ins m.Jou DCE DCll DC9 DC6 DC3 DC1 DCC M.Jou M.Ins
DC: débit caractéristique-DCE: d'étiage-DCC: de crue-DCn: dépassé durant n mois
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Tableau 4.2-9: Les débits de la décennie 80 aux stations principales:
Lambaréné, Makokou, Fougamou
(sorties Hydrom) 2/2
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Stat iO,1 1141901209 MAKOKOU (LMNG)
Rivière IVINDo
Pays GABON
Bassin oGooUE
Aire 35800.0 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT oCTo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1980/81 513. 1330. 1680. 1020. 351. 170. 251. 369. 703. 708. 265. 97.6 622.
1981/82 357. 773. 1180. 1000. 657. 423. 358. 354. 703. 602. 288. 204, 575.
1982/83 290. 1000. + 867. 265. 102. 102. 174. 274. 380. 172. 81.7 .
1983/84 101. 631. 1300. 1190. 394. 175. 323. 388. 374. 473. 639. 661. 554.
1984/85 818. 1130. 1270. 1000. 525. 411. 288. 558. 599. 534. 470. 431. 670.
1985/86 859. 1630. 1430. 678. 308. 326. 465. 500. 460. 319. 247. 295. 626.
1986/87 436. 1030. 1580. 1010. 459. 294. 404. 438. 545. 399. 373. 327. 608.
1987/88 764. 888. 479. 426. 506. 571. 797. 677. 536. 238.
1988/89 393. 1130. 1910. 1620. 842. 331. 327. 500. 709. 642. 546. 302. 771.
1989/90 466. 1330. 2060. 1390.
Moy. 500. 1110. 1550. 1070. 476. 295. 336. 428. 574. 526. 393. 293. 632.
Le mois de novembre 1989, manquant est reconstitué par interpolation linéaire
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 1141902405 FoUGAMoU S H 0 (LMNG)
Rivière NGOUNIE
Pays GABON
Bassin oGooUE
Aire 22000.0 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT oCTo NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1980/81 104. 270. 1050. 1200. 884. 920. 1370. 905. 684. 454. 266. 166. 689.
1981/82 141. 392. 1020. 1010. 723. 869. 885. 820. 551. 331. 239. 188. 597.
1982/83 153. 387. 786. 1100. 613. 615. 738. 659. 541. 298. 185. 137. 518.
1983/84 108. 295. 765. 1010. 667. 752. 1130. 1120. 1100. 740. 497. 338. 710.
1984/85 400. 598. 1260. + 884. 754. 801. 1240. 817. 461. 319. 211.
1985/86 189. 566. 967. 829. 705. 718. 916. 964. 705. 495. 292. 177 . 627.
1986/87 124. 224. 600. 940. 632. 610. 917. 857. 877. 414. 266. 178. 553.
1987/88 127. 333. 983. 1060. 884. 831. 1140. 829. 1040. 586. 324. 237. 698.
1988/89 193. 471. 1560. 1070. 786. 604. 907. 636. 926. 526. 244. 140. 672.
1989/90 120. 744. 1240. 1040. 906. 1220. 1050. 662. 659. 423.
Moy. 166. 428. 1020. 1030. 768. 789. 985. 869. 790. 473. 292. 197. 633.
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Tableau 4.2-10: Les débits de la décennie 80 sur le Ntem, à Ebomane et
Ngoazik (station du Cameroun), aux marges nord du Gabon
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 1145000110 EBOMANE Lat it. 2.07.52
Rivière NTEM Long it. 12.03.19
Pays GABON
Bassin NTEM Aire 3360.00 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1980/81 48.4 116. 42.0 19.0 16.4 23.0 72 .9 28.4
1981/82 24.4 18.6 17.0 19.3 80.9 29.6 19.3 14.9
1982/83 51.1 101. 200. 49.3 19.3 .055 4.52 13.6 29.2 22.5 14.4 11.2 43.0
1983/84 17.4 76.7 100. 63.3 10.7 15.2 16.5 24.5 29.0 50.3 50.2
1984/85 87.2 133. 112. 58.4 22.3 23.3 23.4 41.7 66.6 54.8 41.9 39.8 58.7
1985/86 74.1 178. 129. 44.9 15.8 42.5 29.2 40.5 29.5 17.4 10.8
1986/87 17.3 119. 96.0 12.0 13.5 23.6 27.6 30.7 25.7 15.2
1987/88 44.9 103. 109. 41.3 14.4 31.3 40.7 97.1 85.2 51. 6 23.1
1988/89 73.8 113. 220. 89.6 38.0 16.8 15.0 33.6 136. 138. 48.5 26.4 79.1
1989/90 66.6 + + 29.6 25.2 23.4 26.5 43.8 46.6 30.4 21.7
Moy. 53.4 118. 135. 55.5 25.4 15.2 20.2 26.8 60.7 53.9 32.8 23.7 60.3
année SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
CAMEROUN Stn: NTEM NGOAZIK
N' 14505 Coord: 2·18'13"N/ll'18'17"E/ 535.00 m Superf= 18100km2
TABLEAU DES DEBITS MOYENS MENSUELS en m3/s -
Année SEPT. OCTO. NOVE. DECE. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. ADUT Module
1980 279 619 566 195 90.3 52.3 82.2 169 386 314 110 52.1 244
1981 190 476 533 213 135 95.4 107 160 360 210 116 71.2 223
1982 234 476 769 233 74.7 33.3 23.0 96.4 172 139 77 .1 23.2 196
1983 63.8 317 449 261 62.7 27.8 84.1 138 168 217 296 227 193
1984 385 571 491 240 113 73.3 104 361 304 272 200 201 277
1985 370 752 798 302 121 109 161 151 171 199 59.5 33.7 269
1986 142 509 438 148 50.2 38.3 54.0 198*
Année SEPT. OCTO. NOVE. DECE. JANV. FEVR. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOUT Module
N.B.: Un - signale une lacune. Une * après le module signale l'existence d'au moins un jour de
débit non observé dans l'année
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Tableau 4.2-11 a : Les débits de la décennie 80 aux marges sud-ouest,
aux stations de Mouila et Tchibanga
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Stat iO,1 1141902415 MOUILA VAL MARIE Latit. -1.53.13
Rivière NGOUNIE Long it. 11.03.21
Pays GABON Altit. 78M
Bassin OGOOUE Aire 15900.0 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1980/81 104. 896. 654. 565. 802. 600. 363. 263.
1981/82 95.5 275. 652. 647. 469. 590. 620. 525. 384. 228. 166. 132. 399.
1982/83 110. 262. 528. 734. 410. 373. 521. 424. 366. 183. 137. 106. 346.
1983/84 93.1 157. 449. 612. 379. 476. 826. 726. 731. 436. 282. 208. 448.
1984/85 249. 361. 839. 933. 574. 524. 582. 892. 623. 309. 208. 155. 521.
1985/86 157. 353. 632. 546. 430. 466. 637. 644. 437. 230. 179. 148. 405.
1986/87 122. 171. 449. 637. 392. 444. 618. 570. 597. 281. 189. 146. 385.
1987/88 138. 278, 582. 794. 637. 617. 787. 563. 692. 353. 222. 132. 483.
1988/89 129. 303. 1040. 718. 638. 416. 596. 576. 589. 350. 198. 128. 473.
1989/90 130. 517. 792. 703. 690. 857. 872. 525. 497. 380. 170. 265. 533.
Moy. 133. 297. 663. 722. 527. 533. 686. 605. 528. 301. 195. 158. 444.
Station 1146000112 TCHIBANGA (LMNG) Lat it. -2.52.12
Rivière NYANGA Longit . 11. 00.47
Pays GABON Alt it. 44M
Bassin NYANGA Aire 12400.0 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1980/81 80.9 115. 523. 526. 219. 117. 99.3 78.6
1981/82 66.8 144. 458. 550. 384. 498. 497. 419. 245. 167. 121. 94.9 304.
1982/83 93.4 151. 392. 489. 359. 312. 374. 305. 263. 152. 105. 80.6 256.
1983/84 71.3 123. 332. 336. 396. 505. 420. 437. 277. 228.
1984/85 438. 510. 588. 580. 284. 147. 127.
1985/86 116. 180. 397. 404. 512. 671. 560. 367. 248. 158. 123.
1986/87 96.7 297. 344. 418. 276. 241. 255. 151. 116.
1987/88 95.4 208. 425. 570. 649. 650. 728. 722. 553. 107.
1988/89 531. 671. 641. 318. 180. 125.
1989/90 86.4 200. 442. 482. 613. 489. 589.
Moy. 88.4 207. 453. 522. 405. 489. 533. 470. 332. 227. 144. 106. 280.
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
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Tableau 4.2-11 b: Les débits de la décennie 80 aux marges sud-est,
Stations de Lendendoungou et Akieni
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 1141901903 AKIENI Lat it. -1.11. DO
Rivièr3 LECONI Long it. 13.53.33
Pays GABON Alt it. 380M
Bassin OGOOUE Aire 4800.00 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT oCTo NOVE oECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annuel
1973/74
1974/75 165. 174. 178. 169.
1975/76 167. 171. 173. 164. 161. 158.
1976/77 167. 169. 178. 174. 172. 172. + 175. 171. 164.
1977/78 169. 182. 181. 180. 176. 184. 179. 180. 183. 174. 167. 162. 176.
1978/79 174. 172. 174. 174. 181. 189. 186. 159.
1979/80 181. 191. 179. 177 . 175. 177 . 180. 181. 180. 168. 167. 164. 177 .
1980/81 167. 171. 174. 172. 166. 165. 164.
1981/82 171. 182. 183. 180.
1982/83 164. 179. 178 .. 171. 162. 163. 163. 164. 166. 162. 154. 154. 165.
1983/84 154. 160. 167. 165. 158. 166. 167. 165. 166. 160. 161. 163. 163.
1984/85 161. 166. 166. 173. 172. 168. 175. 173. 173. 164. 159. 156. 167.
1985/86 158. 164. 175. 170. 172. 176. 173. 167. 161. 157. 154.
1986/87 159. 175. 174. 174. 177 . 173. 185. 183. 175. 169. 160. 156. 172.
1987/88 176. 178. 178. 173.
Moy. 166. 174. 176. 174. 170. 172. 174. 175. 174. 168. 161. 160. 170.
DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS
Station 1141900128 LENoENooUNGOU (LMNG) Lat it. -2.11.50
Rivière OGooUE Longit . 13.38.09
Pays GABON Altit. 455M
Bassin oGooUE Aire 6900.00 km2
DEBITS EN M3/S
année SEPT oCTo NOVE oECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT annue 1
1980/81 108. 124. 246. 233. 202. 232. 238. 228. 180. 121. 97.9 76.7 174.
1981/82 72.7 138. 251. 272. 254. 251. 258. 29B. 218. 150. 124. 103. 199.
1982/83 204. 201. 212. 217. 223. 228. 233. 239.
19B3/84 245. 250. 251. 247.
1984/85 264. 244. 241. 315. 335. 260. 174. 147.
1985/86 148. 181. 222. 282. 249. 301. 320. 360. 355. 241. 183. 151. 249.
1986/87 147. 176. 226. 269. 234. 245. 248. 303. 365. 209. 160. 152. 228.
1987/88 147. 170. 262. 199. 300. 278. 289. 283. 275. 180. 149. 147. 223.
1988/89 147. 158. 301. 300. 269. 349. 356. 370. 402. 258. 195. 158. 272.
1989/90 166. 213. 277. 291. 205. 171.
Moy. 148. 176. 255. 262. 247. 263. 270. 297. 294. 206. 169. 149. 224.
4-49
Les observations à Lendendoungou devraient pouvoir être complétées par celles effectuées à
Poubara Seeg un peu en aval.
4.2.6.4 Conclusions
L'ensemble des analyses précédentes montre que, malgré un soutien réduit puis inexistant, les
observations fournies au S.H. durant la décennie 89 pourront apporter leur contribution aux analyses
hydrologiques sur d'éventuelles dérives climatiques.
Cet optimisme relatif sur la qualité des données existantes doit être tempéré par la conclusion du 4.2.2 :
A partir de 1990, moins de 10 stations, y compris les stations seeg, fourniront plus de 8 mois
d'observations/an sur des bassins de 550 à 15000 Km2.
Les grandes crues du système de l'Ogooué échappent désormais à toute observation organisée
sauf à Lambaréné (203 000 km2) après l'arrêt des stations de Fougamou et Makokou.
4.2.7 Disponibilités des données
Les possibilités de diffusion des résultats sont pratiquement limitées à la consultation et à la photocopie
sur place de documents plus ou moins élaborés à partir des originaux des stations.
Il en est de même des notes hydrologiques éditées avant 1980 et archivées dans le Service.
Les documents les plus récents, préparés en nombre d'exemplaires restreint, concernent la sécheresse
de 1983 et la grande crue 1990 sur la Mpassa à Franceville.
Le dernier annuaire traite de l'année 1973/1974 et a été édité en 1975.
La monographie du Gabon contiendra les données jusqu'en 1982/1983.
4.3 Transport solide et qualité des eaux
Aucune mesure en réseau n'a été effectuée sur les rivières du Gabon. Des mesures sont faites au
niveau des stations de prélèvements d'eau de la seeg.
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CHAPITRE 5
EAUX SOUTERRAINES
5.1 Structures institutionnelles
5.1.1 Organisation et gestion nationales
Les différents organismes intervenant dans le domaine des eaux souterraines participent ou sont placés
sous la tutelle du Ministère des Mines, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques. Ce Ministère vient
d'être remanié; à l'heure actuelle, ses différents services ne sont encore pas tous en p~ace. Les deux
Directions Générales concernant "l'Eau" et "l'Energie" ont été regroupées en une seule direction
opérationnelle, la Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques. Le nouvel
Organigramme projeté est présenté à la figure 5.1-1.
Le Ministère comporte 5 Directions Générales:
- Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques,
- Direction Générale des Mines et de la Géologie,
- Direction Générale des Etudes et Laboratoires.
- Direction Générale du Raffinage, Distribution et Participation,
- Direction Générale de l'Exploration et Exploitation des Hydrocarbures.
5.1.1.1 Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques
a) Présentation et activités de la Direction Générale (DGERH)
La DGERH est elle-même constituée de 5 Directions (Cf figure 5.1-1) :
- Direction des Eaux de Distribution et des Eaux Usées,
- Direction des Ressources Hydrauliques,
- Direction des Energies et Techniques Nouvelles,
- Direction de l'Electricité,
- Direction des Etudes Prévisionnelles et Financières.
Malgré les changements intervenus dans son organisation. les attributions affectées à la Direction de
"Energie et des Ressources Hydrauliques sont toujours régies par le Décret du 26 août 1982 (n° 1
250/PR/MERH). La DGERH ayant pour attribution de concevoir et de mottre en oeuvre la politique du
gouvernement en matière d'énergie et d'eau, est chargée - relativement à la gestion des ressources - de:
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- l'inventaire des ressources nationales,
-l'établissement des prévisions de consommation,
- l'adaptation à la demande de l'appareil national de production et de distribution,
-l'étude et la réalisation des échanges internationaux,
-l'établissement des bilans énergétique et hydrologique nationaux.
Dans le domaine des "Eaux Souterraines", sa mission consiste plus spécifiquement à:
- "étudier et mettre en oeuvre les moyens propres à satisfaire les besoins en eau du pays" :
- "élaborer et proposer tout projet de lois ou de textes réglementaires en matière d'eau· ;
- "contrôler le fonctionnement des entreprises et établissements exerçant leur activité dans le domaine de
l'eau et dont le Ministère assure la tutelle".
Cette mission est étendue à:
-l'établissement des projets annuels de budgets: de fonctionnement des services, de développement du
secteur de l'eau;
- la conduite de toute étude et recherche hydrogéologique et hydrologique permettant d'établir un
inventaire des ressources hydrauliques;
-la constitution et la tenue à jour d'un fichier des points d'eaux potables, minérales, thermales... ;
-l'établissement de cartes hydrogéologiques ;
-l'élaboration des plans d'équipements en eau et l'orientation des choix correspondants;
- la conduite des études, l'établissement des marchés et le contrôle de la réalisation des projets dont le
Ministère assure la maîtrise d'oeuvre;
- l'assistance et le conseil des collectivités publiques dans leurs relations contractuelles en matière d'eau
avec les agents opérateurs ;
- l'organisation conjointement avec les Services compétents de l'Administration ou les opérateurs, de fa
formation et du perfectionnement de spécialistes en matière d'eau:
-la coordination entre les différents organes nationaux de concertation en matière d'eau, ainsi que le suivi
des relations avec les institutions et organismes internationaux, spécialisés dans le domaine de l'eau.
De façon concrète, deux seuls programmes sont actuellement en cours sous la supervision de la DGERH
et avec le concours de la SEEG : l'aspect "eaux souterraines· est d'ailleurs loin d'y être fondamental:
- le Programme Françe-Gabon (financement CCCE) : il consiste en des projets d'adduction en eau
potable à partir d'eaux superficielles (études EDF) ; suite à des problèmes d'ordre financier, il a pris un
certain retard et ne débute qU'en septembre 1991 sur la ville de Franceville;
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Figure 5.1-1 : Services compétents dans le domaine des eaux souterraines, au sein du Ministère des Mines, de l'Energie et des Ressources
Hydrauliques
DIRECTION GENERALE
DE L'ENERGIE ET DES
RESSOURCES HYDRAULIQUES
Il
Il Il , 1 1
DIRECTION DES DIRECTION DES DIRECTION DES DIRECTION DE DIRECTION DES
EAUX DE RESSOURCES ENERGIES ET L'ELECTRICITE ETUDES
DISTRIBUTION HYDRAULIQUES TECHNIQUES IPREVISIONNELLES
ET DES EAUX NOUVELLES !ECONOMIQUES ET
USEES IFINANCIERES
Directeur
2 Techniciens
- le programme Gabon-Canada: il est réalisé par la société canadienne TECSULT International, sur des
financements de la SEE, Société canadienne d'Expansion et d'Exportation (sous forme de prêts), de
l'Agence Canadienne de Développement ACDI (dons en équipement) et du Gouvernement gabonais; le
coat total évalué en 1987 est de 20 090 MFCFA , le coOt révisé en octobre 1990 est de 23 871 MFCFA.
Il consiste en :
- l'adduction d'eau, à partir de forages, des localités de Moabi et Mandji (tranche réalisée),
-l'électrification avec groupe diesel de Mekambo (tranche réalisée),
- l'installation d'une microcentrale hydro-électrique de 2730 t<W à Bongolo et 180 t<W à Féné-Ndong
(en cours de réalisation),
-l'électrification de quelques localités (financement à rechercher pour 1993).
b) Activités de la Direction des Eaux de Distribution et des Eaux Usées
Cette Direction est la seule qui puisse entreprendre des activités en hydrogéologie; elle comporte:
- un Service des Eaux de Distribution qui devrait être constitué des sections suivantes (d'après la
rédaction des textes officiels) :
. section de l'Hydraulique Urbaine et des Eaux Industrielles,
. section de l'Hydraulique Rurale;
- un Service des Eaux Usées.
Il n'a jamais été créé de Direction ou de Service de l'Hydrogéologie. La ·Section de l'Hydraulique Rurale"
ne constitue aucune entité réelle du point de vue des affectations en personnel. Depuis 1986, aucun
nouveau projet, ni travaux, ni études n'ont débuté dans le domaine de l'hydraulique villageoise.
Les opérations occasionnelles, telles que l'évaluation de travaux ou l'entretien des ouvrages, sont
directement assurées par le directeur, assisté de techniciens. Ces interventions confèrent aux opérateurs
de terrain une vision réaliste des contraintes locales, mais restent "minimales" faute de moyens et de
temps.
Actuellement, compte tenu des contraintes en personnel et moyens de transport (un unique véhicule est
disponible, donc "ménagé"), seuls quelques travaux de maintenance des pompes sont effectués
épisodiquement.
c) Moyens en personnel et matériels - Direction des Eaux de Distribution et des Eaux Usées
Cette Direction ne dispose que des trois postes budgétaires suivants:
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- le poste de Directeur: il est attribué à un ingénieur des Mines qui a suivi une formation de courte durée
au CEFIGRE, en hydrogéologie;
- deux postes de techniciens supérieurs.
Elle dispose encore de deux à trois ouvriers spécialisés, soustraits au Service Hydrologique pour être
notamment affectés à la réparation et l'entretien de pompes.
Aucun des postes n'est tenu par un hydrogéologue disposant d'une formation de base, ni par un
ingénieur ou technicien ayant des compétences en géophysique. Il est absolument nécessaire de créer de
nouveaux postes budgétaires, spécifiquement dans le domaine de l'hydrogéologie, et non plus de payer
annuellement des contractuels (même lorsqu'il s'agit de secrétaires ou manoeuvres) par crédit délégué.
La Direction Générale dispose en théorie d'un budget de fonctionnement annuel de 10 millions de FCFA.
La Direction des Eaux de Distribution et des Eaux Usées ne parvient pas à disposer d'allocations de
budgets supplémentaires, qui sont bloquées au niveau du Ministère des Finances. Il en découle des
problèmes réels de fonctionnement à un niveau de logistique générale (frais d'entretien et de réparation
de véhicule) et pour la prise en charge de petits frais courants (entretien de photocopieuse). En outre, la
Direction ne dispose d'aucun matériel spécialisé pour l'exécution des mesures de base en hydrogéologie,
tel que : sondes piézométriques, conductivimètres, thermomètres, valises de laboratoire portatives,
pompe immergée, potentiomètre pour géophysique électrique...
5.1.1.2 Direction Générale des Etudes et Laboratoires (DGEL)
a) Présentation et activités générales
Entre les années 1975 et 1986, il n'existait qu'un petit laboratoire comprenant deux ingénieurs affectés aux
analyses géochimiques de sols. Depuis 1986, le laboratoire initial a été transformé en "Direction des
Etudes et Laboratoires" (Cf organigramme présenté figure 5.1-2).
Le décret officiel portant attributions de la Direction n'a pas été modifié depuis 1976 ; elle est chargée "en
tant qu'Opérateur ou Contrôleur", de l'exécution d'analyses d'eau (physico-chimique et bactériologique)
et d'analyses complètes de roches, principalement pour le compte de l'Etat. Suite au détachement à cette
Direction d'un technicien diplômé, l'agrément du Ministère de la Santé devrait être accordé pour
l'exécution officielle d'analyses bactériologiques. Des financements importants ont été débloqués par le
gouvernement gabonais: 800 millions de FCFA ont été affectés au cours des 3 dernières années à l'achat
des équipements.
Le Laboratoire a effectué les analyses d'eau concernant la campagne d'hydraulique villageoise de 1982-
86 ; il est périodiquement sollicité pour ces analyses par des entreprises privées (sociétés alimentaires,
hôtels), par les hôpitaux et parfois par la SEEG lorsqu'elle ne peut plus assurer elle-même ces prestations.
Il effectue en outre des essais pour le traitement des eaux.
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Figure 5.1-2
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Les activités de la Direction tendent à se diversifier dans les domaines de la recherche minière et
pétrolière, ainsi que pour une aide aux services des douanes (contrôle des fraudes et des produits
importés). Son rôle devrait, dans tous les domaines, se limiter aux contrôles de qualité dont l'état est le
garant. Le manque global de législation nuit à la définition rationnelle des attributions du Laboratoire.
b) Moyens en personnel et matériel
Cette Direction, bénéficiant d'un budget de fonctionnement convenable (1,2 M FCFA/mois), a pris de
l'extension et dispose d'un personnel qualifié. Les postes principaux relatifs au service des eaux sont
développés à la figure 5.1-2 ; une douzaine de laborantins y sont employés ; des cours de formation leur
permettent une progression professionnelle contrôlée par examen interne. Les services sont assistés par
un Conseiller Technique du FAC, ingénieur chimiste.
Le "Laboratoire des Eaux" dispose d'un matériel moderne et récent permettant les mesures ou dosages:
- du titre TA/TAC, des chlorures et de la matière organique par méthode "volumétrique";
- des phosphates, nitrites, nitrates, ammoniac, sulfates et silice... par méthode "colorimétrique",
spectrophotomètre DR/2000 ;
- des cations Na + ,K + ,Ca + + ... par photomètre à flamme.
Le besoin d'un déminéraliseur se fait sentir. L'acquisition d'un chromatographe est prévue sur l'année
1991.
Le Laboratoire ne travaille pas en virologie mais Il dispose par contre (en complément d'ustensiles
courants tels que pipettes, burettes, thermomètres...) des appareillages suivants:
- oxymètre pour l'étude des eaux usées,
- turbidimètres portatif et de laboratoire,
- conductivimètre digital,
- centrifugeuse,
- frigidaires,
- appareils à DCO et 0805,
- appareil à floculation et décantation-filtration,
- pour la bactériologie: 3 étuves (22°, 37° et 44°C), 1 microscope, 6 membranes filtrantes sous pompe
aspirante, 1 compteur de colonies, 1 appareil à stérilisation, plusieurs bains-marie, 1 hotte bactériologique,
1 autoclave...
La "Salle du Microdigest" abrite un microdigest A300 permettant de combiner les attaques acides aux
micro-ondes et un spectrophotomètre pour dosages colorimétriques sur les eaux et roches.
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Le "Laboratoire des Roches" dispose en outre de deux appareils à absorption atomique et d'un four,
permettant de vérifier les teneurs mesurées dans l'eau en sodium, potassium, calcium, silice et fer et de
doser les traces en métaux lourds (dosage de l'or en dessous du seuil du mg par tonne).
Le "Laboratoire de Fluorimétrie et Fluorescence" dispose d'un fluorimètre pour le dosage de l'uranium,
des traces et infratraces et d'un four à 1000°C.
La Direction des Etudes et Laboratoire comprend encore un "Laboratoire des Produits Pétroliers"
constitué des salles d'Analyses Courantes, Analyses Chromatographiques et Distillation.
Il existe des représentants locaux des matériels; d'autre part certains équipements sont identiques à ceux
acquis par différents laboratoires privés (ELF, COMILOG, SOGARA..).
5.1.1.3 Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG)
Elle est constituée de la Sous-Direction de la Géologie et de la Recherche Minière qui regroupe les
services suivants:
- le Service Géologique National, comprenant les cellules Inventaire Minier, Cartographie Géologique,
Documentation,
- le Service des Recherches et de "Orientation,
-le Service de Suivi des Permis Miniers (constitué d'un seul employé).
Cette direction emploie les services d'opérateurs extérieurs, notamment spécialisés en géologie minière
comme le BRGM ou le groupe canadien GEOTEREX.
Les prospections géologiques qui ont été menées ont consisté en campagnes "stratégiques" à larges
mailles au sol, renforcées par des sondages de reconnaissance. Un Inventaire Minier systématique a
ensuite été entrepris dans la zone d'influence du Chemin de Fer Transgabonais (100 km dans les
directions Est et Ouest de part et d'autre du tracé), permettant d'affiner sur le terrain les connaissances
géologiques et minéralogiques, à la maille kilométrique.
Le FAC et le FED ont contribué pendant une dizaine d'années au financement de ces travaux, notamment
au programme de télédétection réalisé entre 1981 et 1985 et à la réalisation des premières cartes
géologiques à l'échelle du 1/200 000.
Depuis quelques années le FAC n'intervient plus sur les programmes de recherche minière.
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5.1.1.4 Directions Générales de l'Exploration et Exploitation des Hydrocarbures, du Raffinage
et de la Distribution
Les trois Directions de l'Exploration, de l'Exploitation et de la Documentation constituent une Direction
Générale; les directeur général et directeur adjoint sont assistés par deux conseillers.
La Direction de l'Exploration regroupe les Services Géophysique et Géologique qui comprennent 4
ingénieurs. Le Ministère ne dispose pas de machines de forages; le service géophysique n'a pas acquis
de matériel permettant l'exécution de travaux en électrique ou sismique, tous ces travaux sont
systématiquement sous-traités (Sociétés française CGG, anglaise GECO, américaine HTS).
Dans le cadre de l'exploitation pétrolière, des permis de contrat remplacent les anciennes conventions.
Les sociétés exploitantes sont ainsi tenues de fournir à la Direction du Pétrole leurs documents de
prospection originaux. Néanmoins, la majorité des exploitations étant réalisées off-shore, les informations
recueillies seront moins utiles pour la prospection hydrogéologique que les renseignements fournis sur le
bassin sédimentaire côtier.
La Direction de la Documentation emploie une dizaine de personnes. Les données de sismique sont
stockées sous supports magnétiques. L'ensemble des données concernant l'exécution des forages
pétroliers sont gérées par une base de données établie sous le logiciel dBase3. Cette informatisation des
données est la seule qui ait été rencontrée dans les différents services visités.
5.1.1.5
a) Activités
La Société d'Energie et d'Eau du Gabon
Créée depuis 1950, la SEEG (plus de 2000 employés) relève aujourd'hui du statut de Concessionnaire
Public; elle exécute la politique du gouvernement et dispose du monopole de la production et de la vente
de l'eau (et de l'électricité) sur l'ensemble du territoire. Suite à la récession économique, sa restructuration
(diminution des salaires et des effectifs) est devenue nécessaire pour amener à une réduction des frais
généraux et de fonctionnement.
La SEEG propose de bonnes conditions d'embauche (cadre de travail, taux de rémunération) qui lui
permettent de drainer à elle les rares ingénieurs diplômés, qui font par conséquent défaut dans les
ministères.
En matière d'eau potable, les activités de la SEEG réalisées sous la tutelle de la Direction Générale de
l'Energie et des Ressources Hydrauliques, consistent en :
- la réalisation des études, le suivi de travaux et la prise en charge de la maîtrise d'oeuvre pour le compte
de l'autorité concédante (Municipalité ou Etat).
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Les "études" comprennent notamment:
· l'évaluation des besoins, la prospection des ressources;
· l'élaboration des dossiers de requête de financement;
· l'établissement des avant-projets, les études de conception, l'établissement et l'analyse des dossiers
d'appel d'offres.
- l'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution: les ouvrages appartiennent à la
municipalité ou à l'Etat qui en assurent le financement; la SEEG en garantit l'entretien.
Ces activités concernent pour une part encore faible le domaine des eaux souterraines, en dehors du cas
particulier des localités côtières. La SEEG est chargée de l'adduction d'eau des "centres de l'intérieur",
définis par leur statut administratif (présence d'un préfet ou sous-préfet, d'une gendarmerie). Or au niveau
de la ressource, les problèmes se sont peu posés en termes de quantité (les localités sont implantées en
bordure de cours d'eau) et une prospection quantitative des ressources souterraines reste à effectuer.
b) Organisation
La SEEG s'articule autour d'une Direction Générale (regroupant les activités d'ordre économique,
statistique, juridique, social, de formation...) et comprend, en plus d'une Direction Commerciale, six
Directions spécialisées dont:
- quatre directions fonctionnelles, assurant des fonctions d'études et de gestion:
· Direction Administrative, Comptable et Financière
· Direction du Personnel
· Direction Technique et de l'Equipement
· Direction Informatique
- deux directions opérationnelles, assurant "exploitation des équipements:
. Direction Production - Transport qui assure l'exploitation des moyens de production et de transport,
. Direction de la Distribution qui exploite les réseaux de distribution, alimente la clientèle et facture la
fourniture d'eau.
La Direction Technique et de l'Equipement qui réalise les études, travaux et contrôles assure par ailleurs
un rôle d'ingénieur-conseil auprès des Directions opérationnelles, ainsi que le suivi de la qualité des eaux
produites et distribuées. Son organigramme est présenté à la figure 5.1-3. Elle fait occasionnellement
appel à des sociétés de consultants spécialisées (BRGM) pour des études de recherche d'aquifère et
d'évaluation des potentialités.
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Figure 5.1-3: Organigramme de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon
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la SEEG dispose de divisions géographiques décentralisées autour des districts pour l'entretien des
réseaux.
c) Moyens en personnel et matériel
Le personnel employé dans les départements techniques de la SEEG est décrit sur la figure 5.1-3.
Le service de documentation général (revues techniques...) n'est pas géré sous informatique les
ouvrages "spécifiques" sont archivés par bureau.
Les ingénieurs disposent de micro-ordinateurs Mackintosh. Un projet de Centre de Calcul doit permettre
la création d'une unité centrale assistée de terminaux; la cartographie est amenée à se transformer avec
le logiciel RéseauCad et des études de simulation de réseaux sous pression pourront être développées.
Les matériels servant au contrôle de qualité des eaux sont énumérés ci-après:
- des ensembles portables DR-EL/4 (marque HACH) sont disponibles à Franceville, Mouila et Libreville;
- le matériel utilisé à Libreville comprend:
· 1 floculateur de laboratoire,
· 1 spectrophotomètre,
· 2 conductivimètres, 2 PH-mètres, 2 turbidimètres,
.2 bains-marie à 55 et 80°,
· 1 centrifugeuse,
· 1 four à moufle, 1 four pasteur pour la stérilisation des flacons, 1 autoclave pour la stérilisation des
milieux,
· 1 machine de pesée,
.2 étuves à culture de 44 et 47",
· 1 lecteur de colonies avec loupe,
· 3 appareils de filtration à membrane.
Les besoins non satisfaits concernent l'achat d'une hotte sécurité, d'une armoire réfrigérée, d'un
répartiteur de milieu.
5.1.1.6 L'Office du Chemin de Fer Transgabonais
A partir de 1975, des forages ont été exécutés par la Société SOGASOND sous la direction de l'OCTRA,
dans le cadre de l'aménagement progressif des zones situées sous l'emprise du chemin de fer;
l'équipement de ces ouvrages mis en service entre 1983 et 1986, protégés sous abri clôturé, a été prévu
au départ pour des capacités de 10 m3/h (ponctuellement remplacées par des pompes de 4 m3/h
lorsque la demande l'autorise) refoulant vers un château d'eau de 100 m3 de capacité.
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A l'heure actuelle, certains ouvrages sont en cours de réhabilitation : à Sooué des problèmes de
disponibilité des ressources surviennent en saison sèche, à Moanda la mauvaise qualité de l'eau chargée
en manganèse a entraîné l'abandon des forages, à Ndjolé le forage exécuté a été délaissé à la faveur d'un
captage sur les eaux de surface; des problèmes de tenue des tubages et de teneurs en fer trop élevées
ont également été soulevés.
5.1.2 Assistances Techniques
On note une baisse notable des effectifs globaux de l'Assistance Française au Gabon, amorcée dès 1983.
Entre 1987 et 1988, ces effectifs passent de 716 à 668 personnes. Le nombre des coopérants français à la
Direction des Mines et de la Géologie a lui considérablement diminué, passant par exemple de 11 à 3
experts entre 1988 et 1991.
5.2
5.2.1
5.2.1.1
Documents cartographiques
Documents disponibles
Cartes topographiques
Les tableaux d'assemblage récapitulatifs de la cartographie du Gabon figurent en annexe D, soit: les
couvertures disponibles aux échelles 1/200 000 et 1/50 000, les bilans des travaux en cours et les travaux
projetés.
Il ressort que la cartographie au 1/200 000 ème recouvre plus ou moins bien l'ensemble du pays ; les
régions du Sud sont simplement couvertes par un fond cartographique "radar" sans altimétrie. Le
programme de remise à jour a été abandonné depuis quelques années au profit de l'établissement de
cartes de base au 1/50 000 ème.
Le programme des travaux de cartographie au 1/50 000 ème (équidistance des courbes 20 m, précision
du point côté de 5 m) se poursuit depuis une dizaine d'années. Le système de représentation UlM est
utilisé avec une origine particulière au Gabon (située à Mporaloko). La majorité des repères de
rattachement altimétriques établis entre 1950 et 1960 existent encore, le réseau ne nécessitant qu'un
renouvellement de l'ordre de 10% ; ils fournissent l'altitude des points cotés à quelques dizaines de
centimètres près. Le "zéro" origine du rattachement altimétrique est situé à Pointe Noire, au Congo.
Des cartographies aux échelles 1/20 000 et 1/10 000 existent sur certaines zones urbaines.
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5.2.1.2 Couvertures aériennes
Une couverture aérienne générale existe sur le Gabon aux échelles 1/40 000 ou 1/60 000 ème; les dates
d'acquisition des photographies s'échelonnent entre 1948 et 1986. Des commandes spéciales ont été
exécutées localement et à des dates plus récentes, sur des zones urbaines ou d'aménagements
spécifiques (le long de la voie du chemin de fer Transgabonais), à des échelles variant du 1/30 000 au
1/8 000 ème.
5.2.1.3 Images satellite et Radar
Dans un environnement équatorial climatiquement peu favorable à l'acquisition d'images (forte couverture
nuageuse et couvert forestier dense), la télédétection multivecteur a représenté, au Gabon, une alternative
capable de fournir rapidement une vue synoptique de la morphologie du pays. En 1981,.dans le cadre
d'un vaste programme d'inventaire systématique des ressources naturelles, il a été réalisé une couverture
de l'ensemble du territoire par radar latéral aéroporté (système GEMS 1000, de résolution au sol 12 m),
accompagné d'un lever aérogéophysique (magnétisme et spectrométrie) du socle précambrien. Cette
opération visait le double objectif de cartographie et d'amélioration des connaissances géologiques. Les
films originaux sont produits à 1/400 000 et la restitution des données par mosaïquage est réalisée à
1/1 000 000, agrandie à 1/200 000.
5.2.1.4 Cartes géologiques
Outre une synthèse géologique au 1/1 000 000 datant de 1970, il existe une cartographie générale de
reconnaissance géologique au 1/500 000 dont la majorité des feuilles sont antérieures à 1960.
Le traitement et l'interprétation plus récente des données aéroportées ont permis la réalisation de
mosaïques radar et de cartes d'interprétation géologique à l'échelle 1/200 000, qui sont accompagnées
de schémas et coupes géologiques.
Dans le cadre de 1"'lnventaire Géologique et Minier Transgabonais", le BRGM est chargé de l'élaboration et
de l'édition de synthèses géologiques et géochimiques au 1/200 000. sur les zones situées sous l'emprise
du chemin de fer. Ces synthèses s'appuient sur les résultats de prospections générales effectuées entre
1981 et 1985, et prennent en compte les données d'interprétations photogéologiques, géochimiques et
radargraphiques. Une première carte (celle de BOOUE) est disponible ; un financement est recherché
pour l'édition de deux nouvelles cartes, déjà finalisées (MOUILLA et MITZIG). Les feuilles de
LASTOURVILLE, KANGO et LAMBARENE, actuellement sous forme de minutes, doivent être complétées
par des travaux de contrôle de terrain, synthèse et compilation.
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5.2.1.5 Cartes hydrogéologiques
Une "Carte de Planification des ressources en eau" a été dressée par le BRGM en 1982. Cette synthèse est
essentiellement qualitative. La carte en six couleurs comprend les thèmes suivants:
- fond géographique, réseau hydrographique, stratigraphie simplifiée;
- ressources renouvelables: correspondant pratiquement aux précipitations efficaces, elles sont évaluées
en termes subjectifs de réserves "moyennes à élevées", "faibles à moyennes", etc. L'état de
reconnaissance et d'exploitation des aquifères, beaucoup trop limité, n'autorisait pas l'élaboration de
cartes de productivité.
Quelques notions de chimie des eaux sont présentées.
5.2.2 Archivage et diffusion
Les cartes topographiques sont diffusées par l'Institut National de Cartographie (dépendant du Ministère
des Domaines du Cadastre et du Droit de la Mer). La mise à jour des publications cartographiques
(annexe D) date de décembre 1990. Il est à noter qu'aucun titre nouveau n'a été mis en vente depuis cette
date.
Les négatifs originaux n'étant pas disponibles à l'Institut de la Cartographie, une commande de
couvertures photographiques demande un délai d'un mois.
Les cartes géologiques sont normalement diffusées à la Direction des Mines et de la Géologie; les plus
anciennes sont uniquement consultables.
5.2.3 Qualité des données
On note la grande imprécision des cartes qui n'ont pas fait l'objet de remises à jour. L'utilisation de fonds
topographiques beaucoup trop hétérogènes nuit à la qualité des documents de base: certaines éditions
datent des années 50, certains fonds topographiques sont de simples "croquis d'itinéraires" très succincts.
La majorité des photographies aériennes sont trop anciennes ; les tracés des réseaux de pistes et les
localisations des villages ont évolué. On note dans les rapports hydrogéologiques que "la couverture
photogéologique est ancienne, de mauvaise qualité et incomplète".
Le problème essentiel des acquisitions "photographiques" ou "satellites" réside dans la présence quasi
continuelle d'un couvert nuageux sur la forêt gabonaise (les prises de vues sur ces régions sont
inexploitables) ; la bordure côtière présente des conditions atmosphériques plus favorables (des images
satellites sont disponibles sur Libreville par exemple).
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L'apport des mosaïques radar est remarquable par la qualité et la clarté des aspects de la fracturation et
des formations géologiques repérables en surface.
L'édition récente de cartes géologiques au 1/200 000 est très complète ; elle est accompagnée d'une
notice explicative, de cartes toponymique et structurale, d'esquisses géologiques et log stratigraphiques,
etc.
5.2.4 Lacunes et insuffisances
Le programme de couverture topographique au 1/50 000 est réalisé à 45% ; 30% des cartes sont en cours
d'élaboration. La région centrale de Sooué et les régions Nord-Est (Minkébé...) ne sont pas
cartographiées.
Malgré divers tentatives de programmation satellitaire, certaines régions n'ont pas pu être couvertes.
La carte de planification hydrogéologique est trop imprécise et succincte. Compte tenu des nouvelles
données acquises sur les forages lors de la campagne d'hydraulique villageoise, il paraît indispensable
d'établir de nouveaux documents synthétiques.
5.3 Données hydrogéologiques - Caractéristiques géologiques et géométriques du système
aquifère
5.3.1
5.3.1.1
Collecte des données et traitement
Inventaire des puits et forages et données de base
a) Données générales
Les fiches de points d'eau réalisées en 1977 lors de la phase d'inventaire préliminaire (Cf Annexe E) ne
comprenaient que l'étude de 3 Provinces, comptabilisant 108 sources, 20 puits et 6 forages. Les
fluctuations des niveaux d'eau étaient grossièrement relevées et une coupe géologique schématique
décrivait "aménagement.
Les formulaires de saisie constitués lors de la campagne d'hydraulique villageoise 1981-86 sont exhaustifs
(Cf Annexe E) ; on peut y trouver entre autres les données suivantes pour les 328 villages enquêtés:
- alimentation actuelle en eau potable,
- données économiques (population, existence d'école...)
- ressources en eau (eaux de surface, sources, ouvrages exploitant les eaux souterraines...),
- besoins en eau, etc.
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Un dossier est constitué par village, les résultats des travaux d'implantation y sont présentés et des cartes
au 1/200 000 permettant la localisation des ouvrages sont données en annexe. Le rapport de synthèse
des résultats comprend deux cartes au 1/500 000 fournissant la position des forages exploitables et leur
productivité, la profondeur du plan d'eau au moment de l'exécution des ouvrages, l'épaisseur d'altération
éventuelle.
L'ensemble de ces fiches d'inventaires fournissent donc des données ponctuelles importantes, mais un
balayage exhaustif de l'ensemble du pays n'a pas été réalisé.
L'analyse des données a permis de préciser partiellement la perméabilité des aquifères et d'établir leur
différenciation régionale (Cf chapitre 2.1.2.2) ; elle a permis d'individualiser quelques zones défavorables à
l'exploitation souterraine des eaux (Cocobeach de Lambaréné, granito-gneiss de l'Oyem et du Woleu
N'tem, série Rouge du sud du bassin côtier..).
Ces résultats ont amené à mieux définir les conditions de prospection hydrogéologique. Dans les
formations cristallophylliennes et cristallines, la prospection reste basée sur la recherche des fracturations.
Les études d'implantation de forages comportent un examen de photographies aériennes suivi d'une
reconnaissance sur le terrain. L'apport de la photogéologie est inégale en fonction de la qualité et de
l'ancienneté des images.
Certaines solutions ont été apportées pour résoudre les problèmes techniques en cours de foration, tels
que la boulance des sols, le captage des sables fins ou l'équipement de forages à faible débit.
b) Données sur les ouvrages réalisés
Le tableau 2.2-2 indique la répartition par province des ouvrages d'Hydraulique Villageoise; les figures
5.3-1 à 5.3-6 comptabilisent par aquifère, le nombre des forages productifs ou abandonnés. Certaines
provinces ont été peu prospectées et connaissent de plus un taux d'échec élevé (la formation du
Cocobeach de l'Ogooué Maritime et de l'Estuaire est très peu favorable). La figure 5.3-7 récapitule la
distribution des ouvrages exécutés par formation aquifère.
Sous la direction de l'OCTRA, 18 forages ont été réalisés dans les Stations du Chemin de Fer
Transgabonais. Des études économiques et des études hydrogéologiques d'implantation ont été menées
par le BRGM. Les ouvrages ont été exécutés par la Société Sogasonde ; certains documents seraient
disponibles en archives.
Quelques ouvrages, financés par les société pétrolières pour le développement des régions, ont été
réalisés dans le cadre d'un "programme solaire" : Elf Gabon a par exemple équipé le forage du centre
d'Akok (débit de 18 m3/jour) d'une pompe Guinard et d'un générateur solaire.
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Figure 5.3-5 : Nombre de forages villageois réalisés
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5.3.1.2 Inventaire des sources
Il n'existe pas d'inventaire exhaustif sur le territoire gabonais. Au cours de la récente Réactualisation des
Etudes d'Hydraulique Villagoise, seuls les villages accessibles ont été enquêtés sur le thème "conditions
actuelles d'alimentation en eau" ; les sources n'ont jamais fait l'objet de suivi de débit régulier, leur débit a
seulement été estimé de façon ponctuelle au cours des différentes phases d'inventaire.
5.3.1.3 Données géologiques
Le Service Géologique National a dressé un bilan géologique de la République Gabonaise dans le cadre
du Plan Minéral de 1971, en réalisant la synthèse des connaissances de géologie générale à l'échelle du
1/500 000, puis en affinant les prospections pour l'établissement de cartes au 1/200 000. Des documents
d'interprétation géologique et structurale sont disponibles (log stratigraphiques, coupes géologiques,
notices..) ainsi que les résultats de sondages de reconnaissance
La Direction de l'Exploration et de l'Exploitation inventorie sur une carte à l'échelle 1/500 000, l'ensemble
des forages d'exploration effectués sur le bassin sédimentaire (généralement forages en 26", de 50 à 100
m de profondeur) ; passée une période de 10 ans, les informations obtenues ne sont plus confidentielles.
5.3.2 Archivage et diffusion
La législation prévoit que tout ouvrage de profondeur supérieure à 10 m devra être déclaré à la Direction
des Mines; une telle mesure si elle est mieux appliquée pourrait permettre d'établir régionalement des
logs synthétiques des formations traversées par forage.
Il conviendrait de dépouiller les documents disponibles dans les archives de l'OCTRA et relatifs à une
vingtaine d'ouvrages.
La Direction de l'Energie et des Ressources Hydrauliques a été destinataire de l'ensemble des dossiers de
village et fiches d'ouvrages réalisés au cours des études d'Inventaires ou d'Exécution.
5.3.3 Qualité des données
Les essais par pompage réalisés au cours de la campagne d'hydraulique villageoise ont rarement pu être
interprétés convenablement suite à une série d'incidents ou faute de matériel adapté (insuffisance des
durées de pompage et effets de capacité non amortis, débit de la pompe trop faible. perturbations en
cours de pompage...).
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5.3.4 Lacunes et insuffisances
Sur l'ensemble des localités ou "campements", il est important d'établir un inventaire plus exhaustif de
l'état d'équipement des ouvrages (tubages, pompes... ), de constituer un descriptif des aménagements
anciens (schémas de captage des sources, profondeur des puits...), de réaliser des mesures
comparatives de débits des sources entre l'étiage et la période des hautes eaux. On remarque qu'en
général il n'a pas été prévu d'emplacement pour descendre la sonde piézométrique sur les ouvrages
récents.
On note l'inexistence flagrante d'un certain nombre de données, indispensables d'une part à l'évaluation
des potentialités souterraines (paramètres hydrodynamiques), d'autre part à l'évaluation des besoins en
eau (consommations d'eau par habitant...).
La gestion des données doit être uniformisée par la mise en place d'une base de données ; celle-ci
facilitera les remises à jour et interprétations, ainsi que leur consultation. Ce stockage informatisé
permettrait d'éviter les pertes d'informations.
5.4 Géophysique
5.4.1 Contexte d'exécution
Il n'existe de service de géophysique et de géophysicien ni au sein de la Direction de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques, ni à la Direction des Mines et de la Géologie. Tous les travaux sont sous-traités
à des sociétés spécialisées, généralement implantées à Libreville. D'après les termes des prestations
devant être menées par le Ministère, notamment "la conduite des études, l'établissement des marchés, le
contrôle de la réalisation des projets dont le Ministère assure la manrise d'oeuvre", du personnel devrait
être qualifié dans ce domaine pour, sinon être capable d'exécuter certains travaux, du moins pouvoir
analyser les interprétations réalisées.
5.4.2 Organisation des campagnes et interprétation
Les investigations géophysiques ont pour but:
- dans les formations sédimentaires. de mettre en évidence et localiser grâce à des sondages électriques,
les horizons résistants (gréseux, sableux ou calcaires), susceptibles d'être aquifères;
- dans le socle cristallophyllien, localiser les altérations grâce à des traînées de résistivité, les anomalies
conductrices détectées pouvant être liées aux axes de fracturation, sièges de circulation préférentielle des
eaux souterraines.
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La présence de terrains très conducteurs (essentiellement marneux dans le Cocobeach), induisant des
différences de potentiel extrêmement faibles qui ne permettent plus d'obtenir des résultats fiables sur la
prolongation des courbes de sondage, peut considérablement gêner la prospection dans le Bassin
Sédimentaire. Des confusions peuvent apparaître entre des niveaux calcaires productifs très conducteurs
(de l'ordre de 500 ohm.m) et des formations argileuses stériles qui atteignent 1 000 ohm.m. De plus, on
note partois une forte hétérogénéité dans les formations, liée à la tectonique.
Les principales investigations ont été réalisées dans le cadre de la campagne d'Hydraulique Villageoise
1981-1986.
L'apport de la géophysique a été ressenti comme plus essentiel dans le contexte de milieux fissurés peu
perméables (granito-gneiss) ou pour la recherche de gros débits et dans des contextes particuliers tels
que la prospection des sables littoraux.
5.4.3 Archivage et diffusion
En dehors des travaux d'implantation dans le cadre de l'Hydraulique Villagoise, il existe des études
ponctuelles (BRGM, CGG, EDF..) de géophysique électrique appliquée à la prospection hydrogéologique
sur l'intérieur du pays (Mitoungou, Zamaya, Fougamou, Moanda, Owendo...) ainsi que des études
importantes sur la nappe des sables de Port Gentil et le cordon littoral d'Akwango (région de Libreville).
Un exemplaire de chacun des dossiers disséminés dans les différentes sociétés devrait être archivé à la
Direction de l'Energie et des Ressources Hydrauliques.
5.4.4 Qualité des données
Certains dossiers géophysiques sont anciens (1970 ou antérieurs). Les travaux d'interprétation de la
campagne 1981-1986 sont divers et de bonne qualité.
Des catalogues de diagrammes électriques ont été constitués pour les formations nouvellement
rencontrées ; des exemples-types de sondages et traînés de résistivité sont présentés avec les coupes
réelles des forages exécutés, ce qui permet d'analyser par formation géologique, les corrélations
possibles entre les données électriques et les résultats hydrauliques.
Des étalonnages (géophysique électrique/logs géologiques) sont indispensables dans le cas de certaines
formations (par exemple les schistes et grès du Bouenzien). En effet, les sondages électriques ne peuvent
fournir de données précises sur les différentes lithologies lorsqu'elles présentent des valeurs de résistivité
trop variables, en fonction du degré de compacité ou de fissuration et de l'altération.
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5.4.5 Lacunes et insuffisances
En général les rapports ne fournissent pas les courbes brutes des sondages réalisés, qui ne peuvent donc
pas être réinterprétés. Ils comprennent par contre des cartes d'implantation, des coupes géologiques
estimatives...
· 1
5.5
5.5.1
5.5.1.1
Données sur la qualité des eaux
Campagne de mesures, collecte et traitement
Direction Générale des Etudes et Laboratoires
La Direction effectue un nombre important d'analyses pour le compte de privés: brasseries, sociétés
alimentaires, laboratoires pharmaceutiques, prélèvements de contrôle des eaux de baignade et des eaux
potables.
Seuls les ouvrages du programme d'hydraulique villageoise (environ 400 points d'eau) ont fait l'objet
d'une véritable campagne de mesures hydrochimiques, dont les résultats ont été transmis sous forme
manuscrite au BRGM, maître d'oeuvre du projet.
5.5.1.2 Société d'Energie et d'Eau du Gabon
a) Villes Principales
Le Laboratoire Central d'Analyse d'Eau de la SEEG doit contrôler de façon routinière la qualité (physico-
chimique, bactériologique et plus rarement toxicologique) de l'ensemble des eaux brutes captées et des
eaux traitées pour la desserte AEP. Le budget annuel de fonctionnement du Département Planification-
Exploitation dont il dépend est de 4 millions de FCFA. Les besoins "exprimés" pour les investissements du
Laboratoire sont de 7 à 10 millions de FCFA. Le personnel du laboratoire est constitué d'un responsable
diplômé de "Ecole de Chimie de Paris et d'un laborantin formé à la Lyonnaise des Eaux. Le Centre des
Métiers qui délivre des diplômes de Techniciens Supérieurs en Electro-mécanique et Traitement des Eaux
est amené à former des techniciens dans le domaine de la qualité des eaux.
Les contrôles de qualité sont quotidiens et certains même continus à Libreville ; à Port Gentil et
Franceville, les analyses sont effectuées par les Services de Santé qui envoient leurs résultats à Libreville
pour validation.
Le Laboratoire effectue de plus quelques prestations de service pour les particuliers.
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b) Centres de l'Intérieur
Les campagnes de mesures ont été subordonnées à l'avion "cantine" qui assurait tous les 15 jours
l'acheminement des échantillons à analyser. Suite à la dégradation des vols de fret, il a été indispensable
de mettre en place, au niveau des Centres urbains de l'intérieur, une petite unité de suivi des traitements
appliqués à l'eau de distribution.
Ce suivi de qualité est assuré par une équipe mobile (en fait 1 à 2 personnes en mission) basée à
Libreville, intervenant avec une fréquence théorique de 2 missions de 3 jours par mois, soit 2 passages
annuels par centre. Ce rythme n'est pas toujours suivi, compte tenu des contraintes de déplacements et
des priorités imposées sur certains sites vétustes. Un véhicule peut être mis à disposition à Libreville
(aucun véhicule n'est "affecté" au laboratoire) et utilisé jusqu'à Port Gentil. Plus généralement, un véhicule
d'exploitation de la SEEG est retenu sur place, au préalable; les déplacements principaux s'effectuent par
avion. Les analyses de routine sont effectuées in situ à l'aide des valises de terrain portatives "hydrocure"
et "DR-EL/5". Les analyses bactériologiques sont couramment effectuées à titre onéreux par les
laboratoires des hôpitaux (10 à 20 000 FCFA/analyse).
5.5.1.3 Office du Chemin de Fer Transgabonais
Les analyses concernant les points d'alimentation en eau potable des stations du Transgabonais sont
effectuées à la demande de l'OCTRA, par le Centre National de Contrôle Antipollution.
5.5.2
5.5.2.1
Archivage et diffusion
Direction des Etudes et Laboratoires
La Direction des Etudes et Laboratoire dispose d'une importante quantité de données concernant la
qualité des eaux, qui sont archivées manuellement. Il existe un service de documentation technique, tenu
par un ingénieur disposant d'un diplôme de Maîtrise de Chimie.
5.5.2.2 Société d'Energie et d'Eau du Gabon
Les résultats d'analyses exécutées sur le terrain devraient en principe être consignés sur les registres
locaux, mais cette pratique reste inexistante sur certains sites.
L'archivage des résultats est géré manuellement à Libreville.
5.5.3 Qualité des données
Dans l'ensemble du pays, la minéralisation globale des eaux couramment très faible engendre des
difficultés d'analyse. Les teneurs de certains éléments sont en limite du seuil de détection de l'appareillage
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ou d'un ordre de grandeur équivalent à l'erreur de mesure (Cf analyse d'eau de N'toum en Annexe E : CI-
= 14,3 +- 3 mg, HC03- = 28,1 +- 6,1 mg). Les contrôles par balance ionique prévus par l'OMS ne sont
pas adaptés à ce type d'eaux. Les normes internationales ou françaises concernant la qualité sont
autrement respectées.
L'existence au sein de la Direction des Etudes et Laboratoires d'un petit service de maintenance
opérationnel (constitué par deux techniciens supérieurs), disposant de pièces de rechange, contribue
clairement au bon fonctionnement des laboratoires. Les réactifs sont disponibles en quantité suffisante.
5.5.4 Lacunes et insuffisances
La Direction des Etudes et Laboratoires ne dispose d'aucun ingénieur spécialiste en Hydrochimie,
susceptible de traiter les données accumulées.
L'ensemble du laboratoire de la SEEG est opérationnel pour l'exécution d'un nombre donné d'analyses,
mais la masse des travaux à effectuer est telle qu'il ne peut pas tout assurer, souffre de l'absence
d'automatisation dans certaines manipulations et manque de petit personnel pour les tâches routinières
(nettoyage des ustensiles par exemple). Une partie des analyses routinières est déjà effectuée localement
par le Centre National Antipollution ou confiée à la Direction des Etudes et Laboratoires. De même que le
Ministère de la Santé, ce dernier est censé tenir un rôle indépendant d'observateur et de contrôle qu'il
n'exerce pas dans les faits.
La création d'une "Structure Régionale" est en discussion entre les Directions Technique-Etudes et
Production de la SEEG. Géré sur la base des structures de la SEEG, cet Institut décentralisé permettrait
un quadrillage plus systématique des régions de l'intérieur pour les travaux de contrôle et entretien.
5.6 Archivage informatique
5.6.1 Matériel et logiciels disponibles
La SEEG, comme la Direction de l'Energie et des Ressources Hydrauliques, ne disposent que des
Mackintoshs fournis dans le cadre d'un projet canadien, utilisés essentiellement pour le traitement de texte
et les feuilles de calcul.
5.6.2 Traitements informatiques des données
Aucune gestion informatique n'est assurée dans le domaine des eaux souterraines, que ce soit au niveau
du traitement et de la gestion des données techniques ou bien au niveau de la gestion de documents
(documentation).
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CHAPITRE 6
EXPERTISE ET EVALUATION
6.1
6.1.1
6.1.1.1
Besoins en données
Besoins en données concernant les eaux de surface
Besoins en données pluviométriques et climatologiques
Il s'agit des besoins portant sur les paramètres climatiques, surtout les précipitations et l'évaporation,
mais aussi la température, l'humidité relative, voire le vent ou la nébulosité.
Dans la situation actuelle les nombreuses demandes venant d'horizons divers sont très difficilement
satisfaites puisqu'il n'existe pas de publications et que la DMN est mal organisée pour pouvoir répondre
efficacement et rapidement aux besoins d'information qui vont croissant (Cf. 3.1.2).
Le Service d'Agrométéorologie de la DMN a établi une liste des sociétés agricoles qui ont exprimé leur
besoin de coopérer avec la DMN.
On relève ainsi :
- AGROGABON (Société de Développement de l'Agriculture et de l'Elevage au Gabon),
- SOSUHO (Société sucrière du Haut Gabon),
- ClAM (Centre d'Introduction et de multiplication du matériel végétal vivrier et fruitier),
- AGRIPOG (Agriculture de Port Gentil),
- OGAPROV (Office gabonais de production de viande à Port Gentil),
- SICAV (Société d'Agriculture et d'élevage divers),
- PIN (" ).
- SIAEB (Société industrielle Avicole et Elevage de BOUMANGO),
- SMAG (Société Meunière et Avicoi:! du Gabon),
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- HEVEGAB (Société de développement de l'Hévéa culture au Gabon),
- COPRAH projet cocotier,
- CMCE (Centre ce multiplication du cacaoyier d'élite),
-IRAF (Institut des Recherches Agronomiques et Forestières),
- Un certain nombre de particuliers possédant des fermes.
6.1.1.2 Besoins pour l'évaluation de la ressource en eau de surface
Pour la Direction de l'Electricité du Ministère des Mines, de l'Eau et l'Energie, et la Direction Technique
et de l'Equipement de la SEEG, les besoins concernent d'abord "environnement hydrologique:
- des aménagements existants:
vallée de la Mbei (Kinguélé et Tchimbélé)
vallée du haut Ogooué (Poubara)
- des aménagements en cours:
vallée de la Louessié (Bongolo avec 3275 t<NA installés en 1992 pour l'électrification de
Lebamba, NdenDe, Mouila).
- des aménagements en projet:
minicentrales sur l'Okano et près de Medouneu
Pour les mêmes Services, les besoins concernent aussi la Prévision hydrologique en temps réel au
voisinage des aménagements opérationnels cités ci-dessus: régions du Sud-Ouest et Sud-Est du
Chaillu, des Monts de Cristal.
A la suite de l'extrême sécheresse de 1983 la demande intéresse aussi le fonctionnement hydrologique
en étiage des bassins alimentant l'usine de traitement d'eau de NTOUM, pour la région de Libreville,
soit l'ensemble.
ASSENGO
Meba
Saza
Mbomo
Mbe
Nzeme
prise de 2001/s
901/s
651/s
280l/s
6001/s
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6.1.1.3 Besoins en données pour l'évaluation des risques
Ces besoins sont surtout exprimés à la Direction Générale des Travaux Publics.
- Ce sont d'abord les risques d'inondations concernant les grands ouvrages et les agglomérations: les
grandes crues de novembre 1988 et 1989 dans les vallées de l'ivindo, la Ngounié, l'Ogooué ont entraîné
de sérieux dommages à Ndjolé. Lambaréné, Fougamou, Mouila.
- Ce sont ensuite les risques concernant l'évacuation des crues sur petits bassins versants (ouvrages
routiers ou d'assainissement urbain) et l'érosion hydrique des talus.
- Ce sont enfin les risques d'une éventuelle évolution hydro-climatique et de ses conséquences sur le
régime des fleuves.
En effet, les observations faites ces dernières années inquiètent et l'on se préoccupe de la place et du
sort de la zone subéquatoriale africaine atlantique dans les derniers modèles climatiques.
Cette inquiétude n'est pas sans fondement.
D'un côté, La dernière décennie est marquée au Gabon par un affaiblissement de la crue "australe" :
pour la Ngounié le maximum, désormais en mars, se rapproche de la crue de novembre qui reste à peu
près stable.
Mais dans l'hémisphère Nord, et sous réserve d'inventaire, la crue de novembre vient plus précoce et
plus puissante (+20 % sur les mois de septembre, octobre, novembre à la station de Makokou sur
l'ivindo, aux dépens de la crue de mai avec -25 % sur ce mois par exemple).
Si elle devait se confirmer, cette situation se traduirait par une augmentation du risgue lié aux crues de
Novembre sur l'ivindo, l'Ogooué Moyen et inférieur puisque la crue de novembre reste soutenue sur la
Ngounié.
Le constat ci-dessus est déjà fait dans l'article de Mahé, Lerique, Olivry (1990) en Bibliographie..
6.1.2
6.1.2.1
Besoins concernant les eaux souterraines
Besoins en données pour l'évaluation de la ressource
Dans un objectif de mise en valeur des ressources en eaux souterraines au Gabon, un programme
d'extension des activités hydrogéologiques doit être développé.
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Un grand nombre de données et de documents sont dispersés dans les différentes Directions des
Ministères et méritent une étude exhaustive, permettant d'extraire l'information exploitable en
hydrogéologie:
-les documents géologiques (cartes, logs stratigraphiques de forages, rapports des prospections de
terrain) des Directions des Mines et de la Géologie et des entreprises de forages,
- les rapports géophysiques des Directions de l'Exploration et Exploitation des Hydrocarbures,
-les données hydrochimiques de la Direction des Etudes et Laboratoire, du Ministère de la Santé... ,
-les rapports d'études détenus par la SEEG,
- les rapports de travaux et dossiers d'analyse répertoriés au BRGM...
L'évaluation des ressources consistant en l'analyse synthétique d'un ensemble de données
élémentaires, exige dans le cas du Gabon, l'acquisition d'un nombre considérable de paramètres dont
la connaissance a été négligée jusqu'à ce jour:
- acquisition de données hydrodynamiques (transmissivité, coefficient d'emmagasinement) par
pompage d'essai de longue durée avec suivi sur un piézomètre,
- campagne de mesures piézométriques sur l'année hydrologique et suivis interannuels, suivant une
répartition spatiale étudiée,
- campagne de mesures de débits en périodes contrastées (étiage, hautes eaux),
- évaluation des pluies efficaces et des débits d'exhaure.
Ce travail devrait aboutir à la réalisation de cartes hydrogéologiques et de rapports de base
synthétisant:
· l'identification physique et hydrodynamique des réservoirs,
· l'évaluation de la recharge des différents aquifères,
· l'évaluation des potentialités d'exploitation (aptitudes, débits unitaires et spécifiques attendus,
vulnérabilité à la sécheresse et la pollution),
· le bilan des exploitations actuelles.
Une étude comparative avec les grands ensembles d'Afrique Centrale permettrait de situer les unités
géologiques gabonaises dans un contexte hydrogéologique régional.
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6.1.2.2 Besoins en données pour l'évaluation des risques
a) Evaluation sur le plan quantitatif
Les risques de pénurie existent sur les villages de l'intérieur qui n'ont pas été touchés par la campagne
d'hydraulique villageoise. Il s'agit de quantifier les ressources pérennes réellement disponibles, en
jaugeant pendant la période d'étiage les débits des sources et des écoulements sollicités pour
l'alimentation en eau potable.
D'autre part, des baisses notables du niveau piézométrique des nappes ont été observées localement
sur certains ouvrages ; les fiches de villages enquêtés intègrent une appréciation qualitative sur les
variations annuelles de hauteur d'eau, le tarissement des ouvrages.
Ces fluctuations ne sont pas surveillées et doivent faire l'objet d'un suivi régulier.
b) Evaluation sur le plan qualitatif
Le principal facteur de non potabilité des eaux est lié à la présence de fer (Libreville, Sooué) et de
manganèse. La teneur en fer n'a pas été contrôlée avec suffisamment de rigueur au cours de
l'exécution de certains ouvrages, notamment de ceux réalisés par SOGASONDE pour le compte de
l'OCTRA.
Les risques liés aux problèmes d'intrusion salée sont limités aux localités côtières souvent situées entre
la mer et une lagune (Cocobeach, Gamba, Omboue, Mayumba) où l'exploitation de la nappe
superficielle en équilibre de densité sur l'eau salée reste la seule alternative.
D'une façon générale, le suivi de qualité opéré est trop succinct et le réseau de contrôle doit être
renforcé.
6.2 Diagnostic en pluviométrie
6.2.1 Evaluation générale
La présentation des caractéristiques pluviométriques propres au Gabon, telles qu'exposées au point 1.6
du présent rapport, montre que les connaissances acquises méritent d'être considérablement
améliorées. Les résultats décrits privilégient les données des stations synoptiques car celles-ci ont les
séquences d'observation les plus longues et ont bénéficié en priorité des nécessaires exigences
d'entretien et de contrôle.
Ils s'appuient par ailleurs sur une période se
1975-80 or l'on sait que l'état du réseau a continué à se détériorer depuis.
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terminant vers
Beaucoup d'incertitudes (voire d'inconnues) entourent nombre d'éléments sur la pluie nécessaires aux
utilisateurs: variations spatio-temporelle des pluies, averses exceptionnelles, relations intensité-durée-
fréquence... A cela plusieurs raisons liées à l'évolution du réseau de mesures, à ses vicissitudes
historiques et à ses conditions de fonctionnement mais aussi dans une large mesure aux conditions
d'exploitation et de mise à disposition des données recueillies.
En faisant le total de l'ensemble des stations "connues" où le paramètre pluie a été mesuré
(synoptiques, agroclimatiques, climatiques, pluviométriques) au cours de la période instrumentale on
arrive à un total de l'ordre de 110 postes avec un optimum de stations en fonctionnement à la fin des
années 50, proche de 80 postes.
On a déjà vu qu'il n'existe pas d'inventaire complet et mis à jour (à part l'inventaire PLUVIOM mais qui
reflète la situation connue au début des années 80). Même pour les stations pluviométriques
"sélectionnées" on ne connaît pas toujours les coordonnées d'emplacement du poste ou son altitude,
voire partois la date de création de la station (ou plus exactement, en dehors de véritable "dossier de
station" il est difficile de saisir si ce genre d'information existe et cela demande d'avoir accès aux
archives). Il existe par ailleurs de grandes incertitudes sur l'historique des stations, les changements
successifs d'emplacement et par manque de financement de tournées de contrôle, il peut se produire
des erreurs de mesure dûes à la détérioration du matériel ou à son inadéquation.
L'hétérogénéité du parc de pluviométries et de pluviographe introduite par l'aide bilatérale (aide au
demeurant indispensable et très précieuse) nécessite en effet une vigilance soutenue pour éviter un
"mélange d'appareillage" au niveau de certaines stations. Mais cette vigilance doit s'appuyer sur un
suivi régulier des stations (ce qui ne pourra être repris qU'avec les moyens ad hoc), sur une critique des
données pluviométriques avec une méthodologie éprouvée (ce qui n'existe pas encore), et sur une
connaissance très exacte de l'appareillage de chaque station (qui s'appuie pour l'essentiel sur les
grandes compétences et la "mémoire" du chef du service des réseaux météorologiques et son adjoint
direct, mais sans document de synthèse).
- L'information pluviométrique existante est peu exploitée, peu valorisée et la critique des données reste
trop sommaire, résultat direct de l'absence de moyens de déplacement et de contrôle des sites et du
retard dans la mise à disposition des procédures CLiCOM.
. Il n'y a pas de critique des erreurs systématiques (hétérogénéité dans les chroniques de pluie dûe
à l'inadéquation de l'appareillage ou à l'environnement) .
. Il n'y a aucun traitement des enregistrements pluviographiques (ce qui représente pourtant une
grande mine d'information).
- Les bases d'une véritable banque de données restent à établir.
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6.2.2 Situation actuelle
Le document UNESCO / OMM, intitulé "Water Resource Assessment Activities - Handbook for National
Evaluation" fournit des recommandations en ce qui concerne les densités et autres caractéristiques des
différents réseaux de mesures climatologiques.
Compte tenu du climat du Gabon, on peut estimer que l'ensemble du pays appartient à la zone humide.
Le tableau 6.2.1 fournit les éléments d'appréciations pour la situation actuelle, pour laquelle nous avons
"comptabilisé" 41 stations (14 synoptiques, 22 pluviométriques, 5 agrométéorologiques).
Sachant que la superficie du Gabon est de 267 000km2, on obtient ainsi une densité d pour les stations
pluviométriques de 1,5 pour 10 OOOkm2. La stricte application des normes OMM aboutirait à un nombre
de stations pluviométriques de 935 (pour d = 35) et à 53 pluviographes (pour d = 2).
Afin d'apprécier la répartition par zone climatique, nous avons calculé les densités pour chacune des 5
grandes zones climatiques de A à E, telles que décrites au point 1.6. Pour chaque zone le pourcentage
de superficie totale et le nombre de postes étant les suivants: A 28% et 7, B 14% et 5, C 7% et 3, D 36%
et 20, E 15% et 6).
Tableau 6.2-1 : Densités des réseaux pluviométriques et climatologiques
Densité minimum
Type recommandée Densité actuelle
Zone humide Pays A B C D E
- Pluviomètres 35 1,5 0,9 1,3 1,6 2,1 1,5
(nb/104km2)
- Pluviographes 2 0,5 0,5 0,3 1 0,5 0,5
(nb/104km2)
- Bac évaporation 2 0 mauvais état ou inconnu
(nb/105km2)
Ces densités sont bien sûr très faibles et notoirement insuffisantes pour les normes OMM mais une
réactivation des réseaux doit être progressive et adaptée : il vaut mieux avoir N stations bien suivies et
aux résultats fiables que 2N ou 3N stations mal contrôlées et aux résultats incertains.
C'est pour cela que les objectifs du projet GAB/89/004 de réhabilitations du réseau (80 stations
pluviométriques, 14 stations synoptiques, 4 stations agrométéorologiques et 2 stations climatiques, soit
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100 en tout) apparaissent tout à fait réalistes. Avec une densité de 3,7 postes pour 10 000km2 on
aboutit à une situation meilleure qu'à la fin des années 60, période qui était alors "prometteuse" au
niveau du développement du réseau.
De même les objectifs fixés par la DMN d'aboutir dans un stade ultérieur à 200 stations
pluviométriques, soit une densité légèrement supérieures à 8 semblent raisonnables dans la mesure où
une partie notable du pays reste encore inhabitée. Mais cette croissance du réseau ne peut être que
progressive, liée à un budget de fonctionnement suffisant.
6.2.3 Besoins à venir
Les besoins ont été très clairement exprimés par les autorités gabonaises puisqu'un bilan de la situation
établi en 1989 par la DMN a permis de déboucher sur le projet GAB/89/004 suivant des modalités qui
ont déjà été décrites au point 3.1.4.
Du seul point de vue "pluviométrique" il faut en effet:
- remettre en état de fonctionnement normal le réseau, ce qui veut dire faire un bilan de la situation
actuelle après visite systématiques sur le terrain, contrôle des emplacements, des appareils utilisés et
des compétences des observateurs.
Il existe sur ce point une certaine ambiguné car les termes du projet se fondent sur l'hypothèse qu'au
démarrage de cette opération, il ne subsiste comme stations de mesure que les seules stations
synoptiques, au nombre de 14.
La réalité n'est en fait pas aussi pessimiste puisqu'II existe une vingtaine de stations pluviométriques et
5 stations agrométéorologiques (au moins). Il est vraisemblable que lors de l'exécution du projet un
certain nombre des stations actuelles seront maintenues et incluses dans le réseau "final".
- Implanter de nouvelles stations, ce qui signifie réouvrir ou réaménager d'anciens postes, ou à
proximité, puis créer de nouveaux points de mesure en fonction des conditions d'accès,
d'observations, de contrôle et de collecte.
- Développer un système fiable de collecte de données depuis la mesure in situ jusqu'au
rassemblement de l'intégralité de la mesure à Libreville, via des centres provinciaux (mais
l'automatisation du réseau devra se faire de façon réaliste).
- Créer une banque de données avec mise en application du système CLICOM et donc d'une
informatisation progressive qui devrait également permettre des contrôles rigoureux de la qualité des
données.
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- Exploiter, critiquer et valoriser toute l'information ancienne (ceci concerne donc également toute la
pluviographie).
- Instaurer un dialogue permanent avec les fournisseurs de données extérieurs à la DMN
(AGROGABON, SOSUHO, SEEB, etc.) et permettre aux usagers un véritable accès à l'information
(publications, utilisation de la banque de données, etc.).
6.3 Diagnostic en climatologie
6.3.1 Evaluation générale
Il est clair que les 14 stations synoptiques forment "l'ossature" de l'information climatologique du Gabon
et ont bénéficié d'un effort prioritaire pour que la continuité des observations y soient assurées.
Néanmoins la situation est préoccupante pour les 12 stations non prises en charge par l'aide
communautaire, le matériel est souvent vétuste, certaines pièces devraient être remplacées, les
appareils enregistreurs ne sont pas forcément reétalonnés périodiquement.
Par ailleurs, aucun bac d'évaporation ne fonctionne et les enregistrements que ce soit la pluie, la
température, la pression atmosphérique ou l'humidité relatives sont très mal exploités puisqu'il n'y a
pas de véritable dépouillement.
Il existe aussi des incertitudes quant au "calibrage" des appareils enregistreurs : ainsi les dérives des
pluviographes ne sont testées ni pour la durée de l'enregistrement ni pour la hauteur enregistrée (pas
de contrôle de l'eau recueillie dans le seau, car il n'y a pas de seau !).
En ce qui concerne les stations climatologiques ou agrométéorologiques, la situation est très floue: il
n'existe pas d'inventaire satisfaisant des postes fonctionnant ou ayant fonctionné. Certaines stations
ont changé de nature (le nombre de paramètres mesurés peut varier suivant l'année par exemple) en
cours d'existence ou ont changé d'emplacement.
Le projet GAB/89/004 a des objectifs très modestes en ce qui concerne ces stations car il est sans
doute estimé que les stations exploitées par les Sociétés Agricoles devraient être mieux prises en
charge au niveau national. Il est absolument indispensable qu'une étroite collaboration s'installe entre la
DMN et ces sociétés (ceci a déjà été évoqué au point 3.1.2).
Mais une meilleure évaluation du bon fonctionnement des stations et de la qualité des observateurs et
de l'appareillage des postes pris en charge par les sociétés para étatiques ou privées ne pourra être
assurée que lorsque la DMN disposera des moyens de déplacement correspondants, ce qui est l'un
des objectifs du projet de réhabilitation.
Quant au personnel d'exécution et d'encadrement les dispositions actuelles prises dans le cadre du
projet GAB/89/004 devraient apporter une réponse satisfaisante.
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6.3.2 Situation actuelle
Le Manuel d'Evaluation des Ressources en Eau (OMM / UNESCO, 1988), contient des critères
d'appréciation en matière de personnel.
Le tableau 6.2.2 donne la situation telle qu'elle se présente au Gabon.
Tableau 6.3-1 : Besoins en personnel pour la collecte de données météorologiques
(nombre de fonctionnaires pour 100 stations)
Ingénieurs Techn. Techniciens Dbservateurs
Sup.
Niveaux recommandés
(OMM / UNESCO) 1,75 4 4 100
Niveaux actuels
Avant projet GAB/89/004 2 21 14
Après projet GAB/89/004 4 28 33
La situation en personnel, avant projet, s'établit à 37 personnes (le Directeur de la DMN n'est pas inclus
ici) pour un nombre total de 40 stations environ avec les stations synoptiques.
La situation en personnel, après projet; doit s'établir a 65 personnes pour un nombre total de stations
qui devrait être au minimum de 100 stations.
Le niveau en personnel qualifié semble ainsi très largement excéder les besoins minimums formulés par
le rapport OMM / UNESCO, mais cette remarque mérite d'être revue de plus près:
a) Dans la situation "avant projet", les difficultés de fonctionnement ne sont pas liées à un problème
d'effectif, bien que le nombre d'ingénieurs soit insuffisant au niveau des chefs de service. En effet, la
DMN souffre d'une insuffisance grave en moyens et en formation:
- budget de fonctionnement indigent, ne donnant pas la possibilité d'assurer les nécessaires tournées
de contrôle et d'entretien, pas d'approvisionnement en fournitures de base (une simple photocopie
relève de l'exploit),
- manque de formation du personnel aux réalités du terrain,
- pas de formation aux technologies modernes d'acquisition des données, de traitement des données
(pas d'informatique), de stockage ou de consultation de l'information.
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En définitive, on a un personnel en surnombre pour un nombre de stations en déclin depuis une
vingtaine d'années, littéralement "enfermé" à Livreville.
b) Dans la situation "après projet", après prise en compte de ces problèmes, la situation évolue de
façon significative. L'augmentation du personnel (voir le point 3.1.3) a pour but de revitaliser la DMN et
de permettre un éclatement de la structure hypercentralisée en 9 centres provinciaux. Cette
augmentation se traduit dans les faits par le recrutement de 14 agents de classe IV bénéficiant d'une
formation sur place grâce à des bourses du gouvernement gabonais et le retour de 14 agents de divers
niveaux en provenance de l'ASECNA.
Rappelons (Cf. Annexes) que le projet prévoit:
- au niveau de la réhabilitation et du renforcement du réseau: la formation aux tournées de' t~rrain, avec
une fréquence de visite appropriée au type de station concernée,
- au niveau de la valorisation et de la mise à disposition des données : la formation au traitement des
données au Centre Technique Météorologique de Niamey, à l'informatique à l'lAI (Institut Africain
d'Informatique), au système CLiCOM par des spécialistes ad hoc. Enfin une importante formation sur le
tas (et recyclage) doit être assurée pour tous les personnels.
6.3.3 Besoins à venir
Le Gabon est l'un des 5 pays du continent où les ressources en eau sont largement excédentaires et
qui ne connaît pas la dramatique situation de pénurie hydrique des pays sahéliens. Il est de même
épargné par les années de sécheresse exceptionnelle qui comme en 1984 a frappé 22 pays africains.
Cependant on a pu noter depuis une dizaine d'années une variabilité climatique plus marquée avec des
saisons "anormales" et de forts excès hydriques (inondations de l'Ogooué). La conscience de la
nécessité d'une meilleure connaissance climatique s'avère de plus en plus réelle.
Les demandes en données climatiques sont potentiellement fortes (Sociétés Agricoles, Instituts de
Recherche, districts urbains, voies de communications ... ) mais ces demandes ont été "bridées" jusqu'à
présent puisque la DMN n'avait pas les moyens de fournir des réponses satisfaisantes.
- L'impulsion donnée par le projet GAB/89/004 est essentielle pour l'avenir car on attend beaucoup de
son succès. L'utilisateur a besoin de données, certes, mais il faut qu'elles soient fiables (critiquées) et
mises à jour régulièrement.
- Il faut des inventaires complets, rtes normales corrigées des erreurs systématiques, des cartes
d'isohyètes prenant en compte l'ensflmble de l'information disponible.
6-11
- Certains paramètres climatiques sont peu ou pas mesurés: le vent, le rayonnement; l'évaporation est
particulièrement mal connue et il n'existe pas d'information satisfaisante sur l'évapotranspiration
(équation de PENMAN non utilisée).
- Certaines données ne sont pas ou très peu utilisées: tout reste à faire au niveau de l'exploitation des
diagrammes des appareils enregistreurs (par ex. variation temporelle de l'humidité relative. intensité-
durée-fréquence des averses).
- L'implantation de nouvelles stations de mesure devra répondre à un double objectif: prise en compte
des besoins des projets d'aménagement et "couverture" homogène de l'ensemble du Gabon (quelques
propositions sont faites au chapitre 7).
- Enfin, l'intérêt des chroniques de mesures les plus longues va aller croissant que ce soit pour
apprécier la variabilité climatique ou apprécier une évolution climatique possible. Cela nécessitera un
traitement exhaustif des données anciennes (en particulier des stations synoptiques) et le souci
d'amener une continuité dans l'implantation des stations.
6.4 Diagnostic pour les eaux de surface
Nous avons vu plus haut que les activités opérationnelles, dans le domaine des Eaux de surface,
ressortent du Service Hydrologique.
La Subdivision de la Production Hydraulique de la SEEG poursuit également une activité hydrométrique
limitée, orientée vers une meilleure gestion de ses aménagements (vallée de la Mbei, haut Ogooué).
6.4.1 Evaluation générale
Avant de comparer les caractéristiques du réseau hydrométrique et ses conditions d'exploitation aux
normes proposées par l'UNESCO/OMM, nous en présentons ci-dessous au tableau 6.4-1, des
éléments permettant de faire un bilan de l'existant pour les stations qui ont fait l'objet d'étalonnage.
Celles-ci sont au nombre de 41. L'échantillon est redondant au niveau de LAMBARENE (2 stations) et
de la basse vallée de la Mbei (ANDOCK FOULA et KINGUELE).
Sont présentées par station (voir aussi Fig. 6.4-1) :
-le nombre d'années d'observation depuis l'ouverture jusqu'à la fin de la décennie 80,
- le nombre d'années à jaugeage, indice du suivi de la station et en particulier de son suivi
d'étalonnage,
- le nombre de jaugeages effectués sur la période,
-le quotient de "suivi", rapport entre le nombre d'années à jaugeages et le nombre d'années
d'observation.
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Tableau 6.4-1 : Eléments d'évaluation générale de la qualité de l'exploitation des stations
principales du réseau hydrométrique gabonais
1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1) station [nOl} 1 BOODE MLLE IAllBSHO LAIlImC IASTVIL LEHDGOU LEYAIII HDJOSHO IlDJOUlG OKANDA BELINGA LOALDA MAKOKOU
2) NUlléro HYDROM '1900112 1900116 1900120 1900121 1900125 1900128 1900131 1900134 1900135 1900148 1901203 1901206 1901209
3) Nbre d'années 0bs' 31 29 37 59 27 32 15 29 20 18 20 26 37
4) Nbre d'années jau' 12 20 9 8 10 15 8 8 9 6 6 10 16
5) Nbre de jaugeages' 27 44 30 27 20 22 14 22 23 24 26 19 30
6) Qse quot. de suivi ' 0.39 0.69 0.24 0.14 0.37 0.47 0.53 0.28 0.45 0.33 0.30 0.38 0.43
7) Classe/suivi étal' 4 2 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3
8) Classe/durée 000.' 4 3 4 6 3 4 2 3 2 2 2 3 4
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
11 station (!lOI) 'P'nlELLE WIlEBA !IBAKA AKIEHI F.MPASS FOUGAIIO LEIWlBA KOUIIA SAW'IE SIlIDAIlA moBGO OUSSA P KOU1AIIO
2) NUléro HYDR(JI 11901405 1901605 1901805 1901903 1902205 1902405 1902411 1902415 1902418 1902420 1902605 1902806 1903503
3) Nbre d'années 0001 11 21 18 14 23 28 16 36 23 21 11 17 21
4) Hbre d'années jau l 10 11 6 4 13 12 10 11 5 1 7 10 10
5) Hbre de jaugeages1 23 14 17 62 31 44 22 20 10 18 19 22 22
6) Qse quet.de suivi! 0.91 0.52 0.33 0.29 0.57 0.43 0.62 0.31 0.22 0.05 0.64 0.59 0.48
7) Classe/suivi étal l 1 3 4 4 3 3 2 4 4 5 2 3 3
8) Classe/durée 000.1 2 3 2 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1) station (ml) , ORKOUA mJAKoti BOIGOLO IlBlGOU OVAII CF.IIDOU AIIIlOKAV AHIlOKlO KIBGIJEL '1'CBIIlBE EdAIIE PT RTE IBAJg
2) NllIéro HYDRCII 11903903 1904503 1904803 1905203 1905605 4000102 4001503 4001505 4001507 4001510 5000110 5002005 6000109
3) Hbre d'années 000' 26 24 23 26 29 4 11 7 . 5 8 31 24 16
4) Hbre d'années jau' 14 14 7 7 9 8 8 6 3 3 8 4 8
5) Hbre de jaugeages' 29 27 29 11 18 19 26 25 18 26 23 6 21
6) ()le quet.de suivi! 0.54 0.58 0.30 0.27 0.31 2.00 0.73 0.86 0.60 0.37 0.26 0.17 0.50
7) Classe/suivi étal' 3 3 4 4 4 1 2 2 2 4 4 5 3
8) Classe/durée 000.' 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 4 3 2
40 41
1) station (!lOI) 'TCIIIBAII 1lTOU!
2) NHO HYDR(JI '6000112 7001104
3) Kbre d'années obs' 40 12
4) Rbre d'années jau' 15 5
5) Hbre de jaugeages' 38 65
6) ()le quet.de suivi' 0.37 Q.42
7) Classe/suivi étal' 4 3
8) Classe/durée 000.' 5 2
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Figure 6.4-1 : Histogrammes et diagramme éléments d'évaluation sur la qualité du suivi pour les
41 stations étalonnées du réseau hydrométrique gabonais
~14
Ce dernier quotient est normalement inférieur à 1. Seule une station sur le KOMO fait exception (n032
du tableau).
Equipée d'un limnigraphe fonctionnant mal dans un endroit inhabité, cette station a été assez souvent
visitée et jaugée. Par contre, elle présente peu d'observations de hauteurs d'eau (ici 4 années de
débits).
Les conventions supplémentaires suivantes nous permettent enfin de présenter au bas de la figure 6.4-
1, un diagramme regroupant la durée des observations et la qualité du suivi (qse)' Pour cette dernière:
si 0.8 < qse qualité A ou classe 1
0.6 < qse <0.8 " B " 2
0.4 < qse <0.6 " C " 3
0.2 < qse <0.4 " 0 " 4
qse <0.2 " E " 5
Les "durées" d'observation sont par classe et par rapport à la période de dix ans (0).
1 0 si la période est inférieure à 10 ans
20
3D
60
entre 10 et 20 ans
entre 20 et 30 ans
entre 50 et 60 ans.
Le Diagramme permet, par différence d'ordonnée, de connaitre le nombre de stations concernées par
une durée type et une qualité type.
On note au diagramme de synthèse que les stations qui ont fait l'objet d'observations de longue
durée ne brillent pas par la qualité du suivi de l'étalonnage.
C'est bien sûr le cas des observations à LAMBARENE où l'étalonnage a été entrepris longtemps après
le début des observations.
C'est aussi le cas des stations qui fonctionnent "à l'économie" en 1990. mais sans jaugeage de contrôle
depuis 1983 ou même depuis le milieu des années 1970.
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Le capital de données d'observations hydrométriques apparait d'ores et déjà tout à fait important et il
reste à appuyer la publication du document préparé à l'ORSTOM, qui en permettra l'accès aux
spécialistes.
6.4.2
6.4.2.1
Situation actuelle
Taille du réseau / Normes OMM
Nous avons retenu de comparer les nombres de stations d'observations sur l'ensemble du pays avec
ceux découlant des minimum recommandés en climat humide et sur formation sédimentaire. Il vient,
pour l'ensemble du territoire gabonais:
Type de station Nombre de stations écart à la norme en %
d'après Normes en 1980 en 1990
sans enregistrement 326 -90 -97
avec enregistrement 27 -25 -100
débits 267 -90 -97
débit solide 133 -100 -100
chimie eau 133 -100 -100
Seul l'équipement en enregistreur au début des années 1980 parait comparable aux normes.
Même en 1976, la taille du réseau était inférieure de 80% aux normes proposées dont on peut
remarquer qu'elles n'introduisent ni la densité de population, ni l'activité économique réelle.
6.4.2.2 Equipement des stations
L'équipement standard est la batterie d'échelle Iimnimétrique.
Le parc Iimnigraphique resté sur site (21) est vétuste et probablement hors d'usage en l'absence de
contrôle et d'entretien, surtout depuis 1988.
6.4.2.3 Traitement et disponibilités des données
Les données brutes (bulletins d'observateurs, originaux de jaugeages) sont stockées par station.
Le traitement est manuel.
Les tableaux de débits sont communiqués aux seuls demandeurs visiteurs du S.H.
L'informatisation des procédures est à réaliser.
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Les données du Réseau historique, et d'une partie de la décennie 80, seront préparées par l'ORSTOM
sous forme de Monographie pour la fin de l'année 1992, ou le début de l'année 1993.
Les traitements correspondants ont été effectués avec le logiciel HYDROM de l'ORSTOM.
6.4.2.4 Matériel et véhicules
Le matériel hydrométrique de jaugeage, vétuste, est tout juste suffisant pour une seule brigade mais
demanderait à être renouvelé et à être multiplié par quatre en cas d'activité normale.
Le seul véhicule de terrain acheté en 1987 est indisponible depuis 1990.
Tout déplacement sur le terrain avec le matériel de jaugeage est donc impossible.
Le matériel de bureautique, inexistant, ne permet pas de préparation autonome de document.
On a déploré l'absence d'une simple machine à écrire.
6.4.2.5 Personnel
Le personnel très spécialisé affecté à l'hydrologie est réduit mais suffisant si l'on considère les moyens
de contrôle mis à disposition pour les actions sur le terrain en 1991, pour un réseau effectivement
contrôlé d'à peine dix stations. Mais les besoins de formation continue ne sont pas satisfaits.
Par contre, l'absence sur place de personnel de formation technique (CAP ou BEP) pour le secrétariat,
le dessin, la comptabilité n'est favorable dès maintenant:
- ni à l'expression administrative et technique normale de la Direction des Ressources hydrauliques et
du Service Hydrologique,
- ni à l'indispensable publication des données auprès des utilisateurs.
De même l'embauche d'un technicien jaugeur et de deux manoeuvres est elle à prévoir dès la reprise
des activités de terrain.
Cet appoint en personnel d'appui (+6) ne ferait que compléter l'effectif tel qu'il existait en 1980 dans le
cadre du CENAREST.
6.4.3 Besoins à venir
Les besoins évoqués au début du chapitre peuvent être replacés dans le cadre des quatre missions
suivantes, rangées en ordre de priorité:
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1. Observations des dérives hydrologiques sur les grands fleuves et rivières du GABON.
Annuaires.
2. Etudes hydrologiques d'aménagements.
3. Transposition des normes hydrologiques:
- monographies,
- milieux et relations Pluie-Débit.
4. Prévisions en temps réel :
- annonce des crues,
- gestion de la ressource (hydroélectrique) au niveau des aménagements.
L'ensemble de ces objectifs semble à la portée du Service Hydrologique pour la fin de la décennie 90,
après une nécessaire et progressive montée en puissance de l'ensemble des moyens qui porterait les
effectifs du Service à une vingtaine de personne.
Pour l'instant, le manque de fonctionnement, et en particulier d'intervention sur le terrain, rend les
effectifs actuels peu efficaces et inaptes à remplir correctement la première mission dont la réalisation
ne peut être retardée sans dommage et mobilisera donc les premiers efforts de restructuration.
Le cadre très opérationnel de la SEEG, directement intéressée, pourrait être plus propice à la mise en
oeuvre prochaine de la quatrième mission, celle de la prévision.
Quant à l'objectif de Transposition des normes des régimes hydrologiques, il est clair que la publication
de la Monographie hydrologique du GABON apportera une première réponse descriptive indispensable
qu'il faudrait appuyer ensuite par un Atlas des Relations Pluies-Débits. Destiné à l'ingénieur aménagiste,
ce document pourrait identifier aussi les secteurs névralgiques qui doivent faire l'objet des
préoccupations prioritaires:
- soit dans le domaine des méthodes d'analyse hydrologique de l'Environnement,
- soit dans la Reconnaissance instrumentée de nouveaux milieux au Gabon.
6.5 Diagnostic en hydrogéologie
En matière de "ressources", le Ministère concerné regroupe à la fois les Directions diversement
productives des Mines, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques. Ainsi, la priorité n'a jamais été
donnée au développement du secteur "approvisionnement en eau des populations·. La sensibilisation
la plus forte concernant l''eau· est reliée aux problèmes des catastrophes naturelles (inondations). Le
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budget attribué au domaine des eaux souterraines est pratiquement réduit à néant et l'on ne peut pas
mettre en évidence - sans voir ni moyens ni personnel - une réelle politique de planification
gouvernementale du secteur.
Le budget de fonctionnement attribué à la Direction de l'Energie et des Ressources Hydrauliques est
insuffisant, elle ne dispose ni de véhicules de terrain, ni du matériel élémentaire. Ses activités ne
peuvent être que de l'ordre du suivi ou du contrôle. Elle ne peut pas mener l'exécution de travaux (tels
que la maintenance des aménagements, la prospection géophysique, la réalisation de forages..) ou la
réalisation d'études, ces activités n'étant pas compatibles avec les qualifications de son personnel très
restreint, ni avec les outils dont elle dispose.
Aucun programme d'hydrogéologie ne se déroule d'ailleurs actuellement, même dans le contexte plus
large d'un financement extérieur. L'unique projet d'hydraulique villageoise réalisé à ce jour ne bénéficie
pas du suivi indispensable à sa longévité. Or la couverture des besoins de la population rurale n'est
assurée qu'à environ 35 % (sans maintenance effective, 33% des installations étaient déjà en panne en
septembre 1989), contre 35 à 90 % en zone urbaine. Il existe en outre une distorsion entre les sommes
consacrées à l'hydraulique urbaine dont le programme se poursuit sous le couvert de la SEEG, malgré
les restrictions budgétaires, et "hydraulique villageoise.
D'autre part, les campagnes de sensibilisation à l'utilisation d'eau potable sont minimes, les aspects
sociologiques sont négligés et l'on ne cherche pas suffisamment à responsabiliser les populations pour
la prise en charge de leurs aménagements.
6-19
CHAPITRE 7
RECOMMANDATIONS
7.1 Description du niveau de changement nécessaire
Les actions concernant le Secteur de l'Eau au Gabon ont été particulièrement importantes depuis trois
décennies, qui ont vu le développement de multiples projets d'aménagement intéressant tous les
domaines (transports routiers et aériens, urbanisme, hydroélectricité, hydraulique rurale).
Ces trente années ont permis simultanément:
- de développer le niveau des connaissances en matière de climatologie, d'hydrologie et d'hydrogéologie,
- de fournir les paramètres nécessaires à l'élaboration et à la réalisation de projets d'exploitation des
ressources hydroélectriques, hydrœgricoles, d'alimentation en eau potable des villes et des campagnes,
- de jeter les bases d'autres réalisations en prenant compte dans de nombreux ouvrages de synthèse non
seulement la connaissance des ressources en eau, mais aussi celle du milieu physique et de
l'environnement.
Au stade actuel de développement du pays, il s'agit davantage de pérenniser ou d'assurer la collecte de
l'information dont on sait par définition qu'elle varie avec le temps que d'augmenter trop
systématiquement la densité de réseaux dont on sait les actuelles difficultés de gestion.
Il s'agit donc davantage de restaurer ou de promouvoir des services gestionnaires dans leurs capacités à
suivre des réseaux d'observation et pour le moins de revenir au minimum aux conditions de gestion et
d'efficacité antérieures à la crise économique que traverse le pays, de restaurer aussi des réseaux de
stations d'une bonne qualité, sur la base des besoins exprimés mais aussi des connaissances acquises et
des réelles possibilités nationales d'exploitation de ces réseaux sur le long terme, enfin de valoriser le
capital d'information non encore utilisé et stocké dans les Services Nationaux.
La réalisation de ces objectifs ne requiert pas de changements importants dans la répartition des
responsabilités ministérielles entre les deux secteurs "hydrométéorologie" (Transport) et "hydrologie de la
surface" (Mines).
Par contre l'histoire récente fait douter, dans le cas du Réseau des Eaux de Surface, de la capacité
administrative d'un Service de l'Etat à mettre en oeuvre seul, sans mobilisation excessive sur le terrain, la
totalité des moyens indispensables à la gestion d'un tel réseau de stations; cette gestion comportant des
déplacements, travaux, dépenses imprévus dans des lieux d'accès difficile.
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Dans ce secteur de l'Hydrologie de la surface à l'échelle du Pays, la problématique de gestion optimale
amène de plus en plus à préconiser la création d'organismes opérationnels, dotés de l'autonomie
administrative et financière; cette autonomie permettrait de fournir des prestations de Service et d'assurer
en partie l'autofinancement des travaux, tout en restant sous la tutelle ministérielle.
Une solution alternative consisterait évidemment à confier les activités de terrain relevant du secteur de
l'Eau, à un organisme étatique ayant une autonomie suffisante (SEEG, CENAREST).
7.2 Pluviométrie et climat
7.2.1 Structure
Les structures actuelles de la DMN, fixées par la réorganisation de 1983, sont largement inopérantes par
manque dramatique de moyens. On pourrait s'interroger sur les raisons d'un tel état de délabrement qui
plaçait le Gabon, suivant la requête faite auprès de l'OMM en 1989, au dernier rang de tous les pays
francophones. Le fait que le Gabon soit le pays du continent (après le Congo) à bénéficier des plus
grandes ressources en eau renouvelables (164 000 km3/habitant/an en 1985) n'est peut-être pas tout à
fait étranger à cet état de fait.
La DMN est depuis longtemps consciente de ne pouvoir assurer correctement les taches qui lui
incombent, c'est elle qui est l'instigatrice du projet GAB/1989/004 (texte complet en Annexe). Ce projet
de réhabilitation et de renforcement doit lui permettre de jouer pleinement son rôle et il représente de la
part du gouvernement gabonais un effort financier considérable (457 millions de FCFA).
La DMN doit avoir un rôle "centrifuge" (collecte d'une information en provenance d'un réseau
correctement implanté, entretenu et contrôlé et en provenance des stations d'organismes divers mais
agréés).
La DMN doit avoir aussi un rôle "centripète" diffusion d'une information de qualité, critiquée et mise à
disposition des utilisateurs de fichiers mis à jour et aisément consultables).
Mais les structures actuelles mêmes si elles sont "revitalisées" et modernisées avec une utilisation
judicieuse de l'informatique apparaissent trop centralisées.
Le projet ci-dessous prend bien en compte le fait qu'une gestion harmonieuse d'un réseau, aux stations
parfois éloignées ou peu accessibles et avec les contraintes de contrôle et de collecte passe par la
création de centres provinciaux responsables d'un secteur géographique.
Ceux-ci devraient être au nombre de huit (Estuaire et Moyen Ogooué, Haut-Ogooué, Nyanga, Ngnounié,
Ogooué Ivindo, Ogooué Lolo, Ogooué maritime, Woleu Nem) transmettant leurs données à la Direction
Centrale à Ubreville.
7-2
7.2.2
7.2.2.1
Réseaux
Renforcement des réseaux
La DMN a procédé à une réflexion approfondie pour la remise en marche ou le renforcement de ses
réseaux synoptique, agroclimatologique et pluviométrique).
a b c
Stations Situation Projet Phase
fin 1990 GAB/1989/004 ultérieure
Synoptiques 14 14 20-23
Climatologiques 0 2 6
Agrométéorologiques 5 4 15
Pluviométriques 22 80 200
a) La situation fin 1990 correspond à une certaine approximation par défaut puisque certaines stations
exploitées par des sociétés paraétatiques ou privées ne sont pas comptabilisées.
b) Le décompte du projet GAB/1989/004 ne signifie pas une véritable diminution du nombre des stations
agrométéorologiques, dans la mesure où les stations fonctionnant fin 1990 ne sont pas gérées
directement par la DMN ; on peut donc estimer qu'à la fin effective du projet c'est à dire à la mi - 93 ce
nombre sera en fait plus élevé avec "l'officialisation" de plusieurs stations agricoles.
L'objectif d'assurer le fonctionnement d'une centaine de stations avec l'aide du projet apparait
raisonnable; on pourrait appeler cette phase "réseau minimal".
c) La phase ultérieure correspond à une fiche technique de la DMN adressée à la France au titre de l'aide
bilatérale. Considérée comme un complément aux apports du projet, cette demande vise à constituer un
réseau que l'on pourrait qualifier d'optimal en ce qui concerne trois premières catégories de stations.
Quant au nombre de stations pluviométriques, on est certes encore éloigné des normes OMM mais il
serait certainement utopique d'aller au delà à court et moyen terme.
\1 apparait même tout à fait inopportun de procéder à cette phase avant que le projet GAB/1989/004 ait
pu parfaitement se dérouler et parvenir à ses objectifs. \1 est en effet absolument essentiel de commencer
par jeter les bases (puis de les affermir) d'un réseau minimal vraiment opérationnel avant de s'aventurer au
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delà (appareils en bon état de marche, observateurs compétents et payés, tournées d'inspection et de
maintenance régulières, collecte satisfaisante des données, etc...).
- D'un point de vue théorique si l'on considère l'état du réseau synoptique dans une situation se
rapprochant des normes OMM, on peut estimer que les stations suivantes pourraient être crées: Okondja
(zone climatique Sud-est), Gamba (zone côtière Sud), Mayanga (zone Centre Sud), Medouneu (zone
côtière Nord), des implantations comme Mbigou ou Booué pourraient également être envisagées.
- Pour les stations climatologiques et agrométéorologiques il est d'abord nécessaire d'inventorier toutes
les stations répondant à ce type et non contrôlées par la DMN avant d'établir une liste de référence. Une
étude a toutefois déjà été faite par le Service agrométéorologique de la DMN.
- Pour ce qui concerne les stations pluviométriques, un décompte a déjà été fait par la DMN.
Nous fournissons ci-après une liste non exhaustive d'implantations à considérer compte tenu des lacunes
spatiales du réseau actuel (ou plus ancien). Ces implantations peuvent correspondre soit à des stations
entièrement nouvelles soit à la "réactivation" de certains sites. Cette liste très indicative est donnée par
zones climatiques (Cf. 1.6).
Zone A (plateaux du Nord Est)
Batouala, Belinga, Mbongou, Takaoy, Oyan
Zone B (Région Sud Est)
Bagadio, Djounou, Obia, Olounga-Onyouri
Zone C (Région côtière Nord)
Assok, Cap Esterias, Kinguele, Ngoualé, Ntoum
Zone 0 (Région Centre Sud)
Boumango, Dibouangui, Eteke, Imeno-Mbila, Kango Boumba, Lalara, Lebamba, Ndindi, Niambé,
Nyali, Moabi, Pana, Voungou
Zone E (Région Centre Sud)
Bngo, Ewata, Nougou, Nomo, Noumbi
Enfin quelques postes automatiques dans des zones inhabitées devraient être prévus:
- Centre des plateaux du Nord Est (Haut bassin du Moung),
- Centre des plateaux entre l'Ivindo et l'Ogooué (tête de bassin de la Lassio),
- Massif du Chaillu (Haut bassin de la Leledi),
- Massif du Chaillu (à mi-cours de la rivière Ikobé),
- Une station sur la route des abeilles entre Kango-Bumba et Lastoursville pourrait également être
installée.
7.2.2.2 Contrôle et maintenance
Depuis plusieurs années les stations pluviométriques ne sont plus contrôlées (pas de tournées
d'inspection) et le budget de fonctionnement permet tout juste d'assurer la paye des observateurs.
L'attribution à chaque centre régional d'une partie relativement réduite du réseau (stations réhabilitées et
nouvelles stations) avec un véhicule de terrain a pour but dans le projet d'assurer à nouveau un minimum
d'une à deux visites par an à chaque station.
L'inventaire des stations ne dépendent de la DMN et l'agrément donné à certaines d'entre elles pour
figurer dans la liste officielle des stations retenues nécessitera beaucoup de déplacements sur le terrain
pendant le projet. Il est clair que par la suite, même les stations non observées directement par la DMN
devront faire l'objet d'un contrôle régulier de la météorologie.
Chaque centre régional devra être muni d'un stock de pièces détachées, d'appareils ou de matériel
consommable. Etant donné la grande variété possible de l'équipement (français, chinois, américain...
japonais...) une grande vigilance s'imposera au niveau du contrôle comme au niveau du remplacement
d'une pièce détériorée (adéquation seau et éprouvette par exemple).
Les fiches d'inspection de stations conçues par la DMN sont bien faites, elles devront être remplies à
chaque visite avec un maximum de détails, les éléments fournis étant d'une aide capitale dans la critique
des données.
Il est essentiel qu'à la fin du projet le gouvernement gabonais continue d'apporter une aide importante en
fonctionnement (véhicule et entretien, carburant. indemnités de déplacement...).
7.2.2.3 Equipement
La situation actuelle est marquée par les faits suivants:
- de nombreux équipements d'observation et de mesure sont anciens,
- l'aide bilatérale a fourni récemment un nombre important d'appareils (exemple de l'aide chinoise
détaillée dans le projet en annexe qui porte, par exemple sur 80 pluviomètres) mais de type classique
(analogique),
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- "coexistence" sur certaines stations (agrométéorologiques) d'appareils d'origines très diverses.
- pas de stations automatiques d'acquisition de données sur mémoire de masse,
- à fortiori pas de stations équipées pour télétransmettre (par satellite) l'information.
On peut estimer que le projet va apporter une quantité suffisante de matériel pour réaliser les objectifs
fixés.
Un soin tout particulier devra être apporté à la bonne connaissance du type d'équipement existant en
chaque station et à son remplacement adéquat. Il faudra impérativement éviter un "panachage", source
d'hétérogénéité et d'erreur systématique dans l'équipement.
En phase de réhabilitation et de redémarrage des réseaux, il est tout à fait sensé de privilégier les
appareils dits "classiques". Les stations automatiques d'acquisition de données sur mémoire de masse
sont séduisantes car soit qu'elles réduisent l'intervention humaine et enregistrent l'information sur un
support qui permet un traitement directement avec l'aide de moyens informatiques modernes. Mais, tant
que l'informatique ne sera pas solidement implantée à la DMN et qu'une partie du personnel ne sera pas
formé, il est hors de question de brûler les étapes.
Néanmoins. il apparait intéressant de pratiquer à un essai de ces techniques modernes à titre de test et de
préambule à une opération qui devra se faire à son heure.
On pourrait ainsi procéder à l'acquisition de 5 pluviographes à mémoire de masse qui seraient installées
l'un à Ubreville, à titre de démonstration et de formation dans l'enclos de la station agrométéorologique
que le projet prévoit d'implanter; les 4 autres dans les régions inhabitées aux endroits cités en 7.2.2.1.
Une fiche projet sur ce sujet est présentée en Annexe.
7.2.2.4 Personnel et formation
Compte tenu des recrutements prévus dans le projet et du personnel de l'ASECNA revenant à la DMN, on
peut considérer que les effectifs prévus sont suffisants pour assurer le fonctionnement du réseau
"minimal". Mais le besoin en formation est particulièrement aigu et concerne tous les secteurs d'activités
de la DMN.
Les perspectives de formation présentées par le projet nous apparaissent indispensables, rappelons
qu'elles s'appuient sur des formations à l'extérieur (à Niamey en particulier) mais surtout sur place en
faisant appel à :
- un consultant en organisation de la DMN
- un consultant en climatologie
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1 mois
2 mois
- un consultant en formation CLiCOM
- un consultant en traitement des données
- un consultant en agrométéorologie
2 mois
4 mois
24 mois
L'expert en agrométéorologie, responsable de la réhabilitation et les divers consultants intervenant dans
cette opération ferait des recommandations quant à la poursuite des activités de la DMN après la fin du
projet.
Un des soucis majeurs relève de la partie traitement des données à l'aide de l'informatique: tout dépend
en fait de la réussite de l'implantation de CLiCOM à la DMN. L'expérience de l'ASECNA n'est en effet pas
très concluante pour le moment (formation trop rapide, matériel en panne).
Il est indispensable qu'une grande partie du personnel soit initié à la micro-informatique mais à un rythme
raisonnable et en lui montrant bien les limites de cet outil: une confiance aveugle, sans esprit critique, de
ces techniques étant catastrophique en ce domaine.
Un autre point important est relatif au choix et à la formation des équipes qui iront constituer les divers
centres provinciaux puisque celles-ci auront une large autonomie dans la responsabilité de leur secteur de
contrôle, de maintenance et de collecte.
7.2.3 Données
Nous sommes placés là dans le second volet du projet GAB/89/004 "valorisation et mise à disposition de
l'information météorologique".
Nous avons vu que le retard accumulé par la DMN est considérable tant dans le traitement des données
que dans l'accès à celle-ci (par de moyens informatiques, par de fichiers accessibles aux utilisateurs, par
de diffusion des données).
Les deux objectifs fixés par le projet: banques de données et publications régulières sont légitimes mais
leur réalisation doit être menée avec beaucoup de minutie et de prudence. Il y a en effet des étapes à bien
respecter, par exemple au niveau de la banque de données: il faut commencer par établir un inventaire
des stations, véritable catalogue rassemblant les informations propres à l'identification, la localisation, le
type d'équipement et le fonctionnement. En ce qui concerne les données brutes, leur mise sur support
informatisé ne pourra être que très lente puisque tout doit être organisé. Néanmoins, il faut tenir compte
de ce qui a déjà été fait par ailleurs: les pluies journalières du début des observations jusqu'en 1980
existant sur support informatisé (convention CIEH-ASECNA-ORSTOM). L'utilisation de formats ou de
7-7
systèmes informatiques différents doit être surmontée afin de récupérer les fichiers de Météo-France
portant sur diverses variables climatiques).
L'exploitation des données enregistrées devra être entreprise, car pratiquement rien n'a été fait en ce
domaine; la création d'une banque de données pluviographiques est souhaitable mais elle se heurte à
deux contraintes de taille :
- maîtriser l'exploitation de pluviographes électroniques (mais qui n'existent pas encore) qui devront
s'implanter à moyen terme,
- traiter les diagrammes anciens (en fait tous les diagrammes). Une fiche-projet en Annexe a été établi à ce
sujet.
Pour ce qui est des publications, le projet a établi une liste des publications à assurer pour fournir au
public et aux utilisateurs des données utiles. Il est clair que tant qu'il n'existera pas de véritable banque de
données facilement consultables, la publication même des simples "données brutes" est tout à fait
recommandée. Il faudra toutefois reprendre ces publications de façon progressive (quelques stations
sélectionnées pour leur représentativité) en faisant attention à la périodicité de la diffusion et en veillant à
la qualité des données fournies. L'édition de données plus élaborées est en soi plus utiles (normales,
valeurs extrêmes, cartes) et devrait subsister après l'épanouissement de la banque de données, mais il
s'agit d'une seconde étape.
7.3 Eaux superficielles: Recommandations
7.3.1 Structure gestionnaire
Structure
Le Service Hydrologique (SH). en charge de l'Hydrologie Superficielle, est un Service de la Direction des
Ressources Hydrauliques (DRH), auprès de la Direction Générale de l'Energie et des Ressources
Hydrauliques (DGERH) au Ministére des Mines de l'Energie et des Ressources Hydrauliques (MMERH).
Par rapport aux contraintes très fortes imposées par la nature de ses missions, en particulier sur le terrain,
le SH (et la OH) cumule plusieurs handicaps:
- tout d'abord d'être un Service de l'Etat sans l'autonomie administrative et budgétaire, à l'opposé de sa
situation antérieure au sein du CENAREST. L'importance de ce point a été souligné plus haut;
- de ne plus avoir de possibilité d'expression administrative propre sur place dans ses locaux du quartier
de Gros Bouquet alors qu'il est physiquement séparé de sa Direction Générale.
Les difficultés de consommation du budget constituent une conséquence de ce sous-développement
administratif.
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Indépendamment de toute relance liée à des projets d'assistance au Service, il semble donc
important de restaurer avant tout sur place un minimum de moyens de secrétariat et d'appui
comptable pour la mise en oeuvre des demandes de caisse d'avance et de mission, la préparation
des états, la correspondance du Service, mais aussi pour les comptes rendus d'activité annuels, la
frappe de documents techniques et de l'annuaire, et le courrier avec les observateurs.
Toute sugestion de décentralisation de brigades à Makokou, Franceville, Ndende est évidemment
superflue et peu crédible dans les conditions actuelles.
Personnel
Les deux personnels (ETSHER) identifiés en 4.1.3 comme techniciens stagiaires devront être confirmés
dans leur emploi.
Le personnel technique d'exécution devrait également être renforcé à son niveau de 1980 :
- embauche d'un technicien jaugeur,
- embauche d'un calculateur dessinateur,
- embauche de deux manoeuvres dont un chef magasinier.
Budgétisation
Pour l'instant, le budget national garantit seulement le paiement des salaires du personnel et des lecteurs
d'échelle. Dans ces conditions, tout projet d'appui réaliste devra considérer la participation de personnel
comme seule contribution nationale possible.
Les projets d'appui devront en tenir compte. La totalité des coûts marginaux. ceux de fonctionnement et
d'équipement liés à la réalisation du projet. devront apparaître comme en charge de la seule partie
internationale.
7.3.2
7.3.2.1
Réseaux
Taille et densité: vers un Réseau Minimum?
La présentation relativement détaillée qui a été faite dans les chapitres 1 et 2 sur nos connaissances sur
les eaux superficielles débouche ici sur certaines reflexions faites à propos des possibilités
d'allègement des réseaux hydrométriques après réalisation de synthèses hydrologiques régionales
lors du symposium IAHS de Budapest en Août 1986.
Ces réflexions sont susceptibles d'orienter nos recommandations pour la restauration d'un Réseau
hydrométrique minimum et nous les rejJroduisons ici pour information.
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"Dans les pays en voie de développement, la justification principale d'une collecte des données
hydrométéorologiques est souvent de fournir les bases nécessaires à une utilisation rationnelle des
ressources en eau. Ces données permettent en particulier la détermination des caractéristiques des
aménagements hydrauliques et leur exploitation ; elles supposent la mise en place de réseaux
d'observations et, notamment, de réseaux hydrométriques.
L'historique de l'implantation des stations du réseau hydrométrique des pays en voie de développement
traduit souvent dans une première phase cette seule nécessité de répondre aux besoins immédiats de
projets d'aménagements. Mais très rapidement, l'hydrologue a pu s'affranchir de ce seul objectif et
procéder à l'implantation de stations pour lesquelles la collecte des données n'aurait d'éventuelles
applications qu'à plus long terme. Cette démarche a permis de développer des réseaux de densité
minimale en évitant de graves lacunes géographiques.
Mais dans la plupart de ces pays, la continuité des observations, le développement des réseaux n'ont été
possibles que grace aux aides extérieures - assistance bilatérale ou programmes d'organismes
internationaux. Elles ont permis, ou permettent encore, la gestion de réseaux d'une densité se
rapprochant autant que possible des recommandations de l'OMM (1970). La caractéristique de ces
aides est d'être limitée dans le temps; les programmes, et leur tryptique classique "implantation-gestion-
formation", prévoient des échéances à l'issue desquelles les réseaux sont pris en compte par les
services nationaux. Mais les coûts de gestion constituent souvent une lourde charge pour le budget des
Etats. Lorsque cet effort est consenti, les difficultés de fonctionnement (cas où les charges
incompressibles de personnels constituent l'essentiel du budget) entrainent fréquemment des
problèmes de fiabilité des données recueillies. De fait, telle qu'elle est conçue actuellement, la collecte
des données hydrométriques revient très cher et dépasse les possibilités de la plupart des pays, en
Afrique notamment. Dès que l'aide extérieure s'interrompt, les réseaux nationaux sont nombreux à
péricliter.
L'exploitation des réseaux suivant d'autres modalités est en train de se dessiner. L'implantation de
stations automatiques avec télétransmission des données par satellite (système Argos, par exemple) en
est un des aspects. Coûteux à l'installation, le système permet de réduire les dépenses de terrain et
facilite le traitement de l'information... mais quelle information si les tournées de jaugeages sont
négligées, si le suivi technique des appareils n'est pas garanti? C'est un outil parfaitement adapté à la
prévision en temps réel sur grands bassins fluviaux mais il suppose en fait un renforcement des services
hydrologiques et de leurs moyens financiers et ne peut être utilisé pour toutes les stations des réseaux,
sauf coût rédhibitoire.
L'existence, la maintenance, le suivi d'un réseau hydrométrique ne constituent pas une fin en soi,. les
données n'ont d'intérêt que si elles sont exploitées. Outre leur finalité dans le développement, il est peut-
être utile de souligner que le principal objectif des réseaux est de mettre en évidence les
caractéristiques du régime hydrologique des bassins fluviaux ou régions étudiées. Un réseau de densité
minimale, sans grave lacune spatiale, suivi sur une période d'une trentaine d'années, doit permettre
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d'établir des relations entre facteurs hydrologiques, facteurs climatologiques et paramètres physiques
significatifs des bassins versants (géomorphologie, pente, altitude, végétation, couverture pédologique
et géologique, etc..). Seul ce type d'analyse permet une e~ension des résultats obtenus à partir du
réseau sur des cours d'eau non équipés.
Cet ensemble de travaux se retrouve dans la publication de synthèses hydrologiques. Celles-ci, leurs
modèles analytiques et stochastiques, leurs représentations graphiques et cartographiques suffisent
dans la plupart des cas à répondre aux besoins exprimés par les projets divers d'aménagement des
ressources en eaux. Le domaine d'applications pratiques des études hydrologiques repose le plus
souvent sur des paramètres du type modules (valeur moyenne, médiane, décennales), valeurs extrêmes
(étiages, maximums de crue) et débits caractéristiques de diverses récurrences; variations saisonnières
et interannuelles, autres termes du bilan hydrologique, paramètres largement étudiés dans les
monographies de bassins fluviaux.
Lorsque ces synthèses hydrologiques existent, la poursuite d'une collecte complète des données sur le
réseau hydrométrique initialement mis en place ne constitue plus une priorité fondamentale. En effet, on
peut envisager alors un allègement du nombre de stations et, globalement, des tâches de ·gestion du
réseau· d'un service hydrologique. En dehors de stations à fonction précise, gérées directement ou sur
financement des aménageurs (énergie hydroélectrique, alimentation en eau, voies navigables), on peut
s'en tenir à des stations-test ou stations repères contrôlant des cours d'eau à écoulement naturel sur des
bassins versants pour lesquels on ne prévoit pas, dans l'immédiat, de modifications majeures de
J'équilibre des conditions physiques du milieu. Ces stations repères - les ·bench-mark stations· de W.
Langbein - parfaitement connues sur le plan hydrologique et sur le plan des distributions statistiques de
divers paramètres, sont destinées à contrôler une éventuelle dérive par rapport aux lois précédemment
établies et donc à actualiser les résultats".
A la suite de la publication de la Monographie Hydrologique du Gabon LA REHABILITATION
INDISPENSABLE DU RESEAU SE FERA DANS CET ESPRIT DE CONTROLE DES DERIVES EVENTUELLES plus qu'en
fonction de normes théoriques, dont l'objectif vise une connaissance plus rapide et exhaustive des
régimes sur la totalité du territoire.
Des mesures de qualité de l'eau (chimie et suspension) seront effectuées sur quelques stations du réseau.
7.3.2.2 Equipements hydrométriques
Nous avons souligné plus haut le faible niveau actuel des équipements opérationnels, qui se réduisent
surtout à des échelles Iimnimétriques et à des limnigraphes à flotteurs d'âge plus que certain pour la
plupart.
L'appui à envisager devrait prévoir les achats:
- de pièces détachées et Iimnigraphes,
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- de mires Iimnimétriques ordinaires,
- de centrales d'acquisition de données sur site (hauteurs et qualité de l'eau) adaptables sur Iimnigraphes
à flotteurs,
- de centrales d'acquisition des données sur sites (hauteurs d'eau, Pluie), avec télétransmission pour
quelques stations situées aux confins hydroclimatigues et aux frontières du pays.
L'ensemble du matériel de mesure de débits devra être renouvelé (équipement de 3 brigades). On
attachera du prix à la compatibilité avec les matériels en usage dans le Service.
7.3.2.3 Equipement en véhicules
L'achat de trois véhicules camionnettes tout terrain, type Pick up Land cruiser, est à prévoir dans un
premier temps.
Compte tenu de la durée (5 ans) envisagée pour le Projet, deux véhicules du même type sont à prévoir
deux ans plus tard.
7.3.3
7.3.3.1
Données
Traitement et disponibilité des données
Actuellement totalement inexistantes, les pratiques de traitement des données par logiciel sur micro-
ordinateur devront être généralisées à la suite de sessions de formation sur place ou à l'étranger.
Le standard envisagé est celui d'Hydrom de l'ORSTOM, fonctionnant sur PC-DOS. déjà utilisé pour la
totalité des données jusqu'en 1983 dans le cadre des travaux de J.Lerique sur la Monographie du Gabon.
Rappelons que ce standard permet, outre les entrées manuelles de données, la saisie directe des
enregistrements papier sur tables ou l'exploitation de cartouches de centrale d'acquisition sur sites.
L'objectif minimum est la préparation dans le service et la publication d'un document annuaire
hydrologique donnant, moins de six mois après la fin de l'année, les hauteurs et débits moyens mensuels
et autres caractéristiques de crue et d'étiage observées aux stations, la liste des mesures de débits, une
information sur les activités d'étude, une revue de la bibliographie hydrologique de la période écoulée.
Les équipements suivants sont nécessaires:
1 table à digitaliser,
2 Bernouilli Box 40 MO,
2 micro-ordinateurs dont un 386 à extension de mémoire,
2 micro-ordinateurs portables dont un 386 à extension mémoire,
2 imprimantes à aiguilles,
2 imprimantes à jet d'encre, couleur et monochrome,
2 photocopieuses,
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2 onduleurs,
divers logiciels commerciaux (windows3, word5, excell ... ).
7.3.3.2 Archivages
La nomination d'un responsable et l'achat de cinq armoires métalliques fermant à clef devraient permettre
de mettre à l'abri les archives "papier" et la partie des dossiers stations dont l'exploitation et la critique ont
déjà été faites.
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DOCUMENTS DE PROJET
Deux documents de projet sont présentés en annexe
Réhabilitation du Réseau
d'Observatoires hydrologiques des rivières au Gabon
Atlas des Relations Pluie/Débit au Gabon
7.4 Eaux souterraines
7.4.1 Structures organisationnelles
a) Structure
La Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques a été restructurée "dans les textes"
mais les services créés ne sont pas opérationnels. Il n'existe aucune structure régionale et la
responsabilité au niveau centralisé même, demeure restreinte faute de moyens. Les opérations qui se
limitent trop au suivi de travaux exécutés par la S.E.E.G devraient se diversifier dans le cadre d'un
étoffement des services.
Des opérations de structuration d'une cellule hydrogéologique (englobant la section d'hydraulique rurale)
et d'une cellule informatique associée doivent être réalisées à brève échéance.
Elles font l'objet de la fiche de projet "Assistance Technique et Institutionnelle dans le domaine de
l'Hydrogéologie".
b) Personnel
Le personnel actuel n'est pas en nombre suffisant d'une part, ni suffisamment qualifié d'autre part, .pour
diriger ou participer à la création d'une cellule hydrogéologique. La mise en place de cette dernière est
directement liée à la capacité de recrutement du Ministère.
c) Fonctionnement
En dehors des rares activités concrètes de suivi d'exécution ou de maintenance d'ouvrages, les effectifs
trop restreints de la DGERH ne permettent pas de développer des "études" à caractère technique ou de
planification.
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7.4.2 Taille et densité du réseau
Le réseau piézométrique est à créer de toutes pièces pour un suivi général de l'ensemble du territoire, sur
des points "représentatifs" des différents systèmes aquifères; le réseau de contrôle de la qualité des eaux
domestiques doit être reformulé et renforcé.
7.4.3 Personnel
Le démarrage d'opérations dans le domaine de l'hydrogéologie nécessite le recrutement national d'au
minimum deux ingénieurs hydrogéologues assistés de techniciens pour la collecte, la mise en place du
suivi des réseaux et de la maintenance des ouvrages, la gestion et le traitement des données sous
informatique, la supervision de toutes ces opérations.
La formation de personnel est à prendre en compte sous forme d'ateliers ou par appuis techniques dans
les domaines suivants :
- géophysique électrique: suivi de travaux et interprétation des données;
- hydrogéologie:
. collecte des données piézométriques, hydrodynamiques et hydrochimiques,
. analyse synthétique des données en vue de l'élaboration d'un atlas hydrogéologique (photo-
interprétation, traitement d'essais par pompage, cartographie..) ;
- micro-informatique: mise en place d'une base de données hydrogéologiques et utilisations de logiciels
de traitement des données.
7.4.4 Equipement
Compte tenu des activités réelles de la Direction Générale, de "ordre du "Contrôle" ou du "Conseil"
exclusivement, celle-ci ne possède pas de matériel "lourd" de type sondeuse, foreuse ou engins, ni de
matériels "opérationnels" tels que des équipements de laboratoire ou de géophysique.
L'actuelle section de l'Hydraulique Rurale ne dispose pas du petit matériel de terrain dont il faut par
conséquent envisager l'achat (sonde piézométrique, thermomètre, conductivimètre, mallette
hydrochimique...), de même que des véhicules indispensables aux tournées de terrain.
Il est important d'acquérir le matériel informatique (ordinateur, imprimante, digitaliseur, table traçante)
permettant de mettre en place une base de données hydrogéologiques.
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7.4.5 Entretien
La maintenance des ouvrages a été assurée pendant la durée du projet, soit entre 1981 et 1986. Au delà
de cette date, 60 pompes/an environ sont tombées en panne et sans financement alloué, n'ont pu être
réparées que partiellement. Un inventaire des pannes survenues sur les pompes (choix volontairement
homogène des pompes à pied Vergnet) a été réalisé sur les ouvrages visités pendant la tournée
d"'Evaluation de l'Hydraulique Villageoise" (décembre 1989).
Dans le projet de Loi-Programme 1989-1991 des investissements publics, était prévue une dotation
annuelle de 40 millions de FCFA pour la maintenance, soit une somme couvrant l'achat des pièces de
rechange et les dépenses de fonctionnement de l'équipe en charge du Ministère. Si l'Etat ne s'engage pas
effectivement sur les charges récurrentes d'entretien comme il était prévu, la participation des villageois à
l'entretien de leurs points d'eau devra être assurée par des campagnes de sensibilisation et vulgarisation.
Au niveau du suivi de la qualité des eaux, le renouvellement des produits consommables est jugé
satisfaisant par le personnel concerné, tant au niveau de la Direction des Etudes et Laboratoire que de la
S.E.E.G.
7.5 Récapitulatif des Projets
Tableau 7.5-1
REF. TITRE DU PROJET COUT($) DUREE (ANNEE)
GAB-01 Assistance Technique et Institutionnelle dans le domaine 2462,300 3 ans
de l'Hydrologéologie , auprès de la Direction Générale de
l'Energie et des Ressources Hydrauliques
GAB-02 Traitements et Interprétations détaillées. dans le domaine 835,500 1 an
des Ressources Naturelles, des données de Radar
Aéroporté disponibles
GAB-03 Modernisation du réseau pluviométrique et climatologique 320,000 2 ans
GAB-04 Informatisation de la banque de données pluviographiques
dela DMN 283,500 2 ans
GAB-05 Réhabilitation du Réseau d'Observatoires Hydrologiques 1862,300 5 ans
des Rivières renouvelable
GAB-06 Atlas des relations Pluies/Débits au Gabon 1049,100 4 ans
Total 6812,700
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Annexe A
TERMES DE REFERENCES SPECIFIQUES
GABON
Tous les aménagements existants et futurs (alimentation en eau potable, en eau industrielle,
aménagements hydroagricoles, hydroélectriques) susceptibles d'avoir un impact significatif
sur le régime des ressources en eau, seront 'pris en compte pour l'établissement des
recommandations, relatives au renforcement et à la modernisation des données
hydrométéorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques.
1. Hydrométéorologie
Le consultant devra faire les analyses et recommandations nécessaires concernant :
- l'adéquation du système actuel de collecte et de traitement des données ainsi que du
réseau de stations aux besoins en données pour les futurs aménagements ..
- le projet de modernisation du mode d'acheminement des données ..
- l'informatisation du traitement des données et du service ..
- le recrutement et la formation du personnel ..
- la définition d'un programme de renouvellement des instruments et d'acquisition
d'instruments complémentaires jugées nécessaires ainsi que d'un atelier de calibrage et
de maintenance ..
- les dispositions à prendre concernant la conservation des archives et de la
documentation.
1.1 Adéquation entre collecte, traitement des données, réseaux de mesure et besoins en
données pour aménagements
Face à une demande croissante et pressante de nombreux organismes gabonais, dans le
domaine agricole notamment l'impossibilité de la DMN à assurer pleinement ses fonctions
est dramatique.
Le point 3.3.4 (Budget) du rapport est particulièrement explicite sur les difficultés rencontrées
par la DMN dans les divers domaines dont elle a la charge et les chapitres 3, 6 et 7
développent largement les problèmes rencontrés ou les mesures à prendre.
Dans ce contexte le projet GAB/1989/004 portant sur la réhabilitation et le renforcement du
Service Météorologique revêt une importance toute particulière et sa remise en oeuvre
devrait permettre à la DMN de jouer enfin son rôle.
L'annexe H fournit in extenso le texte du projet et des commentaires en sont donnés dans le
chapitre 3.
La fiche projet 3 (annexe B) apporte un complément au niveau des mesures et de la collecte
mais se limite volontairement à des applications test.
La fiche projet 4 (annexe B) apporte de même un complément dans le domaine du traitement
des données afin de mieux répondre aux demandes spécifiques de certains aménagements
projetés.
1.2 Mode d'acheminement des données
Les stations synoptiques bénéficient d'un traitement privilégié (Radio BLU) qui doit être
maintenu et c'est une priorité absolue. Mais l'acheminement des données relatives aux autres
stations du Gabon est actuellement particulièrement incertain puisque par faute de moyens
budgétaires les lecteurs ne sont ni contrôlés ni motivés.
Le projet GAB/1989/004 prévoit la création de centres provinciaux couvrant chacun un
secteur géographique bien déterminé et qui facilitera ainsi l'accès des brigades aux stations
et aidera à renouer une collaboration étroite avec les lecteurs.
Il n'est pas prévu de fiche de projet relative à la télétransmission des données par satellite car
il apparaît prématuré de recommander cette technologie tant qu'un fonctionnement de base
régulier de la DMN ne sera pas assuré de façon durable.
1.3 Informatisation du traitement des données et de la DMN
Le rapport présente l'historique des timides essais entrepris jusqu'à présent à la DMN.
En fait le retard en informatique de la Météorologie gabonaise est considérable par rapport
aux pays francophones de la zone, puisque l'implantation du système CL\COM à l'ASECNA
n'est pas encore en régime de croisière et que les services de la DMN n'ont ni équipement
informatique ni bien sûr de personnel formé.
Le projet GAB/1989/004 expose les besoins en matériel, en formation et en conseil
d'organisation. L'implantation et le fonctionnement équilibré de CL\COM à la DMN sont des
objectifs à assurer très rapidement.
La fiche de projet 4 (annexe B) sur la constitution d'une banque de données
pluviographiques est un ,::omplément au projet cité plus haut. Il devrait permettre de tirer
profit de l'information, tres précieuse pour les études d'aménagement, enfermée dans les
enregistrements archivés.
1.4 Recrutement et formation du personnel
La situation récente de la DMN en ce qui concerne le personnel est présentée au point 3.1.3.
La mise en application du projet GAB/1989/004 est en train de revitaliser l'ensemble de la
DMN grâce à des agents de l'ASECNA. La réalisation de ce projet devrait assurer à la DMN
un niveau suffisant en personnel (tant en quantité qu'en qualité).
La tâche des formateurs est toutefois très lourde étant donné les retards accumulés par
manque de moyens (matériels, véhicules, informatique...)
La fiche de projet 3 (annexe B) prévoit une formation théorique et pratique à des appareils
enregistreurs modernes.
La fiche de projet 4 (annexe B) prévoit une formation informatique spécialisée en Banque de
données (saisie, traitement, exploitation).
1.5 Renouvellement de l'appareillage
Il existe des besoins urgents au niveau des stations synoptiques dont la pénurie en
instruments est sérieuse et dans l'équipement de véritables stations agrométéorologiques
dont le Gabon a besoin.
L'annexe H consacrée au texte (et annexe) du projet GAB/1989/004 fournit la liste d'un
certain nombre d'appareils ou équipement.
En ce qui concerne la mesure de la pluie (pluviomètres et pluviographes) il existe un
paradoxe entre le déclin sensible du nombre de stations actuelles et quantité et la diversité
des appareillages disponibles (grâce aux aides bilatérales). Cette diversité entraine de
sérieux risques d'hétérogénéités dans les mesures dont il faut être conscient (Cf. le point
3.3.2).
La fiche projet 3 (annexe B) donne les perspectives d'une nouvelle étape dans le
fonctionnement des réseaux par l'utilisation d'appareils enregistreurs de grande autonomie et
facilitant le traitement des données. Mais le test est volontairement limité afin de tenir compte
du retard actuel à rattraper.
1.5 Conservation des archives et documentation
Le point 3.3.6 du rapport expose les difficultés rencontrées dans la consultation des archives
à la DMN. Les actions menées par la Belgique et par l'ORSTOM dans la sauvegarde des
archives est heureusement à souligner.
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Le second volet du projet GAB/1989/004 apporte un éclairage approprié sur les moyens à
mettre en oeuvre pour mettre à la disposition des usagers les données dont ils ont besoin. Là
aussi le retard à combler est considérable et les étapes à respecter pour réaliser cet objectif
sont traitées au point 7.2.3.
La fiche projet 4 (annexe B) montre l'intérêt d'une banque de données pluviographiques pour
répondre aux questions spécifiques des usagers.
2. Eaux de surface
Le consultant devra faire les analyses et recommandations nécessaires concernant :
- la réorganisation du service;
• la reprise des activités de mesure des débits au niveau des stations abandonnées
depuis des années ceci en fonction des aménagements envisagés à moyen terme;
- la possibilité de doter certaines stations d'accès difficile, de télétransmission;
• l'acquisition de matériels (instruments, véhicules) ; les conditions de stockage et
d'entretien;
- intensification des travaux sur réseau : installation des Iimnigraphes et campagne de
mesure;
• l'informatisation complète de la chaÎne de traitement des données, acquisition de
matériels informatiques;
-la reprise de la diffusion des annuaires hydrologiques interrompue depuis 1974;
- les termes de référence d'une étude de synthèse des ressources en eau de surface en
tenant compte des études en cours;
- les termes de référence pour la préparation d'un inventaire par bassins
hydrographiques de tous les barrages existants ou en projet, avec possibilité
d'actualisation permanente des caractéristiques inventoriées;
- l'opportunité de création d'un réseau de mesure des débits solides (charriage,
matières en suspension, composition physico-chimique) ;
- les dispositions à prendre pour la conservation des archives et de la documentation;
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La pertinence de chacun des termes de référence ci-dessus, formulés au début de l'année
1988. doit être d'abord réévaluée en fonction de l'évolution, trois ans plus tard, de la situation
actualisée du Service Hydrologique face à ses missions.
Malheureusement, la situation déjà préoccupante de l'époque est devenue franchement
catastrophique au regard même des missions prioritaires: ainsi, en l'absence de toute
activité de contrôle sur le terrain, l'activité de base, celle de collecte des données sur les
grandes rivières du système hydrologique de l'Ogooué est désormais réduite à la seule
station de Lambaréné.
Depuis la fin du projet d'assistance canadien en 1988, les moyens techniques et adminitratifs
du Service ont été aussi affectés, avec la diminution des effectifs et la disparition du
secrêtariat.
2.1 Réorganisation du service/objectifs
Il s'agit, au sein d'une équipe limitée comptant une demie douzaine d'ingénieurs et
techniciens hydrologues, de pérenniser d'abord au Gabon l'existence de compétences et de
moyens en hydrométrie et en analyse hydrologique opérationnelle des rivières. Les missions
proposées sont analogues à celles qui ont été assurées depuis plus de trente ans par le
Service hydrologique comme, en ordre de priorité:
gestionnaire du réseau général et éditeur de l'annuaire hydrologique (sur un réseau
minimum, réduit de moitié par rapport à la décennie 1970),
conseil et expert hydrologique et hydrométrique local pour les administrations et les
bureaux d'étude,
concepteur et acteur d'études hydrologiques simples de type Pluie-Débit.
Les recommandations sur la structure du service et son renforcement sont faites en 7.1 pour
les plus générales, et en 7.3.1.
2.2 La reprise des activités de mesure des débits au niveau des stations abandonnées
C'est le premier objectif du Projet numéro 5, introduit par le 7.3.2.1.
2.3 Le recours à la télétransmission pour les stations d'accès difficile
Introduit en 7.3.2.2, il est recommandé dans le premier objectif du Projet 5, une place limitée
étant faite à ces moyens dans le devis pour huit (8) stations seulement, présentant par
ailleurs un intérêt pour la prévision en temps réel (épisodes extrèmes, gestion hydro-
électrique).
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2.4 L'acquisition de matériels (instruments et véhicules), stockage et entretien.
L'ensemble est recommandé en 7.3.2.2 et 7.3.2.3, et repris au projet 5. Les possibilités
actuelles en local de stockage du matériel sont suffisantes au Centre de Gros-Bouquet.
2.5 L'Intensification des travaux sur le Réseau: installation de Iimnigraphes et campagnes
de mesures
Une partie importante du devis du projet 5 est consacré au fonctionnement de terrain qui
constitue évidemment une priorité pour une collecte satisfaisante.
2.6 L'Informatisation complète de la chaîne de traitement des données, acquisition de
matériels informatiques/ LA Reprise de la diffusion des annuaires hydrologiques
interrompue depuis 1974
La recommandation en est faite au 7.3.3.1 et les moyens prévus au projet 5 sont dans ce
sens.
2.7 Les termes de référence d'une étude de synthèse des ressources en eau de surface au
Gabon, en tenant compte des études en cours
Le prochain achévement à l'ORSTOM, de la monographie hydrologique du Gabon, consacré
à la description et à la statistique stationnelle du régime des fleuves et rivières, viendra déjà
heureusement compléter les documents antérieurs édités à SERHYDRO (1977) et dans
l'Atlas du Gabon (1980).
Le Projet 6 "Atlas des relations Pluie-Débit" se propose de traiter de l'ensemble des
problèmes hydrologiques rencontrés par l'aménagiste, en milieu équatorial humide, à
différentes échelles d'espace et de temps, aussi bien pour l'évaluation de la ressource que
du risque hydrologique.
Une place devra être faite aux modèles déterministes de propagation de crue, en particulier
sur le système de l'Ogooué.
2.8 Les termes de références pour la préparation d'un inventaire par bassin hydrographique
de tous les barrages existants ou en projet, avec possibilité d'actualisation des
caractéristiques inventoriées
Le sujet ne semble pas d'intérêt majeur par rapport aux actions urgentes à mener pour
améliorer la situation actuelle du Seervice Hydrologique. Compte tenu du petit nombre de
réserves et de la faible pression prévisible sur la ressource, le sujet semble d'ailleurs pouvoir
être laissé à la diligence de la SEEG, principale interressée.
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2.9 L'opportunité de création d'un réseau de mesure des débits de matières dissoutes et en
suspension, de charriage
Les différentes études sur les débits de matières en suspension et solution déjà menées en
domaine équatorial humide, par l'ORSrOM ou les Services nationaux en Afrique Centrale, au
Cameroun sur le Ntem et le bassin du Dja, au Congo sur le Congo, permettent des
évaluations suffisantes, compte tenu des faibles variations spatiale et interannuelle
rencontrées.
Le sujet pourrait néanmoins être traité pendant un ou deux cycle annuel, dans le cadre du
Projet 5, et en utilisant les données de la SEEG sur la qualité de l'eau prélevée à l'amont de
ses stations de traitement.
Mais l'installation, et la maintenance d'un "réseau" pour cet objectif ne se justifie pas, de
même que pour le charriage, dont la mesure est délicate.
2.10 Les dispositions à prendre pour l'exploitation et la conservation des archives et de la
documentation
Dans le cas du Service Hydrologique. la meilleure garantie d'exploitation et de conservation
des données et de la documentation est de confier à un responsable le soin de contrOler leur
consultation exclusivement sur place, sous forme de documents archivés reliés et
ohotocopiables.
Le projet 5 devrait permettre de fournir les armoires métalliques. la photocopieuse
nécessaires.
La possibilité de relier par station l'ensemble des sorties format A4 du logiciel Hydrom (débits
journaliers, mensuels, caractéristiques, jaugeages) devrait constituer un autre apport du
projet 5, lié à l'informatisation de la chaîne de traitement et à la disponibilité d'une bonne
imprimante.
Les dossiers originaux restent sous la responsabilité du chef de Service, dont le rOle est d'en
garantir l'exploitation la plus rapide possible.
A l'avenir la manipulation courante des fichiers de la base de données hydrométriques
informatiques, pour copie aux utilisateurs, ne nous semble pas devoir être encouragée.
Par contre la fourniture de fichier texte, à sortir sur imprimante, pourrait être une solution
moderne et sans risque pour les bases de données.
3. Eaux souterraines
Le consultant devra faire les analyses et recommandations nécessaires concernant :
- un programme d'extension des activités hydrogéologiques sur l'ensemble du pays de
façon progressive suivant les besoins;
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- l'organisation du système de collecte des données:
· définition d'un document type de recueil des caractéristiques des puits et forages;
· contrôle des données transcrites;
· identification des données à saisir sur support informatique.
- la mise en place de moyens informatiques compatibles pour les activités
hydrogéologiques;
- la couverture du pays par une carte hydrogéologique à une échelle appropriée en
examinant la possibilité de mise en place d'une procédure adaptée de cartographie
assistée par ordinateur;
- le suivi régulier du réseau de piézomètres existant et l'extension du réseau;
- le recrutement et la formation du personnel;
- le renforcement des moyens matériels (instruments, matériels de terrain, matériels
géophysiques, véhicules) ;
- l'opportunité d'études géophysiques à l'échelle nationale.
3.1. Programme d'extension des activités hydrogéologiques sur l'ensemble du pays de
façon progressive suivant les besoins.
A l'heure actuelle, les activités hydrogéologiques concernant le Gabon se trouvent quasiment
"au point mort".
La Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ne dispose pas des
moyens lui permettant seulement de maintenir les acquis du programme d'Hydraulique
Villageoise réalisé jusqu'en 1986, programme qui n'a permis de satisfaire qu'une partie des
besoins du pays. Le budget de fonctionnement de la Direction ne lui permet pas d'assurer la
maintenance des. ouvrages tombés en panne, encore moins de développer des
connaissances sur l'hydrogéologie du Gabon. Elle ne dispose pas du personnel susceptible
de développer la recherche et les activités dans le domaine des eaux souterraines.
La Société d'Energie et d'Eau du Gabon dispose d'un personnel relativement important et
compétent, ainsi que des moyens lui permettant d'assurer des activités d'études et de suivis.
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Néanmoins les développements dans le secteur de l'adduction d'eau potable sont orientés
vers l'exploitation des eaux de surface. Le secteur des ressources souterraines est négligé.
L'analyse de l'ensemble des données de forages et documents techniques disponibles ne fait
pas partie des préoccupations premières des différents intervenants du secteur.
Ces objectifs ont donc été développés dans le cadre de la Fiche de Projet W 1 intitulée
"Assistance Technique et Institutionnelle dans le Domaine de l'Hydrogéologie". Pour effectuer
ces travaux, il sera nécessaire de créer une structure - à savoir un Service Hydrogéologique-
au sein de la Direction concernée et d'assurer le recrutement du personnel nécessaire.
3.2. Organisation du système de collecte des données
· définition d'un document type de recueil des caractéristiques des puits et
forages;
· contrôle des données transcrites;
· identification des données à saisir sur support informatique.
Les différentes données susceptibles d'être exploitées sont détaillées dans les différents
chapitres du rapport, suivant leur nature.
La Fiche de Projet N° 1 décrit le montage d'un système de collecte des informations et
d'acquisition de nouvelles données indispensables à l'évaluation des potentialités
souterraines et à l'élaboration de synthèses hydrogéologiques.
3.3. Mise en place de moyens informatiques compatibles pour les activités
hydrogéologiques
En dehors de l'utilisation quotidienne des logiciels utilitaires usuels, aucun service concerné
par les ressources en eau souterraine n'a informatisé l'une quelconque de ses activités : il
n'existe ni centre de documentation informatisé, ni gestion de base de données, ni logiciels
de traitement spécifique pour l'interprétation d'essais par pompage, de sondages de
géophysique électrique..
La fiche de projet N° 1 décrit la mise en place des moyens informatiques nécessaires.
3.4 Couverture du pays par une carte hydrogéologique à une échelle appropriée en
examinant la possibilité de mise en place d'une procédure adaptée de cartographie
assistée par ordinateur.
En complément des inventaire exhaustif et mise en place de structures d'acquisition des
données, décrits dans la Fiche de Projet N° 1, sont projetés l'élaboration d'une couverture
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hydrogéologique et la constitution de documents synthétiques de référence. Il est prévu que
les documents cartographiques associés soient élaborés au moyen de logiciels de
cartographie informatique du type ATLAS DRAW. Il est prématuré d'envisager la mise en
place d'un système lourd du type système d'Information Géographique.
3.5. Suivi régulier du réseau de piézomètres existant et extension du réseau.
Aucun réseau piézométrique n'a été développé au Gabon. Quelques études locales (et
limitées dans le temps) ont été menées sur les aquifères côtiers.
Compte tenu du très faible développement des activités dans le domaine des ressources
souterraines et en particulier de l'ignorance concernant les piézométries interannuelles de la
quasi totalité des aquifères, il est illusoire à l'heure actuelle de souhaiter "créer" un réseau
piézométrique national. Dans un premier temps, la Fiche de Projet N° 1 propose l'exploitation
des ouvrages existants pour la réalisation de relevés à l'échelle du pays:
. mesures des variations piézométriques saisonnières,
. mesures des variations interannuelles.
Ces mesures donnant le moyen d'évaluer l'importance des réserves permettront par la suite
d'orienter les mesures sur les zones sensibles et de mettre en place un schéma
d'implantation de piézomètres.
3.6. Recrutement et formation du personnel
A l'heure actuelle on note l'absence au Ministère des Mines, de l'Energie et des Ressources
Hydrauliques, de tout personnel spécialisé dans le domaine de l'hydrogéologie.
Le volet Institutionnel du Document de Projet N° 1 décrit la mise en place de structures
opérationnelles et les besoins en personnel pour le développement du secteur "Eau".
3.7. Renforcement des moyens matériels
terrain, matériels géophysiques, véhicules);
(instruments, matériels de
La Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques ne dispose pas du petit
matériel de terrain qui a donc été prévu par le Document de Projet (équipement en sondes
électriques, résistivimètres, thermomètres..) pour l'exécution des opérations de collecte des
données.
Il ne semble pas opportun de prévoir l'acquisition de gros matériel, puisque les activités du
Ministère sont orientées sur le suivi et non l'exécution des travaux (~éophysique, génie civil,
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forages..) ; ces activités ne sont pas compatibles avec la faiblesse des effectifs et la
qualification du personnel en place.
3.8. Opportunité d'études géophysiques à l'échelle nationale
Comme il est explicité dans le chapitre 5.4, d'une part les structures permettant l'élaboration
ou le contrôle-évaluation des travaux de géophysique sont inexistantes à la Direction de
"Energie et des Ressources Hydrauliques, d'autre part l'apport de la géophysique à la
connaissance hydrogéologique est très inégale sur le territoire gabonais : positive dans un
contexte cristallophyllien mais faible en terrains sédimentaires.
Compte tenu de l'état d'avancement actuel, il parait précoce de vouloir établir un programme
de travaux géophysiques à l'échelle nationale - voire régionale - avant d'avoir dans une phase
incontournable, établi l'inventaire, la collecte puis l'analyse des données existant dans ce
domaine. Le document de projet prévoit donc en priorité la formation de cadres aux
techniques d'interprétation des données de géophysique électrique.
L'établissement de documents de référence sur l'hydrogéologie du Gabon pourra nécessiter
postérieurement l'exécution d'études complémentaires "localisées" (missions prospectives
sur les ressources), études qu'il est souhaitable de lier et financer directement (pour leur
financement et exécution) aux projets d'hydraulique villageoise qui seront mis en oeuvre
ultérieurement par l'administration.
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Annexe B
GABON
FICHES DE PROJET
PAYS:
DATE:
TITRE PROPOSE:
DOCUMENT DE PRO..IET N°1
REPUBLIQUE DU GABON
Février 1992
Assistance Technique et
Institutionnelle dans le domaine
de l'Hydrogéologie, auprès de la
Direction Générale de l'Energie
et des Ressources Hydrauliques.
AGENCE GOUVERNEMENTALE DE MISE EN OEUVRE:
DUREE ESTIMEE:
CONTRIBUTION INTERNATIONALE PROVISOIRE:
COUT HOMOLOGUE ESTIME:
SOURCE DE FINANCEMENT:
Direction Générale de l'Energie
et des Ressources Hydrauliques
3ans
US $ 2.462.300
à calculer
A décider
1. But de l'aménagement et ses liens avec le programme pour le pays
1.1. Programme pour le pays
La re(;herche et l'exploitation des eaux souterraines du Gabon ont été jusqu'à ce jour
délaissées. L'absence de toute reconnaissance approfondie de ces ressources a conduit à
concevoir des aménagements qui, généralement en l'absence d'études économiques
comparatives, captent assez systématiquement les eaux superficielles, souvent abondantes
mais globalement de moins bonne qualité chimique et bactériologique.
Les activités hydrogéologiques ne se sont développées que partiellement entre les années
1981-86, dans le cadre de l'adduction en eau potable de villages en situation d'urgence.
Ces travaux d'hydraulique villageoise ont fait l'objet de synthèses ponctuelles et
fragmentaires, qui demandent à être développées et généralisées à l'ensemble du pays.
D'autres petits centres urbains revendiquent en effet une desserte en eau potable plus
régulière et moins contraignante (aléas liés aux étiages sévères et aux distances à parcourir).
Le taux de desserte en eau potable est actuellement insuffisant (environ 35 % de satisfaction
en milieu rural). Une conséquence directe de cette situation qui oblige la population à
recourir aux eaux de surface est la prévalence et le développement de maladies hydriques
qui sont pour une large part responsables du taux élevé de mortalité infantile.
L'évaluation des ressources en eau souterraine constitue une solution alternative ou
additionnelle à la mise en valeur des ressources superficielles. Les valeurs des précipitations
qui concernent le pays, laissent présager des conditions d'alimentation souterraine
favorables à l'exploitation d'eaux de qualité. Malgré ces potentialités manifestes, le Gabon ne
dispose pas des connaissances suffisantes pour orienter sa politique d'adduction en eau. Les
paramètres de perméabilité, capacité d'emmagasinement· et transmissivité, pourtant
déterminants dans la définition des formations aquifères, demandent à être précisés.
Ces contradictions justifient la volonté de développer des études de référence. Celles-ci
seront directement exploitables pour la détermination du système d'alimentation adapté au
contexte naturel, que ce soit en milieu rural ou urbain.
Un bilan général des travaux exécutés au Gabon fera le point de l'état des connaissances sur
l'hydrogéologie des unités lithologiques gabonaises.
1.2. Objectifs du projet
La qualité des synthèse~ hydrogéologiques qu'il est prévu de constituer dépendra de la
disponibilité en donnée~. de base et de leur pertinence. Leur élaboration requiert d'ores et
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déjà l'acquisition d'un certain nombre d'informations ainsi que la mise en place initiale de
structures opérationnelles.
L'assistance prévue par le projet comprend deux volets fondamentaux couvrant les aspects
institutionnel et technique, bâtis suivant des étapes progressives.
1.2.1. Volet institutionnel
La création d'un Service Hydrogéologique, au sein de la Direction Générale de l'Energie et
des Ressources Hydrauliques, s'avère indispensable si l'on veut parvenir à une gestion
administrative et technique de l'ensemble des questions ayant trait aux eaux souterraines. Ce
volet traitera des aspects : organisation, recrutement et formation de personnel national,
planification des activités hydrogéologiques du projet. En outre il sera aidé à la constitution
d'un groupe de travail pour initier l'élaboration d'un Code de l'eau.
1.2.2. Volet technique
Le volet technique contribuera à satisfaire les objectifs de mise en valeur et de planification
du Secteur "Eaux Souterraines", en vue de l'élaboration ultérieure d'un Schéma Directeur de
Mise en Valeur des Ressources en Eau du Gabon.
Il comprendra 3 étapes déterminantes:
- une collecte générale de l'ensemble des informations hydrogéologiques disponibles,
dispersées entre les différentes institutions, entreprises de travaux ou sociétés d'études et
l'acquisition des données complémentaires utiles à l'élaboration de documents de base;
-la réalisation de documents synthétiques couvrant l'ensemble du territoire;
- la mise en place d'un système de gestion informatique des données, de leur traitement et
cartographie ainsi que l'informatisation d'une documentation sur l'eau.
Le projet aidera l'administration à mettre en forme puis exécuter l'ensemble des tâches utiles
de collecte et d'acquisition de données. Il fera exécuter ou projettera les opérations
ponctuelles de mesures et les suivis de longue durée. Il dirigera les analyses et les
traitements des informations recueillies. Par le biais de l'informatisation de la gestion des
données et documents, il incitera les différents intervenants à la concertation.
Le projet cherchera à plus long terme, à développer la coordination des activités et projets
dans le domaine des eaux souterraines, à développer l'effort de planification et de gestion
des ressources permettant une extension de l'utilisation de l'eau souterraine par différentes
activités: irrigation, industrie, élevage, tourisme..
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2. Eléments les plus importants
2.1. Aspect institutionnel
Outre l'organisation et la planification des activités hydrogéologiques du projet, il s'agit de
constituer un groupe de travail rassemblant différents intervenants susceptibles de mener
une réflexion d'ensemble pour la mise en place ultérieure, au plan national:
- d'un projet de Code de l'Eau;
- d'un projet de Schéma Directeur pour la Mise en Valeur des Ressources en Eau.
Le groupe de travail constitué ou "Comité de l'Eau" favorisera en premier lieu une
concertation entre les différents acteurs du secteur telle que le développement des relations
entre les Ministères, leurs Directions et différents organismes spécialisés. Il devra être à
l'origine d'une prise de conscience nationale de l'importance du secteur eau/assainissement.
Il proposera des· projets concrets pour l'amélioration de l'alimentation en eau des
populations.
L'appui institutionnel à la Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques
sous la forme d'une aide à la création d'un service hydrogéologique, favorisera l'exécution ou
le suivi de la politique définie. La Direction bénéficiera de l'appui des cadres formés par le
projet, qui renforceront les capacités d'intervention et de gestion dans le secteur.
2.2 Aspect technique
Dans un objectif de mise en valeur des ressources en eau souterraine, un programme
d'extension des activités hydrogéologiques sera développé.
2.2.1 Collecte et acquisition de données
a) collecte de données existantes
Un grand nombre de données "géologiques" sont disponibles à la Direction des Mines et de
la Géologie et à la Direction de l'Exploration et Exploitation des Hydrocarbures; des données
"hydrogéochimiques" sont archivées à la Direction des Etudes et Laboratoires ; les sociétés
d'études ou d'exécution recensent un grand nombre de dossiers récapitulatifs, dossiers de
forages,travaux de géophysique, etc..
La collecte de ces données doit être organisée de façon à faciliter la répétitivité des
opérations et préparer le traitement ultérieur; les premières opérations consisteront en :
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- la définition de documents-types pour le recueil des données suivantes:
· renseignements généraux sur les villages,
· caractéristiques des puits et forages d'eau,
· résultats de pompages d'essai,
· résultats d'analyses d'eau,
· résultats de campagne géophysique, etc.
- le contrôle des données transcrites;
-l'évaluation de la cohérence et de la qualité des données.
En outre il sera procédé à une vérification de l'ensemble des données et à un diagnostic de
leur qualité.
b) acquisition de nouvelles données
On note l'inexistence flagrante de certaines données, indispensables d'une part à l'évaluation
des potentialités souterraines (paramètres hydrodynamiques..), d'autre part à l'évaluation des
besoins en eau (consommations d'eau par habitant..).
Trois types d'interventions à développer progressivement, s'avèrent utiles afin de remédier
aux premières lacunes,
- Le lancement d'opérations locales ponctuelles:
· mesures de paramètres hydrodynamiques par essai de pompage,
· mesures de débit,
· mesures de la conductivité des eaux,
· diagnostic des installations: bilan sur les types de pannes survenues..
Il est prévu que le projet acquière le petit matériel de terrain adapté aux opérations (sondes
électriques, conductivimètres) mais l'achat de matériel "lourd" (matériel de géophysique,
camion, machine de forage, générateur..) n'est pas programmé, ces activités n'étant pas
compatibles avec les attributions actuelles du Ministère, ni avec les qualifications de son
personnel.
D'éventuelles mesures de géophysique (utiles par exemple à l'établissement de corrélations
entre sondages électriques et sondages géologiques pour l'élaboration de catalogues de
référence) seraient prises en charge par l'administration ou dans le cadre de projets
d'hydraulique villageoise.
81-4
- Le lancement d'opérations régionales de suivis de longue durée:
* levé de niveaux piézométriques à l'échelle régionale pour l'évaluation des variations
saisonnières,
* mesures interannuelles de piézométrie sur les ouvrages représentatifs,
* préparation d'un réseau piézométrique de suivi interannuel localisé dans les zones
déterminées à risques ou à forte demande en eau,
* renforcement du suivi de qualité des eaux de desserte.
Les mesures seront essentiellement réalisées sur les ouvrages existants, l'exécution de
piézomètres n'étant pas prise en charge par le projet; elle pourrait néanmoins être financée
par l'administration. Dans un premier temps, un inventaire des ouvrages adaptés aux
mesures piézométriques sera donc établi, puis un schéma d'implantation de nouveaux
piézomètres sera dressé (en fonction des conclusions des synthèses hydrogéologiques),
pour constituer un véritable réseau de surveillance.
- La mise en place d'un système d'inventaire national par enquêtes socio-économiques
auprès des collectivités villageoises et urbaines, permettant de :
* dresser un bilan de l'état actuel des aménagements pour l'approvisionnement en eau
des populations ; l'identification des points d'eau fréquentés est réalisé par les
caractéristiques suivantes
· nature du point d'eau (source aménagée ou non, puits, forage, marigot, puisard..)
· débit mesuré ou estimé
· fluctuations saisonnières des niveaux d'eau
· distance au village, accessibilité
· données générales (localisation géographique, coordonnées administratives,
population, activité économique, existence d'un centre d'intérêt tel que dispensaire,
école ou marché)
* identifier les besoins
· en eau potable des populations
· agricoles (irrigation, bétail)
Les activités décrites seront développées en fonction des urgences et suivant la disponibilité
du personnel, certaines opérations (l'acquisition de paramètres hydrodynamiques sur les
forages, la connaissance de l'échelle des variations piézométriques) sont prioritaires pour la
poursuite des études.
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Une valorisation importante des opérations de terrain consiste en une sensibilisation des
populations aux problèmes liés à l'eau ainsi qu'à la maintenance des ouvrages.
2.2.2 Elaboration de synthèses hydrogéologiques
Ce volet développe la mise en oeuvre au sein du Ministère des activités d"'Etude" des
ressources en eau souterraine et de "Contrôle" ou "Suivi" des aménagements (maintenance
des ouvrages, suivis des réseaux, contrôles de qualité..) ; Ce programme d"'extension des
activités hydrogéologiques sur l'ensemble du pays" sera établi de façon progressive.
Il s'agit de définir de façon satisfaisante les principales caractéristiques hydrogéologiques
des grands ensembles lithologiques gabonais : situer chaque unité dans son cadre
géologique et structural, identifier et quantifier les caractéristiques hydrodynamiques par le
biais d'analyses probabilistes, synthétiser les caractéristiques géo-électriques des terrains,
présenter des critères pertinents pour l'implantation d'ouvrages.
Le projet produira des documents de synthèses hydrogéologiques et en rassemblera les
résultats sur des cartes hydrogéologiques à l'échelle du 1/200 000 ème.
Il procédera à l'extrapolation régionale d'informations locales, permettant d'aboutir à:
· l'identification physique et hydrodynamique des différents réservoirs,
· une évaluation de la recharge des différents aquifères,
· une évaluation des potentialités d'exploitation (aptitudes, débits unitaires,
vulnérabilité à la sécheresse),
· un bilan des exploitations actuelles.
Une étude comparative avec les grands ensembles d'Afrique Centrale permettra de situer les
unités gabonaises dans un contexte hydrogéologique global.
Le projet fera des recommandations sur les orientations à donner à un futur programme
d'aménagement de la desserte en eau:
· établissement des priorités: taux de satisfaction actuel des besoins, importance de la
population,
· définition des normes de desserte adaptées à l'environnement naturel et social,
· définition de critères d'équipement de points d'eau : pérennité, accessibilité,
potabilité, distance à parcourir,
· définition des risques et précautions à suivre (pollution, surexploitation).
Il proposera des programmes d'hydraulique villageoise adaptés au contexte gabonais.
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Il définira les dispositifs à mettre en place pour le contrôle de l'évolution de la ressource.
Le projet contribuera ainsi à doter les décideurs gouvernementaux d'un outil de décision
rationnel et dynamique dans le secteur de l'eau, outil que l'on pourra facilement actualiser en
fonction de données nouvelles.
2.2.3 Mise en place d'une base de données, éditions graphiques et cartographiques et
informatisation de la documentation
Pour favoriser la consultation et la mise à jour ultérieure de l'ensemble des informations
recueillies par le projet (données brutes et données traitées), la mise en place d'une base de
données est programmée à la Direction de l'Energie et des Ressources Hydrauliques.
La Documentation de la Direction devra recevoir, répertorier et classer un exemplaire de tous
les rapports techniques existants et des produits élaborés par le projet. L'informatisation de
cette Documentation sur l'Eau Souterraine incitera de façon complémentaire à la
concertation des différents intervenants du secteur.
Avant la création spécifique de la base de données, une réflexion préliminaire doit être menée
sur la nature des informations à y intégrer:
- définir en coordination avec le volet "acquisition des données" les documents-types de
recueil des données, adaptés aux exigences de compilation,
- identifier les données à saisir sur support informatique qui feront par conséquent l'objet
d'une consultation ou d'un traitement spécifique,
- contrôler les données introduites dans la base de données.
Une banque de données relationnelle sera élaborée pour que le dépouillement, le traitement
et le stockage de toutes les données soient réalisés par ordinateur. En concordance avec la
nature des données enregistrées, différents types de fichiers de données pourront composer
la Base:
· fichier de renseignements généraux sur les villages,
· fichiers desforages d'eau, des puits (situation, équipement..)
· fichier des sources (situation, débit..)
· fichier des pompages d'essai,
· fichier des pompes (nature, entretien..)
· fichier des analyses d'eau, etc..
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D'autres fichiers pourront être intégrés à la base, d'une part en fonction du contexte
gabonais (fichier "suivi et évaluation des projets" par exemple), d'autre part en fonction de la
capacité de stockage et de la puissance de traitement disponible.
Des fil.:hiers de commande leur seront associés pour réaliser les opérations de saisie et de
mise à jour, d'édition, de traitements statistiques.. Afin de faciliter leur utilisation et la mise à
jour quotidienne, les documents seront élaborés au moyen des logiciels simples à manipuler
; les données seront traitées sous une base de données courante de type d8ase, pourvue de
sorties graphiques et cartographiques (interfaçage à prévoir).
Un logiciel du type ATLAS DRAW permettant la digitalisation de cartes, sera utilisé pour les
éditions graphiques et cartographiques.
Une base de données opérationnelle et régulièrement mise à jour sera une base de réflexion
importante pour l'orientation de projets futurs.
3. Stratégie du projet
3.1. Quels sont les gens et/ou les institutions qui bénéficieront en premier lieu des résultats
et des activités du projet?
L'ensemble des institutions et sociétés ayant une partie de leurs activités dans le secteur de
l'eau sont concernées par le projet: les Directions Générales de l'Energie et des Ressources
Hydrauliques, des Etudes et Laboratoires, les Ministère de la Santé et de l'Agriculture, la
Société d'Energie et d'Eau du Gabon. Tous les éventuels maîtres d'ouvrages (l'Office du
Chemin Transgabonais et certaines sociétés pétrolières sont gestionnaires d'ouvrages
hydrauliques) bénéficieront directement d'une meilleure connaissance des potentialités en
eaux souterraines.
Le Ministère des Mines, de l'Energie et des Ressources Hydrauliques sera le premier
concerné par un développement des services et activités de sa Direction des Eaux de
Distribution et des Eaux Usées.
3.2. Bénéficiaires désignés
Les bénéficiaires désignés sont l'ensemble des utilisateurs potentiels d'eau souterraine,
essentiellement les populations urbaines et rurales, en second lieu certaines activités
agricoles (maraîchage).
3.3. Accords pour la mise en oeuvre du projet
Le projet sera réalisé en collaboration avec la Direction Générale de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques.
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Il emploiera un Chef de Projet (Hydrogéologue) à plein temps pendant la durée du projet
puis, une fois le programme démarré, un Consultant Hydrogéologue-Géophysicien ainsi
qu'un Consultant Informaticien pour des périodes respectives de deux années.
Deux à trois autres Consultants interviendront sur des périodes de temps limitées (durée
cumulée des interventions de 6 mois), dans les secteurs Institutionnel et pour la Formation
dans les domaines de la Prospection appliquée à l'Hydrogéologie (méthodes géophysiques,
méthodes d'essais par pompage, méthodes d'analyse synthétique..).
3.4. Stratégie alternative de mise en oeuvre
L'association au projet de la Direction Technique et de l'Equipement de la SEEG est
nécessaire.
4. Engagement du pays bénéficiaire
4.1. Soutien homologue
La désignation d'un Directeur de Projet National (Hydrogéologue), parmi les Directeurs des
Services en place au Ministère, doit être possible. Cependant la Direction concernée est
caractérisée par un manque crucial de personnel, notamment spécialisé dans les disciplines
du Secteur "Eaux Souterraines" : Hydrogéologie, Géochimie, Géophysique, Techniques de
forage, etc..
4.2. Accords légaux et déploiement futur de personnel
Le Projet, notamment l'installation durable d'un Service Hydrogéologique, nécessite le
recrutement par l'administration de personnel qualifié ; le maintien de ce personnel après la
fin du projet doit être assuré si l'on veut poursuivre les activités engagées: l'ensemble du
personnel doit être fonctionnarisé. Le nombre d'ingénieurs gabonais sortant de structures de
formation est relativement faible; or la SEEG a plus d'atouts donc de facilités pour recruter
les meilleurs éléments.
Il est prévu la mise en place au sein du Ministère de deux Hydrogéologues et de deux
Techniciens Supérieurs (si possible qualifiés de façon complémentaire dans les domaines de
la géophysique ou de l'informatique) ; l'un des Hydrogéologues et l'un des Techniciens
Supérieurs seront recrutés par le projet lui-même.
De plus. l'administration devra désigner parmi ses effectifs 3 Techniciens pour l'exécution
des travaux de terrain (essais par pompage, géophysique éventuelle, maintenance des
ouvrages, chauffeur-mécanicien..) et la réalisation des enquêtes socio-économiques.
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5. Risques
Le projet nécessitera la participation de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon pour une
coordination poussée des activités.
D'autre part le risque existe que le personnel recruté par l'administration ne soit pas
fonctionnarisé et qu'à l'issue du projet les contrats d'éventuels contractuels et des personnes
recrutées par le projet ne soient pas renouvelés.
Les opérations de terrain nécessitent la mise en place d'une ou plusieurs équipes mobiles: le
petit personnel de l'administration (chauffeurs. mécaniciens..) doit être effectivement mis à la
disposition du projet.
6. Interventions
6.1. Sommaire des Interventions
La durée prévue du projet est de 3 années.
Un Consultant Hydrogéologue sera recruté pour cette durée et assurera la Direction du
Projet.
La DGERH nommera le Directeur de Projet National ainsi que les 3 techniciens affectés aux
travaux de terrain, pour toute la durée du projet. Elle recrutera un Cadre et un Technicien
pour participer aux études pendant les 3 années.
Le Projet recrutera un Ingénieur et un Technicien Supérieur supplémentaires pendant 3 ans.
Un Consultant Institutionnel démarrera le projet sur une période de 4 mois, par la mise en
place d'un Service Hydrogéologique à la Direction des Eaux de Distribution et des Eaux
Usées. Il apportera son aide à la constitution et au démarrage des activités d'un Groupe de
Travail sur l'Eau.
Un Consultant Hydrogéologue adjoint sera affecté durant 24 mois aux opérations de
collectes, d'acquisitions puis de synthèses de données hydrogéologiques.
Un consultant Informaticien sera affecté pour une période de 24 mois à la mise en place d'un
système informatique de gestion et traitement des données hydrogéologiques.
Des Consultants en Formation apporteront des appuis ponctuels sur une période cumulée de
deux mois. en fonction des besoins prioritaires recensés.
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- TABLEAU N° 1- - BUDGET SCHEMATIQUE-
Personnel National Personnel International US$
-------------------------------------------- ~--------------------------------------------- ------------------------
Hydrogéologue (Direct.)
36 mois , 1.600 57.600
Hydrogéologue
36 mois
Technicien Supérieur
36 mois 1.200 43.200
Technicien Supérieur
36 mois
Techniciens
108 mois
Indemnité terrain 15.000
· Chef de projet
36 mois à 20.000 720.000
Allocation de subsist.
1080 jours à 150 162.000
Billets d'avions
5 ARà 6.000 30.000
· Informaticien
24 mois à 16.000 384.000
Allocation de subsist.
720 jours à 150 108.000
Billets d'avions
2 ARà 6.000 12.000
· Consultant Institut.
4 mOlS 20.000 80.000
Allocation de subsist.
120 jours à 150 18.000
Billet d'avion
1 ARà 2.500 2.500
· Consultant Hydrogéol.
24 mois 15.000 360.000
Allocation de subsist.
720 jours à 150 108.000
Billet d'avion
3 ARà 6.000 18.000
· Consultants Formation
2 mOlS 20.000 40.000
Allocation de subsist.
60 jours à 150 9.000
Billet d'avion
3 ARà 2.500 7.500
Sous Total 2.174.800
-------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------
Equipement
Matériel informatique 44.000
et logiciels
Matériel de bureau 3.000
Matériel de terrain 8.000
Véhicules 108.000
Fonctionnement
Matériel, consommable 16.500
Véhicules 108.000
-------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------
Sous Total 287.500
-------------------------------------------- --------------------------------------------- -------------------------
TOTAL 2.462.300
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Le personnel nommé et recruté recevra une formation continue sur le tas, pendant toute la
durée du projet.
6.2. Budget schématique
Ce budget fait l'objet du Tableau N° 1.
6.3. Stratégies
Aucune stratégie particulière n'est à prévoir pour la mise en oeuvre du Projet.
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APPENDICE A
Personnel International
Le Chef de Projet aura une expérience professionnelle étendue de plus de dix années dans la
conduite d'études relatives aux ressources en eau souterraine, qu'il s'agisse de leur
évaluation, de leur prospection ou de l'élaboration de synthèses hydrogéologiques
régionales.
Le Consultant Hydrogéologue aura une expérience d'au moins cinq années dans les
domaines techniques relatifs aux eaux sout~maines, pour la mise en place de réseaux de
mesures, l'évaluation des potentialités, la prospection géophysique, la constitution de bases
de données.
Le Consultant Institutionnel aura une expérience de plus de 10 années dans la mise en place
de structures institutionnelles et dans la définition des activités relatives au secteur des
ressources en eau. Il sera chargé d'initier le projet.
Le consultant Informaticien aura une expérience professionnelle de plus de cinq années dans
l'élaboration de bases de données (plus spécifiquement adaptées à la gestion des Eaux) et
dans les systèmes d'information appliqués à la documentation.
Les Consultants en Formation auront des expériences de plus de dix années, respectivement
dans le domaine de la prospection géophysique appliquée à l'hydrogéologie, de la réalisation
et de l'interprétation d'essais par pompage, de la mise en place de réseaux piézométriques,
etc..
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APPENDICE B
Formation
Outre la formation continue au cours du projet, et sur le tas pendant les missions de terrain,
les formations suivantes pourront être assurées par des Consultants:
- technique de prospection :
· photo-interprétation,
· mesures de débits et prélèvements d'échantillons d'eau,
· réalisation et interprétation d'essais par pompage,
· montage d'un réseau piézométrique
· géophysique, etc..
- formation des cadres gabonais aux techniques modernes dans les domaines divers tels que
la réalisation d'études synthétiques, la planification des activités hydrogéologiques.. en
utilisant au mieux l'outil informatique pour assurer la pérennité des méthodes des outils et
des structures mis en place.
- informatique appliquée à l'hydrogéologie
· saisie des données sous informatique,
· utilisation de logiciels d'interprétation pour les essais de pompage, la géophysique..
· traitement statistique des données, etc..
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APPENDICE C
Equipement
1. Equipement Informatique et Logiciels
1 Micro-ordinateur 386, RAM 4 méga octets.
1 Laptop type 386 SX, RAM 1 méga octets.
2 Imprimantes.
1 Table à digitaliser format AD.
1 Traceur de courbes format AD.
Logiciels: utilitaires, tableur, traitement de texte. base de données.
logiciel cartographique (type Atlas Draw), interprétation de sondages électriques.
interprétation d'essais par pompage..
2.Matériel de Bureau
1 Photocopieuse.
Consommables pour la durée du projet.
3. Matériel de Terrain
4 Sondes électriques.
4 Résistivimètres Thermomètres.
4 PH-Mètres portables
4. Véhicules
3 Véhicules légers 4x4
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PAYS:
DATE:
TITRE PROPOSE:
DOCUMENT DE PRO..IET N°2
REPUBLIQUE DU GABON
Février 1991
Traitements et Interprétations Détaillées,
dans les domaines des Ressources
Naturelles,des données de Radar Aéroporté
disponibles.
AGENCE GOUVERNEMENTALE DE MISE EN OEUVRE:
DUREE ESTIMEE:
CONTRIBUTION INTERNATIONALE PROVISOIRE:
COUT HOMOLOGUE ESTIME:
SOURCE DE FINANCEMENT:
Ministère des Mines, de l'Energie et des
Ressources Hydrauliques, Directions
Générales: de l'Energie et des Ressources
Hydrauliques, des Mines et de la Géologie.
1 an
US $ 835.500
A calculer
A décider
1. But de l'aménagement et ses liens avec le programme pour le pays
1.1. Programme pour le pays
Le territoire du Gabon représente un environnement équatorial climatiquement peu favorable
à l'acquisition d'images photographiques aériennes : la présence fréquente d'une forte
couverture nuageuse et le couvert forestier particulièrement dense occultent la surface du sol
et rendent par ailleurs toute investigation de terrain particulièrement difficile.
A partir de 1979, le gouvernement gabonais a souhaité procéder à un vaste Inventaire
Systématique des Ressources Naturelles, dont les applications seront dirigées
particulièrement, afin de la valoriser, dans la zone d'influence du Chemin de Fer
Transgabonais.
Pendant la période 1981-1986, le Gabon a ainsi financé un programme de télédétection
permettant la couverture de l'ensemble du territoire par radar latéral aéroporté. Cette
opération visait le double objectif de cartographie et d'amélioration des connaissances
géologiques. En effet, la télédétection multivecteur représente une alternative de choix pour
le Gabon, permettant d'acquérir une vue synoptique de la morphologie du pays.
Les films originaux de ces missions ayant été essentiellement traités dans le cadre de la
géologie "minière", il est intéressant d'exp!oiter l'ensemble des informations potentielles
concernant le territoire, dans les secteurs de 1"'Hydrogéologie" et de l'"Environnement".
L'utilisation rationnelle des données de télédétection, pour être rentable, devra être intégrée
dans le cadre d'un processus de planification générale.
2. Eléments les plus importants
Les films originaux de la mission aéroportée sont à l'échelle du 1/400000 ème. L'acquisition
des données, la restitution puis les traitements élaborés entre 1985 et 1986 (numérisation
d'images radar par procédé à balayage optique par exemple) ont permis notamment la
réalisation de mosaïques radar et de cartes d'interprétation géologiques au 1/200 000.
Le projet prévoit de nouvelles applications de traitement analogique des films
photographiques et des essais de traitements après numérisation. Les possibilités nouvelles
de traitement des données fournies par l'informatique devront permettre de tirer de l'image
radar de nouvelles informations, non accessibles par les moyens visuels traditionnels. Des
valorisations importantes sont réalisables au travers du choix de l'échelle d'interprétation
d'une part, au niveau de l'extension des domaines d'application d'autre part.
D'un point de vue géoloJique, seules quelques régions (d'intérêt prioritaire) ont été jusqu'à
maintenant prospectées et cartographiées au 1/50000. L'extension d'une telle couverture
sur le territoire gabonais est souhaitée par les secteurs des Mines et de la Géologie. La
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réutilisation des films radar disponibles combine les avantages liés aux économies de
financements (sinon nécessaires à une nouvelle mission aéroportée ou à l'achat d'images
satellitaires) et à l'abondance des informations disponibles sur un support unique.
Dans le cadre de l'évaluation des ressources naturelles, il est possible d'extraire des
informations fondamentales de l'imagerie radar: la vision synoptique de l'ensemble du
territoire gabonais permet d'établir des cartes d'interprétation (dont la rigueur et la validité
demanderont bien entendu la complémentarité d'opérations de terrain), abordant les thèmes
suivants:
- mise en évidence de la topographie,
- cartographie hydrographique, des infrastructures.. ,
- cartographie de l'occupation du territoire,
- évaluation de l'érosion des sols,
- évaluation du couvert forestier et des secteurs déforestés,
- cartographie géologique et fracturations du sol, etc..
Pour le secteur de l'hydrogéologie, une interprétation en "écorché géologique" de la surface
du sol et la représentation détaillée des réseaux de fractures permettrait de pallier à l'absence
ou à l'ancienneté des photographies aériennes anciennes et de minimiser les missions au
sol.
Les restitutions, entre autres des cartes à orientation "hydrogéologie" et "géologie-minière" ou
- suivant les besoins recensés - à finalité environnementale, se feront à l'échelle du 1/50 000
ème.
Pour le bon fonctionnement du projet, il est prévu de mettre en place une structure
opérationnelle d'interprétation couplant les compétences d'analyse et d'interprétation du
radar (Expert Radar) avec les connaissances approfondies des Spécialistes Thématiques.
3. Stratégie du projet
3.1. Quels sont les gens et/ou les institutions qui bénéficieront en premier lieu des résultats
et des activités du projet?
Le projet pourra associer différentes institutions intéressées aux questions concernant les
ressources naturelles (domaines de la géologie, l'hydrologie, l'agriculture, les espaces
naturels..) et les projets développés sur les thèmes de l'environnement (élaboration d'un
Schéma Directeur préconisé par le PNUD), de l'hydraulique villageoise (financement d'un
programme de forages sollicité auprès du FED)..
Les principaux bénéficiaires seront:
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- la Direction Générale des Mines et de la Géologie,
- la Direction Générale de l'Energie et des Ressources Hydrauliques,
- la Direction Ministérielle chargée des questions d'Environnement,
- la Direction Ministérielle chargée de la Recherche Scientifique.
3.2. Bénéficiaires désignés
Les bénéficiaires désignés sont les populations qui recevront indirectement les effets
bénéfiques d'une meilleure planification de l'exploitation des ressources naturelles du Gabon.
3.3. Accords pour la mise en oeuvre du projet
Le projet sera réalisé par le Ministère des Mines, de ('Energie et des Ressources
Hydrauliques, conjointement par ses deux Directions Générales des Mines et de la Géologie
(DGMG), de l'Energie et des Ressources Hydrauliques (DGREH).
Le projet emploiera un Chef de Projet expatrié, Hydrogéologue spécialisé en Télédétection, à
plein temps. Il fera intervenir pendant des périodes de 2 à 4 mois plusieurs Experts
Consultants, Spécialistes des volets suivants (les domaines d'intervention seront définis avec
plus de précision au cours des études et en fonction des besoins) :
-Imagerie Radar,
- Géologie ou Erosion des Sols,
- Hydrologie..
3.4. Stratégies alternatives de mise en oeuvre
Ce projet peut être réalisé indépendamment des autres programmes proposés, mais doit être
entrepris en collaboration entre les différents intervenants dans les secteurs concernés de la
Géologie et les Mines, de l'Hydrogéologie et l'Environnement.
4. Engagement du pays bénéficiaire
4.1. Soutien homologue
Les instances gouvernementales désigneront, pour toute la durée du projet, un technicien
ainsi qu'un ingénieur Géologue issu de la Direction des Mines et de la Géologie.
Le projet nécessitera le recrutement d'un Hydrogéologue, pour la période d'une année.
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4.2. Accords légaux et déploiement futur de personnel
Le recrutement du Spécialiste Hydrogéologue National sera pris en charge par le projet,
puisqu'on ne rencontre pas à l'heure actuelle de fonctionnaire présentant ce profil dans les
Minist~res.
Un spécialiste Géologue, susceptible d'être formé à la télédétection de façon bénéfique pour
le Service qui l'emploie, devrait pouvoir être désigné à la Direction de la Géologie et de la
Recherche Minière.
5. Risques
D'un point de vue organisationnel, le projet sera d'autant plus valorisé qu'il concernera un
nombre important de spécialistes pour des applications dans des domaines
complémentaires; une coordination poussée est nécessaire entre les différents participants.
Du point de vue technique, il est nécessaire de s'assurer de la qualité des films originaux
devant servir de bases aux traitements numériques, ceci à l'époque des prises de décision
pour le projet.
6. Interventions
6.1. Sommaire des interventions
Le Chef de Projet dirigera les activités à plein temps. En concertation avec les ingénieurs
locaux recrutés, il fera intervenir les différents Experts suivant l'avancement des applications
attendues, pour une période cumulée entre les différents intervenants d'au maximum 10
mois.
6.2. Budget schématique
Ce Budget fait l'objet du Tableau 2.
6.3. Stratégies
Aucune stratégie particulière n'est à prévoir pour la mise en oeuvre du Projet.
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- TABLEAU N° 1 - - BUDGET SCHEMATIQUE-
Personnel US $
National
Hydrogéologue
12 mois
Géologue
12 mois
Techniciens
12 mois
Indemnité terrain
personnel national
International
1.600
· Chef de projet
12 mois à 15.000
Allocation de subsistance
360 jours à 150
Billets d'avions
1 AR à 6.000
· Consultant Ima~e Radar
4 mOlS à 20.000
Allocation de subsistance
120 jours à 150
Billets d'avions
4 AR à 2.500
· Consult. Erosion sols - Géologue
3 mois 20.000
Allocation de subsistance
90 jours à 150
Billet d'avion
3 AR à 2.500
· Consultant Hydrologue
3 mois 20.000
Allocation de subsistance
90 jours à 150
Billet d'avion
3 AR à 6.000
· Consultants Formations
1 mOlS 20.000
Allocation de subsistance
30 jours à 150
Billet d'avion
2 AR à 6.000
19.200
2.700
180.000
54.000
6.000
80.000
18.000
10.000
60.000
13.500
7.500
60.000
13.500
18.000
20.000
4.500
12.000
Sous Total 578.900
Equipement
Matériel informatique, logiciels 146.000
Véhicules 72.000
Fonctionnement
Matériel, consommable 14.600
Véhicules 24.000
Sous Total 256.600
TOTAL 835.500
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APPENDICE A
Personnel International
L'Hydrogéologue Chef de Projet aura une expérience étendue dans les domaines de la
Photo-interprétation et de la Télédétection appliquée au domaine des ressources naturelles,
notamment pour la prospection des ressources en eau souterraine. Il aura acquis des
connaissances sur le traitement numérique d'images et sur les procédés de cartographie
automatique.
Il sera présent pendant toute la durée du projet.
Le consultant "Image Radar" sera responsable des traitement des données analogiques et
numérique des images radar. Il sera en outre chargé de la formation au traitement
informatique du personnel en charge des interprétations thématiques.
Les Consultants Spécialistes dans les divers secteurs d'application tels que géologie,
pédologie, érosion des sols, hydrologie, environnement.. auront une expérience d'au moins
10 années dans les domaines requis. Ils seront chargés des interprétations thématiques.
Leurs interventions respectives s'inscriront sur une période de 2 à 4 mois, fonction des
besoins définis par le projet. La durée cumulée d'intervention des Experts est fixée à 10 mois.
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APPENDICE B
Formation
Outre la formation continue au cours du projet, deux séances de formation intensives de
courtes durées porteront sur les points suivants:
- interprétation d'image satellite par traitement numérique,
- application thématique et cartographie automatique.
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APPENDICE C
Equipement
1. Couverture Radar, films au 1/400 000
Ces documents ont été remis en 1986, à l'issue du programme de Télédétection, à la
Direction Générale des Mines et de la Géologie.
2. Equipement informatique et logiciels de traitement
2 micro-ordinateur 486, RAM avec 8 méga octets de mémoire centrale et un disque dur de
200 Méga octets.
2 imprimantes
1 table à digitaliser format AD
2 traceurs de courbes format AO
Logiciel d'interprétation d'image radar, de cartographie, de base de donnée.., et logiciels
usuels: utilitaires, tableur, traitement de texte..
Consommable pour une durée d'une année, y compris les coûts liés aux éventuels procédés
de numérisation des images.
3. Véhicules
2 véhicules légers 4x4
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PAYS:
DATE:
PROJET N°:
TITRE PROPOSE:
DOCUMENT DE PROJET N°3
GABON
Février 1992
GABON/1992/---
Modernisation du réseau
pluviométrique et climatologique
STRUCTURE GOUVERNEMENTALE IMPLIQUEE:
DUREE ESTIMEE:
CONTRIBUTION INTERNATIONALE DEMANDEE:
.COUT DE lA CONTREPARTIE NATIONALE:
SOURCE DE FINANCEMENT:
Ministère des Transports Direction de
la Météorologie Nationale (DMN)
Deux ans
320000 $ US
à calculer
A décider
1. But du projet et relation avec le programme national
1.1 Programme pour le pays
- Les résultats climatologiques et pluviométriques sont capitaux pour tout projet de
développement quel que soit le secteur d'activité, la région et la superficie concernées.
- La mise en valeur agro-pastorale à l'échelle villageoise, le développement des projets
agricoles, la construction de routes avec ouvrages de franchissement, l'assainissement des
villes, dont la capitale, suit des projets qui retiennent tout l'intérêt des autorités.
- Ces projets nécessitent la connaissance de paramètres comme l'évaporation ou
l'évapotranspiration ou de relations liant l'intensité à la durée des précipitations. Actuellement
ces éléments ne sont pas connus, soit parce que les appareils ne fonctionn~nt pas, soit
parce que les enregistrements sont inutilisables ou non dépouillés.
1.2 Objectifs du projet
Considérant les besoins de plus en plus affirmés dans le domaine climatologique,
- compte tenu des insuffisances actuelles du réseau en équipement comme en densité,
- compte tenu du retard technologique considérable constaté et de la nécessité de
disposer à terme de stations de mesures fiables et faciles à traiter.
- compte tenu de l'absence actuelle de données disponibles ou exploitables sur les
relations intensité-durée des pluies notamment.
Il apparait nécessaire d'assurer l'introduction graduelle de nouveaux équipements, évitant les
erreurs d'observation et les traitements compliqués.
Il est toutefois tout aussi nécessaire de réaliser une implantation de façon progressive en
s'appuyant sur les résultats acquis par le projet GAB/1989/004 pour le traitement des
données et l'informatisation de la DMN.
L'objectif est ainsi d'
installer en quelques stations des appareils automatiques à mémoire de masse,
pluviographes et enregistreurs de paramètres de l'évaporation dont la radiation globale.
Ceci demandera de former des techniciens capables d'assurer la maintenance et le
fonctionnement des stations automatiques et d'exploiter par informatique les "mémoires"
recueillies.
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2. Eléments les plus importants
Le nombre de stations à équiper dans le cadre de ce présent projet sera volontairement
limité car il s'agit de démontrer les avantages considérables apportés par ces nouvelles
technologies et de donner au personnel de la DMN la maîtrise parfaite de ces systèmes. Il ne
s'agit pas de contrarier l'énorme effort de réhabilitation et de renforcement du réseau mené
par le projet GAB/1989/004 mais de lui apporter des perspectives de prolongement et
d'extension.
Trois stations automatiques à mémoire de masse seront installées, l'une à Libreville dans
l'enceinte de la station près de la DMN, station d'expérimentation, de démonstration et de
formation.
Les deux autres seront implantées provisoirement dans deux stations synoptiques, jouant le
rôle de test avant d'être transférées dans deux stations climatologiques à créer.
Un stage sera effectué pour l'apprentissage de la technique d'installation et de maintien des
stations automatiques par des techniciens de la DMN.
Une mission de consultant sera réalisée au Gabon pour l'installation et le traitement des
données et sera suivie de 3 autres missions sur 2 ans.
3. Stratégie du projet
3.1 Institutions et communautés bénéficiaires du projet
L'Institution responsable de l'obtention des données est la Direction de la Météorologie
Nationale
3.2 Bénéficiaires désIgnés
Les principaux bénéficiaires sont les utilisateurs de données climatologiques: Directions et
Services des Ministères Techniques et Bureaux d'Etudes chargés de la définition des projets
à la demande des précédents. La communauté scientifique internationale sera également
bénéficiaire du projet.
Les données complémentaires obtenues grâce au Projet seront utilisées pour des
aménagements dont bénéficieront les populations tant rurales qu'urbaines.
3.3 Accord pour la mise en oeuvre du projet
Le projet sera réalisé par la DMN par l'intermédiaire des Services de la c!imatologie et de
l'agrométéorologie avec l'assistance du Service des réseaux météorologiques.
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Un consultant international aura la responsabilité du Projet pendant 2 ans. Son intervention
consistera en une mission d'un mois pour mettre en place les appareils puis de trois
missions, espacées de 6 mois puis de 12 mois pour contrôler la marche des appareils et le
traitement des données.
Deux techniciens effectueront à l'étranger durant deux mois un stage de formation sur
l'installation et la maintenance des appareils automatiques.
4. Engagement du Gabon
4.1 Soutien homologue
Le nombre d'ingénieurs et de techniciens en climatologie et agrométéorologie de la DMN est
suffisant (dans le cadre des perspectives du projet GAB/1989/004) pour assurer la
contrepartie nationale.
4.2 Accords légaux et déploiement futur du personnel
Le personnel national participant au projet sera formé à des technologies nouvelles
spécifiques de la climatologie. Il n'existe pas, au niveau national, d'autres secteurs
demandeurs de tels spécialistes.
5. Risques
Le projet fait partie d'un groupe de projets nationaux et régionaux proposé à la suite de
"évaluation des ressources hydriques de l'Afrique sub-saharienne. Il est indépendant des
autres projets concernant le secteur de la climatologie.
6. Interventions
6.1 Sommaire des interventions
- Choix des sites de stations nouvelles ou à compléter en équipement par les services
compétents de la DMN,
- Acquisition du matériel avec l'appui d'une mission d'un expert international,
- Formation du personnel de la DMN : deux techniciens pour l'installation et la maintenance,
deux ingénieurs ou techniciens supérieurs pour le traitement des données,
- Installation du matériel: mission d'un expert international pour l'installation dans les
endroits "tests· et la mise en route.
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- Tournées de contrôle et de maintenance par les ingénieurs ou techniciens de la DMN avec
l'aide de l'expert en mission,
- Traitement de l'information par les ingénieurs ou techniciens supérieurs de la DMN avec
l'aide de l'expert international,
- Elaboration de fiches techniques et de rapports sur le projet, les données obtenues et les
perspectives d'extension en stations automatisées.
6.2 Budget schématique
Personnel
* National
- 1 ingénieur et deux techniciens supérieurs
- allocations de subsistance (150 jours)
* International
- expert en climatologie/instrumentation
- mission préparatoire 1x30 jours
- missions d'aide 3x15 jours
- 4 voyages Europe/Libreville AR
- allocation de subsistance
Equipement
- 10 pluviographes à mémoire de masse (type OEDIPE)
- matériel climatologique
- matériel informatique
- matériel divers
- 1 véhicule 4x4
Fonctionnement sur trois ans
- véhicules
- carburants
- divers
Formation
- 2 techniciens supérieurs pendant 2 mois
à l'étranger
- billet d'avion
Total
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US$
pour mémoire
3000
20 000
30000
10000
5600
120 000
60 000
10 000
2400
22000
12 000
5000
5000
10 000
5000
320000
APPENDICE A
Personnel International
- le consultant responsable de la mise en place du projet, de son suivi, du bilan de fin de
projet avec les perspectives d'extension ultérieure devra avoir une très bonne expérience de
la climatologie et des équipements les plus récents disponibles sur le marché.
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Formation
La formation à l'extérieur concerne deux techniciens supérieurs et se fera en deux temps:
- par leur intégration au projet lors des missions de l'expert international.
- par un séjour de deux mois en Europe, pour une formation théorique et des stages
pratiques chez les constructeurs des matériels qui seront retenus.
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Equipement
L'équipement à acheter consistera en:
- stations climatologiques automatiques avec enregistrement sur mémoires de masse;
- pluviographes à mémoires de masse de type OEDIPE;
- un véhicule ''tout terrain" indispensable pour les tournées.
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PAYS:
DATE:
PROJET N°:
TITRE PROPOSE:
DOCUMENT DE PROJET N°4
GABON
Février 1992
GABON/1992/---
Informatisation de la banque de
données pluviographiques de la DMN
STRUCTURE GOUVERNEMENTALE IMPLIQUEE:
DUREE ESTIMEE:
CONTRIBUTION INTERNATIONALE DEMANDEE:
COUT DE LA CONTREPARTIE NATIONALE:
SOURCE DE FINANCEMENT:
Ministère des Transports Direction de
la Météorologie Nationale (DMN)
Deux ans
283500 $ US
à calculer
A décider
1. But du projet et relation avec le programme national
1.1 Programme pour le pays
Une bonne connaissance des précipitations ne concerne pas seulement la hauteur de pluie
tombée mais aussi son intensité. De cette dernière dépend l'érosion des sols que la
dégradation de la couverture végétale rend plus vulnérable.
Certaines pratiques culturales, le développement de l'urbanisation, favorisent le ruissellement
qui ne peut être étudié sans une bonne appréciation des précipitations sur des intervalles de
temps relativement courts (parfois de l'ordre de quelques minutes).
Cette information est acquise par l'emploi d'appareils enregistreurs.
Bien que la DMN ne dispose pas encore d'enregistrements numérisés (cf. projet précédent),
elle dispose d'une masse importante d'enregistrements analogiques en provenance des
stations synoptiques ou agrométéorologiques.
Un premier traitement de la pluviographie a été fait en 1984 par le CIEH (voir annexe C) à
partir des enregistrements à quelques postes sur quelques années. Ce travail partiel mérite
d'être actualisé et surtout complété, alors que les risques de pertes ou de détériorations de
certains diagrammes ne sont pas négligeables. Le projet GAB/1989/004 prévoit d'aborder le
problème général de la saisie des diagrammes climatologiques ; le présent projet s'appuie
sur les données pluviographiques.
1.2 Objectifs du projet
L'équipement informatique de la DMN était inexistant avant le démarrage du' projet
GAB/1989/004 ; celui-ci doit jeter les bases d'une informatisation très progressive en
favorisant en premier lieu le système CLiCOM.
Les objectifs visés par le projet consistent, dans un premier temps, à valoriser les
enregistrements jusque là non exploités et dans un second temps à constituer une banque
de données pluviographiques qui devrait être mise à jour régulièrement par la suite.
Ils devraient permettre de compléter les enregistrements informatiques, assurer une
formation complémentaire au personnel de la DMN et fournir aux utilisateurs une information
de base, totalement inexistante jusqu'à présent.
2. Elements les plus importants
• Equiper la DMN du matériel et des logiciels nécessaires au traitement informatisé des
enregistrements pluviographiques (avec compatibilité avec les stations pluviographiques
automatisées faisant l'objet d'un autre projet),
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- Former plusieurs techniciens supérieurs à l'alimentation et à l'organisation de la Banque
de données,
- Exploiter et valoriser les données: études statistiques, études des intensités,
établissement des courbes intensités-durée-fréquence etc...
3. Stratégie du projet
3.1 Bénéficiaires des résultats et des activités du projet
Le premier bénéficiaire sera la Direction de la Météorologie Nationale qui disposera ainsi d'un
système performant de traitement, d'archivage et d'exploitation de l'information
pluviographique.
Mais cette banque de données servira aussi à tous les planificateurs ou chargés d'études
qu'ils soient publics ou privés (Direction Générale de l'Energie et des Ressources
hydrauliques, SEEG, Bureaux d'Etudes, Organismes Internationaux, Universités).
3.2 Bénéficiaires désignés
Le projet aura des conséquences bénéfiques, en permettant une meilleure conception des
projets hydrauliques étroitement liés au développement du pays:
- infrastructures routières et ferroviaires,
- réseaux d'assainissement et de drainage,
- contrôle des crues et des inondations,
-lutte contre l'érosion,
- équipement des retenues: hydroélectricité, agriculture et élevage.
3.3 Organisation du projet
Le projet sera réalisé par la Direction de la Météorologie Nationale, plus particulièrement par
ses services "climatologie et "agrométéorologie" avec l'appui d'experts informaticiens.
Cette étude sera l'occasion de rassembler à la DMN toutes les données pluviographiques
pouvant être en possession des sociétés agricoles.
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4. Engagement du Gabon
4.1 Soutien homologue
Le personnel de la DMN n'a pas de compétence actuelle dans ce domaine.
Il n'existe pas de moyens informatiques pour la numérisation des diagrammes ni d'inventaire
général des diagrammes existants.
4.2 Accords légaux et déploiement futur du personnel
Le personnel national participant au projet sera formé à des technologies nouvelles au
traitement de l'information pluviographique.
Il n'y a pas d'indice laissant à penser que ce personnel puisse quitter la DMN après sa
formation.
5. Risques
Ce projet fait partie d'un groupe de projets nationaux et régionaux, proposé à la suite de
l'évaluation hydrologique sub-saharienne.
6. Interventions
6.1 Sommaire des interventions
Le projet devrait se dérouler sur 2 ans au sein de la Direction Météorologique National.
- une mission de 6 mois devra être effectuée par un informaticien expérimenté en banque
de données et ayant des connaissances en hydroclimatologie. Il sera chargé du choix du
matériel, de la définition de la structure de la banque puis de sa réalisation et enfin de la
formation du personnel.
- Une mission de 2 mois permettra à un informaticien spécialiste des systèmes, d'assurer
la compatibilité et l'optimisation des solutions à adopter.
- La DMN désignera les cadres et les techniciens qui devront participer à ce projet.
- Un stage de trois mois pour deux techniciens et un cadre pour acquérir les techniques
de traitement informatique est prévu à l'étranger.
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6.2 Budhet schématique
Personnel
* National
- 1 informaticien + 3 techniciens supérieurs
- 3 techniciens (saisie de données)
* International
• informaticien base de données (6 mois)
- informaticien systèmes (2 mois)
• 2 voyages A R Europe-Gabon
- allocation de subsistance (240 jours)
Eauipement
- matériel informatique et logiciels
(2 tables à digitaliser, 2 micro-ordinateurs)
Fonctionnement
- matériel consommable
Formation
- 3 techniciens supérieurs pendant 3 mois
à l'étranger
- billet d'avion
Total
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US$
pour mémoire
120000
40000
5200
18000
50000
20000
22500
7800
283 500
APPENDICE A
Personnel International
- L'informaticien spécialiste en banque de données (gestion et exploitation) devra avoir
une formation en hydroclimatologie et une parfaite connaissance des techniques de
numérisation des diagrammes et graphiques. Il aura en outre une bonne expérience en
organisation et direction de projets en Afrique, ainsi qu'en formation du personnel.
- Le second informaticien devra avoir une très bonne connaissance des systèmes
(informatique et micro-informatique).
- Une parfaite maîlrise de la langue française est indispensable.
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Formation
La formation présentera deux aspects:
- Une formation à l'étrallger pour deux techniciens et un cadre, au sein d'un organisme
parfaitement au fait des techniques de numérisation et de gestion de banques de données
thématiques.
- Une formation sur le tas, tout au long du déroulement du projet, pratique et
opérationnelle, touchant différentes catégories de personnel.
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APPENDICE C
Equipement
L'équipement à acheter sera du matériel informatique nécessaire pour la saisie et le
traitement de données (numérisation des diagrammes) et la valorisation de cette information
(éditions, rapports).
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PAYS:
DATE:
PROJET N°:
TITRE PROPOSE:
DOCUMENT DE PROJET N°S
GABON
Février 1992
GAB/92/...
Réhabilitation du Réseau
d'Observatoires Hydrologiques
des Rivières du Gabon
STRUCTURE GOUVERNEMENTALE:
DUREE ESTIMEE:
CONTRIBUTION INTERNATIONALE:
COUT DE LA CONTREPARTIE:
SOURCE DE FINANCEMENT:
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE
(DRH/DGERH)
Service Hydrologique
(SERHYDRO)
5 ans renouvelable
1 862300 US $
à évaluer
à préciser
1. But de l'aménagement et ses liens avec le programme national
1.1 Programme pour le Gabon
Parmi les facteurs du développement, la connaissance du régime des eaux de surface revêt
une importance primordiale, pour mobiliser la ressource comme pour se prémunir contre les
risques à des coûts optimisés.
Dans le domaine agricole, elle garantit la réussite d'une culture, l'accroissement de la
productivité d'un sol par la pratique de plusieurs cycles annuels ou de l'irrigation.
Dans le domaine minier, elle garantit l'accroissement de la production de l'énergie hydro-
électrique et l'alimentation en eau industrielle.
Dans le domaine de l'alimentation en eau des villes elle s'avère la solution la plus
économique pour satisfaire aux besoins, particulièrement pour les grandes villes côtières.
Mais au Gabon il s'agit au moins autant d'évaluer le risque encourru par les divers
aménagements urbains, routiers, ...du fait des paroxysmes hydrologiques, les crues, dont il
convient d'identifier la fréquence et la genèse afin de mieux s'en protéger.
Ce dernier souci présente une actualité particulière, avec les excès observés ces
dernières années sur le bassin de l'Ogooué, et avec les hypothèses sur les modèles
climatiques qui conduisent à envisager des excédents au niveau de l'équateur.
1.2 Objectifs du projet
Les observations et les études hydrologiques de base nécessaires à la réalisation des
objectifs de développement à court terme, pas plus d'ailleurs que l'identification des dérives
climatiques permettant de réévaluer les normes, ne pourront être assurées avec les moyens
actuels en équipement et fonctionnement du Service Hydrologique.
Les contraintes financières auxquelles le Gabon doit faire face et la faible priorité accordée
aux programmes d'étude des régimes des eaux de surface d'une part, et l'arrêt progressif
des observations hydrologiques d'autre part, appellent donc de nouvelles stratégies
concernant:
-la conception des dispositifs d'observations (répartition entre stations permanentes repères
et stations provisoires: ss-chap 7.3).
- la recherche du financement des équipements et du fonctionnement liés aux activités de
collecte, de traitement et de publication des données.
Les objectifs du projet sont les suivants:
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1- Définir puis exploiter un Réseau Minimal d'une trentaine de stations-repères à partir du
Réseau historique et des connaissances acquises. Un certain nombre de stations feront
l'objet de contrôle de la qualité de l'eau. Certaines, proches des confins hydro-climatiques et
des frontières du pays recevraient un équipement d'observation en temps réel (capteurs pluie
et hauteur d'eau) pour aider à améliorer l'identification des épisodes extrèmes.
2- Identifier. développer.et exploiter un réseau des projets à caractère plus local et transitoire,
implanté pour des projets spécifiques d'actualité, de Développement ou d'étude.
3- Formation du personnel technique national
dans les domaines de l'exploitation améliorée du réseau de stations, du traitement et de la
publication des données, des prévisions hydrologiques, des calculs et études hydrologiques.
2. Eléments les plus importants
Les principaux éléments du projet sont:
- La restructuration administrative préalable permettant une activité normale sur le terrain
(régime d'autonomie par rapport aux autorisations de départ en tournées, des caisses
d'avance importante)
- L'accord concernant la contribution internationale à l'ensemble des coûts de
fonctionnement et d'équipement (coûts marginaux) nécessaires au projet est fondamental
pour sa bonne cohérence et sa réussite.
- La participation d'un expert hydrologue sous forme de missions (3)
- L'affectation d'un expert en hydromètrie pour une durée de 18 mois
- La participation d'un consultant en stations automatiques.
- La participation d'un consultant en informatique.
- La formation du personnel
3. Stratégie du projet
3.1 Quelles sont les gens etfou les institutions qui bénéficieront en premier lieu des
résultats et des activités du projet?
Le bénéficiaire du projet est en premier lieu le Service Hydrologique. Ce dernier bénéficiera
d'une assistance technique pour l'organisation, le renforcement et le développement de ses
activités.
La collaboration bilatérale et les moyens matériels et financiers qui seront alloués permettront
le développement nécessaire des activités hydrologiques dans l'intérêt d'un meilleur
ajustement du Programme National de développement économique et social.
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3.2 Bénéficiaires désignés
Tout ceux qui attendent du Service Hydrologique une meilleure disponibilité de l'information
hydrologique (s.l.)
3.3 Accords pour la mise en oeuvre du projet
Les activités nécessaires pour les résultats escomptés et atteindre les objectifs du projet,
seront entreprises conjointement par les personnels national et international qui y seront
affectés. Les fonctions respectives des uns et des autres seront déterminées d'un commun
accord par les responsables au début du projet.
3.4 Stratégies alternatives de mise en oeuvre
Le projet pourrait prévoir la mise à disposition d'un Volontaire des Nations Unies, afin d'aider
pendant 24 mois le responsable du projet dans ses tâches, après le départ de l'expert en
hydrométrie.
4. Engagement du pays bénéficiaire
4.1 Soutien homologue
Les apports du SH sont définis dans le tableau présenté en annexe et consistent
principalement en:
- Personnel national requis pour les activités du projet et moyens logistiques du SH
(magasin, atelier, brigades hydrologiques)
- Fourniture des locaux pour le projet
Le projet proposé est étroitement lié aux activités du SH.
4.2 Accords légaux et déploiement futur de personnel
Le projet est destiné à accroître les capacités du SH ainsi que le transfert des connaissances
et de la technologie. Ces objectifs seront atteints par la réalisation de stages de formation sur
le terrain, l'attribution de bourses de moyenne durée (3 mois chacune).
5. Risques
Ce projet fait partie d'un ensemble de Projets nationaux et régionaux proposé à la suite de
l'évaluation hydrologique sub-saharienne.
Pour le secteur des Eaux de surface au Gabon, ce Projet est le premier et il est de toute
première priorité. Il représente en effet une phase indispensable pour le développement et le
renforcement des activités hydrologiques nationales.
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6. Interventions
6.1 Sommaire des interventions
Le prujet aura une durée de 5 ans et se déroulera au sein du SH. Il sera placé sous la
responsabilité d'un directeur national du projet, assisté sur place par un expert en
hydrométrie puis ensuite par un volontaire, de consultants missionnaires dont les durées
d'intervention sont déterminées au devis.
Le directeur du projet sera responsable de la coordination et de la mise en oeuvre des
activités du projet. Il participera à la formation sur place du personnel national et à la
realisation des études hydrologiques. Il sera temporairement assisté par un expert senior
hydrologue consultant, à l'occasion de trois missions au début. en cours et à la fin du Projet
pour en faire le bilan.
L'expert en hydrométrie, sera chargé de l'installation des stations hydrométriques, de
l'organisation des activités de terrain et de bureau des brigades hydrologiques, y compris les
jaugeages et la collecte, le rassemblement et le traitement des données. Il participera à la
formation sur place du personnel national. Un expert volontaire poursuivra ce travail après
son départ.
Le projet aura besoin des services de 2 autres consultants:
- Le consultant en stations automatiques sera chargé de préparer les spécifications de
l'équipement des stations automatiques de mesures et de transmission des données.
- Le consultant en informatique sera chargé de préparer les spécifications de "équipement
informatique pour le traitement des données. Il préparera, en collaboration avec le directeur
du projet, le cahier des charges relatif à cet équipement et sera chargé de former le
personnel national au traitement informatique des données.
Tous les cadres et techniciens répartis en secteurs géographiques travailleront sur le projet.
Les techniciens seront principalement chargés de la collecte et de la saisie des données, des
calculs.
L'équipement à fournir par le projet consiste en matériel d'acquisition de données
(limnigraphes - pluviographes), matériel d'hydrométrie, matériel nautique, matériel roulant,
matériel de traitement de données (micro-ordinateurs, logiciels spécialisés et périphériques),
matériel pour un atelier d'entretien et de réparation des instruments hydrométriques.
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6.2 Budget schématique
Les contributions prévues pour le Gouvernement et la partie internationale sont données
dans les tableaux figurant ci-après.
Désignation
locaux (contrib. nationale)
personnel (contrib. nationale)
Chef Projet
2 Cadres
3 technicien (+ 1)
3 agents techniques (+ 1)
7 pers. d'appui (+4)
40 observateurs
unités Nbre coûtju
PM
PM
US$
experts internationaux
hydrologue senior
hydromètriste
informaticien
spécialiste télétransmission
volontaire
logement
subsistance
transport AR Europe
Equipement
télélimnigraphe
Récepteur Argos
Centrales + Iimnijpluviographe
matériel hydromètrique
véhicules 4x4
embarcation + moteur
ordinateur + logiciel
mois
mois
mois
mois
mois
mois
jour
pièce
pièce
pièce
pièce
forfait
pièce
pièce
forfait
4,5 20000
18 20000
3 20000
0,5 20000
24 5000
26 1000
780 75
8 2600
8 10 000
1 50000
20 5000
5 20000
4 5000
90 000
360 000
60000
10 000
120000
26000
58500
20800
80000
50000
100000
150000
100000
20000
45000
Fonctionnement
véhicule
abonnement Argos
Indemnités terrain
consomable divers
frais divers bureau
Stages extérieurs
TOTAL
mois
an
forfait
forfait
mois
pièce
B5-5
60
8x5
60
8
2000
1000
800
8000
120000
40000
200000
100000
48000
64000
1 862300
APPENDICE A
PERSONNEL INTERNATIONAL
QUALIFICATIONS ET RESPONSABILITES
1. L'expert hydrologue, ingénieur senior, devra avoir une grande expérience des problèmes
de rationalisation et de gestion des réseaux et d'études en hydrologie.
2. L'Expert en Hydrométrie sera affecté pour une durée de 18 mois. Il devra être titulaire d'un
diplôme universitaire en hydrologie avec une bonne expérience des activités hydrométriques
de terrain. Il sera chargé de l'installation des stations hydrométriques, de l'organisation des
activités de terrain et de bureau des brigades hydrologiques. Il devra avoir en outre une
excellente connaissance de la langue française. Une expérience des pays tropicaux
constituerait un avantage.
3. Consultant en Stations Automatiques
Il viendra en mission pour une durée de 15 jours et sera chargé de préparer les spécifications
de l'équipement des stations automatiques de mesures. Il sera également chargé de rédiger,
en collaboration avec le directeur du projet, le cahier des charges relatifs à l'appel d'offres
pour l'acquisition de ces équipements.
4. Consultant en Informatique
Ce consultant, qui sera affecté pour une période totale de 3 mois. sera chargé de préparer
les spécifications de l'équipement informatique pour le traitement des données
hydrologiques. Il préparera également, en collaboration avec le directeur du projet, le cahier
des charges relatif à cet équipement.
Il sera de même chargé de former le personnel national de contrepartie au traitement
informatique des données et des informations hydrologiques. La mission se fera en deux
étapes, la première de 15 jours pour préparer les spécifications et l'appel d'offres relatifs à
l'équipement, et la deuxième de 10 semaines pour assister à son installation et à son
utilisation.
5. Volontaire des Nations Unies
Il sera affecté pour une durée totale de 24 mois et ses fonctions seront déterminées par le
Directeur du Projet.
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APPENDICE B
FORMATION
Formation à l'Etranger
Au titre de cette formation, 8 bourses sont prévues.
Formation de Groupe sur Place
Des sessions de formation seront organisées sur place. Certaines d'entre elles pourraient
bénéficier de la présence des spécialistes de l'Institut Africain d'Informatique (lAI) à Libreville.
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APPENDICE C
EQUIPEMENT
Le projet fournira l'équipement spécifié dans le tableau ci-après:
Désignation
1- Matériel d'acquisition de mesures hauteurs d'eau et qualité de l'eau
Oe type sera spécifié par le consultant)
2- Matériel d'acquisition de mesures de pluie
(type de matériel à specifier)
3- Matériel de télétransmission des données
(type à spécifier)
5- Récepteur Argos
4- Matériel de mesure des débits
5- Micro-ordinateurs, périphériques et logiciels
( à spécifier par le consultant)
6- Véhicules Toyota Land Cruiser
7- Zodiacs Mark Il
Moteurs hors bord 25 chvx
8- Pieces détachées et matériel de réparation des instruments
Quantité
10
10
8
4
4
5
4
4
Compte tenu de la durée du Projet et de la période de formation du personnel, une partie du matériel
pourra être achetée en deux fois (véhicules, ordinateurs, bateaux, ...)
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PAYS:
DATE:
PROJET N°:
TITRE PROPOSE:
DOCUMENT DE PROJET N°6
GABON
Février 1992
GAB/92/. ..
Atlas des relations
Pluies/Débits au Gabon
STRUCTURE GOUVERNEMENTALE:
DUREE ESTIMEE:
CONTRIBUTION INTERNATIONALE:
COUT DE LA CONTREPARTIE:
SOURCE DE FINANCEMENT:
DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE
(DRH/DGERH)
Service Hydrologique
(SERHYDRO)
4 ans
1049100US$
à évaluer
à préciser
1. But de l'aménagement et ses liens avec le programme national
1.1 Programme pour le Gabon
Parmi les facteurs du développement, la connaissance du régime des eaux de surface revêt
une importance primordiale, pour mobiliser la ressource comme pour se prémunir contre
les risques à des coûts optimisés.
1.2 Objectifs du projet
Des connaissances hydrologiques existent par observation directe au niveau d'un certain
nombre de stations de mesures. L'information correspondante, en partie préparée sous
forme de Monographie Hydrologique, doit être mise à la disposition des planificateurs ou
aménagistes dans les meilleurs délais et sous une forme accessible au plus grand nombre.
Le projet peut en accélérer la publication par une contribution à l'édition.
Pour les tronçons de cours d'eau ou rivières non observées, pour les terres cultivées, pour
les versants ou petits bassins, il convient de proposer aux techniciens des règles de
transpositions des normes hydrologiques recherchées en fonction de l'environnement
concerné au Gabon et des résultats de la dite Monographie, d'autres travaux régionaux ou
méthodologiques. On se propose de spatialiser les résultats dans un Atlas des Relations
Pluies-Débits.
L'initiation pratique du personnel ingénieur à l'analyse et à la formulation de l'hypothèse
hydrologique, spatiale et temporelle, dans un environnement naturel typiquement mal
documenté, est un des aspects les plus importants du Projet.
L'initiation du personnel aux techniques désormais plus conviviales de publication et
cartographie assistées par ordinateur est le dernier objectif. Ces moyens renforceront à
terme la facilité et la qualité de l'expression technique du Service Hydrologique dont on a
souligné plus haut qu'elle avait besoin d'être encouragée et valorisée.
2. Eléments les plus importants
- Une équipe locale sera appuyée (18 mois) par un expert hydrologue sous forme de
missions au Gabon et de travaux en bureau hors site durant les trois premières années.
- Dans un premier temps, l'équipe devra faire l'inventaire de la bibliographie régionale
pertinente dans le domaine de "environnement, des connaissances en hydrométéorologie et
en hydrologie de surface actualisées, puis définira son Projet technique pour le Gabon.
Dès cette phase, l'édition ou la réédition de certains documents thématiques particulièrement
pertinents pourront être envisagées. C'est le cas de la Monographie Hydrologique du Gabon,
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préparée à l'ORSTOM, mais dont l'édition pourrait être facilitée ou améliorée du point de vue
du nombre d'exemplaires.
- Les travaux de rédactions et les Projets de cartes seront ensuite préparés par l'équipe
- Les cartes thématiques seront établies en polyéhromie par un sous traitant qui sera chargé
de l'établissement des cartes définitives. Le document final sera édité en 500 exemplaires.
3. Stratégie du projet
3.1 Quelles sont les gens et/ou les institutions qui bénéficieront en premier lieu des
résultats et des activités du projet?
Le bénéficiaire du projet est en premier lieu le Service Hydrologique. A l'issue du Projet, ce
Service aura renforcé sa capacité d'expertise et ses connaissances sur le milieu.
Les documents produits constitueront un appui important pour tous ceux, utilisateurs ou
planificateurs, qui ont à connaître de la Ressource en Eau ou à évaluer les risques liés aux
paroxysmes hydrologiques.
3.2 Bénéficiaires désignés.
Tout ceux qui attendent du Service Hydrologique une meilleure disponibilité de l'information
hydrologique (s.I.)
3.3 Accords pour la mise en oeuvre du projet
Le projet sera réalisé en collaboration avec le Service Hydrologique.
Il emploiera un consultant (18 mois) qui effectuera plusieurs missions au Gabon pendant les
trois premières années du Projet. Certaines missions pourront conduire à des
reconnaissances complémentaires légères sur le terrain.
Au cours de la première mission il organisera la fourniture de "équipement complémentaire
nécessaire et le planning de l'ensemble des opérations, et précisera les progammes de
formation pour deux cadres, un ingénieur et un technicien, qui seront formés en cartographie
et dessins thématiques assistés par ordinateur.
Tous les Services ou Organismes qui disposent de données climatologiques, hydrologiques,
physiographiques, devront les mettre à la disposition du Projet.
3.4 Stratégies alternatives de mise en oeuvre
Les activités proposées (du type travaux en bureau) sont telles qu'elles peuvent être réalisées
indépendamment de l'autre projet proposé ici dans le secteur des eaux de surface, qui vise
surtout à renforcer les opérations de collecte sur le réseau Hydrométrique gabonais.
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La possibilité d'employer un expert à plein temps sur site n'a pas été retenue, compte tenu
du coût supplémentaire.
4. Engagement du pays bénéficiaire
4.1 Soutien homologue
Les apports du SH sont définis dans le tableau présenté en annexe et consistent
principalement en:
- Personnel national requis pour les activités du projet dont un ingénieur et un technicien.
- Fourniture d'un bureau pour le projet
Cependant des moyens de traitement supplémentaires sont nécessaires (ordinateurs,
imprimante couleur, logiciel).
4.2 Accords légaux et déploiement futur de personnel
En l'absence de précédent, il n'y a pas de raisons de penser que le personnel formé quitterait
le Service Hydrologique pour aller travailler dans le secteur privé.
5. Risques
Ce projet fait partie d'un ensemble de Projets nationaux et régionaux proposé à la suite de
l'évaluation hydrologique sub-saharienne.
Pour le secteur des Eaux de surface au Gabon, ce Projet est le deuxième mais il est aussi
important, compte tenu de la rareté sinon de l'absence de documentation de base
permettant, à certaines échelles d'espace ou de temps, l'analyse hydrologique de
l'environnement au Gabon.
Ce projet peut être conduit indépendamment de l'autre.
6. Interventions
6.1 Sommaire des interventions
Le projet aura une durée de 4 ans et se déroulera au sein du SH.
Un expert senior hydrologue consultant sera chargé de l'animation et de la coordination des
études durant les trois premières années.
Les travaux de la dernière année seront effectués sous la responsabilité d'un cadre du SH
formé par l'expert.
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Le SH désignera les deux cadres devant participer au Projet.
Deux cadres recevront à l'étranger une formation à l'utilisation de la cartographie et du
dessin assistés par ordinateur.
6.2 Budget schématique
Les contributions prévues pour le Gouvernement et la partie internationale sont données
dans les tableaux figurant ci-après.
Désignation
local (contrib. nationale)
personnel (contrib. nationale)
1 Ingénieur hydrologue
1 technicien
experts internationaux
unités Nbre coûtfu
PM
PM
US$
hydrologue sénior
logement
subsistance
transport AR Europe
dessinateur France
Equipement
mois 18 20000 360 000
mois 18 1000 18000
jour 540 75 40500
pièce 6 2600 15600
mois 12 10000 120000
véhicules léger 4x4
ordinateur + logiciel
Fonctionnement
véhicule
Indemnités terrain
consommable divers
sous traitance diverses éditions
Stages extérieurs
formation de cadre à l'étranger
TOTAL
86-4
pièce
fortait
mois
fortait
fortait
fortait
pièce
48
2
15000
2000
20000
15000
50000
120000
20000
100000
150000
40000
1 049100
APPENDICE A
PERSONNEL INTERNATIONAL
QUALIFICATIONS ET RESPONSABILITES
L'expert hydrologue, ingénieur senior, devra avoir une grande expérience des problèmes de
régionalisation des données hydrologiques en environnement tropical mal identifié.
Il devra être informé et maîtriser les dernières techniques de cartographie et dessin assistés
par ordinateur.
Une expérience en organisation et direction de projet serait appréciée.
Il devra avoir en outre une excellente connaissance de la langue française.
Une expérience des pays tropicaux constituerait un avantage.
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APPENDICE B
fORMATION
FORMATION A L'ETRANGER
Au titre de cette formation, 2 bourses sont prévues pour les cadres du SH, en analyse
spatiale des données hydrologiques, cartographie et dessin assisté par ordinateur.
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Annexe C
BIBLIOGRAPHIE
la liste des principaux documents bibliographiques recensés relatifs aux ressources en
eau pour la république du GABON, est donnée ci-après.
la description de chaque document comporte les éléments suivants:
1. Pays
2. Auteurs
3. Clients
4. Date de la publication
5. Titre de la publication
6. Disponibilité, avec les codes suivants:
M = document détenu par Mott Mac Donald,
B = document détenu par BCEOM,
S = document détenu par SOGREAH,
o = document détenu par ORSTOM,
N = document non collecté mais noté.
7. Archivage = lieu dans le pays où le document peut être consulté (ministère,
service,...)
8. Objet du document (thème) :
CLIMAT = climatologie, pluviométrie,
HYDROl = hydrologie, rivière,
GEOlOG = géologie,
AQUIFR = hydrogéologie, ressources en eau souterraine,
QUALIT = qualité des eaux, traitement,
FORAGE = résultats des travaux de forage,
DIVERS.
9. Type de document :
1 = étude générale, faisabilité, plan directeur,
2 = carte,
3 = annuaire, recueil de données brutes, coupes de forage, mesures de
géophysique,
relevés divers,
4 = rapport de consultant, rapport de fin de projet, rapport de synthèse,
5 = autre
la liste des documents est classée par année de publication.
C - 1
1
Page No.
15/07/92
PAYS AUTEURS CLIENTS ANNEE TITRE DISP ARCHIVAGE OBJET TYPE REFERENCE
GABON CGC 1957 ETUDE HYDROLOGIQUE PAR PROSPECTION ELECTRIQUE DANS CGC HYDROL 4
LA REGION DE PORT-GENTIL.
GABON SPAEF 1957 RAPPORT FINAL DU SONDAGE D'EAU DE PORT-GENTIL PGX 1. SPEAF AQUIFR 4
GABON BRAQUAVAL R. 1958 AMENAGEMENT DE LA CHUTE DE POUBARA SUR L'OGOOUE. 0 HYDROL 4
NOTE HYDROLOGIQUE EN ANNEXE.
GABON EDF-IGUFE 1959 ALIMENTATION EN ENERGIE DES MINES DE TCHIBANGA. 0 DIVERS
RECONNAISSANCE SOMMAIRE DES POSSIBILITES
HYDRO-ELECTRIQUES OE LA BASSE NYANGA.
GABON BOINEAU R. 1959 NOTE POUR SERVIR A L'IMPLANTATION D'UN SONDAGE DE IERGM AQUIFR 4
C') RECONNAISSANCE HYOROGEOLOGIQUE A LIBREVILLE. RAPPORT
1 (T) T 48.
1\)
GABON HERBAUD J. 1960 fTAT D'AVANCEMENT DES ETUDES HYDROLOGIQUES DANS LA 0 HYDROL 4
REPUBLIQUE GABONAISE •
GABON BOl NEAU R. 1960 ALIMENTATION EN EAU D'OYEM, BITAN ET MOUILA (GABON). IERGM AQUIFR 4
GABON PALAUS 1 R. 1960 ADDUCTION D'EAU DE LIBREVILLE - ADDUCTION F4 A IERGM DIVERS 4
GUE-GUE.
GABON PALAUSI R. 1960 ADDUCTION D'EAU POTABLE DE LIBREVILLE FORAGE FS. IERGM FORAGE 4
GABON HERBAUD J. 1961 RAPPORT D'ACTIVITE (HYDROLOGIE). ANNEE 1960. N HYDROL 4
GABON HERBAUD J. 1961 CHUTE DE KINGUELE. NOTE HYDROLOGIQUE SOMMAIRE. 0 HYDROL 4
GABON MERLEN P. 1962 RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SECTION HYDROLOGIQUE DU N HYDROL 4
GABON. ANNEE 1961.
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PAYS AUTEURS CLIENTS ANNEE TITRE DISP ARCHIVAGE OBJET TYPE REFERENCE
GABON MERLEN P. 1962 RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SECTION HYDROLOGIQUE POUR N HYDROL 4
LA PERIODE SEPTEMBRE 1961-SEPTEMBRE 1962.
GABON EDF-IGECO 1962 PROSPECTION HYDROELECTRIQUE GENERALE DES BASSINS DE 0 HYDROL 4
L'OGOOUE ET DE LA NYANGA. 1EME CAMPAGNE (1961).
RAPPORT INTERIMAIRE.
GABON EDF-IGECO 1963 PROSPECTION HYDROELECTRIQUE GENERALE DES BASSINS DE 0 HYDROL 4
L'OGOOUE ET DE LA NYANGA. 2EME CAMPAGNE (1962).
RAPPORT INTERIMAIRE.
GABON LERIQUE J., MERLEN P. 1963 RECHERCHE DES POINTS DE MISE A L'EAU DES BOIS ET 0 HYDROL 4
D'EMPLACEMENTS DE PARCS DE STOCKAGE DES BILLES SUR
LE BIEF DE L'OGOOUE-ALEMBE-NDJOLE.
0
1
(,,) GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE 1963 AMENAGEMENT DU PORT DE NDJOLE. PROFILS EN TRAVERS DE 0 HYDROL 4
L'OGOOUE.
GABON BEAUJOUR A. 1963 PROSPECTION HYDROELECTRIQUE DU GABON - MITOUNGOU, BRGM HYDROL 4
ZAMAYA ET FOUGAMOU. RAPPORT LIB 63 A6.
GABON BEAUJOUR A. 1963 ETUDE GEOLOGIQUE D'AVANT-PROJET DE CONSTRUCTION DE BRGM GEOLOG 4
BARRAGES HYDROGEOLOGIQUES SUR TROIS SITES DE LA BASE
NYANGA-OUYAMA, COTA-BOULINGUI, IGOTSI - RAPPORT LIB
63 A8.
GABON EDF-IDECO 1963 PROSPECTION HYDROELECTRIQUE GENERALE DES BASSINS DE HYDROL 3
L'OGOOUE ET DE LA NYANGA. RAPPORT INTERIMAIRE, 2EME
CAMPAGNE D'ETUDES.
GABON ORSTOM/BCEOM 1964 ETUDE DE LA FLOTTABILITE DE L'OGOOUE ENTRE BOOUE ET 0 HYDROL 4
NDJOLE. A - RAPPORT ORSTOM, B - RAPPORT BCEOM, C -
GRAPHIQUES ET CROQUIS.
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PAYS AUTEURS CLIENTS ANNEE TITRE DISP ARCHIVAGE OBJET TYPE REFERENCE
GABON ORST(Jl/EDF 1964 REGIME HYDROLOGIQUE DE LA M'BEI. CONDITIONS 0 HYDROL 4
HYDROLOGIQUES.
GABON BREMOND R. 1964 ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE. CIEH AQUI FR 4
GABON EDF-IGECO 1965 AMENAGEMENT DE LA BASSE NYANGA. ETUDE PRELIMINAIRE 0 HYDROL 4
DU SITE D'OUYAMA. NOTE HYDROLOGIQUE.
GABON LERIQUE J. 1965 ETUDE HYDROLOGIQUE DE BASSINS VERSANTS DANS LA 0 HYDROL 4
REGION DE MALA. DEUX T(JlES : T(JlE 1 : DONNEES
PHYSIQUES, CLIMATOLOGIQUES ET ANNEXES. T(JlE Il
OBSERVATIONS HYDR(JlETRIQUES, INTERPRETATION ET
ANNEXES.
0 GABON LERIQUE J. 1965 ETUDES DE LA REMONTEE DE LA MAREE ET DE LA SALINITE 0 HYDROL 4,
• DANS LES RIVIERES, K(JlO, MBEI ET AWEBE.
GABON EDF-IGECO 1965 PROSPECTION HYDROELECTRIQUE GENERALE DES BASSINS DE 0 HYDROL 4
L'OGOOUE ET DE LA NYANGA. RAPPORT INTERIMAIRE
TROISIEME CAMPAGNE D'ETUDES 1963-1964.
GABON EDF-IGECO 1966 PROSPECTION HYDROELECTRIQUE GENERALE DES BASSINS DE 0 HYDROL 4
L'OGOOUE ET DE LA NYANGA. RAPPORT GENERAL.
GABON ORST(Jl, SERVICE HYDROLOGIQUE 1966 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1964-1965. 0 HYDROL 3
GABON ORST(Jl, SERVICE HYDROLOGIQUE 1966 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1965-1966. 0 HYDROL 3
GABON DUPUY JC. 1966 RAPPORT SUR L'AGRESSIVITE DES EAUX DE RUISSELLEMENT BRGM AQUIFR 4
EN FORET AU GABON, SUR LA NAPPE PHREATIQUE DE
PORT-GENTIL, SUR LA NAPPE TURONIENNE DE LIBREVILLE -
RAPPORT LIB 66 B5.
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GABON BREMOND R. 1966 ESSAI D'INTERPRETATION DES ANALYSES DES EAUX DE CIEH QUALIT 4
FORAGES F4, F5, F6 ET F7 DE LIBREVILLE.
GABON BREMOND R. 1966 ESSAI D'INTERPRETATION DES ANALYSES DES EAUX DE CIEH QUALIT 3
FORAGES F8, F9 DE LIBREVILLE.
GABON CIEH 1966 NOTE SUR L'EXTENSION DU SYSTEME DE CAPTAGE DE CIEH AQUIFR 4
PORT-GENTIL.
GABON HUDELEY H., BELMONTE Y. 1966 CARTE GEOLOGIQUE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE AU 1/1 BRGM GEOLOG 2
000 000 - NOTICE EXPLICATIVE, MEMOIRE BRGM N°7.
GABON LE MARECHAL A. 1966 CONTRIBUTION A L'ETUDE DES PLATEAUX BATEKES - DIVERS
0
GEOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE, HYDROGEOLOGIE.
.
en GABON EDF-IGECO 1967 CONDITIONS GENERALES DE L'AMENAGEMENT DES CHUTES DE 0 HYDROL 4
L'IMPERATRICE. HYDROLOGIE - (NOTE EXTRAITE DU
DOSSIER : "POSSIBILITES HYDROELECTRIQUES DES CHUTES
DE L'IMPERATRICE SUR LA NGOUNIE).
GABON NAPIAS JC. 1967 ALIMENTATION EN EAU DE PORT-GENTIL - NOTE SUR LES BRGM AQUIFR 4
PIEZOMETRES P1, P2, P3 ET ESSAIS DE POMPAGE SUR F1 -
RAPPORT OAK 67 A6.
GABON LI B1ZANGOMO J. 1967 RESSOURCES HYDRAULIQUES DU GABON. EXPOSE A LA AQUIFR 4
CONFERENCE INTERNATIONALE DE L'EAU POUR LA PAIX A
WASHINGTON.
GABON FEAT J. 1968 INSTALLATION D'UNE BASE TOPOGRAPHIQUE POUR JAUGEAGE 0 HYDROL 5
AU CERCLE A LA STATION DE L'OGOOUE A LASTOURSVILLE.
GABON EDF-IGECO 1968 NOTE COMPLEMENTAIRE SUR LE REGIME HYDROLOGIQUE DE LA 0 HYDROL 4
MBEI (EXTRAIT DU RAPPORT IGECO SUR LA REGULARISATION
DE LA MBEI).
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GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE 1968 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1966-1967. 0 HYDROL 3
GABON LERIQUE J. 1968 NOTE SUR LE CLIMAT DU GABON. 0 CLIMAT 4
GABON POUYAUD B. 1968 ETUDE HYDROLOGIQUE PROVISOIRE DE LA RIVIERE N'2EME A 0 HYDROL 4
NTOJI.
GABON POUYAUD B. 1968 ETALONNAGE DE L'ABANGA AU MOUILLAGE BOO. 0 HYDROL 3
GABON MARTIN A. 1968 ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE. RESSOURCES EN EAU BRGM AQUIFR 4
DU CORDON LITTORAL SABLEUX DE LA BAIE D'AKWANGO -
RAPPORT 68 LIB 13.
0 GABON GALLIER R. 1968 RESULTATS DU FORAGE D'ESSAI DE PORT-GENTIL (GABON). CIEH FORAGE 3
1 NOTE DU CIEH.
0)
GABON SEURECA 1968 VILLE DE PORT-GENTIL (GABON). ALIMENTATION EN EAU SEEG AQUIFR 4
POTABLE. AVANT-PROJET COMPARATIF - MEMOIRE
EXPLICATI F.
GABON LERIQUE J., TOURNE M. 1969 ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE. ETUDE DES 0 HYDROL 4
RIVIERES ENTRE LIBREVILLE ET KANGO. RESULTATS DE LA
CAMPAGNE 1968.
GABON LERIQUE J. 1969 CARACTERISTIQUES DE L'ANNEE HYDROLOGIQUE 1966 - 1967 0 HYDROL 4
AU GABON.
GABON LERIQUE J. 1969 L'ETIAGE SUR LES MARIGOTS DE LA REGION DE MEDOUNEU. 0 HYDROL 4
GABON LERIQUE J. 1969 ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE. ETUDE DES 0 HYDROL 4
RIVIERES ENTRE LIBREVILLE ET KANGO. RESULTATS DE LA
CAMPAGNE 1969.
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GABON SEGA/BRGM/ORSTOM 1969 ALIMENTATION EN EAU DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES BRGM AQUIFR 4
FORESTIERES DU CAP ESTER lAS (GABON) - RAPPORT 19 LIB
006.
GABON MOOSSU H. 1969 ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE (GABON) - ETUDES BRGM AQUIFR 4
DES RESSOURCES AQUIFERES DU CORDON LITTORAL SABLEUX
DE LA BAIE D'AKWANGO - RAPPORT PROVISOIRE
D'INTERPRETATION D'UNE CAMPAGNE GEOPHYSIQUE ET DE
SONDAGES DE RECONNAISSANCE - RAPPORT 69 LIB 009.
GABON MOUSSU H. 1969 ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE - ETUDE DES BRGM AQUIFR 4
RESSOURCES AQUIFERES DU CORDON LITTORAL SABLEUX DE
LA BAIE D'AKWANGO - RAPPORT 70 LIB 002.
0 GABON CGC 1969 REGION DE LIBREVILLE (GABON) - CORDON LITTORAL DE LA CGC AQUIFR 41
...... BAIE D'AKWANGO - PROSPECTION HYDROGEOLOGIQUE PAR
~ETHODE ELECTRIQUE. RAPPORT CGC DE LA MISSION
328-25-01
GABON DE MARSILY G. 1969 CAMPAGNE DE HUITS PUITS DANS LA NAPPE PHREATIQUE DE SEEG AQUIFR 3
PORT-GENTIL. RAPPORT SEEG.
GABON FEAT J. 1960 EXTENSION ADDUCTION D'EAU DE LIBREVILLE. RAPPORT SUR 0 HYDROL 4
LE CHOIX DES IMPLANTATIONS DES 3 LIMNIGRAPHES PREVUS
ET SUR L'INSTALLATION DE CES APPAREILS.
GABON LERIQUE J. 1970 EQUIPEMENT LIMNIGRAPHIQUE DE LA MBEI A TCHIMBELE. 0 HYDROL 4
GABON LERIQUE J. 1970 PREMIERS RESULTATS DE L'EVAPORATION SUR BAC ENTERRE 0 CLIMAT 3
A LIBREVILLE.
GABON TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY P. 1910 AMENAGEMENT DE POUBARA. 0 HYDROL 4
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GABON LERIQUE J., TOURNE M. 1971 ETUDE HYDROPLUVIOMETRIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA 0 HYDROL 4
NZEME. RAPPORT PROVISOIRE. RESULTATS BRUTS DE LA
PREMIERE CAMPAGNE 1969-1970.
GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE 1971 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1968-1969. 0 HYDROL 3
GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE 1971 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1969-1970. 0 HYDROL 3
GABON LEMOINE L. 1971 ETUDE DES PROBLEMES POSES PAR L'EXPLOITATION DE LA CIEH AQUIFR 4
NAPPE AQUIFERE ALIMENTANT EN EAU POTABLE LA VILLE DE
PORT-GENTIL.
GABON LERIQUE J., TOURNE M. 1972 ETUDE HYDROPLUVIOMETRIQUE DE NZEME. RAPPORT 0 HYDROL 4
PROVISOIRE. RESULTATS BRUTS DE LA DEUXIEME CAMPAGNE.
0
,
CD GABON LERIQUE J., TOURNE M. 1972 ETUDE HYDROPLUVIOMETRIQUE DU BASSIN VERSANT DE LA 0 HYDROL 4
NZEME. RAPPORT DEFINITIF. 2 VOLUMES: TOME 1 :
TEXTE, TOME Il : ANNEXES ET CROQUIS.
GABON DERUMAUX, WENGER 1972 COUPES STRUCTURALES ET LITHOFACIES DANS LE BASSIN GEOLOG 3
SEDIMENTAIRE DU GABON. DOCUMENT ELF - GABON - ERAP -
DIRECTION EXPLORATION.
GABON SASIF 1972 COUPES GEOLOGIQUES ET TECHNIQUES ET COMPTE-RENDUS DE FORAGE 3
TRAVAUX DE FORAGES AU CONGO ET AU GABON - SOCIETE
AFRICAINE DE SONDAGES, INJECTIONS FORAGES.
GABON SEEG 1972 PLANS DE SITUATION DES BARRAGES, DES STATIONS DE DIVERS 4
POMPAGE D'AEP EN RIVIERE ET DE PUITS ET FORAGES
D'AEP DES GRANDES VILLES DU GABON - SOCIETE
D'ENERGIE ET D'EAU DU GABON.
GABON GAFOR 1972 COUPES GEOLOGIQUES ET TECHNIQUES ET COMPTE-RENDUS DE GAFOR FORAGE 3
FORAGES AU GABON - GABONAISE DE FORAGE.
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GABON LEFEVRE R., LERIQUE J. 1973 ETUDE DE LA DESSERTE FERROVIAIRE DU HAUT-OGOOUE. 0 HYDROL 4
NOTE HYDROLOGIQUE.
GABON TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY P., 1973 REGULARISATION DE LA MBEI. BARRAGE DE TCHIMBELE. 0 HYDROL 4
MONIOD P. DONNEES DE BASE. NOTE HYDROLOGIQUE.
GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE REPUBLIQUE GABONAISE 1973 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1970-1971. 0 HYDROL 3
GABON TOURNE M. 1973 PORT AUTONOME DE LIBREVILLE. MESURES DE VITESSES DES 0 HYDROL 3
COURANTS. PREMIERE CAMPAGNE.
GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE REPUBLIQUE GABONAISE 1974 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1971-1972. 0 HYDROL 3
0 GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE REPUBLIQUE GABONAISE 1974 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1972-1973. 0 HYDROL 3
1
CO GABON FERRANDES R. 1974 PROSPECTION GEOPHYSIQUE DE LA NAPPE DES SABLES A BRGM AQUIFR 4
PORT-GENTIL (GABON) - RAPPORT 74 MET/GPH 063.
,
GABON PEAUDECERF P. SEURECA 1974 ALIMENTATION EN EAU DE PORT-GENTIL - EXPLOITATION BRGM AQUIFR
INTENSIVE DE LA NAPPE PHREATIQUE - PROPOSITION
D'ETUDE SUR MODELE - NOTE BRGM/AME.
GABON ORSTOM, SERVICE HYDROLOGIQUE REPUBLIQUE GABONAISE 1975 ANNUAIRE HYDROLOGIQUE 1973-1974. 0 HYDROL 3
GABON BRGM 1975 ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES ZONES RURALES DE LA BRGM AQUIFR 4
REPUBLIQUE DU GABON.
GABON TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY P. 1976 AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DU "GRAND POUBARA". 0 HYDROL 4
HYDROLOGIE.
GABON SCHNE 1DER J. L. 19n PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ALIMENTATION BRGM AQUI FR 4
EN EAU POTABLE DES ZONES RURALES GABONAISES. VOLUME
2 - RECHERCHE ET VALORISATION DES EAUX SOUTERRAINES
- RAPPORT nAGE 025 - 1ERE PARTIE.
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GABON BRGH 19n PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ALIMENTATION BRGM AQUIFR 3
EN EAU POTABLE DES ZONES RURALES GABONAISES. ETUDES
D'INVENTAIRE, PROVINCE DE L'ESTUAIRE, DU HAUT-OGOOUE
ET DU WOLEU NTEM. NOVEMBRE 1976, FEVRIER 19n.
GABON BOURGEOIS M. 19n PROJET BANANIER DE NTOUM - FORAGE D'ALIMENTATION EN BRGM FORAGE 4
EAU DE LA BASE-VIE - RAPPORT n LIB 003.
GABON LEDOUX E., COBLET P. 19n METHODOLOGIE D'ETUDE D'UN AQUIFERE COTIER. GAFOR AQUIFR 4
APPLICATION A LA NAPPE DE LA POINTE DENIS (GABON) -
RAPPORT LHM/RClnl31 DU CENTRE INFORMATIQUE
GEOLOGIQUE DE L'ENSMP.
GABON EDF-DAFECO 1978 A.P.D. DE KINGUELE AMONT. NOTE SUR LES CRUES DE LA 0 HYDROL 4
0 MBEI.1
-0
GABON CARRE P. 1978 FLEUVES ET RIVIERES DU GABON. DIVERSITE DES REGIMES 0 HYDROL 4
HYDROLOGIQUES
GABON TOUCHEBEUF DE LUSSIGNY P. 1979 AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE DE KINGUELE AMONT SUR LA 0 HYDROL 4
MBEI. AVANT PROJET DETAILLE. NOTE HYDROLOGIQUE.
GABON P. CARRE 1979 PETIT BASSIN DE LA NZEME III. ELEMENTS DE 0 HYDROL 4
MODELISATION DES ECOULEMENTS EXCEPTIONNELS.
GABON PERAGALLO J., SCHNEIDER J.L. 1979 ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES STATIONS DU BRGM AQUIFR 4
TRANSGABONAIS. STATIONS DE ANDEM, OYAN, ABANGA ET
NDJOLE - ETUDES DES RESSOURCES EN EAU ET ESTIMATION
DU COUT DES EQUIPEMENTS - RAPPORT 79 AGE 002.
GABON BRGM 1979 PROJET D'ALIMENTATION EN EAU DE LIBREVILLE (GABON) - BRGM AQUIFR 3
RECONNAISSANCE GEOPHYSIQUE PREALABLE PAR SONDAGES
ELECTRIQUES - RAPPORT 70 GPH 008.
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GABON SCHNE 10ER J. L. 1979 EAU MINERALE OE LEKONI (HAUT OGOOUE) - TRAVAUX OE BRGM FORAGE 4
FORAGE ET ANALYSE
-
RAPPORT 79 AGE 003.
GABON BURGEAP 1979 DONNEES POUR L'AMELIORATION DE L'ALIMENTATION EN EAU CIEH AQUI FR 3
SUR LES PLATEAUX BATEKES (CONGO-GABON-ZAIRE).
RAPPORT BURGEAP R. 325/3.466.
GABON CIEH/ORSTOM 1979 PRECIPITATIONS JOURNALIERES DU GABON DE L'ORIGINE 0 ORSTOM/CI CLIMAT
DES STATIONS A 1965. EH
GABON COMET-BARTHE J. et DJITIK 1980 ETUDE DE SYNTHESE DES PLUIES JOURNALIERES DE CIEH CLIMAT 4
LM. FREQUENCE RARE AU GABON.
GABON DEHAYS H. 1981 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 4
0 D'IMPLANTATION - PROVINCE DE LA NYANGA - RAPPORT 81
,
AGE 040 •.....
.....
GABON BONIN M., GAGEONNET M., 1982 PROGRAMME O'HYORAULIQUE VILLAGEOISE - ACTUALISATION BRGM AQUI FR 3
DE HAYS H. DES ETUDES D'INVENTAIRE - PROVINCES DU HAUT OGOOUE,
DE LA NGOUNIE, DE LA NYANGA ET DE L'OGOOUE MARITIME.
RAPPORT 82 AGE 050.
GABON GAGEONNET M. 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUI FR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCES DE LA NGOUNIE ET DE
L'OGOOUE MARITIME - RAPPORT 82 AGE 051.
GABON BONIN M. 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - TRAVAUX DE BRGM FORAGE 4
FORAGES DANS LES PROVINCES DU HAUT OGOOUE ET DE LA
NYANGA - DOSSIERS DE FORAGES - RAPPORT 82 AGE 052.
GABON BRGM 1982 14 NOTES TECHNIQUES RELATIVES A DES ETUDES BRGM FORAGE 3
D'IMPLANTATION PAR GEOPHYSIQUE ET A DES SUPERVIONS
OE TRAVAUX DE FORAGES.
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GABON GOACHET E. 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ALIMENTATION BRGM AQUIFR 4
EN EAU POTABLE DES STATIONS DU TRANSGABONAIS (OCTRA)
- STATION DE BOOUE - RAPPORT 82 AGE 054. NOTE
COMPLEMENTAIRE.
GABON DE HAYS H. 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE . ETUDES BRGM AQUI FR 4
D'IMPLANTATION' PROVINCE DU HAUT OGOOUE. RAPPORT 82
AGE 005.
GABON MENNECHET C., MARTELAT M. 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ALIMENTATION BRGM AQUI FR 4
EN EAU POTABLE DES STATIONS DU TRANSGABONAIS (OCTRA)
- TRONÇON DE N'DJOLE - BOOUE - STATIONS DE ALEMBE,
OTOUMBI, BISSOUNA, AYEM, LA LOPE, OFFOUE. RAPPORT 82
0 AGE 011. NOTE COMPLEMENTAIRE
1
.... GABON BRGM 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDE BRGM AQUI FR 41\)
D'IMPLANTATIONS DE FORAGE POUR L'ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DE LOCALITES RURALES (SEEG) - COCOBEACH,
BOUMANGO, MOYABI, NGOUONI, MANDJI, MANYUMBA, NDINDI.
RAPPORT 82 AGE 010 A.
GABON BRGM 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ALIMENTATION BRGM AQUIFR 4
EN EAU POTABLE DE LOCALITES RURALES (SEEG) -
MABANDA. RAPPORT 82 AGE 010 B.
GABON BRGM 1982 PROG.HYDRAUL.VILLAGEOISE • ALIMENTATION EN EAU BRGM AQUIFR 4
POTABLE DE LOCALITES RURALES (SEEG) - ETUDE
HYDROGEOLOGIQUE DE 12 LOCALITES RURALES - FOULENZEM,
1BOUNDJ 1, LEBAMBA, MALINGA, MEDOUNEU, MEKAMBO,
MINVOUL, MITZIC, MOABI, ONGA, OBAN, PANA.RAPPORT 82
AGE 053
GABON BRGM 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ALIMENTATION BRGM FORAGE 4
EN EAU DANS LES SITES DES VILLAGES DANS LA REGION DE
MITZIC (HEVEGAB) • ETUDES D'IMPLANTATION DES FORAGES
SUR LE 1ER SITE • RAPPORT 82 AGE 026.
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GABON SCHNE1DER J. L. 1982 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE' PROJET DE BRGM AQUIFR 4
RANCH DANS LA REGION DE NDENDE (VAN LANKER) -
RESSOURCES EN EAU - PROPOSITIONS DE RECHERCHES D'EAU
SOUTERRAINE - RAPPORT 82 AGE 041.
GABON BONIN H. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-1 - IMPLANTATION DES FORAGES BRGM FORAGE 4
D'EAU POUR LA PREFECTURE D'OUMBOUE - RAPPORT DE FIN
DE MISSION 12 - 16/01/82.
GABON BONIN H. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-2 - REALISATION ET CONCEPTION BRGM FORAGE 3
DU FORAGE Il DE MANDJI - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX
20 - 16/01/82.
GABON BONIN H. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-3 - CONCEPTION ET REALISATION BRGM FORAGE 3
0 DES CAPTAGES POUR L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE
,
.... MAYUMBA (NYANGA) - RAPPORT PROVISOIRE DE FIN DE
CA) TRAVAUX.
GABON GAGEONNET M. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-4 - ETUDES D'IMPLANTATION DE BRGM AQUIFR 3
FORAGES D'EAU DANS LA PROPRIETE DE M. MOUSSIROU,
MINISTRE D'ETAT.
GAeON GAGEONNET M. SOOUCo 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-4 - IMPLANTATION D'UN FORAGE BRGM FORAGE 3
A MANGALI POUR LA SOOUCO.
GABON GAGEONNET M. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-5 - IMPLANTATION DE 2 FORAGES BRGM FORAGE 3
D' EAU SUR LE CAMPEMENT FOREST! ER "ST GERMAI N"
SOCIETE FORESTIERE ROUGI ER.
GABON GAGEONNET M. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-6 - ETUDE D'IMPLANTATION DE BRGM AQUIFR 3
FORAGES POUR L'ALIMENTATION EN EAU D'UNE USINE DE
TRAITEMENT DE L'HEVEA ET DE 2 VILLAGES DANS LA
CONCESSION HEVEGAB PRES DE MITZIC (GABON).
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GABON GOACHET E. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-7 - COMPTE-RENDU DES TRAVAUX BRGM AQUIFR 3
REALISES SUR LA VILLE DE COCOBEACH (PROVINCE DE
L'ESTUAIRE).
GABON GAGEONNET M. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-8 - IMPLANTATION DE FORAGES BRGM FORAGE 3
POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE BOLOSSOVILLE (PROVINCE
DE \«lLEU-NTEM).
GABON GOACHET E. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-9 - RAPPORT D'IMPLANTATION BRGM FORAGE 4
D'UN FORAGE D'EAU POTABLE A DONGUILA (PROVINCE DE
L'ESTUAIRE).
GABON SILVESTRE J.P. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-10 - RAPPORT DE FIN TRAVAUX DU BRGM FORAGE 4
0
FORAGE D'EAU POTABLE DE DONGUILA (PROVINCE DE
1 L'ESTUAIRE).
Jo
~
GABON SILVESTRE J.P. 1982 N~TE TECHNIQUE HYD 82-11 - RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX BRGM FORAGE 4
DU FORAGE D'EAU POTABLE DE BOLOSSOVILLE (PROVINCE DE
\«lLEU-NTEM).
GABON BONIN H. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-12 - RAPPORT D'IMPLANTATION ET BRGM FORAGE 4
DE REALISATION DU FORAGE SOLAIRE D'ONGUIA (HAUT
OGOOUE).
GABON SCHNE 1DER J. L. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-13 - PROGRAMME D'HYDRAULIQUE BRGM AQUIFR 3
VILLAGEOISE DE LA REPUBLIQUE GABONAISE. SITUATION
DES TRAVAUX A LA MI-NOVEMBRE 1982.
GABON GOACHET E. 1982 NOTE TECHNIQUE HYD 82-14 - SONDAGES ELECTRIQUES BRGM AQUI FR 3
EFFECTUES DANS LA CONCESSION RAYER A OWENDO.
GABON BOURGEOIS M., SCHNEIDER J.L. 1982 CARTE DE PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU DU CIEH AQUIFR 2
GABON ET DU CONGO. CARTE A 1/1 000 000, NOTICE.
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GABON LERIQUE J. 1983 HYDROLOGIE ET CLIMATOLOGIE. IN GEOGRAPHIE ET 0 HYDROL 2
CARTOGRAPHIE DU GABON. EDICEF PARIS.
GABON GOACHET E. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ACTUALISATION BRGM AQUIFR 3
DES ETUDES D'INVENTAIRE. PROVINCE DE L'OGOOUE-LOLO.
RAPPORT 83 AGE 015.
GABON GAGEONNET M. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ACTUALISATION BRGM AQUIFR 3
DES ETUDES D'INV.ENTAIRE. PROVINCE DE
L'OGOOUE-IVINDO. RAPPORT 83 AGE 023.
GABON GAGEONNET M. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ACTUALISATION BRGM AQUIFR 3
DES ETUDES D'INVENTAIRE. PROVINCE DU MOYEN OGOOUE.
(') RAPPORT 83 AGE 025.
1
..... GABON GAGEONNET M. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 401
D'IMPLANTATION - PROVINCES DE LA NGOUNIE ET DE
L'OGOOUE MARITIME. RAPPORT 82 AGE 051.
GABON GOACHET E. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCE DE L'OGOOUE-LOLO. RAPPORT
83 AGE 016.
GABON GAGEONNET M. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCE DE L'OGOOUE-IVINDO.
RAPPORT 83 AGE 024.
GABON GAGEONNET M. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCE DU MOYEN OGOOUE. RAPPORT
83 AGE 024.
GABON GOACHET E. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCE DU WDLEU-NTEM -
DEPARTEMENTS DU HAUT KOMO ET DE L'OKANO. RAPPORT 83
AGE 043.
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GABON BONIN H. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4
FORAGES - PROVINCES DU HAUT OGOOUE ET DE LA NYANGA.
RAPPORT 82 AGE 052.
GABON GOACHET E. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4
FORAGES - PROVINCE DE L'OGOOUE-LOLO. RAPPORT 83 AGE
017.
GABON SCHNEIDER J.L. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDE ET BRGM FORAGE 4
SYNTHESE DES RESULTATS DES FORAGES - PREMIER RAPPORT
INTERIMAIRE - CAMPAGNE 1982. RAPPORT83 AGE 021.
GABON BOURGEOIS M., SCHNEIDER J.L. CIEH 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - CARTE DE BRGM AQUIFR 2
0 PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU DU GABON ET DU
1 CONGO (CI EH) - CARTE A 1/1 000 000, NOTICE.
......
0)
GABON GOACHET E., SCHNEIDER J.L. CIEH 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - CARTE DE BRGM AQUIFR 2
PLANIFICATION DES RESSOURCES EN EAU DU GABON (CI EH)
- CARTE A 1/1 000 000, NOTICE.
GABON GOACHET E., SCHNEIDER J.L. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-1 - PROGRAMME D'HYDRAULIQUE BRGM FORAGE 4
VILLAGEOISE - ETUDE DES RESULTATS DES FORAGES DANS
LES FORMATIONS GRANITIQUES DE L'OGOOUE-LOLO.
GABON GAGEONNET M. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-2- ALIMENTATION EN EAU D'UN BRGM FORAGE 3
MOTEL EN CONSTRUCTION PRES DE SOUBA (HAUT-OGOOUE).
PREMIER TRAVAUX DE FORAGE.
GABON SCHNE 1DER J. L. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-3- ETUDE PRELIMINAIRE DES BRGM FORAGE 3
RESULTATS DE 57 FORAGES EXECUTES DANS LA PROVINCE DE
LA NGOUNIE ENTRE JANVIER ET SEPTEMBRE 1983.
GABON GOACHET E. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-5- ETUDE HYDROGEOLOGIQUE EN BRGM AQUIFR 4
VUE DE L'ALIMENTATION EN EAU DU RANCH AGROGABON DE
LA NGOUNIE (NDENDE).
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GABON GAGEONNET M. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-6- ETUDE HYDROGEOLOGIQUE EN BRGM AQUIFR 4
VUE DE L'ALIMENTATION EN EAU DU RANCH AGROGABON DE
LA NYANGA.
GABON GOACHET E. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-7 - ETUDE HYDROGEOLOGIQUE EN BRGM AQUIFR 4
VUE DE L'ALIMENTATION EN EAU DE LA PALMERAIE
AGROGABON DE MOAB1 (NYANGA).
GABON GAr.EONNET M. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-8 - REALISATION DE FORAGES BRGM FORAGE 4
POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE COCOBEACH. RAPPORT DE
FIN DE TRAVAUX.
GABON GAGEONNET M. 1983 NOTE TECHNIQUE HYD 83-9 - PROGRAMME SOLAIRE - BRGM FORAGE 4
0
REALISATION D'UN FORAGE A DONGUILA (PROVINCE DE
1 L'ESTUAIRE). COMPTE-RENDU DE FIN DE TRAVAUX.
....
......
GABON SCHNE 1DER J. L. 1983 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDE ET BRGM FORAGE 4
SYNTHESE DES RESULTATS DES FORAGES. DEUXIEME RAPPORT
INTERIMAIRE - CAMPAGNE 1983 - DEBUT 1984. RAPPORT 84
AGE 035.
GABON GOACHET E. 1984 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUI FR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCE DU WOLEU-NTEM -
DEPARTEMENT DE WOLEU. RAPPORT 84 AGE 011.
GABON BRGM 1984 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ETUDES BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION - PROVINCE DU WOLEU-NTEM -
DEPARTEMENTS DU HAUT NTEM ET DU NTEM. RAPPORT 84 AGE
025.
GABON GOACHET E. 1984 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - ACTUALISATION BRGM AQUIFR 3
DES ETUDES D'INVENTAIRE PROVINCE DE WOLEU-NTEM.
RAPPORT 84 AGE 026.
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GABON GAGEONNET M. 1984 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4
FORAGES - PROVINCE DE L'OGOOUE-IVINDO. RAPPORT 84
AGE 027.
GABON GAGEONNET M., GOACHET E. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-1-0CTRA. ALIMENTATION EN EAU BRGM AQUIFR 4
POTABLE DE LA STATION DU TRANSGABONAIS DE MBEL
(ESTUAI RE).
GABON GOACHET E. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-2 - ETUDE D'ALIMENTATION EN BRGM AQUIFR 4
EAU DE 4 ZONES DANS LA REGION DE GAMBA
(SCHElL-GABON).
GABON GAGEONNET M. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-3 - REALISATION D'UN FORAGE BRGM AQUI FR 4
POUR L'ALIMENTATION EN EAU DE LA PROPRIETE DU
(') GENERAL MAMIAKA (BOOUE). ETUDE D'IMPLANTATION ET
1
~ RESULTATS DES TRAVAUX.CD
GABON GOACHET E. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-4 - ALIMENTATION EN EAU D'UNE BRGM AQUIFR 3
CACAYOERE A YANEMVE EBA (~LEU-NTEM). PROSPECTION
GEOPHYSIQUE.
GABON ALLARD A. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-5 - FORAGE D'ALIMENTATION EN BRGM FORAGE 4
EAU POTABLE D'UN MOTEL PRES DE SOUBA (HAUT-OGOOUE).
COMPTE-RENDU DE FIN DE TRAVAUX.
GABON ALLARD A. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-6 - RESULTATS D'UNE BRGM FORAGE 4
PROSPECTION GEOPHYSIQUE REALISEE A MOANDA
(HAUT-OGOOUE) SUR LA PROPRIETE DE MME MOUVAGHA A
MABINGA.
GABON AllARD A. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-7 - POMPAGE D'ESSAI SUR LE BRGM FORAGE 3
FORAGE LECONI-EVIAN.
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GABON GOACHET E. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-8 - NOTE RELATIVE A UNE ETUDE BRGM AQUI FR 4
GEOPHYSIQUE COMPLEMENTAIRE REALISEE SUR LE VILLAGE
DE BOLOSSOVILLE (WOLEU-NTEM) DU 20 AU 23 JUIN.
GABON BRGM 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-9 - AGROGABON ETUDE BRGM AQUI FR 4
D'IMPLANTATION D'UN FORAGE POUR L'ALIMENTATION EN
EAU DE LA CITE DU RANCH DE NGOUNIE.
GABOti GAGEONNET M. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-10 - OCT RA - ETUDE BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION DE FORAGES POUR L'ALIMENTATION EN EAU
DE LA STATION DU TRANSGABONAIS D'IVINDO
(OGOOUE-IVINDO).
0 GABON GAGEONNET M. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-11 - OCTRA - ETUDE BRGM AQUIFR 4
, D'IMPLANTATION DE FORAGES POUR L'ALIMENTATION EN EAU
...
<0 DE LA STATION DU TRANSGABONAIS D'IVINDO
(OGOOUE-IVINDO) •
GABON GAGEONNET M. 1984 NOTE TECHNIQUE HYD 84-12 - OCTRA - ETUDE BRGM AQUIFR 4
D'IMPLANTATION DE FORAGES POUR L'ALIMENTATION EN EAU
DE LA STATION DU TRANSGABONAIS DE DJOLE (MMOYEN
OGOOUE).
GABON SEEG 1984 COMMUNE DE LIBREVILLE, ALIMENTATION EAU POTABLE, SEEG AQUIFR
N'TOUM SEME TRANCHE, ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR,
MEMOIRE DESCRIPTIF ET JUSTIFICATIF.
GABON PUECH C. ET CHABI GONNI D. 1984 COURBES HAUTEUR DE PLUIE -DUREE -FREQUENCE, AFRIQUE CIEH CLIMAT 3
DE L'OUEST ET CENTRALE POUR DES PLUIES DE DUREE 5
MINUTES A 24 HEURES.
GABON KALUCKI A.J. 1985 ANOMALIES CLIMATIQUES DES ANNEES 1982, 1983 ET 1984. N CLIMAT 4
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GABON GAGEONNET M., SAVOYE 1. 1985 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4
FORAGES - PROVINCES DE L'OGOOUE-MARITIME ET DU
MOYEN-OGOOUE (VILLAGES EN BORDURE DE FLEUVES OU DE
LACS. RAPPORT 85 GAB 057 EAU.
GABON GAGEONNET M., GEORGE M. 1985 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4
FORAGES - PROVINCE DE L'ESTUAIRE (PROGRAMME NORMAL)
ET PROVINCES DU HAUT OGOOUE, DE L'OGOOUE LOLO ET
L'OGOOUE (IVINDO (COMPLEMENTS). RAPPORT GAB 085 EAU.
GABON GAGEONNET M., GEORGE M. 1986 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4
FORAGES - PROVINCES DE LA NGOUNIE ET DE LA NYANGA
(PROGRAMME SUPPLEMENTAIRE). RAPPORT 86 GAB 011 EAU.
n
. GABON GAGEONNET M., GEORGE M., 1986 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - DOSSIER DE BRGM FORAGE 4~ GOACHET E. FORAGES - PROVINCE DU ~LEU NTEM. RAPPORT 86 GAB 050
EAU.
GABON BRGM 1986 PROGRAMME D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - RESULTATS DES BRGM FORAGE 4
TRAVAUX EXECUTES ENTRE 1984 ET FEVRIER 1986 DANS LES
PROVINCES DE L'ESTUAIRE, DU MOYEN OGOOUE, DE
L'OGOOUE MARITIME ET DU ~LEU NTEM
BILAN DES TRAVAUX.
GABON GASSITA S., GAGEONNET M., 1987 SYNTHESE DES RESULTATS DU PREMIER PROGRAMME BRGM AQUIFR 4
SOLAGES S. D'HYDRAULIQUE RURALE EXECUTE AU GABON. HYDROGEOLOGIE
N°2.
GABON BAELS-MANIERE S., GILLI J. 1988 CHRONIQUE DE LA RECHERCHE MINIERE N°491. BRGM GEOLOG 3
L'INVENTAIRE MINIER DU GABON, 'ARTICLE "PROGRAMME
D'ACQUISITION DES DONNEES AEROPORTEES ET LEUR
INTERPRETATION".
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GABON SEEG MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES 1989 ETUDE D'EVALUATION D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE - SEEG AQUIFR 4
RESSOURCES HYDRAULIQUES RAPPORT DEFINITIF. SOCIETE D'ENERGIE ET D'EAU DU
GABON.
GABON 1989 MARCHE TROPICAUX ET MEDITERRANEENS, SPECIAL GABON DIVERS 5
N°2301, DU 15 DECEMBRE 1989.
GABON MBAVEKOUMBOU C.C 1990 COMPTE RENDU DE MISSION D'INVENTAIRE DES PROBLEMES N HYDROL 4
LIES AUX INONDATIONS A FRANCEVILLE DU 29 AU 31 MARS
1990.
GABON MAHE G., LERIQUE J., OLIVRY 1990 LE FLEUVE OGOOUE AU GABON. RECONSTITUTION DES DEBITS 0 HYDROL 4
J.C. MANQUANTS ET MISE EN EVIDENCE DE VARIATIONS
() CLIMATIQUES A L'EQUATEUR.
1
1\) GABON BRGM 1990 SYNTHESE GEOLOGIQUE ET GEOCHIMIQUE, POTENTIALITES BRGM GEOLOG 4.....
MINIERES DU DEGRE CARRE BOOUE (GABON CENTRAL) AVEC
CARTE GEOLOGIQUE AU 1/200 000.
GABON SEEG 1990 RENFORCEMENT DES MOYENS DE PRODUCTION D'EAU DANS LES SEEG AQUIFR 4
CENTRES DE L'INTERIEUR (PREMIERE TRANCHE). DOSSIER
DE CONSULTATION DES ENTREPRISES.
GABON CIEH/ORSTOM/ASECNA 1990 PRECIPITATIONS JOURNALIERES DU GABON DE 1966 A 1980. 0 CI EH/ORST CLIMAT
OM/ASECNA
GABON MOSSELMANS G. ET AL. 1990 ETUDE REGIONALE DE L'EVAPO-TRANSPIRATION CIEH CLIMAT 2
POTENTIELLE, ATLAS DU GABON.
GABON MAHE G., OLIVRY J.C. 1991 CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET VARIATIONS DES 0 CLIMAT 4
ECOULEMENTS EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE, DU
MENSUEL A L'INTERANNUEL.
Page No. 21
15/07/92
PAYS
GABON
AUTEURS
AMBASSADE DE FRANCE AU GABON
CLIENTS ANNEE
1991
TITRE
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ECONOMIQUE ET COMMERCIAL : POPULATION ET EVOLUTION
DEMOGRAPHIQUE AU GABON, SITUATION SANITAIRE AU
GABON.
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GABON ROUSSEL B. DIVERSES RESULTATS D'ANALYSES CHIMIQUES D'EAU DU GABON.
FICHES DU lABORATOIR~ DES MINES, DE LA GEOLOGIE ET
DES RESSOURCES HYDRAULIQUES DU GABON.
LAB. GEO. QUALIT
RESS.
HYDR.
GABON
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Annexe E
Documents Hydrogéologiques
Exemples de Fiches-Types
ANNEXEE 1
Programme d'Hydraulique Villageoise - BRGM 1977
Alimentation en Eau potable des Zones Rurales Gabonaises
Etudes d'Inventaire
Exemple de fiche de Point d'Eau
ANNEXEE 2
Programme d'Hydraulique Villageoise - BRGM 1982
Actualisation des Etudes d'Inventaire
Exemple de fiche d'enquête Hydrogéologique par Village
ANNEXEE3
Etude d'Evaluation d'Hydraulique Villageoise - SEEG/DGREH 1989
Exemple de fiche d'Inventaire
ANNEXEE4
Direction Générale des Etudes et Laboratoire
Analyse des Eaux
Exemple de fiche d'Analyse Physico-Chmique
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Annexe F
Débits journaliers à LAMBARENE
pour la décennie 1980
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1980/1981
latit.
longit.
Altit.
Aire
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 lAMBARENE
OSOOUE
GABON
0600UE
M3/s
S H 0 (lMN6) -0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 1840. 3580. 5770. 11900 4750. 3500. 3880. 4280. 4180. 4740. 2710. 1790. 1
2 1810. 3810. 5680. 12100 4970. 3480. 3920. 4180. 4280. 4700. 2660. 1770. 2
3 1770. 4040. 5710. 11800 5020. 3460. 4030. 4060. 4300. 4600. 2560. 1750. 3
4 1740. 4320. 5830. 11200 4760. 3480. 4140. 3970. 4330. 4610. 2520. 1720. 4
5 1740. 4690. 5920. 10900 4640. 3420. 4040. 3910. 4360. 4480. 2500. 1700. 5
6 1740. 5330. 5930. 10300 4550. 3380. 3950. 3900. 4390. 4420. 2470. 1680. 6
7 1730. 5890. 5910. 9900. 4340. 3320. 3980. 4020. 4540. 4160. 2460. 1670. 7
8 1730. 6000. 5910. 9620. 4260. 3290. 4120. 4100. 4650. 3850. 2410. 1670. 8
9 1760. 5760. 6030. 9320. 4330. 3300. 4200. 4170. 4800. 3730. 2360. 1660. 9
10 1820. 5540. 6220. 9110. 4440. 3340. 4250. 4260. 4900. 3630. 2330. 1640. 10
Il 1880. 5330. 6470. 8730. 4470. 3410. 4370. 4420. 4990. 3540. 2280. 1580. Il
12 1930. 5090. 6610. 8460. 4550. 3450. 4390. 4430. 5060. 3480. 2250. 1560. 12
13 1990. 4910. 6760. 8290. 4630. 3500. 4570. 4440. 4980. 3390. 2220. 1530. 13
14 2010. 4800. 6960. 8220. 4&50. 3610. 4810. 4530. 4810. 3370. 2190. 1530. 14
15 2030. 4650. 7200. 8100. 4620. 3670. 5000. 4620. 4640. 3330. 2170. 1520. 15
16 2050. 4550. 7550. 7770. 4470. 3620. 5170. 4570. 4470. 3320. 2140. 1500. 16
17 2080. 4470. 7790. 7430. 4350. 3560. 5400. 4630. 4390. 3270. 2110. 1490. 17
18 2210. 4460. 8260. 7110. 4240. 3490. 5660. 4630. 4310. 3210. Z08O. 1490. 18
19 2440. 4480. 8670. 6780. 4030. 3390. 5820. 4550. 4180. 3180. 2040. 1490. 19
20 2650. 4630. 8850. 6480. 3940. 3320. 5850. 4470. 4140. 3140. 2030. 1490. 20
21 2680. 4720. 9030. 6220. 3870. 3260. 5530. 4450. 4170. 3120. 2000. 1480. 21
22 2670. 4810. 9380. 5960. 3750. 3210. 5420. 4390. 4200. 3110. 1960. 1470. 22
23 2680. 4920. 9480. 5910. 3680. 3220. 5120. 4330. 4240. 3110. 1920. 1460. 23
24 2680. 5180. 9550. 5880. 3640. 3280. 5030. 4270. 4300. 3100. 1900. 1450. 24
25 2660. 5610. 9540. 5770. 3720. 3410. 5040. 4290. 4350. 3080. 1890. 1450. 25
26
27
28
29
30
31
2710. 6390. 9690. 5630. 3680. 3520. 5060. 4320. 4420. 3000. 1860. 1440. 26
2790. 6720. 9880. 5470. 3620. 3650. 5030. 4330. 4600. 2940. 1840. 1430. 27
2840. 6570. 10400 5280. 3570. 3840. 4800. 4290. 4660. 2890. 1820. 1410. 28
2940. 6360. 11100 5120. 3560. 4670. 4170. 4720. 2820. 1830. 1400. 29
3300. 6160. 11500 5010. 3520. 4530. 4120. 4800. 2750. 1820. 1380. 30
5950. 4910. 3500. 4390. 4780. 1820. 1370. 31
Mo 2230. 5150. 7780. 7890. 4200. 3440. 4710. 4300. 4510. 3540. 2170. 1550. Mo
lacune + : lacune due i\ une cote hors barène
MINIMUM INSTANTANE: 1380. M3/S lE 30 AOUT à 12H00
MAXIMUM INSTANTANE: 12200 M3/S lE 2 DECE i\ 12H00
MINIMUM JOURNALIER: 1370. M3/S lE 31 AOUT
MAXIMUM JOURNALIER: 12100 M3/S lE 2 DECE
DEBIT MOYEN ANNŒl: 4290. M3/S
F -1
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1981/1982
Latit.
Longit.
Altit.
Aire
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
0':i00UE
GABOfl
0G001IE
M3/S
S H 0 (LMN6) -0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEYR MARS AYR 1 MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 1360. 2150. 5690. 8080. 5560. 4700. 4000. 4430. 4290. 4370. 2650. 2000. 1
2 1350. 2160. 5900. 7730. 5520. 4670. 4010. 4400. 4350. 4360. 2610. 1990. 2
3 1340. 2200. 6060. 7480. 5500. 4600. 4030. 4390. 4420. 4340. 2580. 1980. 3
4 1320. 2210. 6230. 7340. 5460. 4510. 4150. 4370. 4520. 4240. 2540. 1970. 4
5 1310. 2250. 6380. 7010. 5420. 4410. 4870. 4380. 4640. 4120. 2520. 1960. 5
6 1310. 2320. 6550. 6710. 5360. 4330. 5250. 4430. 4730. 3960. 2480. 1960. 6
7 1350. 2460. 6680. 6510. 5180. 4250. 5310. 4520. 4530. 3870. 2440. 1950. 7
8 1590. 2590. 6780. 6310. 5130. 4150. 5160. 4690. 4370. 3780. 2410. 1930. 8
9 1650. 2690. 6890. 6280. 5110. 4130. 4870. 4750. 4290. 3720. 2380. 1920. 9
10 1670. 2820. 6950. 6430. 5090. 4090. 4590. 4870. 4470. 3630. 2330. 1920. 10
Il 1680. 3010. 6870. 6630. 5050. 4080. 4420. 4970. 4510. 3540. 2310. 1900. Il
12 1700. 3120. 6610. 6780. 4870. 4100. 4410. 5070. 4710. 3450. 2280. 1880. 12
13 1740. 3220. 6290. 6830. 4740. 3960. 4320. 5090. 5060. 3380. 2250. 1870. 13
14 1770. 3440. 6160. 6880. 4620. 3820. 4400. 5050. 5200. 3270. 2220. 1840. 14
15 1800. 3560. 6280. 7010. 4540. 3760. 4700. 4960. 5220. 3180. 2200. 1800. 15
16 1810. 3660. 6460. 7070. 4490. 3740. 4950. 4830. 5360. 3090. 2190. 1780. 16
17 1830. 3780. 6560. 7100. 4400. 3730. 5150. 4830. 5710. 3060. 2180. 1770. 17
18 1860. 3940. 6690. 6950. 4280. 3720. 5290. 5100. 5840. 3030. 2170. 1740. 18
19 1890. 4140. 6860. 6720. 4240. 3670. 5320. 5310. 5880. 3000. 2150. 1720. 19
20 1940. 4330. 7070. 6600. 4210. 3630. 5190. 5270. 5830. 2940. 2140. 1700. 20
21 1970. 4510. 7070. 6500. 4290. 3570. 4950. 4970. 5730. 2890. 2130. 1670. 21
22 2000. 4770. 7150. 6480. 4380. 3530. 4720. 4650. 5340. 2850. 2110. 1660. 2Z
23 1990. 4950. 7440. 6400. 4400. 3620. 4580. 4340. 5200. 2810. 2110. 1640. 23
24 1960. 4970. 7540. 6400. 4360. 3660. 4500. 4140. 5020. 2770. 2100. 1620. 24
25 1920. 4990. 7490. 6370. 4230. 3720. 4410. 4000. 4830. 2750. 2100. 1610. 25
26 1920. 4990. 7510. 5950. 4140. 3890. 4390. 3910. 4650. 2720. 2080. 1610. 26
27 1950. 5010. 7880. 5780. 4240. 4000. 4420. 3880. 4550. 2700. 2060. 1610. 27
28 2010. 5070. 8350. 5720. 4260. 4010. 4450. 3940. 4570. 2690. 2040. 1600. 28
29 2080. 5180. 8410. 5690. 4270. 4510. 4060. 4550. 2680. 2020. 1590. 29
30 2130. 5330. 8340. 5650. 4440. 4570. 4170. 4440. 2660. 2010. 1580. 30
31 5500. 5600. 4570. 4570. 4400. 2000. 1580. 31
Mo 1740. 3720. 6900. 6610. 4720. 4000. 4660. 4590. 4880. 3330. 2250. 1790. Mo
- : lacune + : 1acune due 4 une cote hors barèlle
MINIMUM INSTANTANE: 1310. M3/S LE 5 SEPT à 12H00
MAXIMUM INSTANTANE: 8420. M3/S LE 28 NOVE à 12H00
MINIMUM JOURNALIER: 1310. M3/S LE 5 SEPT
MAXIMUM JOURNALIER 8410. M3/S LE 29 NOVE
DEBIT MOYEN ANNlEL: 4100. M3/S
F-2
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1982/1983
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
06~UE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H 0 (LMNG) Latit.
Longit.
Altit.
Aire
-0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT OCTO NOYE OECE JANY FEYR MARS AYR1 MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 1570. 2320. 7540. 9150. 4690. 2070. 3050. 2830. 3260. 2970. 1960. 1360. 1
2 1570. 2600. 7600. 9120. 4620. 2130. 3020. 2910. 3360. 2920. 1940. 1350. 2
3 1570. 2830. 7750. 8930. 4470. 2180. 2980. 2830. 3320. 2830. 1910. 1340. 3
4 1560. 3020. 7880. 8650. 4320. 2270. 2920. 2720. 3280. 2720. 1890. 1320. 4
5 1560. 3110. 7930. 8190. 4170. 2500. 2840. 2640. 3320. 2650. 1870. 1310. 5
6 1570. 3250. 7910. 7860. 4030. 2700. 2780. 2680. 3380. 2620. 1850. 1280. 6
7 1560. 3320. 7900. 7810. 3880. 2770. 2720. 2720. 3430. 2630. 1820. 1270. 7
8 1560. 3370. 7880. 7790. 3770. 2740. 2670. 2760. 3440. 2700. 1810. 1250. 8
9 1570. 3390. 8010. 7790. 3790. 2820. 2650. 2830. 3450. 2710. 1790. 1240. 9
10 1580. 3440. 8280. 7760. 3730. 2880. 2820. 2880. 3500. 2890. 1770. 1210. 10
Il 1610. 3500. 8450. 7760. 3620. 2940. 2930. 2930. 3520. 2830. 1750. 1200. Il
12 1660. 3570. 8430. 7790. 3500. 3030. 3040. 2980. 3560. 2760. 1730. 1180. 12
13 1720. 3730. 8250. 7810. 3380. 3090. 3110. 3040. 3620. 2690. 1710. 1170. 13
14 1740. 3860. 8140. 7800. 3260. 3100. 2990. 3110. 3640. 2620. 1700. 1150. 14
15 1760. 3980. 8290. 7800. 3150. 2890. 2950. 3260. 3680. 2570. 1670. 1140. 15
16 1830. 4140. 8330. 7730. 3090. 2730. 3030. 3400. 3660. 2510. 1660. 1130. 16
17 1890. 4290. 8410. 7550. 3030. 2620. 3070. 3270. 3510. 2460. 1620. 1110. 17
18 1930. 4420. 8560. 7310. 2930. 2510. 2990. 3150. 3430. 2400. 1610. 1090. 18
19 1960. 4650. 8690. 7120. 2830. 2420. 2920. 3110. 3380. 2350. 1590. 1090. 19
20 1980. 4880. 8860. 6900. 2720. 2460. 2820. 3080. 3320. 2290. 1570. 1080. 20
21 1960. 5110. 9070. 6660. 2620. 2490. 2680. 3220. 3310. 2240. 1550. 1060. 21
22 1950. 5260. 9170. 6400. 2510. 2440. 2610. 3140. 3360. 2180. 1530. 1050. 22
23 1970. 5470. 9370. 6150. 2410. 2610. 2550. 3050. 3380. 2150. 1520. 1030. 23
24 1990. 5730. 9450. 5820. 2350. 2700. 2680. 2980. 3400. 2100. 1490. 1030. 24
25 1970. 6020. 9530. 5470. 2290. 2690. 2720. 2930. 3380. 2070. 1480. 1010. 25
26 1960. 6230. 9560. 5310. 2240. 3020. 2740. 2870. 3330. 2040. 1450. 1000. 26
27 1970. 6420. 9490. 5200. 2190. 3220. 2620. 2860. 3320. 2040. 1440. 986. 27
28 2030. 6480. 9290. 5110. 2130. 3140. 2540. 3020. 3230. 2010. 1420. 978. 28
29 2160. 6730. 9210. 5010. 2090. 2610. 3080. 3110. 1990. 1400. 970. 29
30 2250. 7270. 9180. 4780. 2070. 2670. 3150. 3090. 1980. 1380. 958. 30
31 7530. 4620. 2040. 2730. 3040. 1370. 950. 31
Mo 1800. 4510. 8550. 7070. 3160. 2680. 2820. 2980. 3390. 2460. 1650. 1140. Mo
lacune + : lacune due â une cote hors barèlle
MINIMUM INSTANTANE 950. M3/S LE 31 AOUT à 12H00
MAXIMUM INSTANTANE: 9570. M3/S LE 26 NOYE â 12H00
MINIMUM JOlIlNALIER: 950. M3/S LE 31 AOUT
MAXIMUM JOlIlNALIER: 9560. M3/S LE 26 NOYE
DEBIT MOYEN ANNŒL: 3520. M3/S
F-3
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1983/1984
Latit.
Longit.
Altit.
Aire
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
OG30UE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H 0 (LMNG) -0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 942.
2 930.
3 921.
4 909.
5 901.
6 894.
7 886.
8 874.
9 866.
10 859.
11 853.
12 851.
13 846.
14 844.
15 838.
1240. 4780. 6410. 4760. 2510. 3980. 5010. 5250. 5960. 4150. 3230. 1
1330. 5000. 6630. 4680. 2410. 4080. 5160. 5150. 5760. 4190. 3150. 2
1520. 5080. 7140. 4620. 2370. 4180. 5320. 5030. 5650. 4300. 3140. 3
1540. 5170. 7160. 4450. 2360. 4270. 5350. 5140. 5550. 4340. 3150. 4
1490. 5320. 7190. 4190. 2380. 4400. 5430. 5190. 5520. 4470. 3180. 5
1540. 5430. 7000. 4030. 2400. 4980. 5440. 5400. 5370. 4620. 3210. 6
1550. 5550. 6840. 3890. 2410. 5500. 5200. 5530. 5370. 4620. 3210. 7
1600. 5650. 7000. 3810. 2470. 5750. 5120. 5580. 5520. 4470. 3220. 8
1640. 5740. 7190. 3750. 2600. 5910. 5070. 5530. 5540. 4320. 3130. 9
1720. 5900. 7190. 3730. 2620. 5840. 5000. 5450. 5520. 4170. 3050. 10
1810. 6060. 7030. 3690. 2620. 5680. 5000. 5510. 5370. 4030. 3050. Il
1860. 6690. 7000. 3670. 2610. 5510. 5080. 5450. 5370. 3880. 3120. 12
1870. 7060. 6990. 3630. 2520. 5330. 5150. 5500. 5570. 3760. 3110. 13
1920. 7430. 8910. 3620. 2510. 5180. 5160. 5340. 5900. 3730. 3110. 14
2140. 7430. 6890. 3590. 2500. 5180. 5140. 5180. 5950. 3680. 3140. 15
16 832. 2380. 7460. 6780. 3560. 2410. 5320. 5080. 5150. 5870. 3630. 3150. 16
17 830. 2620. 7650. 6600. 3550. 2410. 5350. 4800. 5120. 5390. 3620. 3220. 17
18 826. 2750. 7680. 6470. 3510. 2520. 5410. 4450. 5150. 5180. 3630. 3260. 18
19 830. 3030. 7680. 6340. 3490. 2670. 5390. 4170. 5160. 5160. 3680. 3260. 19
20 833. 3260. 7520. 6180. 3400. 2820. 5190. 3900. 5160. 5130. 3730. 3250. 20
21 844. 3490. 7370. 6100. 3370. 2930. 5120. 3760. 5160. 5110. 3750. 3260. 21
22 853. 3610. 7220. 5950. 3320. 3050. 5150. 3790. 5130. 5010. 3810. 3340. 22
23 868. 3610. 7220. 5780. 3270. 3260. 5120. 3830. 5130. 4950. 3870. 3580. 23
24 893. 3620. 7190. 5700. 3250. 3470. 5020. 3970. 5160. 4660. 3860. 3740. 24
25 917. 3800. 7000. 5390. 3160. 3510. 5080. 4590. 5420. 4470. 3740. 3850. 25
26 953. 4030. 6820. 5280. 3140. 3600. 5110. 4970. 6060. 4320. 3710. 3740. 26
27 1010. 4040. 6800. 5170. 3130. 3690. 4850. 5170. 6210. 4170. 3600. 3640. 27
28 1070. 4050. 6790. 5210. 3040. 3790. 4830. 5440. 6540. 4030. 3510. 3740. 28
29 1120. 4150. 6760. 5000. 2930. 3890. 4920. 5660. 6670. 3920. 3440. 3860. 29
30 1180. 4360. 6570. 4920. 2820. 4950. 5380. 6550. 4030. 3370. 3870. 30
31 4570. 4840. 2630. 4980. 6260. 3270. 3790. 31
Mo 902. 2650. 6530. 6330. 3600. 2800. 5080. 4890. 5490. 5180. 3900. 3350. Mo
lacune + : lacune due à une cote hors barêllle
MINIMUM INSTANTANE: 824. M3/S LE 18 SEPT à 12H00
MAXIMUM INSTANTANE: 7680. M3/S LE 17 NOVE à 12H00
MINIMUM JOtIlNAlIER: 826. M3/S LE 18 SEPT
MAXIMUM JOtIlNAlIER: 7680. M3/S LE 18 NOVE
DEBIT MOYEN ANNUEL: 4230. M3/S
F-4
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1984/1985
Lat il.
Longlt.
Altil.
Aire
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
CSOOlIE
GABON
OGOOUE
lUIS
S H 0 (LMNG) -0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 3690. 4990. 6160. 8090. 5160. 4420. 3150. 3850. 5950. 5200. 2700. 2450. 1
2 3630. 5100. 6390. 8130. 5160. 4300. 3200. 4390. 5750. 5080. 2700. 2410. 2
3 3720. 5330. 6780. 8180. 5180. 4050. 3580. 4600. 5560. 4960. 2690. 2390. 3
4 3700. 5510. 7110. 8180. 5320. 3880. 3740. 4730. 5480. 4680. 2680. 2300. 4
5 3730. 5730. 7390. 8190. 5320. 3790. 3860. 4900. 5460. 4590. 2670. 2290. 5
6 3730. 5830. 7430. 8440. 5210. 4010. 4040. 5050. 5530. 4470. 2660. 2270. 6
7 3650. 5800. 7430. 8710. 5060. 4170. 4790. 5050. 5560. 4390. 2660. 2240. 7
8 3720. 5760. 7450. 8960. 4820. 4390. 3800. 5020. 5690. 4310. 2650. 2200. 8
9 3680. 5720. 7560. 8980. 4640. 48&0. 3560. 5020. 5720. 4180. 2640. 2230. 9
10 3610. 5540. 7670. 8850. 4470. 4680. 3500. 5160. 5570. 4040. 2630. 2190. 10
11 3500. 5340. 7710. 8680. 4320. 4590. 3410. 5370. 5530. 3960. 2630. 2180. 11
12 3390. 5120. 7600. 8380. 4170. 4470. 3320. 5700. 5440. 3870. 2620. 2180. 12
13 3340. 4860. 7700. 7930. 4040. 4390. 3230. 5790. 5340. 3740. 2610. 2150. 13
14 3370. 4900. 7910. 7440. 4010. 4310. 3190. 6060. 5250. 3630. 2600. 2130. 14
15 3390. 5000. 7990. 7030. 4040. 4150. 3430. 6320. 5150. 3590. 2590. 2080. 15
16 3400. 5160. 8260. 6790. 4100. 4010. 3620. 6360. 5010. 3500. 2590. 2070. 16
17 3440. 5340. 8200. 6590. 4170. 3940. 3810. 6330. 4960. 3390. 2580. 2070. 17
18 3510. 5540. 8170. &440. 4220. 3870. 3990. 6350. 4960. 3320. 2570. 2070. 18
19 3640. 5740. 8140. 6150. 4180. 3740. 4120. 6560. 5060. 3270. 2560. 2040. 19
20 3880. 5840. 8120. 5770. 4180. 3620. 4110. 6940. 5150. 3230. 2550. 2070. 20
21 4150. 5860. 8050. 5530. 4260. 3510. 4090. 7200. 5160. 3130. 2550. 2080. 21
22 4310. 5870. 7910. 5490. 4290. 3430. 3980. 7430. 5220. 3040. 2540. 2170. 22
23 4340. 5670. 7850. 5430. 4320. 3320. 3790. 7650. 5460. 2990. 2530. 2230. 23
24 4320. 5530. 7620. 5320. 4330. 3230. 3860. 7670. 5310. 2930. 2520. 2240. 24
25 4330. 5370. 7580. 5200. 4380. 3160. 3880. 7610. 5430. 2900. 2520. 2240. 25
26 4420. 5370. 7560. 5080. 4400. 3230. 3860. 7420. 5540. 2840. 2510. 2230. 26
27 4480. 5520. 7450. 5000. 4450. 3240. 3850. 7110. 5660. 2790. 2500. 2180. 27
28 4630. 5570. 7460. 4990. 4460. 3200. 3800. 6800. 5760. 2760. 2490. 2140. 28
29 4760. 5610. 7680. 4990. 4460. 4040. 6500. 5770. 2720. 2480. 2170. 29
30 4870. 5760. 7890. 4990. 4460. 3980. 6180. 5730. 2710. 2480. 2240. 30
31 5950. 4990. 4460. 3860. 5520. 2470. 2280. 31
Mo 3880. 5490. 7610. 6870. 4520. 3930. 3760. 6040. 5440. 3670. 2590. 2200. Mo
lacune + : lacune due à une cote hors barème
MINIMlIt INSTANTANE: 2030. lUIS LE 19 AOUT à 12H00
MAXIMlIt INSTANTANE: 9000. M3/S LE 8 DECE à 12H00
MINIMlIt JOURNALIER: 2040. M3/S LE 19 AOUT
MAXIMlIt JOtRNALIER: 8980. lUIS LE 9 OECE
DEBIT MOYEN ANNUEL: 4670. lUIS
f-S
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1985/1986
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
CSOOUE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H0 (LMNG) Latit.
Longit.
Altit.
Aire
-0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 2290. 3750. 7390. 6170. 4830. 3380. 3810. 5370. 4340. 3890. 2460. 1790. 1
2 2290. 3740. 7350. 6130. 4660. 3310. 3740. 5610. 4070. 3990. 2410. 1790. 2
3 2260. 3740. 7310. 6000. 4490. 3240. 3700. 5660. 4060. 3920. 2400. 1770. 3
4 2190. 3740. 7270. 6160. 4320. 3160. 3800. 5670. 4250. 4010. 2400. 1740. 4
5 2130. 3760. 7230. 6360. 4150. 3200. 3910. 5450. 4430. 4030. 2400. 1740. 5
6 2080. 3860. 7180. 6560. 3980. 3240. 4110. 5260. 4440. 3990. 2390. 1700. 6
7 2070. 3880. 7140. 6680. 3910. 3260. 4010. 5100. 4340. 3890. 2300. 1670. 7
8 2060. 3900. 7100. 6760. 4010. 3270. 4140. 5100. 4300. 3810. 2290. 1670. 8
9 1990. 4070. 7060. 6680. 3990. 3310. 4310. 5240. 4210. 3750. 2280. 1670. 9
10 1990. 4470. 7020. 6560. 3900. 3370. 4380. 5310. 4340. 3730. 2250. 1680. 10
11 2090. 4960. 6980. 6390. 3860. 3460. 4370. 5160. 4580. 3740. 2230. 1680. 11
12 2290. 5230. 6940. 6320. 3690. 3460. 4360. 4970. 4480. 3740. 2190. 1690. 12
13 2510. 5350. 6900. 6060. 3510. 3590. 4340. 4660. 4480. 3740. 2180. 1670. 13
14 2680. 5540. 6860. 5860. 3390. 3860. 4300. 4360. 4560. 3720. 2180. 1670. 14
15 2650. 5740. 6820. 5740. 3350. 4010. 4220. 4320. 4210. 3720. 2170. 1640. 15
16 2720. 5900. 6770. 5570. 3260. 4030. 4390. 4400. 4080. 3700. 2030. 1630. 16
17 2800. 5960. 6730. 5570. 3140. 3990. 4620. 5070. 4280. 3570. 1740. 1630. 17
18 2970. 6030. 6690. 5720. 3050. 3900. 4940. 5310. 4260. 3510. 1980. 1620. 18
19 3120. 5950. 6650. 5760. 2990. 3890. 4940. 5220. 4200. 3500. 2020. 1580. 19
20 3240. 5850. 6610. 5810. 2930. 3940. 4630. 4950. 4130. 3460. 1980. 1550. 20
21 3280. 5760. 6570. 5680. 2850. 3890. 4740. 4650. 4040. 3190. 1960. 1550. 21
22 3370. 5750. 6530. 5640. 2840. 3860. 4730. 4390. 4130. 3130. 1940. 1550. 22
23 3410. 5780. 6490. 5550. 2940. 3860. 4770. 4130. 4170. 3040. 1890. 1530. 23
24 3550. 5930. 6450. 5520. 3130. 3880. 4820. 4060. 4150. 2940. 1870. 1510. 24
25 3450. 5950. 6410. 5370. 3260. 4020. 4940. 4150. 4030. 2850. 1870. 1490. 25
26 3580. 6000. 6360. 5370. 3350. 4080. 4990. 4180. 3900. 2650.
27 3580. 6360. 6320. 5490. 3440. 4020. 5000. 4460. 3880. 2620.
28 3640. 6790. 6280. 5340. 3490. 3890. 5080. 4740. 3860. 2600.
29 3730. 7170. 6240. 5180. 3480. 5160. 4760. 3860. 2570.
30 3790. 7250. 6200. 5140. 3480. 5220. 4620. 3850. 2510.
31 7400. 5010. 3470. 5280. 3770.
1850. 1490. 26
1830. 1460. 27
1830. 1450. 28
1810. 1430. 29
1810. 1430. 30
1810. 1410. 31
Mo 2790. 5340. 6800. 5880. 3590. 3660. 4510. 4880. 4180. 3450. 2090. 1610. Mo
lacune + : lacune due à une cote hors barèlle
MINIU INSTANTANE: 1430. M3/S LE 29 AOUT à 12H00
MAXIU INSTANTANE: 7430. M3/S LE 31 oeTO à 12H00
MINIU JOURNALIER: 1410. M3/S LE 31 AOUT
MAXIU JOURNALIER: 7400. M3/S LE 31 oeTO
DEBIT MOYEN ANNlEL: 4060. M3/S
F-6
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1986/1987
Latit.
Longit.
Altit.
Aire
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAM8ARENE
O:iOOUE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H0 (LMNG) -0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEYR MARS AYR1 MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 1390. 1880. 6320. 7520. 4600. 2470. 4270. 2850. 5750. 4950. 2370. 2040. 1
2 1390. 1900. 6320. 7260. 4560. 2510. 4480. 3750. 5750. 4300. 2430. 2070. 2
3 1380. 1940. 5740. 7220. 4520. 2580. 4430. 4050. 5750. 3600. 2590. 2070. 3
4 1390. 1980. 6590. 7210. 4480. 2710. 3330. 4220. 5700. 3460. 2620. 2070. 4
5 1390. 2000. 6590. 7160. 4440. 2790. 3230. 3790. 5350. 3190. 2610. 2110. 5
6 1380. 2050. 6460. 7390. 4320. 2870. 3710. 3300. 5030. 3110. 2510. 2320. 6
7 1380. 2070. 6290. 7450. 4170. 2920. 3340. 3050. 4910. 2960. 2410. 2380. 7
8 1380. 2080. 6260. 7500. 4050. 2940. 3290. 2940. 4400. 2900. 2380. 2590. 8
9 1390. 2130. 6270. 7260. 4030. 3040. 3440. 2900. 4320. 2740. 2350. 2630. 9
10 1390. 2220. 6330. 7190. 3990. 3140. 3290. 2700. 4300. 2640. 2300. 2660. 10
Il 1400. 2320. 6460. 6970. 3880. 3250. 3270. 2680. 4190. 2430. 2300. 2680. Il
12 1400. 2630. 6610. 6750. 3710. 3280. 3330. 2750. 4130. 2400. 2340. 2770. 12
13 1430. 3020. 6950. 6580. 3540. 3380. 3400. 2810. 4010. 2400. 2340. 2770. 13
14 1500. 3270. 7020. 6450. 3550. 3490. 3480. 2710. 4550. 2380. 2290. 2660. 14
15 1710. 3550. 715Q. 6320. 3510. 3450. 3550. 2540. 4660. 2330. 2240. 2540. 15
16 1780. 3740. 7290. 6180. 3490. 3140. 3640. 2540. 4790. 2200. 2170. 2430. 16
17 1790. 3880. 7460. 6100. 3400. 3100. 3860. 2690. 4810. 2160. 2080. 2310. 17
18 1790. 4010. 7760. 5970. 3370. 3130. 4000. 2710. 4880. 2010. 2070. 2190. 18
19 1790. 4030. 7790. 5930. 3270. 3160. 4360. 2660. 5270. 1980. 2090. 2080. 19
20 1800. 4050. 7710. 5760. 3200. 3250. 4910. 2800. 5340. 1980. 2220. 2070. 20
21 1770. 4150. 7810. 5650. 3150. 3250. 4770. 2960. 5320. 1980. 2240. 2070. 21
22 1760. 4170. 7920. 5510. 3110. 3140. 3460. 3750. 5230. 1970. 2210. 2040. 22
23 1760. 4180. 7970. 5200. 3040. 3080. 3140. 3950. 5490. 1900. 2010. 2040. 23
24 1710. 4240. 8190. 5090. 2930. 3230. 3010. 4410. 5540. 1890. 1980. 2070. 24
25 1640. 4350. 8350. 5070. 2830. 3250. 2760. 4690. 5470. 1940. 1950. 2110. 25
26 1640. 4640. 8220. 4980. 2720. 3130. 2690. 5200. 5190. 2240. 1930. 2380. 26
27 1670. 4960. 8110. 4810. 2630. 2960. 2530. 5690. 5850. 2280. 1900. 2550. 27
28 1720. 5340. 7640. 4660. 2590. 3120. 2460. 5840. 5810. 2190. 1890. 2570. 28
29 1790. 5720. 7560. 4640. 2520. 2420. 5840. 5890. 2180. 1890. 2570. 29
30 1830. 5950. 7560. 4640. 2510. 2510. 5760. 5630. 2210. 1860. 2560. 30
31 6150. 4640. 2500. 2610. 5310. 1880. 2470. 31
Mo 1580. 3500. 7160. 6160. 3500. 3060. 3450. 3620. 5120. 2560. 2210. 2350. Mo
lacune + : lacune due à une cote hors barène
MINIMUM INSTANTANE 1380. M3/S LE 3 SEPT à 12H00
MAXIMUM INSTANTANE: 8400. M3/S LE 25 NOVE à 12H00
MINIMUM JOURNALIER: 1380. M3/S LE 3 SEPT
MAXIMUM JOURIlALIER: 8350. M3/S LE 25 NOVE
DEBIT IIJYEN ANNUEL: 3690. M3/S
F-7
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1987/1988
Latit.
Longit.
Altit.
Aire
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
OG~UE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H 0 (LMNG) -0.42.22
10.13.27
9M
203500. kmZ
Jo SEPT OCTO lOVE DECE JANV FEVR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 2470. 3500. 10000 7030. 4560. 3890. 5140. 4660. 6210. 5590. 4380. 2500. 1
2 2500. 3490. 9680. 6760. 4480. 3860. 5160. 4620. 6170. 5740. 4330. 2410. 2
3 2520. 3450. 9510. 6730. 4400. 3760. 5140. 4500. 6120. 5850. 4320. 2390. 3
4 2620. 3440. 9060. 7540. 4320. 3730. 5010. 4640. 5900. 5980. 4310. 2350. 4
5 2710. 3450. 9690. 7680. 4300. 3640. 5010. 4740. 5950. 6260. 4250. 2320. 5
6 2730. 3490. 10100 7650. 4190. 3610. 5140. 4500. 6050. 6590. 4230. 2290. 6
7 2820. 3520. 10100 7440. 4150. 3560. 5170. 4440. 6120. 6970. 4180. 2270. 7
8 2860. 3640. 9680. 7250. 4030. 3480. 5240. 4300. 5960. 7170. 4160. 2240. 8
9 3010. 3740. 9600. 7190. 3890. 3290. 5260. 4070. 5830. 6970. 4100. 2170. 9
10 3050. 3250. 9710. 7000. 3820. 3230. 5290. 4010. 6160. 6610. 4070. 2080. 10
11 3080. 3870. 10300 6820. 3820. 3070. 5030. 3900. 6570. 6440. 4030. 2030. 11
12 3090. 4570. 9710. 6790. 3870. 3080. 4950. 3860. 6920. 6110. 4020. 1990. 12
13 3100. 4790. 9560. &690. 3920. 3350. 4900. 3760. 6820. 5770. 3960. 1980. 13
14 3130. 4830. 9230. 6060. 4130. 3500. 4860. 3750. 6780. 5570. 3880. 1960. 14
15 3140. 4970. 8560. 5940. 4210. 3620. 4820. 3800. 6680. 5520. 3810. 1940. 15
16 3150. 5060. 8450. 5850. 4420. 3740. 4830. 3840. 6620. 5370. 3750. 1910. 16
17 3190. 5470. 8420. 5760. 4480. 3880. 4970. 4000. 6900. 5320. 3740. 1880. 17
18 3200. 5570. 8220. 5740. 4620. 4010. 5010. 4110. 7190. 5180. 3730. 1840. 18
19 3210. 5770. 8160. 5660. 4660. 4070. 5140. 4590. 7300. 5120. 3680. lBOO. 19
20 3250. 6100. 7970. 5640. 4790. 4280. 5170. 4830. 7180. 5070. 3630. 1730. 20
21 3260. 6360. 8150. 5550. 4810. 4320. 5250. 5160. 6830. 4990. 3580. 1680. 21
22 3280. 6630. 9220. 5490. 4810. 4340. 5330. 5520. 6650. 4900. 3350. 1640. 22
23 3370. 7170. 8370. 5210. 4780. 4440. 5370. 5740. 6500. 4800. 3270. 1630. 23
24 3380. 7400. 8160. 5160. 4570. 4480. 5520. 5850. 6380. 4680. 3240. 1600. 24
25 3400. 7460. 7970. 5160. 4350. 4620. 5540. 5960. 6340. 4780. 3220. 1640. 25
26 3470. 7650. 7910. 5160. 4320. 4660. 5500. 6160. 6160. 4770. 3180. 1690. 26
27 3400. 7680. 7750. 5140. 4340. 4790. 5290. 6350. 5980. 4690. 3040. 1740. 27
28 3380. 7710. 7910. 4990. 4390. 4830. 5220. 6440. 5940. 4490. 2880. 1790. 28
29 3400. 7970. 7880. 4810. 4080. 4990. 5000. 6330. 5850. 4450. 2730. 1830. 29
30 3490. 8460. 7470. 4660. 4020. 4830. 6270. 5760. 4400. 2630. 1880. 30
31 9080. 4640. 3960. 4790. 5720. 2570. 1930. 31
Mo 3090. 5470. 8880. 6100. 4310. 3940. 5120. 4820. 6370. 5540. 3690. 1970. Mo
lacune + : lacune due à une cote hors barèllle
MINIMUM INSTANTANE: 1590. M3/S LE 24 AOUT à 12H00
MAXIMUM INSTANTANE: 10500 M3/S LE Il lOVE à 12H00
MINIMUM JOURNAlIER: 1600. M3/S LE 24 AOUT
MAXIMUM JOtRNAlIER: 10300 M3/S LE 11 lOVE
D[BIT MOYEN ANNUEL: 4940. M3/S
F-8
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNAlIERS - année 1988/1989
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
06:xlUE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H 0 (LMNG) Latit.
Longit.
Altit.
Aire
-0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 1970. 3000. 7510. 12000 6880. 3630. 2500. 4510. 3800. 6610. 2330. 1980. 1
2 1960. 2930. 7670. 11100 6900. 3600. 2600. 4670. 3800. 6700. 2370. 1960. 2
3 1830. 2840. 7830. 10800 6920. 3500. 2860. 4800. 4010. 6570. 2400. 1900. 3
4 1810. 2840. 7980. 10400 7040. 3430. 2740. 4850. 4060. 6450. 2350. 1880. 4
5 1830. 2920. 8140. 9930. 7250. 3360. 2680. 5010. 4160. 6300. 2190. 1840. 5
6 1960. 2940. 8300. 9640. 7400. 3280. 2550. 5110. 4180. 5920. 2180. 1810. 6
7 1980. 3050. 8460. 9530. 7320. 3320. 2630. 5000. 4260. 5340. 2170. 1810. 7
8 1990. 3280. 8620. 9150. 7210. 3350. 2760. 4960. 4330. 5060. 2140. 1810. 8
9 2060. 3650. 8780. 9560. 7120. 3500. 2940. 4800. 4440. 4560. 2100. 1840. 9
10 2070. 4020. 8940. 9860. 7000. 3560. 3120. 4650. 4860. 4050. 2070. 1950. 10
11 2090. 4320. 9100. 9860. 6530. 3550. 3540. 4600. 5680. 3800. 2070. 1880. 11
12 2220. 4640. 9260. 9630. 6150. 3530. 3990. 4440. 5770. 3560. 2060. 1830. 12
13 2240. 5020. 9420. 9440. 5870. 3500. 4430. 4330. 5860. 3280. 2020. 1770. 13
14 2220. 5500. 9580. 8840. 5550. 3510. 4780. 4290. 5960. 3240. 1980. 1720. 14
15 2090. 5720. 9730. 9000. 5430. 3570. 4810. 4160. 6070. 3150. 1970. 1720. 15
16 2080. 5780. 9890. 9220. 5310. 3640. 4810. 4090. 6150. 3110. 1930. 1710. 16
17 2170. 5930. 10100 8940. 5130. 3690. 4810. 4030. 6190. 2980. 1890. 1700. 17
18 2180. 5960. 10200 8600. 4960. 3500. 4840. 4000. 6320. 2840. 1910. 1690. 18
19 2170. 600). 10400 8430. 4820. 3370. 4970. 3890. 6360. 2730. 1960. 1690. 19
20 2080. 6060. 10500 8220. 4810. 3240. 4990. 3880. 6380. 2660. 1900. 1680. 20
21 2080. 6130. 10700 8160. 4810. 3130. 4950. 3850. 6480. 2420. 1890. 1670. 21
22 2170. 6070. 10800 7940. 4810. 3010. 4820. 3750. 6540. 2450. 1880. 1680. 22
23 2160. 6110. 11000 7710. 4770. 2990. 4850. 3740. 6450. 2610. 1850. 1720. 23
24 2010. 6200. 11200 7650. 4610. 3370. 4950. 3740. 6390. 2610. 1810. 1710. 24
25 2030. 6530. 11300 7450. 4450. 2680. 4840. 3740. 6480. 2560. 1810. 1670. 25
26 2390. 6710. 11500 7220. 4300. 2560. 4700. 3770. 6560. 2490. 1830. 1670. 26
27 2680. 6970. 11600 7020. 4150. 2490. 4570. 3900. 6570. 2410. 1870. 1670. 27
28 2730. 7100. 11800 6900. 4010. 2430. 4440. 4010. 6570. 2380. 1820. 1700. 28
29 2820. 7110. 12000 6800. 3870. 4300. 3950. 6560. 2300. 1860. 1800. 29
30 2860. 7190. 12100 6820. 3750. 4210. 3870. 6540. 2300. 1900. 1810. 30
31 7350. 6850. 3720. 4340. 6570. 1940. 1810. 31
Mo 2160. 5160. 9810. 8800. 5580. 3300. 4010. 4280. 5620. 3780. 2010. 1780. Mo
lacune + : lacune due à une cote hors barèllle
MINIMtIt INSTANTANE: 1670. M3/S LE 21 AOUT à 08H25
MAXIMtIt INSTAlfTANE: 12200 M3/S LE 1 OECE à 00H00
MINIMtIt JOLRNAlIER: 1670. M3/S LE 21 AOUT
MAXIMtIt JOLRNAI..IER: 12100 M3/S LE 30 NOVE
DEBIT MOYEN ANNUEL: 4700. M3/S
F-9
Tableau 4.2-12: Les débits journaliers de la décennie 80 à
Lambaréné (sorties Hydrom)
DEBITS MOYENS JOURNALIERS - année 1989/1990
Station
Rivière
Pays
Bassin
DEBITS EN
1141900120 LAMBARENE
OGOOUE
GABON
OGOOUE
M3/S
S H 0 (LMN6) Latit.
Longit.
Altit.
Aire
-0.42.22
10.13.27
9M
203500. km2
Jo SEPT oeTO NOVE DECE JANV FUR MARS AYR1 MAI JUIN JUIL AOUT Jo
1 1830. 3710. 10700 9900. 5550. 4890. 4950. 5520. 3460. 6370. 3170. 2060. 1
2 1910. 3740. 10900 9900. 5180. 4910. 4860. 5260. 3570. 6310. 3100. 2030. 2
3 2000. 3740. 11300 9900. 4810. 4930. 4350. 5400. 3850. 6000. 3020. 2000. 3
4 2060. 3770. 11900 9840. 4790. 4960. 4230. 5060. 3860. 5650. 2940. 2000. 4
5 2070. 3870. 12300 9620. 4730. 4990. 4150. 5150. 3740. 5360. 2930. 2090. 5
6 2140. 3830. 12600 9480. 4720. 4990. 4010. 5130. 3610. 5330. 2910. 2150. 6
7 23BO. 3650. 12600 8970. 4720. 5150. 3890. 4990. 3460. 5260. 2810. 2080. 7
8 2420. 3620. 12400 8720. 4700. 5700. 3940. 4890. 3710. 5230. 2710. 2050. 8
9 2480. 3640. 12200 8630. 4650. 5790. 4170. 4820. 4190. 5170. 2630. 1990. 9
10 2560. 3720. 12100 8270. 4660. 6010. 4300. 4760. 4430. 5160. 2610. 1990. 10
11 2620. 3810. 11900 7910. 4710: 65'20. 4420. 4430. 4940. 5090. 2570. 2030. 11
12 2640. 3900. 11700 7700. 4710. 6920. 4540. 4190. 5000. 4830. 2570. 2080. 12
13 2740. 4040. 11400 7680. 4&90. 6760. 4670. 4150. 5080. 4740. 2560. 2130. 13
14 2840. 4140. 10900 7630. 4660. 6550. 4800. 4020. 5140. 4340. 2530. 2130. 14
15 2940. 4240. 10900 7450. 4640. 6370. 4850. 3880. 5100. 3770. 2500. 2120. 15
16 3010. 4340. 10900 7430. 4660. 6290. 4980. 3740. 5150. 3650. 2480. 2110. 16
17 3080. 4490. 10800 7430. 4660. 5970. 4990. 3630. 5230. 3570. 2450. 2100. 17
18 3150. 4740. 10500 7390. 4480. 5630. 5020. 3620. 5510. 3530. 2420. 2090. 18
19 3210. 5290. 10400 7190. 4460. 5360. 4980. 3560. 5560. 3660. 2400. 2080. 19
20 3260. 6000. 10200 6970. 4470. 5270. 4370. 3280. 5650. 3860. 2370. 2070. 20
21 3260. 6510. 9860. 6760. 4560. 4910. 4290. 3250. 5700. 4010. 2350. 2050. 21
22 3270. 7010. 9560. 6580. 4630. 4440. 4540. 3230. 5510. 4550. 2320. 1990. 22
23 3330. 7560. 9320. 6560. 4640. 4160. 5830. 3240. 5570. 4390. 2290. 1980. 23
24 3390. 8250. 9300. 6530. 4640. 4040. 6020. 3370. 6300. 3860. 2270. 2000. 24
25 3450. 8730. 9300. 6500. 4640. 4030. 6410. 3370. 6370. 3420. 2240. 2060. 25
26 3500. 8980. 9300. 6490. 4650. 4060. 6720. 3310. 6440. 3380. 2210. 2070. 26
27 3500. 9060. 9360. 6560. 4700. 4190. 6580. 3270. 6510. 3370. 2190. 2070. 27
28 3520. 9340. 9640. 6590. 4760. 4440. 6530. 3310. 6610. 3320. 2160. 2060. 28
29 3620. 9640. 9880. 6670. 4810. 6370. 3360. 6730. 3310. 2130. 2040. 29
30 3670. 10000 9900. 6300. 4810. 6300. 3410. 6580. 3240. 2110. 2070. 30
31 10500 5930. 4820. 5930. 6530. 2080. 2060. 31
Mo 2860. 5740. 10800 7730. 4720. 5290. 5030. 4090. 5130. 4460. 2520. 2060. Mo
- : lacune + : lacune due à une cote hors bar'Se
MINIMlJf INSTANTANE: 1810. M3/S LE 1 SEPT à 08H40
MAXIMUM INSTANTANE: 12600 M3/S LE 6 NOVE à 08H30
MINIMUM JOURNAlIER: 1830. M3/S LE 1 SEPT
MAXIMUM JOURNAlIER: 12600 M3/S LE 6 NOVE
DEBIT IIJYEN ANNUEL: 5030. M3/S
F -10
Annexe G
Inventaires des stations hydrométriques
du réseau historique
Tableau: Inventaire des stations hydrométriques du réseau historique (banque HYDROM) 6/6
LISlI DES STATIlIlS IIYIJlnl~S
INYOOAIRf(RfSUJJ nB.REP.) Edition du 17/06/1991 171102
Station
1 1 1 1 1PriOOes 1 C U
1 RiYière 1 Latitude ) longitude 1Alt.) SlIp. 1 de 1 AN'
) deg lin sec 1deg lin secl ) (m2) ) fœct. 1 P Y
Bassin 60 MYAlG'
1146OOll103 mTA-IDlLIIlQlI
1146OOll109 IBNIi\ (LIli)
Bassin'" IlEII-RID BElIlD
1148002225 OYIJI
Bassin 70 IZEl
1147111103 I1I1II Pl43.8
114700IlD4 IJlIIIIISIIl
1 )
1 11959/ 103 0
12ODœ.0 11964/1971 102 0
1 11973/1976 1
44 112400.0 11952/1976 1D2 0
11C.0CCl 11978/ 1
) 1 / 1Dl
1 1 1
1 1 1
1173•• 11960/I16 101 0
3173•• 1I16/1B 101 0
1 11973/11l 1
1149.011 1118/ 1Dl 0
1 1118/ 1010
6) liB/ 1020
131 11970/ 1010
157•• 1118/ 1Dl 0
110•• 1118/ 1DI'
173.. 1IB/1971 1DI 0
1I7.m 11969/19711 01 0
1 liB/lOlO
1 1 1
) 1 1
1 11969/ 101
1 )
1MYMGA ) ) )
1MYMr.\ 1-02 45 50) +010 43 101
1 1 1 1
1146OOll1I2 TOlIIWlli\ (LIli) 1MYMr.\ 1-02 52 12) +OH 00 471
1146001428 POO RTE TOlIBNGHXlIW&\ 1IDJI.I 1'03 21 45 1+011 33 551
1146004506 POO RTE IIDl[·TOlIIWIli\ [1.fJI.'El) 1IIWLMA·GMlI 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
IIZEI 1·' 1 1
1llII 1il! Z3 Z2 1iIl9 46 281
1 1 1 1
IlE 1 1 1
1IDA 1 ) 1
1IZEl 2 1 1 1
1IZEl 3 1 1 1
ID 1 1 1
1SAlA 1 1 1
1llII 1il! Z3 Z2 1iIl9 46 241
1IZEl 1il! Z3 471 iIl9 46 4lI
1llII 1il! Z2 43 1iIl9 47 391
1 1 ) 1
1 1 1 1
Ilmt.' 1+01 32 00 1+011 35 001
1147114503 III
1147004760 IDA 2
1147H72 I1I1II STmlll 2
114783 l1llII STATIIII 3Pl 48
1147007565 Pl 13 IlE _Ill
1147007962 IDA 1
H47R1 IZEl 1
1147099J22 IZEl 2
II47099J23 IZEl 3
G -1
Tableau: Inventaire des stations hydrométriques du réseau historique (banque HYDROM) 5/6
LISTE DES SlAlIlIIS IMJlnl~ES
m INYENlAIRE[RES9Jl El B.REP.) Edition du 17/06/1991 17H02
........................._......... _-_ .....-......._--------_......._--------..............._..._--_................._..... _.. ---......-............ __ ... __ .. __.-......-......._.........-.. -_ ...........-
1 1 1 1 1Priodes 1 CU
Station 1 Rivière 1 Lat itllde 1 Longitude 1AIt. 1 Sup. 1 de 1 AN
1deg lin sec 1deg lin secl 1 (kil) 1 fonct. 1 P V
......__..._-........................_--------............_........_---...-........._......_....---_ ....__._------............-_....._-_ ...-- ...._......_.. _.........-_ ..__..--------
1I44002312 EJnIl 10YME J 1 1 1 119691 1
1144003322 POO RTE ATrtNIM·1W.A 1ESSIA 1+00 31 07 1iOl0 12 OBI 13.4OlXKl11962/1964 1Dl
1I44004024 POO RTE ATrtNIM-IW.A ImGlU 1+00 31 55 1iOl0 12 481 1Il.7000 11962/1964 102
1I44004216 Œl llZIISUl 1 1 1 1 119691 1
1I44006503 IœlQW1 l_mLA 1 J 1 1 11968/ 1Dl 0
1I44OCQ03 I.E 1PErm mLA 1 1 1 1 11968/ 1Dl 0
1I~ IDJII.1.AGE BD0 (lM) 1PETITE_ 1 1 J 1 119681 102 0
1 1 1 1 1 1 1
Bassia 47 DA 1 1 1 1 1 1 1
1I441Bl1I tu 1llMi 1il 35 55 1+DIO 15 531 19•• 11962/1964 1D2 0
1I44791J112 tu 1RITlIBE 1fil 35 Z9 1+DIO 15 341 16.7. 1196Z/I964 1D2 0
1 1 1 1 1 1 1
Bassia SO ml 1 1 1 1 1 1 1
1I_1I0 ED'I 111ER 1-oz D7 52 1i012 03 191 13360.00 11961/19811 Dl 0
1145OO2lXl5 POO RTE Dm-BITM lItE 1+Dl 48 15 1i011 36 SOI 1581.000 11961/1969 1Dl 0
1 1 1 1 1 11974/1981 1
1145OO4245 BIlM RlSSll1l CAlID.IIJŒ IIMZE 1 1 1 1 119611 1
1145OO4247 Pl 4RTE BITM-Dm OillE IIMZE 1 1 1 J 119611 1
1145OO4249 Pl 5RTE B.lTM-OYER PlI1 DUlIS IIMZE 1 1 1 1 119611 1Dl
1I45OO4503 IIJJ. IllIlSSl BMR1ll 1IlE 1+Dl 40 00 1iOlI 37 001 1115.000 11961/1963 1Dl 0
1145004504 IIJJ. IZlIIlSSl AYl BMR1ll IllE 1iOl 38 30 1iOlI 36 281 1115.000 11966/1971 1Dl 0
1 1 1 1 1 11974/1976 1
1145004505 IIJJ. IZlIIlSSl NIIIT BMR1ll II[E 1 1 1 11I5.000 11970/19711 Dl
1 1 1 1 1 11973/1976 1
1I45OO4141 Pl 16 RTE Dm·BlTM 1. 1iOl 42 00 1iOlI 38 451 1 11961/ 1Dl
II45001552 Dm IlYERSOllS lll11A 1 1 1 1 119611 1
1 1 1 1 1 1 1
--_..........--_...-......-.................................-.._..-._..._....._..................-. __._-_.-..................._-_._.._.._.._......
G-2
Tableau: Inventaire des stations hydrométriques du réseau historique (banque HYDROM) 4/6
Uill DES STATIlIlS ffYŒDl~ES
IIlYfNTAIRf(RfSEJJJ fT s.m.) EditiOll du 17/06/1991 17H02
1 1 1 1 [Priooes 1 CU
Station 1 Rivière 1 latitude 1 longitude 1Alt. 1 SlIp. l de 1 AN
1deg lin sec 1deg lin secl 1 lU2j 1 fOllet. 1 P V
........_---_....._................._..__.__ .....---------......__..._-.........__...._-----------_.............__........................._---..................................
Bassin 35 ASSMm 1 1 1 1 1 1 1
1143501103 mmJI.EII RIT DE QISlILK) 1ASWIm 1~ 24 OZ 1+llO!l 53 141 155.m 11967/1975 102 0
1I435D3304 mmuu 1mmJl[IJ 1~ 24 ZD 1+OD9 54 121 1 11969/1969 1DI
1 1 1 1 1 1 1
Bassin 4D mil 1 1 1 1 1 1 1
lI44DDllIOZ [Cl111OO lDllA (LK) 1mil 1~ 14 47 1+010 lB 001 1Z3IlO.OO 11973/1976 1OZ 0
lI44DDllIlo IlNW.IWf 1mil 1 1 1 1 119661 1DI 0
II44DDlZ03 lIJlA lAD 1+OD ZD ZD 1+010 ID 101 1258.a 119631 1Dl
Il44DDlZOS PlIT IlE A&IM·IlNW.IQ( IAVEI 1+OD Z9 50 1+010 ID 4DI 178•• 119641 1DI 0
1I44DD1303 STATIIi A ILIIl 1 0" 1 1 1 1lEI 1
1I44DD1304 STATIIi Al ILIIE 1 1 1 1 119691 1
1144DDI. STATIIi 0 ILIIl 1 1 1 1 1lEI 1
1144DD1307 STATIIi [ ILIIl 1 1 1 1 119691 1
1I44DDl3Œ STATIIi F ILIIl 1 1 1 1 1IJ9I 1
1I44DD13lPJ STATIIi &(LK) IUlE 1 1 1 16.. 11968/ 1OZ 0
II44DDl3Io STATIIi H IUlE 1 1 1 1 119691 1
II44DD13II STATIIiI ILIIl 1 1 1 10.47m 11968/ 1Dl 0
1I44DD1312 STATIIi J lUI( 1 1 1 1z,Z3LQI 11968/ 1
1144DD1503 • FlllLA IlEBMtmE [DI. AVI 1& ((IIEI)) 1+OD ZZ ZZ 1+010 13 331 11700.00 11!9/1969 1DI 0
1144DD1504 KJŒE aU&11 196Z (LK) 1& ((IIEI)) 1 1 1 11700.00 1196Z/l96Z 1OZ
1I44DD15r6 • FlllLA III' Pl 10,3) 1&((&1)) 1+OD ZZ 41 1+010 14 061 11700.00 11967/1975 1OZ 0
1144DD1507 KJIGJEI.[ 0$11 S[ [& (11') 1& ((IIlU)) 1+OD 26 51 1+010 16 4DI 115!l.00 11973/1977 1OZ 0
1144DD15œ KJmt! MIll RESERVE (11') 1IllE ((IIEI)) 1 1 1 1 119771 102 0
1144DD151o TOI111llli (11') 1IllE ((IIlEl)) 1+OD 37 31 1tOlo 24 301 1BI.a 11969/1976 1OZ 0
1I44DD15II TOIIIIlill AVI 1& ((IIlEI)) 1 1 1 416 1BI.a 119741 1Dl
1144002004 AS9J IAS9J 1 1 1 1 119691 1
Il44DDZll5 • lIAIIli 1BlYIl 1 1 1 1 119691 1
1144OOZZI7 IlM IlUm 1 1 1 1 119691 1
-_......._--------_..................................._---------....-........__ ...._-_..._---_...._---------_................_......_-.._..-------..._----------
G-3
Tableau: Inventaire des stations hydrométriques du réseau historique (banque HYDROM) 3/6
LISTE DES STATllIlS tmalRI~ES
IMNTAlRE(RESDll ET S,HEP.) Edition du 17/06/1991 17H02
Station
1141~407 FœrMJJ Ol/T[ 2
11419J24Œl FrWIlI Ol/T[ 3
U419J2411 BAC DE l.IBII1A (lIIli)
1I419J2415 IIlIILA YM. INIE
U4Il12418 s.ulIE
U419J24Z0 sIIœ
U4I!J125ll6 BISSŒILNI
U41126l15 RI. (lIIli)
1141_ POO D'1llSSA (lIIli)
IJ4l1mi tmIlJA BAC
1141_ tmIlJA mu
1141I3I1B PK 24 11I mzIC-OY(R
U4113II9 PK 2B RTE mzlC-om
11419J3503 mJIJIIIImI (lIIliJ
U41_ BAC D'U llllliJ
1141904503 lWDa (lIIli)
1141_ LElILA
U41904B03 1llI'40 BAC
11419D51D5 lI'MlA
U419D52D3 1II1r4l (lIIliJ
11419D56D5 D'tM
1I419D5714 llllMllA
U419l195D3 llYlm fOl
1 1 1 1 1Priodes 1 [ U
r Rivière 1 l~titude r longitude 1Alt. r SlIp, 1 de 1 AN
1deg lin sec 1deg lin secl r (kI2) 1 fonct. 1 P Y
1BlE 1 119611 1DI 0
1DIE 1-DI 12 26 1+010 35 2BI 122150.0 11961/1961 101 0
1BlE 1-02 13 30 1+011 2B 261 Il2 17200,00 11962/1976 102 0
1mIE 1-DI 53 13 1+Oll 03 2II 78 115900.0 11953/1957 1DI 0
1 1 1 1 1 11959/1975 1
1 1 1 1 1 1I977/1981 1
1aIE 1-Il 45 57 1+010 15 531 12 132500.0 11960/111 1Dl 0
1DIE 1-DI oz 32 1+010 40 131 18 1MU 1119/1978 101 0
IlE 1 1 1 1 1111/1111
1lfFlIIE 1.. Zl 2B 1+011 45 201 168 1••00 11967/1969 102
1 1 1 1 1 11973/1976 1
1• 1fil 19 3& 1+011 27 ZlI 244 18400.00 11966/l9lll 102 0
1RI" 38 43 1+013 40 431 320 14500.00 11977/ 101 0
1DI" 39 G7 1+013 40 351 320 17450.00 11976/ 101 0
1AYIIIl (lN)) 1fil 55 30 1+011 37 451 11961/1962 101 0
IAYIIIl (lN)) 1fil 57 50 1+011 3B 001 1 11962/ 101
1IDDIDI 1-DI G7 58 1+012 27 581 262 1ZZOO.OO 11964/1979 102 0
IlmD 1-DI 41 111 +013 39 431 300 11400.00 11961/111 102 0
1LIBIYlII 1-DI 00 52 1+012 31 401 245 123lMl.00 11961/l11 102 0
1I.EKCII 1.. 58 52 1+013 47 531 320 1720.lDll 1978/ 1DI 0
1LIllETSIE 1-oz 13 35 1+011 30 141 12700.00 1IB/1981 1DI 0
1IllERESSE 1 1 1 1 11977/ 1
1BI 1-DI 54 ID 1+011 54 191 1550.000 11964/1981 102 0
1llYlUIG l.œ 18 21 1+012 11 261 400 1m.oo 11961/1981 1Dl 0
1lIlNIINai 1 III 11969/ 1
. 1llUYOOlf 1-00 53 00 1.œ9 54 521 1Il3DD.O 11941/1961 1DI
1 1 1 III 1
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LISlI DES STATIlIlS HYIJlDI~S
IKYOOAIREIREIDll ET B.REP.} Edition du 17/06/1991 17H02
Station
1 1 1 1 1PrilMles 1 C U
1 Rivière 1 latitude 1 longitude 1Alt. 1 SlIp. 1 de 1 AN
1deg lin sec 1deg lin secl 1 (kI2) 1 fond. 1 P Y
1141lX1142 _1
1141lX1143 PllIIMA (lM)
1141lX1145 lUIT lIAIJ
1141lX1148 PlRTES Il l'OOI!A (lM)
1141lX1151 SMlITA PHG
114111003 [Il
11411l2D3 ILlD
114111206 LM-LM (LMIi)
114lJ1lZl19 lIlIIIJ (lM)
114111ZlZ TSœnnml MIT
11411W3 TSlrmnml A'l
1141114œi PlIT IElI.lE (lM)
11411151 Mssœ
1141115111 IIIIW
114111615 LIIIDASIU (LMIi)
11411111P.i mmuDITDJ-RIWA (LMIi)
114111815 ClIfum 1.[0,. (LMIi)
11411113 1100
114111. llIIIQ MI
1141_ MME
1141& FUmlUI (lM)
11419JZ4œi FrWJIIJ SHOtlM)
11419JZ4œ FllIGNIIl DII1I 1
IlmlIE
IlmlIE
1
1lmIIE
IIm1JE
I_
I_
IIJIB
IIJIB
1lYIIXl
IIJIB
1IYlIXl
1UIIII
IlBE111
IlBE111
1l.IlIIJ
1
1
11.[0
11.[0
1Uall
1UIDI
1IIlII
l''~
1
I_E
1
l1GUlIE
1-DO 56 20 1+009 36 151 1 11964/1967 1Dl
1-02 13 00 1+013 33 001 346 18750.00 11970/1970 102 0
1 1 1 1 11973/1976 1
1-00 03 22 1+011 52 271 142 1130000. 11966/1981 1Dl·
1-DO Ils 55 1+011 35 391 III 1la. 11964/1981 1oz 0
1-00 ri 18 1+010 24 091 Il•• 11!7/1974 101 0
1-00 16 Z6 1+010 Z8 SOI 15 17111.00 Il!1liO/1978 1Dl 0
1+01 06 SO 1+013 06 001 1rllMKI.O 11962/1981 1Dl 0
1+00 30 45 1+012 49 SOI 1••011961/l!l81 1oz 0
1.00. 34 Il +012 51 401 465 1••01l!4/l!l811 oz 0
1-00 D7 52 1+012 11 401 16Z700.0 111l/1966 1Dl
1-00 1 46 1iOlZ 11 061 1 1111/1967 1Dl
1-DI J 15 1+013 Z3 461 ZI 13400.1 11970/l!l8ll1 oz D
1 1 1 1 1l!7/lB 1Dl
1 1 1 1 11970/1970 1
1-DI 19 10 1+013 06 151 Z! 11160.00 11961/1964 1oz 0
1 1 1 1 11966/1979 1
1 1 1 1 11981/1982 1
1-Dl D7 39 1+012 ri 141 Z60 11750.00 11966/l97S 102 0
1-00 34 57 1+012 18 361 zoo 11••011973/l!l81 1oz 0
1-Dl 11 DO 1+013 53 331 lm 1••00 11974/1982 1Dl 0
1-DI 10 40 1+013 32 221 m 16650.00 11974/1978 101
1-00 30 36 1+010 15 531 14 1570.lMKI 11956/1978 1Dl 0
1-Dl 37 Il +013 36 401 285 16250.00 1l!9/1978 102 0
1 1 1 1 11981/1981 1
1-Dl 12 56 1+010 35 271 65 122lMK1.0 11!3/1962 102 0
1 1 1 1 11964/1981 1
1-Dl 12 ri 1+010 35 291 11961/1963 101 0
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LIST[ DES STATllllS IMRfOI~S
nrtOOAIRElm ET B.REP.) Edition du 17/06/1991 17H02
Station
1 1 1 J 1Priodes 1 CU
1 Rivière 1 Latitude 1 Longitude 1Alt. J SlIp. 1 de 1 AN
1deg lin set 1deg lin set! 1 (kil) 1 fonet. 1 P Y
Bassin 19 JmIJE
1141~1D3 llIIW
1141~106 Am [01. 1966
1141~1D7 Am 2[01. NOT
1141~lœ Am 2[01. AYi
1141~109 Am MTIER SFB
1141~1lZ lDlJE (lM)
1141~l16 FRMmIUE (lM)
1141~1ZO lA& Sft 0Il-)
1141~12l LMEI RC
1141~1Z2 lIIMEIlFElAnE
1141~125 LASlOISYIUE (lM)
1141~128 LEmXlI4l(IM)
1l41~131 LEYM!
1141~132 IIDII(IM)
1141~133 lIlJlE IlUATlE
1141~134 lIlJlE SH0(__)
1141~135 mu (lM)
1141~136 mu PlIT
1141~139 BI
1
IlmIJE
IlmIJE
1JmIJE
J JmIJE
1lmIJE
IlmIJE
1_
1
I_
I_
1
1
1lmIJE
1
IlmIJE
IlImIE
1lImIE
I-
I-
1lImIE
1lImIE
1
1lmIJE
IlImIE
1
1
1 1 1 1 1
I·DO 52 Ils 1iDD9 45 lISl 11964/1978 101
I·DO Ils 44 1iOll 25 591 11966/1969 1DI
1 1 1 1 11961/1964 101
1-DO Ils 44 1i01I 25 591 1I41DDD. 11961/19111 Dl 0
1 1 1 1 11971/1912 1Dl
I·DO 06 09 1i011 56 121 157 11296DD. 11954/ 1Dl 0
1-Il 1 12 1i013 32 DOl 279 1m.DO 1113/1918 1OZ 0
1 1 1 1 11B1/1111
1-1 42 Z2 1i81D 13 271 91 2035DD. 11!7/Ill 1OZ 0
1-1 41 19 1i810 13 561 91203500. 11929/1939 1Dl 0
1 1 1 1 1113/1956 1
1 1 1 1 11960/1917 1
1 1 1 912035DD. 11929/113 1OZ 0
1 1 1 J 11956/113 1
1-1 48 34 1i012 43 431 225 14nDD.D Il!7/1982 1Dl 0
1-02 11 50 1i013 1 091 455 1••DO 11960/1981 1OZ 0
1-Il 28 511 i013 20 041 271119150.0 11962/19161 Dl 0
1-DO 25 111 i012 29 121 1~ 153~.0 11967/1B11 Dl
1 1 1 20 J158IDO. 1113/lB11 Dl 0
1-DO œ55 1iOlO 46 511 21 11.. 1113/1918 1Dl 0
1-DO 27 18 1iOl0 24 091 20 11581DO. 11962/1969 1Dl 0
1 1 1 1 11973/1980 1
1 1 1 20 1158IDO. 11961/1962 101 0
1-DO 50 Dl 1iDD9 59 021 1 11t15/1914 1DI
1 1 1 1 11933/1950 1
1 1 1 1 11959/1918 1
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Annexe H
Le Projet GAB/89/004
de Renforcement de la Météorologie
PROGRAMME DES ~ATIO~S J~IES ?OUR LE DEVELOPPEHE~T
PrOjet rlu Gouvernement rlu Gabon
DESCRIPTIF DU PROJET
Cane et titre GAB/89/004 "Réhabilitation et renforcement rlu Service
Météorologique"
Durée : 24 mois
Contribution nu P~UD et partici-
pation aux coûts Dollars
Organisme gouvernemental chargé
ne l'exécution:
Site du projet : Tout le territoire national
Secteur et sous-secteur
Sciences et Technologie
Météorologie (1600)
Direction ne la Météorologie
Nationale
Agence n'exécution: Organisation
Météorologique Monniale (OMM)
Total ne la contribution nu P~UD
et ne la participation aux
coûts (1): 463.000
Date prévue pour le nébut nu
projet: novembre 1990
Apports nu Gouvernement
En nature: 457.400.000 FCFA
(1) Source nes fonns CIP/Gouvernement (participation aux coûts nu
Programme)
NOM ET TITRE
A'" G ~ k .\~.h'~ '--
c..:e."""'\. ....... - ,-.--......
DATE
de signature nu nescriptif
Pour le PNUD
Pour l'Agence
cution
Pour
Description succincte :
Le présent projet a pour but :
a) la remise en état ne fonctionnement normal nu réseau météorologi-
que national existant;
b) l'implantation de nouvelles stations;
c) le néveloppement n'un système fiable de collecte ne nonnées;
n) la création d'une banque ne données par la mise en place n'un sys-
tème informatique simple; ,
e) la mise à nisposition des usagers d'informations rle
bonne qualité. .~,~~
~ .--......
(Taux officiel de cha
de projet, 1 dollar =
H -1
A - CONTEXTE
1. Description gy sous-secteur
Le Service Météorologique a pour mission de participe
au développement économique du Gabon et à une meilleure con-
naissance des changements climatiques à l'échelle du globe
par la collecte des données météorologiques, agrométéorologi-
ques, l'interprétation de ces données et leur mise à disposi-
tion des usagers.
La Direction de la Météorologie fonctionne en étroite
collaboration avec l'Agence pour la Sécurité de la Navigation
Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA). Au point de vue
administratif, le personnel du Service Météorologique de
l'ASECNA est constitué, en principe, du personnel technique
de la Direction de la Météorologie Nationale détaché. Du
point de vue technique, l'Agence gère 14 stations synoptiques
dont deux fonctionnent sur contribution des activités commu-
nautaires (l'ensemble des Etats de l'ASECNA) et 12 stations
sur financement, article 10 (budget de l'Etat). L'essentiel
des informations météorologiques provient actuellement des 14
stations synoptiques étant donné que les stations agrométéo-
rologiques, climatologiques et les postes pluviométriques de
la Direction de la Météorologie ne fonctionnent pas.
2. stratégie gy Gabon
"La finalité de la politique économique et sociale du
Gouvernement gabonais est l'amélioration du niveau et du ca-
dre de vie de la population. Or, la moitié de cette popula-
tion dépend de l'agriculture. Cependant, jusqu'à une date ré-
cente, l'économie gabonaise reposait principalement sur l'ex-
ploitation du bois et des ressources minérales (uranium, man-
ganèse, pétrole, entre autres).
Une nouvelle orientation vient d'être imprimée à l'éco-
nomie gabonaise par suite de la diminution de la production
pétrolière, de l'insécurité du marché minier tant du point de
vue de la production que de la demande et des coûts. Cette
nouvelle orientation a pour stratégie générale :
- d'accro1tre la production agricole :
- de développer l'énergie hydro-électrique qui, dans le
Plan 1984-88, devait représenter un cinquième des in-
vestissements totaux. Une étude sur l'inventaire des
ressources hydro-électriques a montré qu'il y a un
potentiel considérable pour assurer le remplacement
d'énergie des hydrocarbures :
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. le potentiel hydro-électrique de la Vallée M'Bei a
été augmenté par extensions au système Kinguele et
par de nouvelles installations à Tchimbélé,
les projets hydro-électriques actuels sont prévus
pour augmenter la capacité de la production élec-
trique de 24.000 KW,
. l'étude de faisabilité des différentes sources d'é-
nergie (notamment nucléaires) a montré que la pro-
duction hydro-électrique pourra constituer la meil-
leure utilisation des ressources :
- de continuer les recherches minières :
- de développer la petite et moyenne industrie et, en
particulier, l'agro-industrie ;
- d'accroître l'alimentation en eau potable. Il existe
des centaines de petits projets d'utilisation des
eaux de surface pour l'alimentation en eau potable
des centres peuplés et du monde paysan :
- de contrôler les crues des fleuves : aux mois d'octo-
bre/novembre 1988, les crues du fleuve Ogooué et de
ses affluents ont causé des dégâts importants dans
les villes de Lambaréné , Ndjolé, Makokou et Mouila.
D'une façon générale, les activités humaines sont tri-
butaires du temps et du cl imat. Partout dans le monde les
services météorologiques et hydrologiques ont diversifié
leurs activités pour répondre aux besoins exprimés. Au Gabon,
ces services n'ont pas échappé à cette règle générale et dis-
posent donc de services agro-météorologiques, climatologi-
ques, hydro-météorologiques et hydrologiques dans le but de
soutenir les activités déployées au niveau des sociétés
d'état (SEEG entre autres), des sociétés d'économie mixte
(AGRO-GABON pour ne citer que celle-ci).
3. Assistance antérieure 2Y ~ cours
Depuis près de vingt ans, le réseau météorologique du
Gabon ne cesse de se détériorer. Actuellement, aucune station
(agro-météoroloqique, climatologique et pluviométrique) ne
fonctionne. La cause de cette situation est la mise à la dis-
position du Service d'un budget qui ne couvre même pas les
frais de fonctionnement du Service Central, à fortiori les
tournées d'inspection et de maintenance et les indemnités aux
observateurs. Plusieurs missions d'experts sous l'égide du
PNUD, de l'OMM, de la CEA (M. H. Singh, 1973 - M. I. Panait,
mai 1982 - M. J.A. Bedel, décembre 1984 - M. C. Baldy, décem-
bre 1984, entre autres) ont eu lieu au Gabon pour pallier aux
difficultés de fonctionnement du Service, mais les résultats
auxquels elles sont parvenues n'ont pas permis de changer no-
tablement la situation.
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Actuellement, le Gabon ne ~eçoit aucune assistance ex-
térieure dans le domaine de la météorologie, si ce n'est in-
directement par le biais de l'ASECNA, ou occasionnellement
par le canal du Programme de Coopération Volontaire (PCV) de
l'OMM.
Cette situation préoccupante a amené les autorités na-
tionales à lancer une invitation au Secrétaire Général de
l'Organisation Météorologi~~e Mondiale à se rendre au Gabon.
Cette visite a eu lieu du 30 juillet au 3 août 1989.
Le Secrétaire Général s'est effectivement rendu compte
de la mauvaise situation dans laquelle se trouve le service
Météorologique gabonais. Sur la base d'un document préparé
par la Direction de la Météorologie, les propositions suivan-
tes ont été acceptées par les trois parties (Gouvernement,
OMM, PNUD) et concernent :
- des actions à court terme tendant à réhabiliter le
réseau par le biais de fournitures d'équipement et de
formation r
- des actions à moyen et long termes en vue du redres-
sement et du développement du Service Météorologique.
Chaque partie s'engage à explorer un certain nombre
de voies pour mobiliser les moyens requis, notam-
ment
• fourniture par le Gouvernement de véhicules pour
l'inspection des stations et financement des
charges récurrentes pour le fonctionnement du
Service Météorologique r
• formations de courte durée et fourniture d'équi-
pements dans le cadre PNUO/OMM par le biais dupcv.
- un projet d'appui devant être formulé par une mission
de consultants en météorologie et hydrologie (septem-
bre/octobre 1989) permettant aux trois parties de mo-
biliser les ressources nécessaires pour le renforce-
ment et le développement du Service Météorologique.
4. Cadre institutionnel du sous-secteur
La Direction de la Météorologie Nationale, placée sous
la tutelle technique du Ministère des Transports, de l'Avia-
tion Civile et Commerciale et de la Marine Marchande, a été
créée par le décret 12457/PR/MACC du 26 Aoo.t 1983 avec les
attributions suivantes :
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Article ~ - Placée sous l'autorité d'un Directeur, la
Direction de la Météorologie Nationale est chargée :
- de veiller à l'exploitation des données météorologi-
ques pour les besoins de l'aéronautique et, à ce ti-
tre, de contrôler l'activité de l'Agence pour la Sé-
curité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Ma-
dagascar (ASECNA) dans le domaine de la météorolo-
gie :
- de préparer et d'exploiter les statistiques pour les
besoins de l'ensemble de la Météorologie Nationale et
d'en assurer la diffusion ;
- de recruter le personnel de la Météorologie ;
- d'implanter et d'entretenir les stations pluviométri-
ques, climatologiques et agrométéorologiques, en col-
laboration avec les autres départements ministériels
et organismes intéressés ;
- d'assurer l'assistance météorologique à tous les sec-
teurs économiques tributaires du climat, notamment
l'agriculture:
- d'assurer la mise en oeuvre des accords internatio-
naux et inter-Etats en liaison avec les organismes
dont l'activité concerne la discipline météorologi-
que.
Article 11 - Le Directeur de la Météorologie Nationale
est nommé par décret pris en conseil des Ministres sur
proposition du Ministre de l'Aviation Civile et Commer-
ciale. Il est choisi dans le corps des Ingénieurs
Météorologie.
Article ~ - La direction de la Météorologie Nationale
comprend :
- le Service de la Climatologie,
- le Service de l'Agrométéorologie,
- le Service des Réseaux Météorologiques
B - JUSTIFICATION QY PROJET
1. Problèmes! résoudre et situation actuelle
Le problème à résoudre est le renforcement du Service
Météorologique National. Ce renforcement doit se faire sur la
base du diagnostic de la situation présente dont la des-
cription succincte est présentée comme suit.
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Faute d'inventaire, il est difficile de quantifier
d'une façon exhaustive les différentes catégories de stations
existantes. Cependant, l'historique du Service Météorologique
montre qu'il existait:
- 14 stations synoptiques,
4 stations agro-météorologiques,
1 station climatologique,
- 80 postes pluviométriques.
Il semble que l'infrastructure existe pour certaines
stations dont on ne connait pas le nombre exact.
Cette situation est due :
à la mise à disposition d'un service pourtant bien
étoffé en personnel (2 cl. l directeur, 19 cl. III
13 cl. IV et 6 personnels de soutien) mais d'un
budget de fonctionnement dérisoire (2 millions
FCFA/an.
- à l'inexistence d'un budget d'investissement;
- au manque de moyens logistiques, notamment des véhi-
cules pour l'inspection du réseau et sa maintenance.
Une conséquence de cette situation est l'inexistence de
publications. Le Service Météorologique ne peut donc plus
jouer son rôle d'assistance aux usagers.
Pour ce qui concerne les bâtiments, le Service Météoro-
logique possède des bâtiments suffisants au sein du Ministère
des Transports et de l'Aviation Civile.
2. Situation escomptée a lA !in gy projet
Le projet se propose de mettre en place un Service Mé-
téorologique opérationnel par la remise en état de tout le·
réseau météorologique, l'implantation de stations nouvelles
(agro-météorologiques, climatologiques, pluviométriques), des
inspections systématiques et une maintenance appropriée de ce
réseau, la collecte de l'information météorologique par des
moyens adéquats, sa mise à jour, son informatisation et sa
mise à la disposition des usagers nationaux et étrangers.
Pour conserver ces résultats, le Gouvernement doit con-
tinuer à fournir le budget nécessaire pour le fonctionnement
des services et la formation du personnel.
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3. Bénéficiaires cibles
Le personnel technique des services météorologiques (2
cl.I, 3 cl.II, 19 cl. III, 25 cl. IV) pourra acquérir des con-
naissances scientifiques et techniques à travers une
formation adaptée et par le trayai1 quotidien.
Des informations météorologiques hiérarchisées doivent
être mises à la disposition des usagers. La définition des
types d'informations dépendant des niveaux de traitement
(données brutes, données élaborées), celle-ci se fera en re-
lation avec les usagers concernés.
Quelques bénéficiaires indirects ont été identifiés
dans le domaine de l'agriculture :
- Irrigation d'environ 10.000 ha pour la production de
riz et d'autres cultures alimentaires.
- Projet rizicole de N'Dendé.
Projet à Lekoni de culture de mais en relation avec
le monde rural.
- Opération café (Ogooué-Ivindo).
- Opération zonale intégrée à Moabi (palmier à huile et
cultures vivrières : banane plantin, taro) par Agro-
Gabon.
- Opération arachide (Lebamha-N'Dendé).
- Projet fruitier (Franceville).
- projet cocotier.
- Ranch d'élevage bovin de la Nyanga (100.000 ha aména-
gés en pâturage - 30.000 têtes à terme en 1993/94),
Agrogabon.
- Ranch de Lakabi (65.000 ha, élevage de 12.000 têtes
de bétail - actuellement 6.000), Agrogabon.
- Création et développement de fermes d'élevage tradi-
tionnel pour l'augmentation de la production animale
(40.000 têtes).
- Ranch de la Ngounié (40.000 ha - 5.000 têtes), Agro-
qabon.
- Projet de palmier à huile (7.500 ha - Makokou), Agro-
qabon.
Plantation de palmier à huile (6.100 ha près de Lam-
baréné)
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- Station portuaire de Port-Gentil - bois (7.500 ha -
exportation vers le Portugal), Agrogabon.
- Projet d'hévéa-culture de Kango (4.000 ha à terme en
1990 - 2.500 actuellement), Agrogabon.
- Reboisement de 3.000 ha/an pour production de bois.
- Section arboriculture fruitière ClAM. •
Section culture vivrière (manioc, maïs, arachides,
soja, gombo), ClAM.
- Section culture in vitro ClAM.
- section semences et cultures maraîchères ClAM.
Dans les trois dernière sections, on pratique la défen-
se des cultures.
4. Stratégie du projet et modalités d'exécution
Un premier stade d'utilisation de l'informatique simple
sera institué par la mise en place d'un micro-ordinateur et
d'un logiciel.
Une formation sur le tas du personnel technique en
agrométéorologie et en climatologie, de la Direction Centra-
le, devra être envisagée en même temps que la formation spé-
cialisée. Une stratégie d'économie des coûts de formation en
informatique est conçue en prévoyant l'utilisation des
possibilités de formation en informatique existant dans le
pays (Institut Africain d'Informatique, lAI).
L'effort de formation PNUD sera renforcé par l' assis-
tance de coopération bilatérale en s'appuyant sur le PCV/OMM.
En cas de besoin, il est indiqué d'explorer l'utilisation de
bourses gouvernementales.
Les modalités proposées consistent en outre :
- en la participation d'un expert en agrométéorologie
pour une durée de 24 mois, durée minimale pour at-
teindre les objectifs de réhabilitation du réseau,
- au recrutement d'un consultant en informatique pour
une durée de 4 mois, durée courte mais suffisante eu
égard à la simplicité du système informatique qui
sera mis en place,
- au recrutement pour 2 mois d'un consultant en clima-
tologie •
• ClAM: Centre d'Introduction, d'Adaptation et de Multiplication
de Matériel Végétal, Vivrier et Fruitier.
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- au recrutement pour un mois d'un consul tant en
formation CLICOM
- au recrutement pour un mois d'un consul tant en
organisation de la Direction de la Météorologie
Nationale
Tous les aspects évoqués ici tiennent compte de la si-
tuation avant-projet et d'un plan réaliste d'exécution du
projet sur la base d'une assistance extérieure sous forme de
personnel, de formation, d'équipement et de contribution fi-
nancière pour arriver au résultat escompté qui est la mise à
disposition des utilisateurs d'informations météorologiques
compétitives.
5. Raisons justifiant l'assistance gy PNUD et de l'OMM
La détérioration du réseau météorologique avait entrai-
né l'envoi par le PNUO et l'OMM de plusieurs missions d'ex-
perts. Les résultats auxquels ces missions sont parvenu
n'étant pas satisfaisants, le Gouvernement gabonais a fait
appel au Secrétaire Général de l'OMM qui a répondu favorable-
ment à cette demande vu la mauvaise situation dans laquelle
se trouvait le Service Météorologique. Le redressement du
Service demanderait des investissements importants. La con-joncture économique nationale et internationale n'étant pas
favorable, un appui de la communauté internationale, du PNUD
et de l'OMM en particulier, s'avère nécessaire.
Bien qu'aucune intervention spécifique n'ait été prévue
au titre du 4ème Programme du PNUD, il est apparu au cours de
l'examen. de la situation actuelle du Service Météorologique
National qu'il était souhaitable qu'une assistance soit en-
treprise dans ce domaine, d'autant que le Service Météorolo-
gique doit, d'une façon générale, contribuer au processus de
développement rural et à l'augmentation de la production
agricole qui figure parmi les objectifs de ce 4ème Programme.
6. Considérations particulières
Une coopération avec le secteur privé (ASECNA), étati-
que, para-étatique (Agrogabon) ou d'autres secteurs poten-
tiels, sera développée. En outre, le projet fournira les élé-
ments relatifs et nécessaires aux activités envisagées au
Centre AGRHYMET et au Centre Africain pour l'Application de
la Météorologie au Développement (ACMAD) dont les Sièges se
trouvent à Niamey, Niger.
7. Accords ~ coordination
Une concertation devra s'établir entre le projet et
d'autres projets ou programmes menés par le PNUO et l'OMM :
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projet RAF/87/l26 d'assistance à l'Institut Africain d'Infor-
matique, Programme de Coopération Volontaire de l'OMM et pro-
jet GAB/85/00l Ecole Nationale de Développement Rural.
Le projet entretiendra aussi des liaisons étroites avec
le Centre AGRHYMET de Niamey pour les aspects de formation.
,
8. Capacité de soutien de .lA contrepartie
Pour une bonne exécution du projet, l'Etat s'engage à
maintenir en place le personnel technique et administratif du
Service Météorologique existant et à payer leurs salaires et
indemnités.
L'Etat s'engage par ailleurs à recruter 3 cadres cl II
et 12 techniciens cl IV devant être employés à l'intérieur du
pays, le personnel actuel étant très insuffisant.
L'Etat s'engage à cet effet à mettre en place un budget
de 457.400.000 FCFA pour le personnel et l'équipement dont 8
véhicules au total pour la durée du projet, à savoir 26 mois.
Des locaux adaptés pour les centres régionaux et un
terrain de quatre hectares pour l'implantation future de la
Direction de la Météorologie Nationale seront mis à la dispo-
sition du projet. Une station agrométéorologique de référence
sera installée sur ce terrain au cours du projet.
Certaines dispositions juridiques seront également pri-
ses, à savoir :
- engagement obligatoire de 10 ans pour le personnel
technique formé aux fins du projet ;
- prise en compte par la Fonction Publique d'un système
de bonification appliqué aux agents formés tenant
compte de la durée et du contenu de la formation.
C - OBJECTIF ~ DEVELOPPEMENT
La réhabilitation et le renforcement des activités
météorologiques au Gabon s'inscrivent dans le cadre des
objectifs fondamentaux et prioritaires de la politique
gouvernementale, qui visent à promouvoir le bien-être des
citoyens par la gestion et l'exploitation des ressources
naturelles sur des bases scientifiques à partir d'études
fondées sur des données de qualité.
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D - OBJECTFIFS IMMEDIATS. PRODUITS ET ACTIVITES
1. Premier objectif immédiat
La réhabilitation et le développement du réseau météo-
rologique.
Critère de succès
Collecte de données météorologiques de bonne qualité.
Produits
1.1 14 stations synoptiques réhabilitées.
Activités
1.1.1 Mise en place d'un budget adéquat.
1.1.2 Implantation d'un parc automobile : 1 véhicule
tout terrain par province et 2 véhicules pour
les services centraux (Direction + 3 services).
1.1. 3 Acquisition de matériel météorologique. Entre-
tien et révision du matériel existant à partir
d'un stock de pièces de rechange fourni.
1.1.4 Remplacement dans les stations d'éléments d' é-
quipement manquants ou détériorés.
1.2 4 nouvelles stations agrométéorologiques, 2 nouvelles
stations climatologiques, 80 nouveaux postes pluviomé-
triques implantés.
Activités
1.2.1 Reconnaissance et choix des sites.
1.2.2 Acquisition d'un terrain de 4 ha et implantation
de la station agrométéorologique de référence.
1.2.3 Implantation de 5 stations.
1.2.4 Officialisation ou semi-officialisation des sta-
tions de certains organismes de développement
(AGROGABON, ClAM).
1.2.5 Recrutement et formation en station des observa-
teurs manquants au niveau des stations agromé-
téorologiques, climatologiques et des postes
pluviométriques (1 titulaire~t 1 suppléant par
station).
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1.2.6 Observation phénologique près de la station de
référence.
(1 titulaire et 1 suppléant par station).
1.3 12 techniciens, cl IV (inspection du réseau
météorologique) et deux techniciens de maintenance, 1
cl II et 1 cl III formés.
Activités
1.3.1 Recrutement de 12 brevetés et 3 cadres cl II.
1.3.2 Formation de classe IV (9 à 12 mois) à Libreville sur
bourse nationale. L'enseignement technique sera assu-
ré en relation avec la Direction de la Météorologie
et l'ASECNA.
1.3.3 Formation de deux techniciens de maintenance, cl III
à l'étranger pour la météorologie.
1.4 Un système d' exploitation des données météorologiques
fiables à terme du projet.
Activités
1.4.1 Mise en place d'un dispositif de transmission
régulière des informations météorologiques.
1.4.2 Inspection et maintenance régulière des stations
(au moins une fois par an pour les stations sy-
noptiques, deux fois par an pour les stations
agrométéorologiques et climatologiques et au
moins une fois par an pendant la saison sèche
pour les postes pluviométriques).
1.5 Un Service Météorologique National restructuré et plus
performant.
Activités
1.5.1 Analyse de l'organisation administrative actuel-
le (identification des points forts et des lacu-
nes).
1.5.2 Proposition de restructuration.
1.5.3 Conditions de mise en place d'une organisation
administrative plus performante.
1.5.4 Suivi.
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2. Deuxième objectif immédiat
La valorisation et mise à disposition de l'information
météorologique produite par les réseaux nationaux.
Critère Qg succès
Disponibilité de fichiers de données météorologiques àjour, facilement consultables et cessibles.
Produits
2.1 Des cadres formés : 6 cl III, 2 cl IV, personnel
agrométéorologie et climatologie formé sur le tas en
traitement de données.
Activités
2.1.1 Formation de 4 techniciens informatiques à l'Insti-
tut Africain de l'Informatique (lAI) dont 2
opérateurs (cl IV) et 2 programmeurs (cl III).
2.1.2 Formation de 3 techniciens en traitement de données
cl III à Niamey (Niger) au Centre Technique de la
Météorologie.
2.1.3 Formation d'un agro-météorologie cl III à Niamey.
2.1.4 Formation sur le tas par l'expert en traitement dE
données du personnel agrométéorologique et
climatologique.
2.1.5 Formation sur le tas par l'expert du personnel
n'ayant pas reçu une formation spécifiques.
2.2 Une banque de données opérationnelles pour le traite-
ment et l'analyse des données de base produites par le
réseau.
Activités
2.2.1 Choix et commande de l'équipement informatique
et des logiciels.
2.2.2 Installation du matériel informatique et des lo-
giciels.
2.2.3 Contrôle de vraistemblanCe et de cohérence des
données.
2.2.4 Tableaux statistiques et publications.
2.2.5 Présentation des données pour des applications
définies.
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2.3 Des rapports périodiques : Bulletin agrométéorologique
décadaire (quelques données de 14 stations synopti-
ques), bulletins climatologiques mensuels (30 stations
et stations d'organismes de développement) et annuels
(180 stations) ; rapport du GTP (Groupe de Travail Plu-
ridisciplinaire : météorologie/agriculture) sur une
station de référence dans l'enceinte de la Direction
Météo ; comptes-rendus d'activités pour la sauvegarde
de données climatologiques en rapport avec le siège
central de Genève.
Activités
2.3.1 Préparation, publication et diffusion d'un bul-
letin décadaire dans un délai de 4 jours après
décade.
2.3.2 Publication et diffusion d'un bulletin mensuel
dans un délai de 15 jours après fin du mois.
2.3.3 Publication et diffusion d'un bulletin annuel
dans un délai de 3 mois.
2.3.4 Création d'un groupe de travail
pluridisciplinaire (GTP): météorologie/agriculture
2.3.5 Formation du groupe de travail pluridisciplinaire
(agrométéorologistes et agronomes) qui élabore
un bulletin décadaire sur la base des données
agrométéorologiques de la station de référence
et phénologiques de champs voisins dans le but
d'orienter les travaux agricoles. Des calculs de
rendement faits à la fin de la saison devraient
permettre d'identifier les relations
plantes/climat.
2.3.6 Préparation des données météorologiques pour la
publication des bulletins semestriels et des an-
nuaires.
2.3.7 Rédaction et publication des bulletins semes-
triels et des annuaires hydrologiques (depuis le
dernier paru) jusqu'en 1990.
2.3.8 Des activités de plusieurs types doivent être
menées pour l'installation, l'utilisation et la
maintenance des systèmes CLICOM (traitement
informatique des données climatologiques) qui
conduiront à la production des comptes-rendus
d'activités pour la sauvegarde de données
climatologique en rapport avec le siège central
OMM.
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(a) Analyse du volume et du type (quotidien,
mensuel ou annuel) des données historiques
n'ayant pas été exploitées par le Service
National et de la fréquence des flux de don-
nées, y compris les données provenant des
réseaux et d'autres agences (premier mois).
(b) Sur la base de l'analyse précédente, déter-
miner les besoins en hardware, y compris
système de base, besoin possible en stations
de travail, noyau, mémoire et périphériques
(septième mois) •
(c) Préparation et dispatching de ce qui sera
nécessaire (deuxième mois).
(d) Réception et installation du hardware (cin-
quième mois).
(e) Séminaire à l'intention des spécialistes du
CLICOM par le consultant internation~l
(sixième mois).
(f) Séminaire à l'intention des techniciens pour
l'entrée des données par le consultant local
(neuvième mois).
(g) Production continue de bulletins sur le
climat (dixième-douzième mois et continuel-
lement par la suite).
4 Des études spécifiques entreprises à la demande de ser-
vices ou d'entreprises parmi les domaines suivants :
agriculture, élevage, ressources en eau, produits
dustriels, urbanisme, architecture, constructions et
travaux publics, transports maritimes et pêches, trans-
ports aériens, environnement.
Activités
2.4.1 Enquête auprès des utilisateurs sur des thèmes
d'intérêts spécifiques.
2.4.2 Sélection de 3 ou 4 thèmes en tenant compte des
plus représentatifs
2.4.3 Exécution de 3 ou 4 études par an en relation
avec les usagers.
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D - APPORTS
1. Apports du Gouvernement ~ nature)
1.1 Personnel
2 cl. l, Directeur national du projet
3 cl. II
19 cl. III
25 cl. IV
- salaires personnel
- indemnités observateurs
- indemnités inspection
283,560 millions FCFA
34,840 millio~s FCFA
27,000 millions FCFA
- formation
1.2 Equipement
6,0 millions FCFA.
- Frais de main d'oeuvre
pour stations
8 véhicules tout terrain
2 photocopieurs
2 machines à écrire
- 10 calculatrices
6,7 millions
- consommables : 50 millions
• pièces détachées véhicules
· carburant et lubrifiants
· entretien
1.3 Bâtiment (p.m.)
1.4 Eau, électricité, téléphone, climatisation, produits
d'entretien, petit matériel.
2. Apports gy .fmlQ n gy Gouyernement (Participation aux
coÛts du Programme)
2.1 Experts et consultants
- 1 expert aqrométéo
- 1 consultant en orqanisation de la DMN
- 1 consultant en traitement de données
- 1 consultant en climatoloqie
- 1 consultant en formation CLICOM
2.2 10 bourses
2.3 Personnel d'appui
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24 m/h
1 m/h
4 m/h
2 m/h
1 m/h
45 m/h
2.4 Equipement
- véhicules : 1 véhicule tout terrain
1 véhicule léger
- équipement des stations météo
- matériel de traitement de données
- matériel (CLICOM)
17.000 $ E.U.
10.000 $ E.U.
13.500 $ E.U.
21.500 $ E.U.
20.000 $ E.U.
2.5 Frais divers pour la participation au fonctionnement.
3. Apports du Programme de Coopération Volontaire de l'OMM
3.1 La République Populaire de Chine vient de faire don
au Gabon, au titre du Programme de Coopération Volon-
taire de l'OMM, de 80 pluviomètres, de 4 stationss
agrométéoro1ogiques et de 2 stations climatologiques.
3.2 D'autres apports sont escomptés d'autres bilatéraux
pour la fourniture d'équipement météorologique com-
plémentaire dont la liste figure en Annexe IX.
F - RISQUES
Délai d'acquisition par l'Etat des équipements et vé-
hicules ~
Délai dans la mise en place du personnel technique à
recruter ;
- Disponibilité et motivation des observateurs, dispo-
nibilité liée au paiement des indemnités ;
- Difficultés de réaliser des inspections systématiques
du réseau. Ce risque peut être minimisé par le choix
judicieux de la localisation ;
- Difficultés de trouver des experts et des consultants
qualifiés et disponibles en temps voulu.
G - OBLIGATIONS PREALABLES ~ CONDITIONS SUSPENSIVES
1. Obligations préalables
Il n'y a pas d'obligations préalables pour la réalisa-
tion du projet.
2. Conditions suspensives
Conformément à ses engagements, le Gouvernement garan-
tira un budget de fonctionnement suffisant à la Direction de
la Météorologie Nationale (DMM) pendant la durée du projet.
Au terme de celui-ci, le Gouvernement mettra en place dans
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les budgets normaux de la DMN les ressources nécessaires pour
la prise en charge des activités ou des charges nouvelles in-
duites par le projet (entretien du matériel informatique,
fourniture des consommables, etc).
Le descriptif de projet sera signé par le PNUD et
l'aide du PNUD sera fournie au proj et sous réserve que le
PNUD reçoive l'assurance que les conditions énumérées ci-
dessus ont été remplies ou sont sur le point de l'être. si
une ou plusieurs de ces conditions ne sont finalement pas
remplies, le PNUD pourra, à son gré, suspendre son aide ou y
mettre fin.
H - EXAMEN, EVALUATION DU PROJET ET RAPPORTS
1. Examen tripartite
Le projet fera l'objet d'un examen tripartite (examen
conjoint par des représentants du Gouvernement, de l'Agence
d'Exécution et du PNUD) au moins une fois tous les douze mois
suivant le démarrage du projet proprement dit.
2. Rapports
2.1. Le Coordonnateur National du projet et/ou l'Admi-
nistrateur Principal du projet de l'Agence d'Exécution des
Nations Unies devra préparer un rapport d'évaluation des ré-
sultats du projet (RERP) en vue de chaque réunion d'examen
tripartite. D'autres RERP pourront être demandas, si besüin
est, pendant la durée du projet.
2.2. Un projet de rapport final sera établi en vue de
la réunion d'examen tripartite final. Un avant-proj et sera
établi suffisamment à l'avance pour que l'Agence d'Exécution
puisse l'étudier et l'approuver du point de vue technique au
moins quatre mois avant l'examen tripartite final.
3. Evaluation
Le projet fera l'objet d'une évaluation sept mois avant
la date prévue pour son achèvement. L'organisation, les moda-
lités et les dates de cette opération seront arrêtés en
consultation entre les parties citées au descriptif du
projet ainsi que tout organisme des Nations Unies associé au
projet.
l - CONTEXTE JURIDIQUE
Le présent descriptif de projet constitue l'instrument
visé à l'article premier de l'Accord de Base d'assistance
conclu entre le Gouvernement de la République Gabonaise et le
PNUD, signé le 11 Novembre 1974 par les parties en cause.
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Aux fins dudit Accord, l'organisme du pays hôte charge
de l'exécution sera l'organisme coopérant du Gouvernement
vise dans l'Accord.
Les révisions suivantes peuvent être apportées au pré-
sent descriptif de projet même si elles ne sont revêtues que
de la signature du Représentant Résident du PNUD, à condition
que ce dernier ait l'assurance que les autres signataires du
descriptif de projet n'ont pas d'objection à formuler à pro-
pos des changements envisages :
a) les révisions ou compléments apportés aux annexes du
descriptif de projet ;
b) les révisions n'ayant pas pour effet d'apporter des
modifications majeures aux objectifs immédiats, aux
produits et aux activités du projet, mais qui sont
dues à un réaménagement des apports déj à convenus,
ou à des hausses de coûts entraînées par l' infla-
tion, etc •• ;
c) les révisions annuelles obligatoires ayant pour ob-
jet de réaménager la fourniture d'apports déjà pré-
vus, de refléter une hausse du coût des services
d'experts ou d'autres coûts par suite de l'inflation
ou de tenir compte du traitement préférentiel accor-
dé pour le remboursement des dépenses des agences
d'exécution.
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1 COUNTllY
1 PROJECT ~üH9ER
1 PROJECT TI TLE
1
1
: CAiiON
CAB/89/0041 101/16
: llENfORCEMENT DE LA METEO
1 DATE PRINTED: 14/09/90 1 PACE 1 1
1 SHAOOU BUCCET 1 LAST REV: 14/09/90
1 PROJECT BuCGET COVERINC UNCP CONTRIBUTION (in U.S. dollars)
PROJECT COHPQNENTS 1 TOTAL AMT 1 1990 AMT 1 1991 AMT 1 1992 AMT 1 1993 AMT 1
1 M/M 1 MIM 1 MIM 1 MIM 1 MIM 1
...... a .................. _. __ •••••••• _ ••• __ ••• ..... - .. - ...•...•••.....•........ -•............• -.- .....
'010 PIIOJECT PEllSONNEL 1 1 1 1
*11 Experts: 1 1 1 1
011·001 EXPE~T ACRO-HETEO 167,2621 1 83,6311 83,6311
24·°1 1 12·°1 12·°1
011·C51 CONSULTANT TRAITEMT. DONNEES 29,6°°1 1 14,8001 14,8001
4.01 1 2·°1 2.01
011'052 CONSULTANT· CLIMATOLOGIE 15,2001 1 7,60°1 7,6001
2.01 1 1.01 1.01
01"053 CONSULTANT-FORMATION CLICOM 9,0001 1 9,0001 1
1.01 1 1.01 1
011-054 CONSULTANT·ORGANISATION OHM 10,0001 10,0°°1 1 1
1.01 1.°1 1 1
11-99 Swbtotal C·) 231,0621 10,0001 115,0311 106,031/
32.01 1·°1 16.01 15·°1
...... - ...............................•.........•................•...................... -- ........
1 *13 Aân;n slI;)pOrt personnel: 1 1 1 1
1 013-001 APPuI ADMINISTRATIF 21,8551 10,08T1 10,08T1 1,6811
, 13·99 Subtotal C·) 21,8551 10,0871 10,0871 .1,6811
1 '15 Official travel:
1 015·001 DEPLACEMENTS OffiCIELS
1 15-99 Subtotal
1 *16 Mission costs:
1 016-001 FRAIS DE MISSION
1 16-99 Subtotal
C·)
C·)
1
a, 000 1
a,oool
1
21,0001
21,0001
1
4,2001
4,2001
1
18,0001
18,0001
1
3,8001
3,80°1
1
3,0°°1
3,0°°1
...•............•.. - .....••.•....•...••.••....•.•••••...•.•..••...•.•..•••..•.•....•.•....•...•.••.•
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1 . __
COHPONENT TOTAL 281,9171
32.01
10,00°1
1.01
147,3181
16.0\
122,9181
15·°1
1;6811
1
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1 COUIHRT : GABON 1 DATE PRINTED: 14/09/90 1 PACE 2 1
1 PROJECT NUHBER : CAB/89/0041 101/16
1 PROJECT TITlE : RENFORCEMENT CE lA METEO
1
1
1 SHAD~ BUDGET 1 lAST REV: 14/09/90
1 PROJECT BUDCET COVERINC UNDP CONTRIBUTION Cin U.S. dollars)
................................................................ - _--_ _-_ .
................................................................................... - .
PROJECT COHPONENTS 1 TOTAL AMT 1 1990 Al4T 1 1991 Al4T 1 1992 Al4T 1 1993 AMT
1 HlM 1 HlM 1 HlM 1 HlM 1 HlM
-030 UA 1N1NC
031 001 BOURSE-TRAITEMENT CE CONNEES
031 002 BOURSE-TRAITEMENT DE DONNEES
031 003 BOURSE-TRAITEMENT DE CONNEES
031 004 BOURSE-TECHNICIEN ACRO-METEO
031 005 BOURSE-TECHNICIEN INFORMATIQUE
031 006 BOURSE-TECHNICIEN INFORMATIQUE
031 007 BOURSE-TECHNICIEN INFORMATIQUE
031 008 BOURSE-TECHNICIEN INFORMATIQUE
031 009 BOURSE-TECHNICIEN MAINTENANCE
031 010 BOURSE' TECHNICIEN MAINTENANCE
1
7,1791
7,1791
7,1801
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
1
7,1791
7,1791
7,1801
1
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
7,0001
1
1
1
1
7,0001
1
1
1
1
1
1
................................................................................................
039 COMPONENT TOTAL C··) 1 70,5381 63,5381 7,0001
..............................................................................................•••.
1*040 EQUIPMENT
1 041 001 EQUIPEMENT FONCIBlE
1 042 001 EQUIPEMENT NoN·FONCIBlE
1
5,0001
84,0001
1
5,0001
52,0001
1
1
. 32,0001
.............................................•...............................•.....................
1 049 COMPONENT TOTAL C··) 1 89,0001 57,0001 32,0001
.......................................•............•..............................•...............
1-050 MISCEllANEOUS
1 053 001 DIVERS
1
21,5451
1
9,0451
1
8,0001
1
4,5001
.....................••......••..••.••••..•.....•••.•..•••.••••••....••••........•...•....•.•••....
1 059 COMPONENT TOTAL C··) 1 21,5451 9,0451 8,0001 4,5001
.............••....••..••.....•••.•.....••.•••••••..••........••••.•...•••••..••.•..••........••..
099 BUDGET TYPE TOTAL (... ) 1 463,0001 10,0001 276,9011 169,9181 6,1811
1 1 32.01 1.01 16.01 15.01 1
... ~ .............••...•••..•.••..•..•..••••...•....•.. ...••..••••......•.•.•...•..................•
1999 UNDP TOTAL (...) 1 463,0001 10,0001 276,9011 169,9181 6,1811
1 1 32.01 1.01 16.01 15.01 1
................................................•..................................................
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1 COUNTRY : GABON 1 DATE PRINTED: 14/09/90 1 PAGE 3 1
1 PROJECT NUMBER : GAB/S9/0041 101/16
1 PROJECT TITLE : RENfORCEMENT OE LA HETEO
1
1
1 SHADOU BUDGET 1 LAST REV: 14/09/90 1
1
1
1
1 PROJECT BUDGET COVERING GOVERNHENT CONTRIBUTION (in local Currency)
PROJECT COKPONEMTS 1 TOTAL AHT 1 1990 AHT 1 1991 AHT 1 1992 AHT 1 1993 AHT 1
1 MIM 1 MIM 1 MIM 1 MIM 1 M/H 1
·010 PROJECT PERSONNEL 1 1 1 1
°17 National Professionals: 1 1 1 1
017 001 PERS. NAT'L CLASSE 1 15,0001 5,0001 5,0001 5,0001
1 1 1 1
017 002 PERS. NAT'L CLASSE II 27,0001 9,0001 9,0001 9,0001
1 1 1 1
017 003 PERS. NAT'L CLASSE III 90,0001 30,0001 30,0001 30,0001
1 1 1 1
017 004 PERS. NAT'L CLASSE IV 126,0001 28,5601 42,0001 55, 440 1
1 1 1 1
017 OOS PERS. NAT'L DACTYLO 14,4001 4,8001 4,8001 4,SOOI
1 1 1 1
017 006 PERS. NAT'L CHAUffEUR MEeANIC. 3,6001 1,2001 1,2001 1,2001
1 1 1 1
017 007 PERS. NAT'L MAGASINIER 3,2401 1,0801 1,0801 1,0801
1 1 1 1
017 OOS PERS. HAT'L PLANTON 2,1601 nol nol 7201
1 1 1 1
017 009 PERS. NAT'L MANOEUVRE 2,1601 7201 7201 7201
1 1 1 1
017 010 PERS. HAT'L INDEMNITES TOTAL: 57,8401 19,2801 19,2801 19,280 1
1 1 1 1
1799 Subtotal (.) 341,4001 100,3601 113,SOOI 127,2401
1 1 1 1
•..............................•............................................................... -.
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1
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1
113,8001
1
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1
._--_. _.- -
................................•............................•.•..•.........•......................
1°030 TRAINING
1 032 001 FORMATION DE GROUPE
1
6,0001
1
6,0001
.•..•..... __ .....•••... __ -....•..•............................•........_-- __..
1039 COMPONENT TOTAL 6,0001 6,0001
..................•....•.....•.....................................................................
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1 COUNTRY
1 PROJECT NUMBER
1 PROJECT TITLE
1
1
: GABON
GAB/B9/004/ /01/16
: RENfORCEMENT DE lA METEO
1 DATE PRINTED: 14/09/90 1 PAGE 4 1
1 SHAD~ BUDGET 1 LAST REV: 14/09/90
1 PROJECT BUDCET COVERING GOVER~MENT CONTRIBUTION (in local Curr~ncy)
PROJECT COHPONENTS 1 TOTAL AIotT 1 1990 AMT 1 1991 AMT 1 1992 AMT 1 1993 AMT 1
1 HlM 1 MIM 1 H/M 1 M/M 1 MIM 1
1-040 EQUIPMENT
1 041 001 EQUIPEMENT FONGIBLE
1 042 001 EQUIPEMENT NON- FONGIBLE
1
SO, 0001
60,0001
1
12,0001
30,0001
1
12,0001
30,000\
1
26,0001
1
1 049
1 099
1
COMPONENT TOTAL
BUDCET TYPE TOTAL
(**) 1
(***) 1
1
110,0001
457,4001
1
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42,0001
14a,3601
1
42,0001
155,8001
1
26,0001
153,2401
1
ANNEXE l.
ANNEXE 2.
ANNEXE 3.
ANNEXE 4.
ANNEXE 5.
ANNEXE 6.
ANNEXE 7.
ANNEXE 8.
ANNEXE 9.
ANNEXE 10.
ANNEXES
Plan de travail
Calendrier des rapports et des évaluations du
projet
Liste des équipements
Termes de référence de l'expert en agro-
météorologie
Termes de référence du consultant en
traitement de données
Termes de référence du consultant en
climatologie
Termes de référence du consultant en
formation CLICOM
Termes de référence du consultant en
organisation de la Direction de la
Météorologie Nationale
Etat du réseau météorologique avant et après
la réalisation du projet
Organigramme de la Direction de la
Météorologie Nationale.
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ANNEXE l
Plan de travail
Un plan de travail détaillé sera établi par le Directeur National
du projet et l'expert dès le lancement des activités du projet.
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ANNEXE li
Calendrier des rapports ~ des évaluations du projet
1991 Août : Rapport d'évaluation des résultats du projet
Novembre : Révue tripartite
1992 Avril : Evaluation
Août : Rapport d'évaluation des résultats du projet,
version préliminaire du rapport final
Novembre : Revue tripartite final.
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ANNEXE III
DETAIL DES EQUIPEMENTS FOURNIS EAB LA CHINE
Equipement de toutes les autres stations nouvelles
et dont l'acquisition est en cours (PCV/OMM/CHINE)
Ref. lettre OMM n· 24.876/T/V/GAB/OB2 du 02/1/1990
Pour ~ stations climatologiques principales
- 2 abris météorologiques grand modèle
- 2 pluviomètres
- 2 évaporomètres piche
- 2 jeux de thermomètres extrêmes
- 2 jeux de thermomètres dans le sol
- 2 thermomètres au sol à minima
- 2 psychromètres
- 2 pluviographes
- 2 thermo-hygrographes
- 2 anémo-girouettes
- 2 héliographes Campbell-Stokes
Pour ! stations agrométéorologigues
- 4 abris météorologiques grand modèle
- 4 pluviomètres avec éprouvettes
- 4 jeux de thermomàtres extrêmes
- 4 thermomètres au sol à minima
- 4 jeux de thermomètres dans le sol
- 4 psychromètres
- 4 pluvioqraphes
- 4 thermo-hyqrographes
- 4 anémomètres totalisateurs
- 4 héliographes Campbell stokes
- 4 pyranographes totalisateurs
- 4 bacs d'évaporation classe A
- 4 jeux d'équipement pour la mesure de
l'humidité du sol (tarière, boites
d'échantillonnage, étuve, balance,
pelles).
Tout ce matériel est estimé à plus de 60 millions
de Francs CFA.
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------------------
LISTE DES EQUIPEMENTS METEOROLOGIQUES
REQUIS PAR LE SERVICE METEOROLOGIQUE DU GABON
1. Quatre-vingt~ postes pluviométriques
- 80 pluviomètres avec éprouvettes
2. Quatre i!l stations agrométéorologiques
4 abris météorologiques grand modèle
4 pluviomètres avec éprouvettes
- 12 jeux de thermomètres extrêmes
- 12 thermomètres au sol à minima
- 12 jeux de thermomètres dans le sol
4 psychromètres
4 pluviographes
4 thermohygrographes
4 anémomètres totalisateurs
4 héliographes
4 pyranographes totalisateurs
4 bacs d'évaporation classe A
4 évaporomètres Piche
4 jeux d'équipement pour la mesure de l'humidité du sol
(tarière, boites d'échantillonnage, étuve, balance,
pelles).
3. Deux 1ll stations climatologiques
2 abris météorologiques
2 pluviomètres avec éprouvettes
2 jeux de thermomètres extrêmes
2 psychromètres
2 anémomètres totalisateurs
2 pluviographes
2 héliographes
2 bacs d'évaporation classe A
2 évaporomètres Piche
4. Quatorze il!l stations synoptiques
- 10 abris météorologiques grand modèle
- 14 barographes avec accessoires
2 baromètres à échelle compensée
6 pluviographes à augets avec accessoires
2 héliographes avec accessoires
- 12 pylônes anémométriques avec haubannage
2 générateurs d'hydrogène électrolytiques pour deux (2)
stations de sondage Pilot
2 théodolites de sondage vent.
5. Moyen de traitement ~ données
1 micro-ordinateur avec périphérique.
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DETAIL DE L'EQUIPEMENT
(en dollars E.U.)
a) Matériel manquant ou détérioré dans les stations synopti-
ques existantes (14)
NOMENCLATURE
01 Abri g.m.
02 Barographe
03 Baromètre
04 Thermographe
05 Hygrographe
06 Pluviographe
07 Hétrographe
08 Bac classe
09 Anémo-girouette
10 Pluviomètre
11 Evaporomètre Piche
12 Thermo s/abri
13 Thermo max s/abri
14 Thermo min s/abri
15 Thermo max/sol
16 Thermo min/sol
17 Thermo sol/100 cm
18 Thermo sol/50 cm
QUANTITE
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL
PRIX TOTAL
4.500
1. 330
1.530
1. 000
1. 000
2.640
1. 500
13.500
b) Matériel ~ traitement ~ données
1 Micro-ordinateur, type IBM
1 Imprimante à laser
1 Ondulateur
1 Plotteur
consommables
Maintenance (15 % coût équipement)
Total partiel
c) Moyens ~ transports
1 véhicule tout terrain
1 véhicule léger
1 lot de pièces détachées
Total partiel
TOTAL EQUIPEMENT METEO
6.000
4.000
3.500
2.500
3.000
2.500
21. 500
17.000
10.000
2.000
29.000
64.000
=====
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AFFECTATION DES VEHICULES DU PROJET
1 - Nombre ~ véhicules
- 8 véhicules tout terrain payés par l'Etat,
- 1 véhicule tout terrain payé par le PNUD,
- 1 véhicule léger payé par le PNUD.
2 - Affectation
1 véhicule tout terrain sera affecté pour
toutes les stations et postes pluviomé-
triques de l'
et du
Estuaire
Moyen-ogooué
1
1
l
l
l
l
l
"
"
"
"
"
..
"
"
"
"
"
Il
•
..
Haut-Ogooué
Nyanga
Ngounié
ogooué Ivindo
Ogooué Lolo
ogooué Marit •
Woleu Nem
l véhicule tout terrain basé à la direction Centrale,
destiné aux visites d'inspection sur le terrain.
l véhicule léger pour l'expert principal du projet.
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ANNEXE IV
TERMES DE REFERENCE
DE L'EXPERT EN AGRO-METEOROLOGIE
(Expert Principal)
Le candidat doit être titulaire d'un titre d'ingénieur
avec spécialisation en agrométéorologie. Il devra avoir une
expérience d'au moins dix ans comportant l'organisation et
l'exploitation d'un service agrométéorologique, des connais-
sances pratiques du traitement des données sur micro-
ordinateur, et l'expérience des pays tropicaux serait un
avantage.
Une excellente connaissance du français est indispensa-
ble.
En collaboration avec le Directeur national, les autres
experts du projet et le personnel national de contrepartie,
il aura les tâches suivantes :
a) Coordonner et mettre en oeuvre les activités du pro-
jet et établir un plan de travail détaillé;
b) Etablir un programme détaillé visant à l'organisa-
tion du Service Météorologique National ;
c) ·Planifier les activités de réhabilitation du réseau:
d) Mettre en place un système de rassemblement ;
e) Superviser la mise en place et l'opération du systè-
me informatique :
f) Participer à la sélection des candidats aux bourses
de formation à l'étranger:
g) Formation en traitement de données du personnel
agrométéorologique et climatologique;
h) participation à la formation des cadres du projet:
i) Rédiger les rapports pour l'évaluation des résultats
du projet;
j) Elaborer les termes de référence des consultants en
formation CLICOM et en organisation de la Direction
de la Météorologie Nationale.
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ANNEXE Y.
TERMES DE REFERENCE
DU CONSULTANT EN TRAITEMENT DE DONNES
Le consultant en traitement de données doit être titu-
laire d'un diplôme d'ingénieur avec spécialisation en infor-
matique. Il devra avoir une expérience en traitement de don-
nées d'au moins cinq ans. Les connaissances acquises en pro-
grammation doivent &tre essentiellement en langage FORTRAN 77
et BASIC. Des connaissances en météorologie de base seraient
un avantage.
•
Une excellente connaissance du français est indispensa-
ble.
Placé sous l'autorité de l'expert principal agrométéo-
rologue, le consultant devra s'acquitter des tâches suivan-
tes :
a) effectuer la réception de l'équipement informatique
et en assurer l'installation:
b) installer les logiciels météorologiques sur l'équi-
pement acquis :
c) assurer la mise en place des fichiers de données mé-
téorologiques sur le système informatique ;
d) créer un système de banques de données météorologi-
ques ;
e) former le personnel technique à l'utilisation du
système informatique mis en place.
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régulière d'un bulletin
ANNEXE YI
TERMES DE REFERENCE
DU CONSULTANT EN CLIMATOLOGIE
Le candidat doit être titulaire d'un titre d'ingénieur
avec spécialisation en climatologie. Il devra avoir une cer-
taine expérience de l'organisation et de l'exploitation d'un
service de climatologie.
Une excellente connaissance du français est indispensa-
ble.
En collaboration avec le Directeur national, les autres
experts du projet et le personnel national, il assumera les
tâches suivantes :
a) mettre en place une banque de données climatologi-
ques :
b) mettre en place un programme de dépouillement des
pluviogrammes :
c) programmer la publication
climatologique mensuel :
d) mettre en oeuvre tous les sous-programmes du PCM
(Programme Climatologique Mondial) qui sont :
• Programme Mondial des données climatologiques,
• Programme Mondial des applications climatologi-
ques,
• Programme Mondial des recherches sur le climat.
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ANNEXE VII
Termes de référence du consultant en
fOrmation CLICOM
Les termes de référence seront établis par l'expert en
collaboration avec le Directeur National du proj et dès le
lancement des activités du projet.
ANNEXE Y1l.1
Termes de référence gy consultant ~ organisation
de la Direction de ls Météorologie Nationale
Les termes de référence seront établis par l'expert en
collaboration avec le Directeur National dès le lancement des
activités du projet.
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ANNEXE IX
ETAT DU RESEAU METEOROLOGIQUE NATIONAL
AVANT ET APRES LA REALISATION DU PROJET
stations
existantes
Nombre de sta-
tions qu'il
faut selon
normes OMM
Nombre de sta-
tions fonction-
nelles après le
projet
Stations cli-
matologiques .. 0 4 2
stations agro-
météorologiques 0 15 4
stations synop-
tiques ........ 14 20 14
(stations ren-
forcées)
Postes pluvio-
métriques ..... 0 200 80
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